

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (TRIGO PANIFICABLE)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	415,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 ABRIL

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	2,700.00	0.00	0.00	2,500.00	2,453.00	90.85
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	28,800.00	9,400.00	8,612.00	24,800.00	21,604.00	75.01
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	174	0	0	156	94	54.02
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	727.00	0.00	0.00	727.00	728.00	100.14
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00	2,184.00	100.14
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	38	0	0	38	35	92.11
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	36	0	0	36	0	0.00
<b>CAPACITACIÓN</b>							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	8	3	0	8	5	62.50
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	1	1	4	4	80.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	7	1	1	4	4	57.14
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ASPERSORA MOTORIZADA (PIEZA)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEBUCONAZOLE (LITRO)	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	415,000.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	415,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	415,000.00	0.00	0.00


**Justificación/Aclaraciones**

[MUESTREO] Durante el mes de abril, se realizan muestreos en ambas plagas programadas del Manejo Fitosanitario del Trigo. Sin embargo se refleja un incumplimiento en la meta de superficie acumulada, esto debido al número de repeticiones (menor al programado) en el muestreo de algunos predios que se están atendiendo en relación a que ya se cuenta con poco insumo de combustible (gasolina) para la realización de esta actividad. [CAPACITACIÓN] Se comienza con la programación de la cosecha del trigo, por esta razón no se tiene disponibilidad del productor para asistir a eventos de capacitación, reflejándose en el mes un incumplimiento de las metas programadas en esta actividad. Sin embargo, esta meta será subsanada una vez se comience a programar el siguiente ciclo del cultivo en los meses de noviembre y diciembre.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (TRIGO PANIFICABLE)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	415,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 ABRIL

ELABORÓ

  
**JULIAN PLIEGO ROBLES**  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

  
**NOE DURAN DE LA PEÑA**  
 Nombre y Firma  
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZÓ

  
**RICARDO DAVILA VALDEZ**  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

  
**ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN**  
 Nombre y Firma  
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

VALIDÓ  
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

  
**ALFONSO PREZA DURAN**  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
**ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ**  
 Nombre y Firma  
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (TRIGO PANIFICABLE)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	415,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 MAYO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	2,700.00	0.00	0.00	2,500.00	2,453.00	90.85
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	28,800.00	2,800.00	718.00	27,600.00	22,322.00	77.51
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	174	0	0	156	94	54.02
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	727.00	0.00	0.00	727.00	728.00	100.14
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00	2,184.00	100.14
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	38	0	0	38	35	92.11
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	36	0	0	36	0	0.00
<b>CAPACITACIÓN</b>							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	8	0	0	8	5	62.50
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	1	1	5	5	100.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	7	1	1	5	5	71.43
<b>TOTAL</b>							


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ASERSORA MOTORIZADA (PIEZA)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	0.00	16,166.92	0.00	16,166.92	80.83
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEBUCONAZOLE (LITRO)	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,166.92</b>	<b>318,000.00</b>	<b>16,166.92</b>	<b>3.90</b>

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	415,000.00		16,166.92	16,166.92
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>415,000.00</b>		<b>16,166.92</b>	<b>16,166.92</b>

Justificación/Aclaraciones
[MUESTREO] Al mes de mayo se realiza la cosecha del cultivo de trigo, por lo que el muestreo se ve afectado (pues no es posible realizar muestreo en superficie cosechada) en relación a la meta programada para el mes, presentándose un incumplimiento. [MUESTREO] Debido al estado en que se encontraban las llantas del vehículo Ram 700 que opera en el programa, se ve la necesidad de la adquisición de las 4 llantas en el mes de mayo, las cuales originalmente se programaron para el mes de junio.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (TRIGO PANIFICABLE)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	415,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 MAYO


ELABORÓ

  
JULIAN PLIEGO ROBLES  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

  
NOE DURAN DE LA PEÑA  
Nombre y Firma  
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

  
RICARDO DAVILA VALDEZ  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

VALIDO  
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN  
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

  
ALFONSO PREZA DURAN  
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

  
ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ  
Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario(o equivalente) o quien formalmente designe

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Federal)

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (TRIGO PANIFICABLE)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	415,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 JUNIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	2,700.00	0.00	0.00	2,500.00	2,453.00	90.85
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	28,800.00	0.00	0.00	27,600.00	22,322.00	77.51
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	174	0	0	156	94	54.02
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	727.00	0.00	0.00	727.00	728.00	100.14
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00	2,184.00	100.14
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	38	0	0	38	35	92.11
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	36	0	0	36	0	0.00
<b>CAPACITACIÓN</b>							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	8	0	0	8	5	62.50
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	0	0	5	5	100.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	7	0	0	5	5	71.43
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ASPERSORA MOTORIZADA (PIEZA)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	16,166.92	80.83
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEBUCONAZOLE (LITRO)	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	415,000.00	20,000.00	0.00	338,000.00	16,166.92	3.90

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	415,000.00	0.00	16,166.92
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	415,000.00	0.00	16,166.92

**Justificación/Aclaraciones**

[MUESTREO] Se tiene programado la adquisición de LLANTAS para el mes de junio, sin embargo, debido a la necesidad de las mismas y al ser de suma importancia para la realización de actividades, la adquisición se realizó el mes de mayo.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (TRIGO PANIFICABLE)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	415,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 JUNIO

ELABORÓ

  
**JULIAN PLIEGO ROBLES**  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

  
**ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN**  
 Nombre y Firma  
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

REVISÓ

  
**NOE DURAN DE LA PENAS**  
 Nombre y Firma  
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


VALIDÓ  
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

  
**ALFONSO PREZA DURAN**  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

AUTORIZÓ

  
**RICARDO DAVILA VALDEZ**  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
**ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ**  
 Nombre y Firma  
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (TRIGO PANIFICABLE)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	415,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 SEGUNDO TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
			En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	2,700.00	0.00	0.00	2,500.00	2,453.00	90.85
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	28,800.00	12,200.00	9,330.00	27,600.00	22,322.00	77.51
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	174	0	0	156	94	54.02
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	727.00	0.00	0.00	727.00	728.00	100.14
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00	2,184.00	100.14
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	38	0	0	38	35	92.11
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	36	0	0	36	0	0.00
<b>CAPACITACIÓN</b>							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	8	3	0	8	5	62.50
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	2	2	5	5	100.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	7	2	2	5	5	71.43
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ASPERSORA MOTORIZADA (PIEZA)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	20,000.00	16,166.92	20,000.00	16,166.92	80.83
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEBUCONAZOLE (LITRO)	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>415,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>16,166.92</b>	<b>338,000.00</b>	<b>16,166.92</b>	<b>3.90</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	415,000.00	16,166.92	16,166.92
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>415,000.00</b>	<b>16,166.92</b>	<b>16,166.92</b>

Justificación/Aclaraciones

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (TRIGO PANIFICABLE)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	415,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 SEGUNDO TRIMESTRE


**ELABORÓ**

  
**JULIAN PLIEGO ROBLES**  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)

**REVISÓ**

  
**NOÉ DURÁN DE LA PEÑA**  
 Nombre y Firma  
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

**AUTORIZÓ**


  
**RICARDO DAVILA VALDEZ**  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

  
**ESTEBAN ANTONIO SOTO DURÁN**  
 Nombre y Firma  
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

**VALIDÓ**

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

  
**ALFONSO PREZA DURÁN**  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

**ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ**  
 Nombre y Firma  
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*