

Informe Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

(Federal)

| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila |
| INSTANCIA EJECUTORA | Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO | INOCUIDAD AGRICOLA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,650,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Abril |

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| Asistencia Tecnica | | | | | | | |
| Visitas de diagnostico | Visitas | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 120.00% |
| Visitas de seguimiento | Visitas | 505 | 35 | 34 | 101 | 119 | 23.56% |
| Visitas de mantenimiento | Visitas | 52 | 4 | 10 | 6 | 23 | 44.23% |
| Visitas de preauditoria | Visitas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Visitas de supervision tecnica (C) | Visitas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Visitas de supervision tecnica (G) | Visitas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Capacitacion | | | | | | | |
| Actualizacion a personal tecnico (Coordinador) | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Actualizacion a personal tecnico (Profesionales) | Evento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Impartir curso a productores (Trazabilidad) | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Platicas de induccion (a productores) | Platicas | 315 | 12 | 15 | 34 | 43 | 13.65% |
| Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes | | | | | | | |
| Diagnostico de contaminantes microbiologicos en agua | Muestra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto | Muestra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto | Muestra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (microbiologicos en pepino y tomate) | Muestra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (PNMRPV) | Muestra | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.03% |
| Programas y proyectos relevantes | | | | | | | |
| Envases acopiados | Toneladas | 35 | 0 | 0.7 | 0 | 1.9 | 5.43% |
| Certificacion /Reconocimiento | | | | | | | |
| Certificacion | Certificados | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 100.00% |
| Reconocimiento | Reconocimientos | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 75.00% |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | % de avance anual |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,011,400.00 | 77,800.00 | 68,724.18 | 311,200.00 | 279,541.96 | 27.64% |
| Pago a Coordinador de proyecto | 258,000.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 86,000.00 | 83,850.00 | 32.50% |
| Pago por gratificacion a Coordinador de Proyecto | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Profesional de Proyecto (V) | 192,000.00 | 16,000.00 | 14,337.67 | 64,000.00 | 56,482.26 | 29.42% |
| Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

Informe Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

(Federal)

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera | | | | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila | | | | | |
| INSTANCIA EJECUTORA | Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila | | | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | INOCUIDAD AGRICOLA | | | | | |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,650,000.00 | | | | | |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Abril | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Pago a Profesional de Proyecto (B) | 192,000.00 | 16,000.00 | 10,983.57 | 64,000.00 | 50,719.39 | 26.42% |
| Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT La Rosita) | 97,200.00 | 8,100.00 | 7,300.98 | 32,400.00 | 29,491.37 | 30.34% |
| Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT del Norte) | 97,200.00 | 8,100.00 | 7,300.98 | 32,400.00 | 29,499.47 | 30.35% |
| Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Tecnico Auxiliar (Ayudante del CAT La Rosita) | 97,200.00 | 8,100.00 | 7,300.98 | 32,400.00 | 29,499.47 | 30.35% |
| Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 177,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina Magna | 144,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Curso a productores Trazabilidad (cafeteria, papeleria, renta del salon) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Kit pata toma y envio de muestras | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Equipo de proteccion personal para los 2 CAT `s | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 324,084.00 | 9,675.00 | 7,300.98 | 37,100.00 | 29,499.47 | 9.10% |
| Viaticos con pernocta | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Viaticos sin pernocta | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y conservacion de vehiculo (mayor) | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y conservacion de vehiculo (menor) | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Impuestos vehiculares y derechos seguro vehicular | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago de servicio de telefonia movil/transmision de datos | 8,000.00 | 800.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicio postal de mensajeria y paqueteria | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicio de rastreo satelital | 9,000.00 | 750.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Peajes | 3,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Contaminantes microbiologicos de agua | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Contaminantes microbiologicos de fruto | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Contaminantes quimicos en fruto | 41,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago por servicio de vigilancia del CAT La Rosita | 97,500.00 | 8,125.00 | 7,300.98 | 32,500.00 | 29,499.47 | 30.26% |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago al Gerente del Comite | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago al Coordinador Administrativo del Comite | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 32,200.00 | 3,100.00 | 549.00 | 22,400.00 | 1,566.00 | 4.86% |
| Pago por servicio de telefonia fija/internet para oficina | 6,000.00 | 600.00 | 549.00 | 1,200.00 | 1,566.00 | 26.10% |
| Servicio de energia electrica (pago de luz de Oficina) | 15,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Impuestos vehiculares y derechos Refrendos | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 1,650,000.00 | 90,575.00 | 76,574.16 | 370,700.00 | 310,607.43 | 18.82% |

RESUMEN FINANCIERO

| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 1,512,800.00 | 76,025.16 | 309,041.43 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 137,200.00 | 549.00 | 1,566.00 |
| TOTAL | 1,650,000.00 | 76,574.16 | 310,607.43 |


Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila |
| INSTANCIA EJECUTORA | Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO | INOCUIDAD AGRICOLA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,650,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Abril |

Justificación/Aclaraciones

POR LO QUE SE REFIERE AL AVANCE DE LAS METAS, SE CONTINUA AVANZANDO YA QUE SE CUENTA CON COMBUSTIBLE , EN EL CASO DE LAS VISITAS DE DIAGNOSTICO SE HAN REALIZADO MAS DE LAS PROGRAMADAS YA QUE SE ESTA VISITANDO PRODUCTORES NUEVOS PARA INTERESARLOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SRRC EN SUS UP, LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO SE HAN REALIZADO MAS DE LAS PROGRAMADAS ESTO ES BASICAMENTE EN LA MAYORIA A SOLICITUD DE LOS PRODUCTORES. DE LAS PLATICAS DE INDUCCION SE HAN REALIZADO MAS DE LAS PROGRAMADAS YA QUE SE ESTAN VISITANDO MAS PRODUCTORES NUEVOS. EN ESTE AÑO EXISTEN EMPRESAS QUE INICIARON SU PROCESO DE CERTIFICACION Y RECONOCIMIENTO DESDE PRINCIPIOS DE AÑO POR LO QUE A LA FECHA SE HAN CERTIFICADO Y RECONOCIDO EMPRESAS AUNQUE PARA ESTA FECHA NO SE PROGRAMO NADA. POR LO QUE SE REFIERE AL EJERCICIO DEL RECURSO SE HA EJERCIDO MENOS DE LO PROGRAMADO YA QUE A LA FECHA NO SE LE HA RADICADO ESTE RECURSO AL COMITE.

ELABORÓ




Ing. Armando González Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
(Presidente del CESAVECO)

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



Lic. Esteban Antonio Soto Durán
Titular de la Oficina de Representación en
la Entidad Federativa Coahuila de la
Secretaría de Agricultura



Lic. Isajas Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila |
| INSTANCIA EJECUTORA | Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO | INOCUIDAD AGRICOLA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,650,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Mayo |

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| Asistencia Técnica | | | | | | | |
| Visitas de diagnostico | Visitas | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 | 120.00% |
| Visitas de seguimiento | Visitas | 505 | 36 | 37 | 137 | 156 | 30.89% |
| Visitas de mantenimiento | Visitas | 52 | 7 | 1 | 13 | 24 | 46.15% |
| Visitas de preauditoria | Visitas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Visitas de supervision tecnica (C) | Visitas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Visitas de supervision tecnica (C) | Visitas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Capacitación | | | | | | | |
| Actualización a personal tecnico (Coordinador) | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Actualización a personal tecnico (Profesionales) | Evento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Impartir curso a productores (Trazabilidad) | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Platicas de induccion (a productores) | Platicas | 315 | 12 | 1 | 46 | 44 | 13.97% |
| Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes | | | | | | | |
| Diagnostico de contaminantes microbiologicos en agua | Muestra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto | Muestra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto | Muestra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (microbiologicos en pepino y tomate) | Muestra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (PNMRPV) | Muestra | 33 | 13 | 13 | 14 | 14 | 42.42% |
| Programas y proyectos relevantes | | | | | | | |
| Envases acopiados | Toneladas | 35 | 5 | 3.5 | 5 | 5.4 | 15.43% |
| Certificacion /Reconocimiento | | | | | | | |
| Certificacion | Certificados | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
| Reconocimiento | Reconocimientos | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.00% |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | % de avance anual |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,011,400.00 | 77,800.00 | 96,949.07 | 389,000.00 | 376,491.03 | 37.22% |
| Pago a Coordinador de proyecto | 258,000.00 | 21,500.00 | 23,650.00 | 107,500.00 | 107,500.00 | 41.67% |
| Pago por gratificacion a Coordinador de Proyecto | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Profesional de Proyecto (V) | 192,000.00 | 16,000.00 | 20,088.93 | 80,000.00 | 76,571.19 | 39.88% |
| Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Profesional de Proyecto (B) | 192,000.00 | 16,000.00 | 23,447.47 | 80,000.00 | 74,166.86 | 38.63% |

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila |
| INSTANCIA EJECUTORA | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO | INOCUIDAD AGRICOLA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,650,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Mayo |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Pago por gratificación a Profesional de Proyecto | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT La Rosita) | 97,200.00 | 8,100.00 | 9,920.89 | 40,500.00 | 39,412.26 | 40.55% |
| Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT del Norte) | 97,200.00 | 8,100.00 | 9,920.89 | 40,500.00 | 39,420.36 | 40.56% |
| Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Tecnico Auxiliar (Ayudante del CAT La Rosita) | 97,200.00 | 8,100.00 | 9,920.89 | 40,500.00 | 39,420.36 | 40.56% |
| Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 177,316.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina Magna | 144,316.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Curso a productores Trazabilidad (cafeteria, papeleria, renta del salon) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Kit para toma y envio de muestras | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Equipo de proteccion personal para los 2 CAT 's | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 324,084.00 | 34,675.00 | 19,593.58 | 71,775.00 | 49,093.05 | 15.15% |
| Viaticos con pernocta | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Viaticos sin pernocta | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y conservacion de vehiculo (mayor) | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y conservacion de vehiculo (menor) | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Impuestos vehiculares y derechos seguro vehicular | 40,000.00 | 0.00 | 9,516.69 | 0.00 | 9,516.69 | 23.79% |
| Pago de servicio de telefonía movil/transmision de datos | 8,000.00 | 800.00 | 156.00 | 2,400.00 | 156.00 | 1.95% |
| Servicio postal de mensajería y paquetería | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicio de rastreo satelital | 9,000.00 | 750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00% |
| Peajes | 3,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Contaminantes microbiologicos de agua | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Contaminantes microbiologicos de fruto | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Contaminantes quimicos en fruto | 41,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago por servicio de vigilancia del CAT La Rosita | 97,500.00 | 8,125.00 | 9,920.89 | 40,625.00 | 39,420.36 | 40.43% |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago al Gerente del Comité | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago al Coordinador Administrativo del Comité | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 32,200.00 | 3,100.00 | 12,620.00 | 25,500.00 | 14,186.00 | 44.06% |
| Pago por servicio de telefonía fija/internet para oficina | 6,000.00 | 600.00 | 549.00 | 1,800.00 | 2,115.00 | 35.25% |
| Servicio de energía eléctrica (pago de luz de Oficina) | 15,000.00 | 2,500.00 | 12,071.00 | 12,500.00 | 12,071.00 | 80.47% |
| Impuestos vehiculares y derechos Refrendos | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 1,650,000.00 | 136,575.00 | 129,162.65 | 507,275.00 | 439,770.08 | 26.65% |

RESUMEN FINANCIERO

| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 1,512,800.00 | 116,542.65 | 425,584.08 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 137,200.00 | 12,620.00 | 14,186.00 |
| TOTAL | 1,650,000.00 | 129,162.65 | 439,770.08 |


Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila |
| INSTANCIA EJECUTORA | Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO | INOCUIDAD AGRICOLA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,650,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Mayo |

Justificación/Aclaraciones

EL RECURSO FEDERAL SE RECIBIO A FINALES DE ESTE MES POR LO QUE SE EMPEZARA A EJERCER EL RECURSO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO. POR LO QUE SE REFIERE A LAS METAS SE ESTA AVANZANDO MAS O MENOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

ELABORÓ


Ing. Armando González Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ


Ing. Noé Durán de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
(Presidente del CESAVECO)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

Lic. Esteban Antonio Soto Duran Titular de
la Oficina de Representacion en la Entidad
Federativa Coahuilade la Secretaria de
Agricultura

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Duran
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaria de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila |
| INSTANCIA EJECUTORA | Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO | INOCUIDAD AGRICOLA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,650,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Junio |

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| Asistencia Técnica | | | | | | | |
| Visitas de diagnostico | Visitas | 10 | 2 | 0 | 4 | 12 | 120.00% |
| Visitas de seguimiento | Visitas | 505 | 49 | 48 | 186 | 204 | 40.40% |
| Visitas de mantenimiento | Visitas | 52 | 7 | 14 | 20 | 38 | 73.08% |
| Visitas de preauditoria | Visitas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Visitas de supervision tecnica (C) | Visitas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Visitas de supervision tecnica (C) | Visitas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Capacitacion | | | | | | | |
| Actualizacion a personal tecnico (Coordinador) | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Actualizacion a personal tecnico (Profesionales) | Evento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Impartir curso a productores (Trazabilidad) | Evento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| Platicas de induccion (a productores) | Platicas | 315 | 30 | 3 | 76 | 47 | 14.92% |
| Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes | | | | | | | |
| Diagnostico de contaminantes microbiologicos en agua | Muestra | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% |
| Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto | Muestra | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% |
| Diagnostico de contaminantes quimicos en fruto | Muestra | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% |
| Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (microbiologicos en pepino y tomate) | Muestra | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 75.00% |
| Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (PNMRPV) | Muestra | 33 | 11 | 16 | 25 | 30 | 90.91% |
| Porgramas y proyectos relevantes | | | | | | | |
| Envases acopiados | Toneladas | 35 | 5 | 1.7 | 10 | 7.1 | 20.29% |
| Certificacion /Reconocimiento | | | | | | | |
| Certificacion | Certificados | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
| Reconocimiento | Reconocimientos | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.00% |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | % de avance anual |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,011,400.00 | 77,800.00 | 86,156.39 | 466,800.00 | 462,647.42 | 45.74% |
| Pago a Coordinador de proyecto | 258,000.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 50.00% |
| Pago por gratificacion a Coordinador de Proyecto | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Profesional de Proyecto (V) | 192,000.00 | 16,000.00 | 17,335.37 | 96,000.00 | 93,906.56 | 48.91% |
| Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Profesional de Proyecto (B) | 192,000.00 | 16,000.00 | 20,791.69 | 96,000.00 | 94,958.55 | 49.46% |

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila |
| INSTANCIA EJECUTORA | Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO | INOCUIDAD AGRICOLA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,650,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Junio |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT La Rosita) | 97,200.00 | 8,100.00 | 8,843.11 | 48,600.00 | 48,255.37 | 49.65% |
| Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT del Norte) | 97,200.00 | 8,100.00 | 8,843.11 | 48,600.00 | 48,263.47 | 49.65% |
| Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Tecnico Auxiliar (Ayudante del CAT La Rosita) | 97,200.00 | 8,100.00 | 8,843.11 | 48,600.00 | 48,263.47 | 49.65% |
| Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 177,316.00 | 30,000.00 | 28,184.61 | 51,000.00 | 28,184.61 | 15.90% |
| Gasolina Magna | 144,316.00 | 20,000.00 | 16,250.07 | 30,000.00 | 16,250.07 | 11.26% |
| Curso a productores Trazabilidad (cafeteria, papeleria, renta del salon) | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,586.03 | 10,000.00 | 6,586.03 | 65.86% |
| Kit pata toma y envio de muestras | 11,000.00 | 0.00 | 3,892.71 | 11,000.00 | 3,892.71 | 35.39% |
| Equipo de proteccion personal para los 2 CAT 's | 12,000.00 | 0.00 | 1,455.80 | 0.00 | 1,455.80 | 12.13% |
| Servicios | 324,084.00 | 38,354.00 | 44,357.22 | 110,129.00 | 93,450.27 | 28.84% |
| Viaticos con pernocta | 40,000.00 | 3,750.00 | 8,853.79 | 3,750.00 | 8,853.79 | 22.13% |
| Viaticos sin pernocta | 5,000.00 | 625.00 | 355.00 | 625.00 | 355.00 | 7.10% |
| Mantenimiento y conservacion de vehiculo (mayor) | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y conservacion de vehiculo (menor) | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Impuestos vehiculares y derechos seguro vehicular | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 9,516.69 | 23.79% |
| Pago de servicio de telefonía movil/transmision de datos | 8,000.00 | 800.00 | 249.00 | 3,200.00 | 405.00 | 5.06% |
| Servicio postal de mensajería y paquetería | 25,000.00 | 0.00 | 24,813.32 | 25,000.00 | 24,813.32 | 99.25% |
| Servicio de rastreo satelital | 9,000.00 | 750.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Peajes | 3,354.00 | 258.00 | 1,243.00 | 258.00 | 1,243.00 | 37.06% |
| Contaminantes microbiologicos de agua | 14,500.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00% |
| Contaminantes microbiologicos de fruto | 14,500.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00% |
| Contaminantes quimicos en fruto | 41,230.00 | 8,246.00 | 0.00 | 8,246.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago por servicio de vigilancia del CAT La Rosita | 97,500.00 | 8,125.00 | 8,843.11 | 48,750.00 | 48,263.47 | 49.50% |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago al Gerente del Comite | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago al Coordinador Administrativo del Comite | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 32,200.00 | 3,100.00 | 8,994.00 | 28,600.00 | 23,180.00 | 71.99% |
| Pago por servicio de telefonía fija/Internet para oficina | 6,000.00 | 600.00 | 549.00 | 2,400.00 | 2,664.00 | 44.40% |
| Servicio de energía eléctrica (pago de luz de Oficina) | 15,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 12,071.00 | 80.47% |
| Impuestos vehiculares y derechos Refrendos | 11,200.00 | 0.00 | 8,445.00 | 11,200.00 | 8,445.00 | 75.40% |
| TOTAL | 1,650,000.00 | 149,254.00 | 167,692.22 | 656,529.00 | 607,462.30 | 36.82% |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 1,512,800.00 | 158,698.22 | 584,282.30 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 137,200.00 | 8,994.00 | 23,180.00 |
| TOTAL | 1,650,000.00 | 167,692.22 | 607,462.30 |


Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila |
| INSTANCIA EJECUTORA | Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO | INOCUIDAD AGRICOLA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,650,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Junio |

Justificación/Aclaraciones

POR LO QUE SE REFIERE A LAS METAS FISICAS EN LAS VISITAS SE LLEVA UN POCO MAS DE LO PROGRAMADO, EN EL CASO DE LAS PLATICAS DE INDUCCION ESTAMOS ABAJO DE LO PROGRAMADO POR LO QUE ESTOS PROXIMOS MESES SE TRATARA DE AVANZAR LO MAS POSIBLE PARA LLEGAR A LO PROGRAMADO. EN LAS MUESTRAS PROGRAMADAS POR EL PROGRAMA EN ESTE MES NO SE AVANZO YA QUE LOS TECNICOS SE ABOCARON A CUBRIR LAS METAS PROGRAMADAS POR LA DGIAAP Y POR LO QUE SE REFIERE A LA RECOLECCION DE ENVASES LOS PRODUCTORES HAN ESTADO LLEVANDO POCO A LOS CATS POR LO QUE SE VISITARA A LAS UP SOLICITANDOLE QUE LLEVEN SUS ENVASES. PARA EL AVANCE EN EL EJERCICIO DEL RECURSO FINANCIERO TRATAREMOS EN ESTE MES DE EJERCER LO NECESARIO PARA LLEGAR A LO PROGRAMADO YA QUE EL RECURSO SE RADICO A FINALES DEL MES DE MAYO.

ELABORÓ


Ing. Armando González Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

Lic. Esteban Antonio Soto Duran Titular de
la Oficina de Representacion en la Entidad
Federativa Coahuilade la Secretaria de
Agricultura

REVISÓ


Ing. Noé Duran de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

Ing. Alfonso Preza Duran
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

AUTORIZÓ


Ing. Ricardo Dávila Valdez
(Presidente del CESAVECO)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Lic. Isalas Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaria de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila

| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | INOCUIDAD AGRICOLA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,650,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Segundo Trimestre |

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| Asistencia Técnica | | | | | | | |
| Visitas de diagnostico | Visitas | 10 | 4 | 0 | 4 | 12 | 120.00% |
| Visitas de seguimiento | Visitas | 505 | 120 | 119 | 186 | 204 | 40.40% |
| Visitas de mantenimiento | Visitas | 52 | 18 | 25 | 20 | 38 | 73.08% |
| Visitas de preauditoria | Visitas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Visitas de supervision tecnica (C) | Visitas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Visitas de supervision tecnica (C) | Visitas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Capacitacion | | | | | | | |
| Actualizacion a personal tecnico (Coordinador) | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Actualizacion a personal tecnico (Profesionales) | Evento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Impartir curso a productores (Trazabilidad) | Evento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| Platicas de induccion (a productores) | Platicas | 315 | 54 | 19 | 76 | 47 | 14.92% |
| Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes | | | | | | | |
| Diagnostico de contaminantes microbiologicos en agua | Muestra | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% |
| Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto | Muestra | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% |
| Diagnostico de contaminantes quimicos en fruto | Muestra | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% |
| Toma de muestras solicitadas por la DCIAAP (microbiologicos en pepino y tomate) | Muestra | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 75.00% |
| Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (PNMRPV) | Muestra | 33 | 24 | 29 | 25 | 30 | 90.91% |
| Programas y proyectos relevantes | | | | | | | |
| Envases acopiados | Toneladas | 35 | 10 | 5.9 | 10 | 7.1 | 20.29% |
| Certificacion /Reconocimiento | | | | | | | |
| Certificacion | Certificados | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 100.00% |
| Reconocimiento | Reconocimientos | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 75.00% |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | | % de avance anual |
|--|-------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|--------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,011,400.00 | 233,400.00 | 251,829.64 | 466,800.00 | 462,647.42 | 45.74% | |
| Pago a Coordinador de proyecto | 258,000.00 | 64,500.00 | 66,650.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 50.00% | |
| Pago por gratificacion a Coordinador de Proyecto | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Pago a Profesional de Proyecto (V) | 192,000.00 | 48,000.00 | 51,761.97 | 96,000.00 | 93,906.56 | 48.91% | |
| Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Pago a Profesional de Proyecto (B) | 192,000.00 | 48,000.00 | 55,222.73 | 96,000.00 | 94,958.55 | 49.46% | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera | | | | | |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila | | | | | |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA | | | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | INOCUIDAD AGRICOLA | | | | | |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,650,000.00 | | | | | |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Segundo Trimestre | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Pago por gratificación a Profesional de Proyecto | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT La Rosita) | 97,200.00 | 24,300.00 | 26,064.98 | 48,600.00 | 48,255.37 | 49.65% |
| Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT del Norte) | 97,200.00 | 24,300.00 | 26,064.98 | 48,600.00 | 48,263.47 | 49.65% |
| Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago a Tecnico Auxiliar (Ayudante del CAT La Rosita) | 97,200.00 | 24,300.00 | 26,064.98 | 48,600.00 | 48,263.47 | 49.65% |
| Pago por gratificación a Tecnico Auxiliar | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Recursos Materiales | 177,316.00 | 60,675.00 | 28,184.61 | 51,000.00 | 28,184.61 | 15.90% |
| Gasolina Magna | 144,316.00 | 30,000.00 | 16,250.07 | 30,000.00 | 16,250.07 | 11.26% |
| Curso a productores Trazabilidad (cafeteria, papeleria, renta del salon) | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,586.03 | 10,000.00 | 6,586.03 | 65.86% |
| Kit pata toma y envio de muestras | 11,000.00 | 11,000.00 | 3,892.71 | 11,000.00 | 3,892.71 | 35.39% |
| Equipo de proteccion personal para los 2 CAT 's | 12,000.00 | 9,675.00 | 1,455.80 | 0.00 | 1,455.80 | 12.13% |
| Servicios | 324,084.00 | 82,704.00 | 71,251.78 | 110,129.00 | 93,450.27 | 28.84% |
| Viaticos con pernocta | 40,000.00 | 3,750.00 | 8,853.79 | 3,750.00 | 8,853.79 | 22.13% |
| Viaticos sin pernocta | 5,000.00 | 625.00 | 355.00 | 625.00 | 355.00 | 7.10% |
| Mantenimiento y conservacion de vehiculo (mayor) | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mantenimiento y conservacion de vehiculo (menor) | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Impuestos vehiculares y derechos seguro vehicular | 40,000.00 | 10,000.00 | 9,516.69 | 10,000.00 | 9,516.69 | 23.79% |
| Pago de servicio de telefonía móvil/transmision de datos | 8,000.00 | 2,400.00 | 405.00 | 3,200.00 | 405.00 | 5.06% |
| Servicio postal de mensajería y paquetería | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,813.32 | 25,000.00 | 24,813.32 | 99.25% |
| Servicio de rastreo satelital | 9,000.00 | 2,250.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Peajes | 3,354.00 | 258.00 | 1,243.00 | 258.00 | 1,243.00 | 37.06% |
| Contaminantes microbiologicos de agua | 14,500.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00% |
| Contaminantes microbiologicos de fruto | 14,500.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00% |
| Contaminantes quimicos en fruto | 41,230.00 | 8,246.00 | 0.00 | 8,246.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago por servicio de vigilancia del CAT La Rosita | 97,500.00 | 24,375.00 | 26,064.98 | 48,750.00 | 48,263.47 | 49.50% |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago al Gerente del Comite | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Pago al Coordinador Administrativo del Comite | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Servicios | 32,200.00 | 97,375.00 | 22,163.00 | 28,600.00 | 23,180.00 | 71.99% |
| Pago por servicio de telefonía fija/internet para oficina | 6,000.00 | 1,800.00 | 1,647.00 | 2,400.00 | 2,664.00 | 44.40% |
| Servicio de energía eléctrica (pago de luz de Oficina) | 15,000.00 | 5,000.00 | 12,071.00 | 15,000.00 | 12,071.00 | 80.47% |
| Impuestos vehiculares y derechos Refrendos | 11,200.00 | 90,575.00 | 8,445.00 | 11,200.00 | 8,445.00 | 75.40% |
| TOTAL | 1,650,000.00 | 474,154.00 | 373,429.03 | 656,529.00 | 607,462.30 | 36.82% |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Trimestre | Acumulado al Trimestre |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 1,512,800.00 | 351,266.03 | 584,282.30 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 137,200.00 | 22,163.00 | 23,180.00 |
| TOTAL | 1,650,000.00 | 373,429.03 | 607,462.30 |

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Coahuila |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | INOCUIDAD AGRICOLA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,650,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Segundo Trimestre |

Justificación/Aclaraciones

POR LO QUE SE REFIERE A LAS METAS FISICAS EN LAS VISITAS SE LLEVA UN POCO MAS DE LO PROGRAMADO, EN EL CASO DE LAS PLATICAS DE INDUCCION ESTAMOS ABAJO DE LO PROGRAMADO POR LO QUE ESTOS PROXIMOS MESES SE TRATARA DE AVANZAR LO MAS POSIBLE PARA LLEGAR A LO PROGRAMADO, EN LAS MUESTRAS PROGRAMADAS POR EL PROGRAMA EN ESTE MES NO SE AVANZO YA QUE LOS TECNICOS SE ABOCARON A CUBRIR LAS METAS PROGRAMADAS POR LA DGAAP Y POR LO QUE SE REFIERE A LA RECOLECCION DE ENVASES LOS PRODUCTORES HAN ESTADO LLEVANDO POCO A LOS CATS POR LO QUE SE VISITARA A LAS UP SOLICITANDOLE QUE LLEVEN SUS ENVASES, PARA EL AVANCE EN EL EJERCICIO DEL RECURSO FINANCIERO TRATAREMOS EN ESTE MES DE EJERCER LO NECESARIO PARA LLEGAR A LO PROGRAMADO YA QUE EL RECURSO SE RADICO A FINALES DEL MES DE MAYO.

ELABORÓ

Ing. Armando González Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
(Presidente del CESAVECO)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (NOMBRE
DEL ESTADO)

Lic. Esteban Antonio Soto Duran
Titular de la Oficina de Representación en
la Entidad Federativa Coahuilade la
Secretaría de Agricultura

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

Ing. Alfonso Preza Duran
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Lic. Isaías Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila