

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.63	100.01
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,257.57	62.58
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,376	0	0	1,376	1,513	109.96
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,120	5,504	5,928	20,640	17,417	42.36
CONTROL CULTURAL							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,018.28	100.37
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	15.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	3,700.00	900.00	1,346.61	3,700.00	1,954.41	52.82
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,100	200	244	1,100	381	34.64
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	100.00	105.69	300.00	311.06	103.69
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	45	15	12	45	37	82.22
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	1	1	3	3	50.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	13	2	2	6	6	46.15
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,073,000.00	0.00	0.00	1,073,000.00	1,073,000.00	100.00
Servicios						
JORNALES (DÍA)	110,250.00	36,750.00	9,367.76	110,250.00	18,575.68	16.85
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,500,000.00	36,750.00	54,367.76	1,500,000.00	1,386,575.68	92.44

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,500,000.00	54,367.76	1,386,575.68
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,500,000.00	54,367.76	1,386,575.68

Justificación/Aclaraciones

[CONTROL QUÍMICO] En el caso de la acción de control químico del picudo del algodón, subacciones superficie controlada y sitios controlados, tomando como referencia las bitacorras de campo de esta acción, nos arroja una superficie acumulada de 2649.16 ha en 454 sitios; estos datos difieren de los que aparecen en los informes físicos financieros ya que los datos que aparecen en estos últimos, se refieren a superficies y sitios en los que se ha realizado aplicación solo por una vez.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 JULIO

ELABORÓ


JAIME TREVINO MORALES
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ


NOÉ DURÁN DE LA PEÑA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZÓ


RICARDO DAVILA VALDEZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)


ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN
 Nombre y Firma
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

VALIDÓ
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


ALFONZO PREZA DURAN
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
 Nombre y Firma
 Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario(o equivalente) o quien formalmente designe

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico				% de avance anual
			En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.63	100.01
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,257.57	62.58
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,376	0	0	1,376	1,513	109.96
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,120	6,880	7,031	27,520	24,631	59.90
CONTROL CULTURAL							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,018.28	100.37
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	15.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	3,700.00	0.00	491.29	3,700.00	2,445.70	66.10
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,100	0	99	1,100	480	43.64
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	0.00	0.00	300.00	311.06	103.69
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	45	0	0	45	37	82.22
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	1	1	4	4	66.67
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	13	2	2	8	8	61.54
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				% de avance anual
		En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	21,750.00	0.00	1,942.99	21,750.00	1,942.99	8.93
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,073,000.00	0.00	0.00	1,073,000.00	1,073,000.00	100.00
Servicios						
JORNALES (DÍA)	110,250.00	0.00	0.00	110,250.00	18,575.68	16.85
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,500,000.00	0.00	1,942.99	1,500,000.00	1,388,518.67	92.57

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,500,000.00	1,942.99	1,388,518.67
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,500,000.00	1,942.99	1,388,518.67

Justificación/Aclaraciones

[CONTROL QUÍMICO] En la actividad de control químico de picudo del algodón, a la fecha, se tiene una superficie acumulada controlada de 3916.50 ha en 663 sitios aplicados, este dato es lo realmente aplicado, en el IFF existe otro dato diferente ya que el sistema solo acumula los predios que se han aplicado solo una vez, mas no contabiliza aquellos predios a los que se le hicieron 2 o mas aplicaciones en la temporada para el control del picudo del algodón.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,500,000.00
PERÍODO DE INFORME	2023 AGOSTO

ELABORÓ


 JAIME TREVINO MORALES
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ


 NOÉ DURÁN DE LA HENA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZÓ


 RICARDO DAVILA VALDEZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)


 ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN
 Nombre y Firma
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

VALIDÓ
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


 ALFONZO PREZA DURAN
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


 ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
 Nombre y Firma
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.63	100.01
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,257.57	62.58
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,376	0	0	1,376	1,513	109.96
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,120	6,400	6,027	33,920	30,658	74.56
CONTROL CULTURAL							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,018.28	100.37
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	15.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	2,445.70	66.10
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,100	0	0	1,100	480	43.64
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	0.00	0.00	300.00	311.06	103.69
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	45	0	0	45	37	82.22
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	1	1	5	5	83.33
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	13	2	2	10	10	76.92
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	21,750.00	0.00	9,385.00	21,750.00	11,327.99	52.08
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,073,000.00	0.00	0.00	1,073,000.00	1,073,000.00	100.00
Servicios						
JORNALES (DÍA)	110,250.00	0.00	591.18	110,250.00	19,166.86	17.38
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,500,000.00	0.00	9,976.18	1,500,000.00	1,398,494.85	93.23

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,500,000.00	9,976.18	1,398,494.85
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,500,000.00	9,976.18	1,398,494.85

Informe Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 SEPTIEMBRE


Justificación/Aclaraciones

[TRAMPEO] En la actividad de trampeo de picudo del algodnero, subaccion trampas revisadas, no se cumplio la meta programada debido a que se dejaron de revisar algunas trampas por fallas mecanicas de varios vehiculos de algunos auxiliares de campo. [TRAMPEO] En la actividad de trampeo de gusano rosado, subaccion trampas revisadas, no se cumplio la meta programada debido a fallas mecanicas de algunos vehiculos que traen los auxiliares de campo.

ELABORO


 JAIME TREVINO MORALES
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISO


 NOÉ DURÁN DE LA PEÑA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZO


 RICARDO DAVILA VALDEZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA
 EN LA ENTIDAD (COAHUILA)


 ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
 Federativa Coahuila de la Secretaria de Agricultura

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
 CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


 ALFONZO PREZA DURAN

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
 Agropecuaria y Agrícola del SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


 SAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ

Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la
 Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
 de Coahuila

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.63	100.01
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,257.57	62.58
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,376	0	0	1,376	1,513	109.96
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,120	18,784	19,169	33,920	30,658	74.56
CONTROL CULTURAL							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,018.28	100.37
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	15.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	3,700.00	900.00	1,837.90	3,700.00	2,445.70	66.10
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,100	200	343	1,100	480	43.64
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	100.00	105.69	300.00	311.06	103.69
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	45	15	12	45	37	82.22
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	3	3	5	5	83.33
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3	3	9	9	75.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	13	6	6	10	10	76.92
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales							
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	21,750.00	0.00	11,327.99	21,750.00	11,327.99	52.08	
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,073,000.00	0.00	0.00	1,073,000.00	1,073,000.00	100.00	
Servicios							
JORNALES (DÍA)	110,250.00	36,750.00	9,958.94	110,250.00	19,166.86	17.38	
Gastos Operativos Fijos							
TOTAL	1,500,000.00	36,750.00	66,286.93	1,500,000.00	1,398,494.85	93.23	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,500,000.00		1,398,494.85
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
TOTAL	1,500,000.00		1,398,494.85

Justificación/Aclaraciones

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero

**Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)**

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 TERCER TRIMESTRE


ELABORO


 JAIME TREVINO
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)


REVISO


 ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZO


 RICARDO DAVILA VALDEZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA
 EN LA ENTIDAD (COAHUILA)


 ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN
 Nombre y Firma
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
 Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

VALIDO
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
 CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


 ALFONZO PRIETA DURAN
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
 Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


 ISAIAS MONTE MAYOR ORTIZ
 Nombre y Firma
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la
 Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."