

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Mosca de la fruta							
Mosca de la fruta							
Trampeo							
Trampas Instaladas	Número	571	458	458	458	458	80.21%
Trampas Revisadas	Número	27,093	2,290	2,290	2,290	2,290	8.45%
Muestreo de frutos							
Fruta Muestreada	Kilogramo	2,000	200	240	200	240	12.00%
Muestras	Número	500	40	68	40	68	13.60%
Sitios Muestreados	Número	500	60	68	60	68	13.60%
Control mecánico							
Fruta Destruída	Kilogramo	6,000	500	700	500	700	11.67%
Estaciones cebos instaladas	Número	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	100.00%
Estaciones cebos recibadas	Número	7,200	0	0	0	0	0.00%
Administración							
Informes financieros	Número	12	1	1	1	1	8.33%
Informes técnicos	Número	12	1	1	1	1	8.33%
Seguimiento							
Supervisiones	Número	30	1	1	1	1	3.33%
Controles de calidad	Número	30	1	5	1	5	16.67%
Plagas reglamentadas del algodonero							
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Superficie mapeada	Hectáreas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRAMPEO							
Superficie trampeada	Hectáreas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Instaladas	Número	410	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	13,309	0	0	0	0	0.00%
MUESTREO							
Superficie muestreada	Hectáreas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	100	0	0	0	0	0.00%
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Superficie Trampeada	Hectáreas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Instaladas	Número	500	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	16,505	0	0	0	0	0.00%
CULTURAL							
Supervisión de fechas de siembra	Hectáreas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
EVALUACION							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Mosca de la fruta						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales (Mosca de la fruta)	869,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Elevador	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención. Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

Trampa	99,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Torula	152,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteína Hidrolizada	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteína Hidrolizada (5.5%)	171,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Malathion	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Spinosad	419,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios (Moscas de la fruta)	136,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Jornales	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	100,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	1,006,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Plagas reglamentadas del algodonoero

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales (Plagas reglamentadas del algodonoero)	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estaca para trampa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampa Delta	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Smartphone	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pegamento para trampas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministros de campo	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios (Plagas reglamentadas del Algodonoero)	146,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	82,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios Profesionales Convenidos	64,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	824,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,831,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,831,369.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,831,369.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

--

ELABORÓ
Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto, Moscas de la Fruta

ELABORÓ
Ing. Jaime Treviño Morales
Profesional del Proyecto, Plagas Reglamentadas del Algodonoero

REVISÓ
Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ
Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER
Ing. Ricardo F. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

POR EL SENASICA
Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Mosca de la fruta							
Mosca de la fruta							
Trampeo							
Trampas Instaladas	Número	571	458	458	458	458	80.21%
Trampas Revisadas	Número	27,093	1832	1831	4,122	4,121	15.21%
Muestreo de frutos							
Fruta Muestreada	Kilogramo	2,000	200	223	400	463	23.15%
Muestras	Número	500	40	74	80	142	28.40%
Sitios Muestreados	Número	500	40	63	100	131	26.20%
Control mecanico							
Fruta Destruida	Kilogramo	6,000	500	573	1,000	1,273	21.22%
Estaciones cebos instaladas	Número	1,200	1200	1200	1,200	1,200	100.00%
Estaciones cebos recebadas	Número	7,200	1200	1200	1,200	1,200	16.67%
Administracion							
Informes financieros	Número	12	1	1	2	2	16.67%
Informes tecnicos	Número	12	1	1	2	2	16.67%
Seguimiento							
Supervisiones	Número	30	1	3	2	4	13.33%
Controles de calidad	Número	30	1	8	2	13	43.33%
Plagas reglamentadas del algodonero							
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Superficie mapeada	Hectáreas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRAMPEO							
Superficie trampeada	Hectáreas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Instaladas	Número	410	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	13,309	0	0	0	0	0.00%
MUESTREO							
Superficie muestreada	Hectáreas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	100	0	0	0	0	0.00%
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Superficie Trampeada	Hectáreas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Instaladas	Número	500	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	16,505	0	0	0	0	0.00%
CULTURAL							
Supervisión de fechas de siembra	Hectáreas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
EVALUACION							
Evaluacion	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Mosca de la fruta						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales (mosca de la fruta)	869,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Elevador	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

Trampa	99,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Torula	152,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteína Hidrolizada	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteína Hidrolizada (5.5%)	171,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Malathion	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Spinosad	419,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios (Moscas de la fruta)	136,658.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Jornales	36,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	100,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	1,006,568.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%








Plagas reglamentadas del algodonero

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales (Plagas reglamentadas del algodonero)	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estaca para trampa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampa Delta	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Smartphone	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pegamento para trampas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministros de campo	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios (Plagas reglamentadas del Algodonero)	146,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	82,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios Profesionales Convenidos	64,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	824,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,831,369.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,831,369.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,831,369.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

<p>ELABORÓ</p>  <p>Ing. Víctor de la Cruz Santiago Coordinador del Proyecto, Moscas de la Fruta</p>	<p>ELABORÓ</p>  <p>Ing. Jaime Treviño Morales Profesional del Proyecto, Plagas Reglamentadas del Algodonero</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>Ing. Noé Durán de la Peña Gerente Técnico del CESAVECO</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>Ing. Ricardo Dávila Valdez Presidente del CESAVECO</p>
<p>POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER</p>  <p>Ing. Ricardo E. Fraustro Siller Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila</p>	<p>VALIDÓ</p> <p>POR EL SENASICA</p>  <p>Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en Coahuila</p>	<p>POR EL GOBIERNO DEL ESTADO</p>  <p>Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.</p>	

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Mosca de la fruta							
Mosca de la fruta							
Trampeo							
Trampas Instaladas	Número	571	458	458	458	458	80.21%
Trampas Revisadas	Número	27,093	2,290	2288	6,412	6,409	23.66%
Muestreo de frutos							
Fruta Muestreada	Kilogramo	2,000	200	260	600	723	36.15%
Muestras	Número	500	50	89	130	231	46.20%
Sitios Muestreados	Número	500	40	81	140	212	42.40%
Control mecanico							
Fruta Destruída	Kilogramo	6,000	500	783	1,500	2,056	34.27%
Estaciones cebos instaladas	Número	1,200	1,200	1200	1,200	1,200	100.00%
Estaciones cebos recebadas	Número	7,200	0	0	1,200	1,200	16.67%
Administración							
Informes financieros	Número	12	1	1	3	3	25.00%
Informes técnicos	Número	12	1	1	3	3	25.00%
Seguimiento							
Supervisiones	Número	30	3	2	5	6	20.00%
Controles de calidad	Número	30	3	5	5	18	60.00%
Plagas reglamentadas del algodónero							
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Superficie mapeada	Hectáreas	10,000.00	500.00	600.00	500.00	600.00	6.00%
TRAMPEO							
Superficie trampeada	Hectáreas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Instaladas	Número	410	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	13,309	0	0	0	0	0.00%
MUESTREO							
Superficie muestreada	Hectáreas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	100	0	0	0	0	0.00%
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Superficie trampeada	Hectáreas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas instaladas	Número	500	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	Número	16,505	0	0	0	0	0.00%
CULTURAL							
Supervisión de fechas de siembra	Hectáreas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
EVALUACION							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Mosca de la fruta						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales (mosca de la fruta)	869,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Elevador	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo

Trampa	99,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Torula	152,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteína Hidrolizada	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteína Hidrolizada (5.5%)	171,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Malathion	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Spinosad	419,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios (Moscas de la fruta)	136,658.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Jornales	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	100,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	1,006,568.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%

Plagas reglamentadas del algodonero

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales (Plagas reglamentadas del algodonero)	678,000.00	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00%
Feromona	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estaca para trampa	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00%
Trampa Delta	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00%
Material de trampeo	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00%
Smartphone	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00%
Pegamento para trampas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministros de campo	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios (Plagas reglamentadas del Algodonero)	146,801.00	64,320.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	82,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios Profesionales Convenidos	64,320.00	64,320.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	824,801.00	530,320.00	0.00	530,320.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,831,369.00	530,320.00	0.00	536,320.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,831,369.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,831,369.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

--

ELABORÓ
Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto, Moscas de la Fruta

ELABORÓ
Ing. Jaime Treviño Morales
Profesional del Proyecto, Plagas Reglamentadas del Algodonero

REVISÓ
Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ
Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER
Ing. Ricardo E. Fraustro Siler
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA
Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
Ing. Arnolde Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Mosca de la fruta							
Mosca de la fruta							
Trampeo							
Trampas instaladas	Número	571	458	458	458	458	80.21%
Trampas Revisadas	Número	27,093	6,412	6,409	6,412	6,409	23.66%
Muestreo de frutos							
Fruta Muestreada	Kilogramo	2,000	600	723	600	723	36.15%
Muestras	Número	500	130	231	130	231	46.20%
Sitios Muestreados	Número	500	140	212	140	212	42.40%
Control mecanico							
Fruta Destruida	Kilogramo	6,000	1,500	2,056	1,500	2,056	34.27%
Estaciones cebos instaladas	Número	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	100.00%
Estaciones cebos recebadas	Número	7,200	1,200	1,200	1,200	1,200	16.67%
Administracion							
Informes financieros	Número	12	3	3	3	3	25.00%
Informes tecnicos	Número	12	3	3	3	3	25.00%
Seguimiento							
Supervisiones	Número	30	5	6	5	6	20.00%
Controles de calidad	Número	30	5	18	5	18	60.00%
Plagas reglamentadas del algodonero							
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Superficie mapeada	Hectáreas	10,000.00	500.00	600.00	500.00	600.00	6.00%
TRAMPEO							
Superficie trampeada	Hectáreas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Instaladas	Número	410	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	13,309	0	0	0	0	0.00%
MUESTREO							
Superficie muestreada	Hectáreas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	100	0	0	0	0	0.00%
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Superficie trampeada	Hectáreas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas instaladas	Número	500	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	Número	16,505	0	0	0	0	0.00%
CULTURAL							
Supervisión de fechas de siembra	Hectáreas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
EVALUACION							
Evaluacion	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Mosca de la fruta						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales (mosca de la fruta)	869,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Elevador	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre

Trampa	99,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Torula	152,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteína Hidrolizada	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteína Hidrolizada (5.5%)	171,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Malathion	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Spinosad	419,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios (Moscas de la fruta)	136,658.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Jornales	36,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	100,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	1,006,668.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%

Plagas reglamentadas del algodonero

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales (Plagas reglamentadas del algodonero)	678,000.00	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00%
Feromona	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estaca para trampa	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00%
Trampa Delta	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00%
Material de trapeo	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00%
Smartphone	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00%
Pegamento para trampas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministros de campo	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios (Plagas reglamentadas del Algodonero)	146,801.00	64,320.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	82,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios Profesionales Convenidos	64,320.00	64,320.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	824,801.00	530,320.00	0.00	530,320.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,831,369.00	536,320.00	0.00	536,320.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,831,369.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,831,369.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

--

ELABORÓ

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto, Moscas de la Fruta

Ing. Jaime Treviño Morales
Profesional del Proyecto, Plagas Reglamentadas del Algodonero

Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

POR EL SENASICA

VALIDÓ

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.