

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ - LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018
PLAGA	PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	5	5	5	5	100%								
	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%								
	Revisones programadas	1,747	229	229	229	229	13.11%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 56,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 56,100.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018	
PLAGA	PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	5	5	5	5	100%									
	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%									
	Revisiones programadas	1,747	229	229	229	229	13.11%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 56,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 56,100.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. MOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018	
PLAGA	TORTRICIDO ANARANJADO	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	4	4	4	4	100%								
	Trampas instaladas	40	40	40	40	40	100%								
	Revisiones programadas	1,446	182	182	182	182	12.59%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 26,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 26,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

  
SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

  
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

  
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018	
PLAGA	PALOMILLA EUROPEA DE LA VID	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y aclaraciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)			
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes							
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado						
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	4	4	4	4												
	Trampas instaladas	50	40	40	40	40												
	Revisiones programadas	1,602	197	197	197	197												
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	\$	27,600.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	1	0	0												
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0												
<b>TOTAL</b>							\$	27,600.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018	
PLAGA	PALOMILLA DEL TOMATE	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	3	3	3	3	75%									
	Trampas instaladas	40	30	30	30	30	75%									
	Revisiones programadas	1,350	150	150	150	150	11.11%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 24,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
<b>TOTAL</b>								\$ 24,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<b>0.00%</b>

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018	
PLAGA	GUSANO DE LA MAZORCA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones))	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	3	3	3	3	100%								
	Trampas instaladas	30	30	30	30	30	100%								
	Revisiones programadas	1,123	138	138	138	138	12.29%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO




SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018	
PLAGA	GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	1	1	1	1									
	Trampas instaladas	20	10	10	10	10									
	Revisiones programadas	610	50	50	50	50									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	\$ 50,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0									
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 50,800.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018	
PLAGA	PALOMILLA GITANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	1	1	1	1	50%								
	Trampas instaladas	20	10	10	10	10	50%								
	Revisiones programadas	631	46	46	46	46	7.29%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 24,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 24,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

  
SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

  
ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

  
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ



**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018	
PLAGA	COMPLEJO DE ESCABAJOS AMBROSIALES; Escarabajo ambrosia del laurel rojo (Xyleborus glabratus-raffaelea lauricola) Escarabajo barrenador polifago (Euwallacea sp.-fusarium euwallaceae)	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Exploracion puntual	Sitios explorados	206	0	0	0	0	0.00%									
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	2	2	2	2	100%									
	Trampas instaladas	20	20	20	20	20	100%									
	Revisiones programadas	760	97	97	97	97	12.76%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$	37,699.99	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
<b>TOTAL</b>								\$	37,699.99	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%


PRESIDENTE DEL GESAVECO

  
SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL GESAVECO

  
ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

  
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 602	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018	
PLAGA	PLAGAS CUARENTENARIAS DE LA VID PUDRICION NEGRA DE LA VID (Guignardia bidwellii-Phyllosticta ampellicida), ROYA DE LA VID (Phakopsora euvtitis)	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado				
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	370	0	0	0	0	0%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento tecnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 19,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%									
Supervision	Supervision por OASV	1	0	0	0	0	0%									
<b>TOTAL</b>								\$ 19,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018	
PLAGA	CHINCHE MARMOLADA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	1	0	0	0	0	0%								
	Trampas instaladas	10	0	0	0	0	0%								
	Revisiones programadas	100	0	0	0	0	0%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 22,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 22,400.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018	
PLAGA	ROYA NEGRA DEL TALLO DEL TRIGO UG99	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones))	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Exploracion	Superficie explorada	300	0	0	0	0	0%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOÉ DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SEMABICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018	
PLAGA	PALOMILLA DEL NOPAL	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Exploracion puntual	Sitios explorados	900	100	100	100	100	11.11%								
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	5	5	5	5	100%								
	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%								
Parcela centinela	Revisiones programadas	1,900	240	240	240	240	12.63%								
	Parcelas establecidas	8	8	8	8	8	100%								
Fortalecimiento PVEF	Revisiones programadas	72	8	8	8	8	11.11%	\$ 57,100.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 57,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018	
PLAGA	VIGILANCIA PASIVA (Puccinia striiformis f. sp. tritici 2,3, Magnaporthe oryzae 3, Anguina tritici, Lissachatina fulica, Halyomorpha haly, Bagrada hilaris, Phaenacoccus solenopsis)	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y aclaraciones (incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Annual	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Muestreo	Superficie muestreada	500	0	0	0	0	0%									
Diagnostico	Muestras	20	0	0	0	0	0%									
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	540	0	0	0	0	0%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
<b>TOTAL</b>								\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRE.S. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ - LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2018
GASTO TRASVERSAL, GASTO GENERICO	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones))	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Gastos transversales*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 896,877.01		\$ 38,371.88		\$ 38,371.88		4.26%	
Gastos genericos**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 27,000.00						0.00%	
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 923,877.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 38,371.88</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 38,371.88</b>	<b>\$ -</b>	<b>4.15%</b>	

\* son gastos considerados en comunicado de la Dirección en jefe y se refiere a todos aquellos que son comunes en todos los proyectos fitosanitarios

\*\* gastos genericos : elevador, alcohol, consumibles de computo, material de limpieza, bolsas ziploc, bolsas papel destaza, frascos entomologicos, software (nomina), etc, etc.

PRESIDENTE DEL CESAVECO

  
SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

  
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

  
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ