

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2022  
(Federal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRÍCOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,613,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Abril

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Diagnostico	Visitas	5	0	2	0	3	60.00%
Seguimiento	Visitas	504	30	28	90	110	21.83%
Mantenimiento	Visitas	75	5	7	10	29	38.67%
Preuditoria	Visitas	14	0	0	0	0	0.00%
Supervisiones	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Cursos a técnicos Coordinador	Evento	3	0	0	0	0	0.00%
Cursos a técnicos Profesionales	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas con productores sobre la iniciativa SENASICA / ANTAD	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores de formación	Evento	315	12	14	34	34	10.79%
Platicas a productores de inducción	Evento	15	5	0	10	0	0.00%
<b>Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes</b>							
Microbiológicos de agua	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Microbiológicos de fruta	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la	Análisis	38	2	0	2	0	0.00%
<b>Programas y proyectos relevantes</b>							
Envases acopiados	Tons.	35	0	0	0	0	0.00%
<b>Certificación/Reconocimiento</b>							
Certificación	Certificados	9	0	0	0	0	0.00%
Reconocimiento	Reconocimientos	6	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Humanos</b>							
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	21,500.00	86,000.00	83,850.00	32.50%	
Pago por gratificación a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	16,000.00	13,876.41	64,000.00	55,501.06	28.91%	
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	16,000.00	10,943.81	64,000.00	49,923.19	26.00%	
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Técnico Auxiliar (Responsable del CAT Laguna)	84,000.00	7,000.00	6,756.48	28,000.00	27,075.90	32.23%	

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRÍCOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,613,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Abril

Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Técnico Auxiliar (Responsable del CAT del Norte)	84,000.00	7,000.00	6,148.96	28,000.00	24,474.73	29.14%
Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Técnico Auxiliar (Ayudante del CAT Laguna)	84,000.00	7,000.00	6,161.88	28,000.00	24,513.49	29.18%
Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>						
Casolina Magna	189,250.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00%
Material de Muestreo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Viáticos con pernocta	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular menor	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de telefonía móvil/transmisión de datos	9,600.00	800.00	593.00	3,200.00	2,572.00	26.79%
Placas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Instalación de GPS en camionetas Ranger	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de agua	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de fruto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Residuos de plaguicidas en producto	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de vigilancia del CAT Laguna	97,500.00	7,500.00	6,738.26	30,000.00	26,754.85	27.44%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	5,162.28	30,000.00	23,993.55	26.66%
Pago por gratificación a Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Pago por servicio de telefonía fija / internet para oficina	7,200.00	600.00	549.00	2,400.00	2,196.00	30.50%
<b>TOTAL</b>	<b>1,613,000.00</b>	<b>103,900.00</b>	<b>78,430.08</b>	<b>425,600.00</b>	<b>320,854.77</b>	<b>19.89%</b>


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
<b>Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto</b>	1,508,300.00	72,718.80	294,665.22
<b>Sub Total Gastos Operativos Fijos</b>	104,700.00	5,711.28	26,189.55
<b>TOTAL</b>	<b>1,613,000.00</b>	<b>78,430.08</b>	<b>320,854.77</b>

Justificación/Aclaraciones
EL RECURSO NO SE ESTA EJERCIENDO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE AUN NO SE LE HA RADICADO AL COMITÉ E IGUALMENTE LAS METAS NO SE ESTAN REALIZANDO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO POR LA MISMA RAZÓN. EN CUANTO SE LE RADIQUE AL COMITÉ EL RECURSO SE TRATARA DE EJERCER DE ACUERDO A LO PROGRAMADO E IGUALMENTE LAS METAS


**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,613,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Abril


ELABORÓ

  
Ing. José Armando González Estrada  
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ


  
Ing. Noe Duran de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ


  
Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ


LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA  
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

  
Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Subdelegado Agropecuario de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)

  
Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
Lic. Isaias Montemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario  
de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,613,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Mayo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Diagnostico	Visitas	5	2	0	2	3	60.00%
Seguimiento	Visitas	504	30	22	120	132	26.19%
Mantenimiento	Visitas	75	5	1	15	30	40.00%
Preuditoria	Visitas	14	0	0	0	0	0.00%
Supervisiones	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitacion</b>							
Cursos a tecnicos Coordinador	Evento	3	0	0	0	0	0.00%
Cursos a tecnicos Profesionales	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas con productores sobre la iniciativa SENASICA / ANTAD	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores de formacion	Evento	315	12	11	46	45	14.29%
Platicas a productores de induccion	Evento	15	0	0	10	0	0.00%
<b>Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes</b>							
Microbiologicos de agua	Analisis	10	0	0	0	0	0.00%
Microbiologicos de fruta	Analisis	10	0	0	0	0	0.00%
Analisis de plaguicidas	Analisis	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP	Analisis	38	10	0	12	0	0.00%
<b>Programas y proyectos relevantes</b>							
Envases acopiados	Tons.	35	5	3	5	3	8.57%
<b>Certificacion/Reconocimiento</b>							
Certificación	Certificados	9	0	0	0	0	0.00%
Reconocimiento	Reconocimientos	6	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	23,650.00	107,500.00	107,500.00	41.67%
Pago por gratificacion a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	16,000.00	19,856.88	80,000.00	75,357.94	39.25%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	16,000.00	23,216.64	80,000.00	73,139.83	38.09%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,613,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Mayo

Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable del CAT Laguna)	84,000.00	7,000.00	9,219.06	35,000.00	36,294.96	43.21%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable del CAT del Norte)	84,000.00	7,000.00	8,319.36	35,000.00	32,794.09	39.04%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Ayudante del CAT Laguna)	84,000.00	7,000.00	8,332.28	35,000.00	32,845.77	39.10%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>						
Gasolina Magna	189,250.00	14,000.00	1,200.00	66,000.00	1,200.00	0.63%
Material de Muestreo	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Viaticos con pernocta	65,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00%
Viaticos sin pernocta	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular menor	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	42,000.00	10,500.00	9,936.97	10,500.00	9,936.97	23.66%
Pago de servicio de telefonia movil/transmision de datos	9,600.00	800.00	592.63	4,000.00	3,164.63	32.96%
Placas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Instalacion de GPS en camionetas Ranger	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiologicos de agua	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiologicos de fruto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Residuos de plaguicidas en producto	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de vigilancia del CAT Laguna	97,500.00	7,500.00	9,335.40	37,500.00	36,090.25	37.02%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	8,454.28	37,500.00	32,447.83	36.05%
Pago por gratificacion a Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Pago por servicio de tekefonia fija / internet para oficina	7,200.00	600.00	548.00	3,000.00	2,744.00	38.11%
<b>TOTAL</b>	<b>1,613,000.00</b>	<b>132,900.00</b>	<b>122,661.50</b>	<b>558,500.00</b>	<b>443,516.27</b>	<b>27.50%</b>


<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
	<b>Programado Anual</b>	<b>Ejercido en el Mes</b>	<b>Acumulado al Mes</b>
<b>Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto</b>	1,508,300.00	113,659.22	408,324.44
<b>Sub Total Gastos Operativos Fijos</b>	104,700.00	9,002.28	35,191.83
<b>TOTAL</b>	<b>1,613,000.00</b>	<b>122,661.50</b>	<b>443,516.27</b>

<b>Justificación/Aclaraciones</b>
<p>EL ATRASO EN METAS Y EJERCICIO DEL RECURSO SE DEBE A QUE HASTA ESTE MES LE RADICARON EL RECURSO FEDERAL 2022 AL COMITE POR LO QUE SE TRATARA DE IR AVANZANDO EN EL RETRASO DE LAS METAS Y DEL EJERCICIO DEL RECURSO</p>

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,613,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Mayo

ELABORÓ



Ing. José Armando González Estrada  
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA  
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Subdelegado Agropecuario de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaiás Montemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario  
de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2022  
(Federal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,613,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Junio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Diagnostico	Visitas	5	2	0	4	3	60.00%
Seguimiento	Visitas	504	53	26	173	158	31.35%
Mantenimiento	Visitas	75	10	1	25	31	41.33%
Preuditoria	Visitas	14	3	0	3	0	0.00%
Supervisiones	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Cursos a tecnicos Coordinador	Evento	3	1	0	1	0	0.00%
Cursos a tecnicos Profesionales	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas con productores sobre la iniciativa SENASICA / ANTAD	Evento	1	1	1	1	1	100.00%
Platicas a productores de formacion	Evento	315	30	16	76	61	19.37%
Platicas a productores de induccion	Evento	15	0	0	10	0	0.00%
<b>Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes</b>							
Microbiologicos de agua	Analisis	10	2	0	2	0	0.00%
Microbiologicos de fruta	Analisis	10	2	0	2	0	0.00%
Analisis de plaguicidas	Analisis	10	2	0	2	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DCIAAP	Analisis	38	8	6	20	6	15.79%
<b>Programas y proyectos relevantes</b>							
Envases acopiados	Tons.	35.00	5.00	0.00	10.00	3.00	8.57%
<b>Certificación /Reconocimiento</b>							
Certificación	Certificados	9	0	1	0	1	11.11%
Reconocimiento	Reconocimientos	6	0	1	0	1	16.67%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Humanos</b>							
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	21,500.00	129,000.00	129,000.00	50.00%	
Pago por gratificacion a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	16,000.00	16,990.53	96,000.00	92,348.47	48.10%	
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	16,000.00	20,448.05	96,000.00	93,587.88	48.74%	
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,613,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Junio

Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable del CAT Laguna)	84,000.00	7,000.00	8,136.90	42,000.00	44,431.86	52.90%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable del CAT del Norte)	84,000.00	7,000.00	7,360.78	42,000.00	40,154.87	47.80%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Ayudante del CAT Laguna)	84,000.00	7,000.00	7,373.70	42,000.00	40,219.47	47.88%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>						
Gasolina Magna	189,250.00	15,000.00	11,708.36	81,000.00	12,908.36	6.82%
Material de Muestreo	10,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	40.00%
<b>Servicios</b>						
Viaticos con pernocta	65,000.00	10,000.00	7,171.00	17,500.00	7,171.00	11.03%
Viaticos sin pernocta	6,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular mayor	16,000.00	0.00	6,726.18	0.00	6,726.18	42.04%
Mantenimiento vehicular menor	9,000.00	0.00	1,805.00	0.00	1,805.00	20.06%
Seguro Vehicular	42,000.00	10,500.00	0.00	21,000.00	9,936.97	23.66%
Pago de servicio de telefonía móvil/transmision de datos	9,600.00	800.00	593.00	4,800.00	3,757.63	39.14%
Placas	10,000.00	0.00	15,132.00	10,000.00	15,132.00	151.32%
Instalacion de GPS en camionetas Ranger	15,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00%
Microbiologicos de agua	16,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00%
Microbiologicos de fruto	16,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00%
Residuos de plaguicidas en producto	38,000.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de vigilancia del CAT Laguna	97,500.00	7,500.00	8,344.20	45,000.00	44,434.45	45.57%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	8,156.94	45,000.00	40,604.77	45.12%
Pago por gratificacion a Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Pago por servicio de telefonía fija / internet para oficina	7,200.00	600.00	549.00	3,600.00	3,293.00	45.74%
<b>TOTAL</b>	<b>1,613,000.00</b>	<b>156,850.00</b>	<b>145,995.64</b>	<b>715,350.00</b>	<b>589,511.91</b>	<b>36.55%</b>


<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
	<b>Programado Anual</b>	<b>Ejercido en el Mes</b>	<b>Acumulado al Mes</b>
<b>Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto</b>	1,508,300.00	137,289.70	545,614.14
<b>Sub Total Gastos Operativos Fijos</b>	104,700.00	8,705.94	43,897.77
<b>TOTAL</b>	<b>1,613,000.00</b>	<b>145,995.64</b>	<b>589,511.91</b>

<b>Justificación/Aclaraciones</b>
NO SE HA PODIDO AVANZAR EN LAS METAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE NO SE HA SIDO POSIBLE TENER LA DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE PORQUE NO SE HAN RECIBIDO LAS TARJETAS POR PARTE DE LA EMPRESA A LA CUAL SE ADHIRIO EL COMITE PARA LA COMPRA DEL COMBUSTIBLE.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,613,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Junio

ELABORÓ

  
Ing. José Armando González Estrada  
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ

  
Ing. Noe Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ


  
Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA  
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

  
Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Subdelegado Agropecuario de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)

  
Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera en  
Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
Lic. Isafas Montemayor Ortiz  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,613,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Segundo Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Diagnostico	Visitas	5	4	2	4	3	60.00%
Seguimiento	Visitas	504	113	76	173	158	31.35%
Mantenimiento	Visitas	75	20	9	25	31	41.33%
Preuditoria	Visitas	14	3	0	3	0	0.00%
Supervisiones	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Cursos a tecnicos Coordinador	Evento	3	1	0	1	0	0.00%
Cursos a tecnicos Profesionales	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas con productores sobre la iniciativa SENASICA / ANTAD	Evento	1	1	1	1	1	100.00%
Platicas a productores de formacion	Evento	315	54	41	76	61	19.37%
Platicas a productores de induccion	Evento	15	5	0	10	0	0.00%
<b>Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes</b>							
Microbiologicos de agua	Analisis	10	2	0	2	0	0.00%
Microbiologicos de fruta	Analisis	10	2	0	2	0	0.00%
Analisis de plaguicidas	Analisis	10	2	0	2	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP	Analisis	38	20	6	20	6	15.79%
<b>Programas y proyectos relevantes</b>							
Envases acopiados	Tons.	35.00	10.00	3.00	10.00	3.00	8.57%
<b>Certificación /Reconocimiento</b>							
Certificación	Certificados	9	0	1	0	1	11.11%
Reconocimiento	Reconocimientos	6	0	1	0	1	16.67%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	64,500.00	66,650.00	129,000.00	129,000.00	50.00%
Pago por gratificacion a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	48,000.00	50,723.82	96,000.00	92,348.47	48.10%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	48,000.00	54,608.50	96,000.00	93,587.88	48.74%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2022  
(Federal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,613,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Segundo Trimestre

Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable del CAT Laguna)	84,000.00	21,000.00	24,112.44	42,000.00	44,431.86	52.90%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable del CAT del Norte)	84,000.00	21,000.00	21,829.10	42,000.00	40,154.87	47.80%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Ayudante del CAT Laguna)	84,000.00	21,000.00	21,867.86	42,000.00	40,219.47	47.88%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>						
Gasolina Magna	189,250.00	42,000.00	12,908.36	81,000.00	12,908.36	6.82%
Material de Muestreo	10,000.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	40.00%
<b>Servicios</b>						
Viaticos con pernocta	65,000.00	17,500.00	7,171.00	17,500.00	7,171.00	11.03%
Viaticos sin pernocta	6,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular mayor	16,000.00	0.00	6,726.18	0.00	6,726.18	42.04%
Mantenimiento vehicular menor	9,000.00	0.00	1,805.00	0.00	1,805.00	20.06%
Seguro Vehicular	42,000.00	21,000.00	9,936.97	21,000.00	9,936.97	23.66%
Pago de servicio de telefonia movil/transmision de datos	9,600.00	2,400.00	1,778.63	4,800.00	3,757.63	39.14%
Placas	10,000.00	0.00	15,132.00	10,000.00	15,132.00	151.32%
Instalacion de GPS en camionetas Ranger	15,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00%
Microbiologicos de agua	16,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00%
Microbiologicos de fruto	16,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00%
Residuos de plaguicidas en producto	38,000.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de vigilancia del CAT Laguna	97,500.00	22,500.00	24,417.86	45,000.00	44,434.45	45.57%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Pago a Secretaria	90,000.00	22,500.00	21,773.50	45,000.00	40,604.77	45.12%
Pago por gratificacion a Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Pago por servicio de tekefonia fija / internet para oficina	7,200.00	1,800.00	1,646.00	3,600.00	3,293.00	45.74%
<b>TOTAL</b>	<b>1,613,000.00</b>	<b>393,650.00</b>	<b>347,087.22</b>	<b>715,350.00</b>	<b>589,511.91</b>	<b>36.55%</b>


<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
	<b>Programado Anual</b>	<b>Ejercido en el Trimestre</b>	<b>Acumulado al Trimestre</b>
<b>Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto</b>	1,508,300.00	323,667.72	545,614.14
<b>Sub Total Gastos Operativos Fijos</b>	104,700.00	23,419.50	43,897.77
<b>TOTAL</b>	<b>1,613,000.00</b>	<b>347,087.22</b>	<b>589,511.91</b>

<b>Justificación/Aclaraciones</b>

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,613,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Segundo Trimestre

ELABORÓ



Ing. José Armando González Estrada  
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ



Ing. Noe Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO


VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA  
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Subdelegado Agropecuario de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera en  
Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaias Montemayor Ortiz  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.