

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Julio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Movilización							
Visitas a Productores	Número	40	5	0	10	0	0.00%
Constancias de origen	Número	250	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Capacitaciones	Platica	6	0	0	0	0	0.00%
Seguimiento							
Supervisiones	Número	7	1	0	2	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Papelería	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	87,208.00	11,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	80,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Aux. de Campo)	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	475,292.00	20,233.00	0.00	354,126.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	20,233.00	0.00	40,466.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Llantas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Vehículo (Pick-Up)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y electrónicos / Celulares	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00%
Laptop	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00%
Servicios	44,500.00	9,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
Pago Servicios Bancarios	3,500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	15,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Placas y Tenencia	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Seguro	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	627,000.00	46,233.00	0.00	412,126.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	607,000.00	0.00	0.00
TOTAL	627,000.00	0.00	0.00

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Julio

Justificación/Aclaraciones

LABORÓ



Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto, Control de la Movilización Agrícola

REVISÓ




Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ




Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

**VALIDÓ
POR EL SENASICA**



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Geraido Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Agosto

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Movilización							
Visitas a Productores	Número	40	5	0	15	0	0.00%
Constancias de origen	Número	250	50	0	50	0	0.00%
Entrenamiento							
Capacitaciones	Platica	6	3	0	3	0	0.00%
Seguimiento							
Supervisiones	Número	7	1	0	3	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	
Papelería	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos	87,208.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de Campo	80,500.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00%	
Gratificación anual (Aux. de Campo)	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Recursos Materiales	475,292.00	25,233.00	0.00	379,359.00	0.00	0.00%	
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	20,233.00	0.00	60,699.00	0.00	0.00%	
Consumibles de computo	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	
Llantas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Vehículo (Pick-Up)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00%	
Accesorios de Computo y Electronicos /	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00%	
Celulares	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00%	
Laptop							
Servicios	44,500.00	500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00%	
Pago Servicios Bancarios	3,500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	15,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Placas y Tenencia	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Seguro	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	627,000.00	37,233.00	0.00	449,359.00	0.00	0.00%	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	607,000.00	0.00	0.00
TOTAL	627,000.00	0.00	0.00

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Agosto

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto, Control de la Movilización Agrícola

REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Septiembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Movilización							
Visitas a Productores	Número	40	5	5	20	5	12.50%
Constancias de origen	Número	250	50	0	100	0	0.00%
Entrenamiento							
Capacitaciones	Platica	6	0	0	3	0	0.00%
Seguimiento							
Supervisiones	Número	7	1	0	4	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	20,000.00	5,000.00	9,842.60	10,000.00	9,842.60		49.21%
Papelería	20,000.00	5,000.00	9,842.60	10,000.00	9,842.60		49.21%
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos	87,208.00	11,500.00	0.00	46,000.00	0.00		0.00%
Auxiliar de Campo	80,500.00	11,500.00	0.00	46,000.00	0.00		0.00%
Gratificación anual (Aux. de Campo)	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
Recursos Materiales	475,292.00	20,233.00	0.00	399,592.00	0.00		0.00%
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	20,233.00	0.00	80,932.00	0.00		0.00%
Consumibles de computo	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00%
Llantas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
Vehículo (Pick-Up)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00		0.00%
Accesorios de Computo y Electronicos /	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00		0.00%
Gasolina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00		0.00%
Laptop							
Servicios	44,500.00	6,500.00	144.47	37,000.00	144.47		0.32%
Pago Servicios Bancarios	3,500.00	500.00	144.47	2,000.00	144.47		4.13%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	15,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00		0.00%
Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00%
Placas y Tenencia	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		0.00%
Seguro	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00		0.00%
TOTAL	627,000.00	43,233.00	9,987.07	492,592.00	9,987.07		1.59%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	20,000.00	9,842.60	9,842.60
Sub Total Gastos Operativos Fijos	607,000.00	144.47	144.47
TOTAL	627,000.00	9,987.07	9,987.07

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Septiembre

Justificación/Aclaraciones

Se hace el reporte de las actividades físicas y financieras correspondientes al programa en el presente mes, debido a que en este mes se realiza la aportación parcial del recurso económico programado para el periodo 2020.

ELABORÓ

Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto, Control de la
Movilización Agrícola

REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Tercer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Movilización							
Visitas a Productores	Número	40	15	5	20	5	12.50%
Constancias de origen	Número	250	100	0	100	0	0.00%
Entrenamiento							
Capacitaciones	Platica	6	3	0	3	0	0.00%
Seguimiento							
Supervisiones	Número	7	3	0	4	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero					% de avance anual
		En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	20,000.00	10,000.00	9,842.60	10,000.00	9,842.60	49.21%	
Papelería	20,000.00	10,000.00	9,842.60	10,000.00	9,842.60	49.21%	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos	87,208.00	34,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de Campo	80,500.00	34,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00%	
Gratificación anual (Aux. de Campo)	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Recursos Materiales	475,292.00	65,699.00	0.00	399,592.00	0.00	0.00%	
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	60,699.00	0.00	80,932.00	0.00	0.00%	
Consumibles de computo	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	
Llantas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Vehículo (Pick-Up)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00%	
Accesorios de Computo y electrónicos / Canónc	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00%	
Laptop	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00%	
Servicios	44,500.00	16,500.00	144.47	37,000.00	144.47	0.32%	
Pago Servicios Bancarios	3,500.00	1,500.00	144.47	2,000.00	144.47	4.13%	
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	15,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%	
Material de Limpieza	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Placas y Tenencia	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Seguro	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	627,000.00	126,699.00	9,987.07	492,592.00	9,987.07	1.59%	

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	20,000.00	9,842.60	9,842.60
Sub Total Gastos Operativos Fijos	607,000.00	144.47	144.47
TOTAL	627,000.00	9,987.07	9,987.07

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Tercer Trimestre

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto, Control de la
Movilización Agrícola

REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.