

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRÍCOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,613,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Diagnostico	Visitas	5	0	0	0	0	0.00%
Seguimiento	Visitas	504	10	34	10	34	6.75%
Mantenimiento	Visitas	75	0	11	0	11	14.67%
Preuditoria	Visitas	14	0	0	0	0	0.00%
Supervisiones	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Capacitación							
Cursos a técnicos Coordinador	Evento	3	0	0	0	0	0.00%
Cursos a técnicos Profesionales	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas con productores sobre la iniciativa SENASICA / ANTAD	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores de formación	Evento	315	0	6	0	6	1.90%
Platicas a productores de inducción	Evento	15	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes							
Microbiológicos de agua	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Microbiológicos de fruta	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la	Análisis	38	0	0	0	0	0.00%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Tons.	35	0	0	0	0	0.00%
Certificación/Reconocimiento							
Certificación	Certificados	9	0	0	0	0	0.00%
Reconocimiento	Reconocimientos	6	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	19,350.00	21,500.00	19,350.00	7.50%
Pago por gratificación a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	16,000.00	10,984.36	16,000.00	10,984.36	5.72%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	16,000.00	7,954.01	16,000.00	7,954.01	4.14%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Técnico Auxiliar (Responsable del CAT Laguna)	84,000.00	7,000.00	5,624.46	7,000.00	5,624.46	6.70%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRÍCOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,613,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Enero

Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Técnico Auxiliar (Responsable del CAT del Norte)	84,000.00	7,000.00	4,975.28	7,000.00	4,975.28	5.92%
Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Técnico Auxiliar (Ayudante del CAT Laguna)	84,000.00	7,000.00	4,975.28	7,000.00	4,975.28	5.92%
Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina Magna	189,250.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00%
Material de Muestreo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Viáticos con pernocta	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular menor	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de telefonía móvil/transmisión de datos	9,600.00	800.00	793.00	800.00	793.00	8.26%
Placas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Instalación de GPS en camionetas Ranger	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de agua	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de fruto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Residuos de plaguicidas en producto	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de vigilancia del CAT Laguna	97,500.00	7,500.00	4,975.28	7,500.00	4,975.28	5.10%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	4,010.47	7,500.00	4,010.47	4.46%
Pago por gratificación a Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Pago por servicio de telefonía fija / internet para oficina	7,200.00	600.00	549.00	600.00	549.00	7.63%
TOTAL	1,613,000.00	103,900.00	64,191.14	103,900.00	64,191.14	3.98%


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,508,300.00	59,631.67	59,631.67
Sub Total Gastos Operativos Fijos	104,700.00	4,559.47	4,559.47
TOTAL	1,613,000.00	64,191.14	64,191.14

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,613,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Enero


Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



Ing. José Armando González Estrada
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,613,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Diagnostico	Visitas	5	0	0	0	0	0.00%
Seguimiento	Visitas	504	25	28	35	62	12.30%
Mantenimiento	Visitas	75	0	5	0	16	21.33%
Preuditoria	Visitas	14	0	0	0	0	0.00%
Supervisiones	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Capacitación							
Cursos a técnicos Coordinador	Evento	3	0	0	0	0	0.00%
Cursos a técnicos Profesionales	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas con productores sobre la iniciativa SENASICA / ANTAD	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores de formación	Evento	315	10	4	10	10	3.17%
Platicas a productores de inducción	Evento	15	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes							
Microbiológicos de agua	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Microbiológicos de fruta	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la	Análisis	38	0	0	0	0	0.00%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Tons.	35	0	0	0	0	0.00%
Certificación/Reconocimiento							
Certificación	Certificados	9	0	0	0	0	0.00%
Reconocimiento	Reconocimientos	6	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos							
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	21,500.00	43,000.00	40,850.00	15.83%	
Pago por gratificación a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	16,000.00	13,867.10	32,000.00	24,851.46	12.94%	
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	16,000.00	11,130.01	32,000.00	19,084.02	9.94%	
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Técnico Auxiliar (Responsable del CAT Laguna)	84,000.00	7,000.00	6,679.24	14,000.00	12,303.70	14.65%	

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,613,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Febrero

Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Técnico Auxiliar (Responsable del CAT del Norte)	84,000.00	7,000.00	6,107.21	14,000.00	11,082.49	13.19%
Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Técnico Auxiliar (Ayudante del CAT Laguna)	84,000.00	7,000.00	6,120.13	14,000.00	11,095.41	13.21%
Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina Magna	189,250.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00%
Material de Muestreo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Viáticos con pernocta	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular menor	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de telefonía móvil/transmisión de datos	9,600.00	800.00	593.00	1,600.00	1,386.00	14.44%
Placas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Instalación de GPS en camionetas Ranger	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de agua	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de fruto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Residuos de plaguicidas en producto	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de vigilancia del CAT Laguna	97,500.00	7,500.00	6,560.91	15,000.00	11,536.19	11.83%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	5,236.07	15,000.00	9,246.54	10.27%
Pago por gratificación a Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Pago por servicio de telefonía fija / internet para oficina	7,200.00	600.00	549.00	1,200.00	1,098.00	15.25%
TOTAL	1,613,000.00	103,900.00	78,342.67	207,800.00	142,533.81	8.84%


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,508,300.00	72,557.60	132,189.27
Sub Total Gastos Operativos Fijos	104,700.00	5,785.07	10,344.54
TOTAL	1,613,000.00	78,342.67	142,533.81

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,613,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Febrero

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



Ing. José Armando González Estrada
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO


AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO


VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRÍCOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,613,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Diagnostico	Visitas	5	0	1	0	1	20.00%
Seguimiento	Visitas	504	25	20	60	82	16.27%
Mantenimiento	Visitas	75	5	6	5	22	29.33%
Preuditoria	Visitas	14	0	0	0	0	0.00%
Supervisiones	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Capacitación							
Cursos a técnicos Coordinador	Evento	3	0	0	0	0	0.00%
Cursos a técnicos Profesionales	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas con productores sobre la iniciativa SENASICA / ANTAD	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores de formación	Evento	315	12	10	22	20	6.35%
Platicas a productores de inducción	Evento	15	5	0	5	0	0.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes							
Microbiológicos de agua	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Microbiológicos de fruta	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la	Análisis	38	0	0	0	0	0.00%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Tons.	35	0	0	0	0	0.00%
Certificación/Reconocimiento							
Certificación	Certificados	9	0	0	0	0	0.00%
Reconocimiento	Reconocimientos	6	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos							
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	21,500.00	64,500.00	62,350.00	24.17%	
Pago por gratificación a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	16,000.00	16,773.19	48,000.00	41,624.65	21.68%	
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	16,000.00	19,895.36	48,000.00	38,979.38	20.30%	
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Técnico Auxiliar (Responsable del CAT Laguna)	84,000.00	7,000.00	8,015.72	21,000.00	20,319.42	24.19%	

Informe Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRÍCOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,613,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Marzo

Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Técnico Auxiliar (Responsable del CAT del Norte)	84,000.00	7,000.00	7,243.28	21,000.00	18,325.77	21.82%
Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Técnico Auxiliar (Ayudante del CAT Laguna)	84,000.00	7,000.00	7,256.20	21,000.00	18,351.61	21.85%
Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina Magna	189,250.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00%
Material de Muestreo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Viáticos con pernocta	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular menor	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de telefonía móvil/transmisión de datos	9,600.00	800.00	593.00	2,400.00	1,979.00	20.61%
Placas	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Instalación de GPS en camionetas Ranger	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de agua	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de fruto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Residuos de plaguicidas en producto	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de vigilancia del CAT Laguna	97,500.00	7,500.00	8,480.40	22,500.00	20,016.59	20.53%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	9,584.73	22,500.00	18,831.27	20.92%
Pago por gratificación a Secretaria	7,500.00			0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Pago por servicio de telefonía fija / internet para oficina	7,200.00	600.00	549.00	1,800.00	1,647.00	22.88%
TOTAL	1,613,000.00	113,900.00	99,890.88	321,700.00	242,424.69	15.03%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,508,300.00	89,757.15	221,946.42
Sub Total Gastos Operativos Fijos	104,700.00	10,133.73	20,478.27
TOTAL	1,613,000.00	99,890.88	242,424.69

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,613,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Marzo

Justificación/Aclaraciones

LOS RECURSOS NO SE ESTAN EJERCIENDO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO YA QUE A LA FECHA NO SE LE HA RADICADO EL RECURSO 2022 AL COMITE Y LO QUE SE LLEVA EJERCIDO SON RECURSOS QUE EL COMITE LE ESTA PRESTANDO AL PROGRAMA


ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


 Ing. José Armando González Estrada
 Coordinador de Inocuidad Agrícola


 Ing. Noe Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO


 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
 SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
 INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
 (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO


 Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
 Subsecretario de Desarrollo Rural del
 Gobierno del Estado de Coahuila


 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
 SENASICA en Coahuila


 Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la
 Secretaría de Desarrollo Rural del
 Gobierno del Estado de Coahuila.

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRÍCOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,613,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Diagnostico	Visitas	5	0	1	0	1	20.00%
Seguimiento	Visitas	504	60	82	60	82	16.27%
Mantenimiento	Visitas	75	5	22	5	22	29.33%
Preuditoria	Visitas	14	0	0	0	0	0.00%
Supervisiones	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Capacitación							
Cursos a técnicos Coordinador	Evento	3	0	0	0	0	0.00%
Cursos a técnicos Profesionales	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas con productores sobre la iniciativa SENASICA / ANTAD	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores de formación	Evento	315	22	20	22	20	6.35%
Platicas a productores de inducción	Evento	15	5	0	5	0	0.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes							
Microbiológicos de agua	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Microbiológicos de fruta	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la	Análisis	38	0	0	0	0	0.00%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Tons.	35	0	0	0	0	0.00%
Certificación/Reconocimiento							
Certificación	Certificados	9	0	0	0	0	0.00%
Reconocimiento	Reconocimientos	6	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos							
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	64,500.00	62,350.00	64,500.00	62,350.00	24.17%	
Pago por gratificación a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	48,000.00	41,624.65	48,000.00	41,624.65	21.68%	
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	48,000.00	38,979.38	48,000.00	38,979.38	20.30%	
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago a Técnico Auxiliar (Responsable del CAT Laguna)	84,000.00	21,000.00	20,319.42	21,000.00	20,319.42	24.19%	

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRÍCOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,613,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Primer Trimestre

Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Técnico Auxiliar (Responsable del CAT del Norte)	84,000.00	21,000.00	18,325.77	21,000.00	18,325.77	21.82%
Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Técnico Auxiliar (Ayudante del CAT Laguna)	84,000.00	21,000.00	18,351.61	21,000.00	18,351.61	21.85%
Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina Magna	189,250.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00%
Material de Muestreo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Viáticos con pernocta	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular menor	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de telefonía móvil/transmisión de datos	9,600.00	2,400.00	1,979.00	2,400.00	1,979.00	20.61%
Placas	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Instalación de GPS en camionetas Ranger	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de agua	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de fruto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Residuos de plaguicidas en producto	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de vigilancia del CAT Laguna	97,500.00	22,500.00	20,016.59	22,500.00	20,016.59	20.53%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Secretaria	90,000.00	22,500.00	18,831.27	22,500.00	18,831.27	20.92%
Pago por gratificación a Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Pago por servicio de telefonía fija / internet para oficina	7,200.00	1,800.00	1,647.00	1,800.00	1,647.00	22.88%
TOTAL	1,613,000.00	321,700.00	242,424.69	321,700.00	242,424.69	15.03%


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,508,300.00	221,946.42	221,946.42
Sub Total Gastos Operativos Fijos	104,700.00	20,478.27	20,478.27
TOTAL	1,613,000.00	242,424.69	242,424.69

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,613,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Primer Trimestre

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



Ing. José Armando González Estrada
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ



Ing. Noe Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO


AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO


VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.