

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2022  
(Federal)

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,254,358.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MAPEO</b>							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,004.77	100.10
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	0.00	376.45	10,000.00	8,170.42	81.70
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,375	0	38	1,375	1,729	125.75
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,500	5,500	6,779	15,050	15,900	38.31
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,019.26	100.39
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,151.97	23.04
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	4,200.00	0.00	1,564.82	4,200.00	3,980.39	94.77
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	36	0	542	36	900	2,500.00
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	100.00	100.70	200.00	201.35	67.12
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	60	20	8	40	19	31.67
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN	NÚMERO	7	1	1	3	3	42.86
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	5	1	1	2	2	40.00
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	99,981.00	0.00	0.00	99,981.00	99,981.00	100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	26,392.05	62.84
<b>Servicios</b>						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	13,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNALES (DÍA)	63,000.00	0.00	9,952.38	63,000.00	9,952.38	15.80
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,254,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,952.38</b>	<b>1,240,981.00</b>	<b>1,136,325.43</b>	<b>90.59</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,254,358.00	9,952.38	1,136,325.43
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,254,358.00</b>	<b>9,952.38</b>	<b>1,136,325.43</b>


**Justificación/Aclaraciones**

en el accion de control quimico en la campaña contra plagas reglamentadas del algodonoero, el dato correcto de aplicaciones es el que se muestra arriba, hago esta observacion debido a que en el informe fisico financiero de julio, me genera un dato de 1564.82 ha en 542 predios dando un acumulado de 3980.39 ha en 900 predios. Esta diferencia consultando con personal del SESAVESON es debido a que el sistema esta acumulando los predios que se repiten en una semana y que se hace control quimico en esos predios. ( en varios predios se realiza control quimico de hasta 2 o 3 veces a la semana debido a la infestacion existente de plaga).


**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,254,358.00
PERIODO DE INFORME	2022 JULIO


ELABORÓ

  
**JAIME TREVIÑO MORALES**  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

  
**NOÉ DURÁN DE LA PEÑA**  
 Nombre y Firma  
 (Cefente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

  
**RICARDO DAVILA VALDEZ**  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN  
EL ESTADO DE COAHUILA

  
**RICARDO FRAUSTRO SILLER**  
 Nombre y Firma  
 Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ,  
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD  
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

  
**JESUS SALVADOR HURTADO REYES**  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
**ISMAEL MONTEMAYOR ORTIZ**  
 Nombre y Firma  
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2022  
(Federal)

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,254,358.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MAPEO</b>							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,004.77	100.10
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	0.00	62.62	10,000.00	8,233.04	82.33
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,375	0	11	1,375	1,740	126.55
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,500	6,875	7,594	21,925	23,494	56.61
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,019.26	100.39
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,151.97	23.04
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	4,200.00	0.00	91.57	4,200.00	4,071.96	96.95
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	36	0	23	36	923	2,563.89
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	100.00	100.29	300.00	301.64	100.55
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	60	20	8	60	27	45.00
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	7	1	1	4	4	57.14
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	5	1	1	3	3	60.00
<b>EVALUACIÓN</b>							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	99,981.00	0.00	0.00	99,981.00	99,981.00	100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	26,392.05	62.84
<b>Servicios</b>						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	13,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNALES (DÍA)	63,000.00	0.00	21,190.39	63,000.00	31,142.77	49.43
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,254,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,190.39</b>	<b>1,240,981.00</b>	<b>1,183,515.82</b>	<b>94.35</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,254,358.00	47,190.39	1,183,515.82
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,254,358.00</b>	<b>47,190.39</b>	<b>1,183,515.82</b>

**Justificación/Aclaraciones**

[TRAMPEO] en la actividad de trampeo, no se cumplió la meta mensual debido a que se registraron fuertes lluvias dejando caminos intransitables para las revisiones de trampas. [CONTROL QUÍMICO] a la fecha en control químico para picudo del algodón, se han realizado 5,860.86 ha en 1246 sitios.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**


<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,254,358.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 AGOSTO

**ELABORÓ**  
  
MORALES JAIME TREVINO  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

**REVISÓ**  
  
NGE DURAN DE LA PEÑA  
Nombre y Firma  
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

**AUTORIZÓ**  
  
RICARDO DAVILA VALDEZ  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA  
  
RICARDO FRAUSTRO SILLER  
Nombre y Firma  
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

**VALIDÓ**  
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)  
  
JESUS SALVADOR HURTADO REYES  
Nombre y Firma  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO  
  
ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ  
Nombre y Firma  
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

'Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.'

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2022  
(Federal)

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,254,358.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MAPEO</b>							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,004.77	100.10
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,233.04	82.33
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,375	0	0	1,375	1,740	126.55
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,500	5,500	7,277	27,425	30,771	74.15
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,019.26	100.39
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,151.97	23.04
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	4,200.00	0.00	156.62	4,200.00	4,228.58	100.68
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	36	0	38	36	961	2,669.44
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	0.00	0.00	300.00	301.64	100.55
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	60	0	0	60	27	45.00
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN	NÚMERO	7	1	1	5	5	71.43
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	5	1	1	4	4	80.00
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	99,981.00	0.00	0.00	99,981.00	99,981.00	100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	26,392.05	62.84
<b>Servicios</b>						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	13,377.00	13,377.00	0.00	13,377.00	0.00	0.00
JORNALES (DÍA)	63,000.00	0.00	26,354.55	63,000.00	57,497.32	91.27
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,254,358.00</b>	<b>13,377.00</b>	<b>26,354.55</b>	<b>1,254,358.00</b>	<b>1,209,870.37</b>	<b>96.45</b>


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,254,358.00	26,354.55	1,209,870.37
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,254,358.00</b>	<b>26,354.55</b>	<b>1,209,870.37</b>

Justificación/Aclaraciones
[TRAMPEO] en la actividad de trampeo, se supero la meta programada debido a que se instalaron un poco mas de trampas de picudo y rosado por lo fragmentado que están los predios de algodón, existen predios muy pequeños de hasta 20 o 30 áreas de superficie que deben llevar instalada una trampa para mejor monitoreo de la plaga. [CONTROL QUÍMICO] Los jornaleros estuvieron realizando aplicaciones de malathion en predios infestados de picudo del algodón así como de anillados de los mismos

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**


COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,254,358.00
PERIODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE

**ELABORÓ**



\_\_\_\_\_  
**JAIME TREVINO MORALES**  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)

**REVISÓ**



\_\_\_\_\_  
**NOÉ DURÁN DE LA PEÑA**  
 Nombre y Firma  
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

**AUTORIZÓ**




\_\_\_\_\_  
**RICARDO DAVILA VALDEZ**  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



\_\_\_\_\_  
**RICARDO FRAUSTRO SILLER**  
 Nombre y Firma  
 Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

**VALIDÓ**  
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



\_\_\_\_\_  
**JESUS SALVADOR HURTADO REYES**  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

**EL GOBIERNO DEL ESTADO**



\_\_\_\_\_  
**ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ**  
 Nombre y Firma  
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2022  
(Federal)

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,254,358.00
<b>PERÍODO DE INFORME</b>	2022 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MAPEO</b>							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,004.77	100.10
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	0.00	439.07	10,000.00	8,233.04	82.33
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,375	0	49	1,375	1,740	126.55
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,500	17,875	21,650	27,425	30,771	74.15
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,019.26	100.39
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,151.97	23.04
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	4,200.00	0.00	1,813.01	4,200.00	4,228.58	100.68
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	36	0	603	36	961	2,669.44
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	200.00	200.99	300.00	301.64	100.55
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	60	40	16	60	27	45.00
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	7	3	3	5	5	71.43
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3	3	9	9	75.00
<b>CONTROL DE CALIDAD</b>							
EVALUACIÓN	NÚMERO	5	3	3	4	4	80.00
<b>EVALUACIÓN</b>							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	99,981.00	0.00	0.00	99,981.00	99,981.00	100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	26,392.05	62.84
<b>Servicios</b>						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	13,377.00	13,377.00	0.00	13,377.00	0.00	0.00
JORNALES (DÍA)	63,000.00	0.00	57,497.32	63,000.00	57,497.32	91.27
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,254,358.00</b>	<b>13,377.00</b>	<b>83,497.32</b>	<b>1,254,358.00</b>	<b>1,209,870.37</b>	<b>96.45</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,254,358.00	83,497.32	1,209,870.37
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,254,358.00</b>	<b>83,497.32</b>	<b>1,209,870.37</b>

Justificación/Aclaraciones

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**


COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS RECLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,254,358.00
PERIODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE

**ELABORÓ**  
  
**JAIME TREVIÑO MORALES**  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

**REVISÓ**  
  
**NOÉ DURÁN DE LA PEÑA**  
Nombre y Firma  
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

**AUTORIZÓ**  
  
**RICARDO DAVILA VALDEZ**  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA  
  
**RICARDO PRAUSTRO SILLER**  
Nombre y Firma  
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

**VALIDÓ**  
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)  
  
**JESUS SALVADOR HURTADO REYES**  
Nombre y Firma  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Adulcelo

EL GOBIERNO DEL ESTADO  
  
**ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ**  
Nombre y Firma  
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*