



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR/ INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	\$	1,211,816.00	ESTATAL
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL			ESTATAL
PERIODO DE INFORME	MES DE ENERO 2019			
PROYECTO	2019 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance Anual
			Programado	Realizado					
Acción 1	Actividad 1 Actividad 2	Trampeo	571 27,319	571 2,290	571	2,290	571	2,290	100.00% 8.38%
Acción 2	Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3	Muestreo	385 370 600	0 0 0	67 461 69	67 461 69	0 0 0	0 461 69	17.40% 124.59% 11.50%
Acción 3	Actividad 1	Control Mecanico	1,500	0	596	596	0	596	39.73%
Acción 4	Actividad 1 Actividad 2	Control Químico	14,400 6,000	1,200 0	1,200 0	1,200 0	1,200 0	1,200 0	8.33% 0.00%
Acción 5	Actividad 1	Entrenamiento	1	0	0	0	1	1	0.00%
Acción 6	Actividad 1 Actividad 2	Seguimiento	30 30	1 0	3 5	3 5	1 1	3 5	10.00% 16.67%
TOTAL									

Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes				Avance Financiero				% de avance Anual
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Gastos Técnicos del Proyecto										
Acción 1	Recursos Humanos	\$ 1,039,163.60	\$ 70,614.00	\$ 55,715.86	\$ 70,614.00	\$ 55,715.86	\$ 70,614.00	\$ 55,715.86	5.36%	
Acción 2	Materiales	\$ 45,312.40		\$ -		\$ -		\$ -	0.00%	
Acción 3	Servicios	\$ 127,340.00	\$ 14,900.00	\$ 14,891.23	\$ 14,900.00	\$ 14,891.23	\$ 14,900.00	\$ 14,891.23	11.69%	
Gastos Operativos Fijos										
TOTAL		\$ 1,211,816.00	\$ 85,514.00	\$ 70,607.09	\$ 85,514.00	\$ 70,607.09	\$ 85,514.00	\$ 70,607.09	5.83%	

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del	\$ 1,211,816.00		\$ 70,607.09		\$ 70,607.09	
Sub Total Gastos	\$ 1,211,816.00		\$ 70,607.09		\$ 70,607.09	
TOTAL	\$ 1,211,816.00		\$ 70,607.09		\$ 70,607.09	

Observaciones/Aclaraciones

ELABORO

Ing. Victor de la Cruz Santiago
Coordinador de proyectos, Compañía Moscas de la Fruta

Por la Delegación de la SADER del Estado

Ing. Ricardo Eduardo Frauto Siller
Encargado del despacho de la representación estatal de la SADER en el estado de Coahuila.

REVISÓ

Ing. Jose Daniel de la Peña
Gerente General del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

VALIDÓ
Por el SEMASICA

Ing. Jesus Sakjador Urutao Reyes
Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola en Coahuila.

AUTORIZACIÓN

Sr. Sergio Flores de la Fuente
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

Por el Gobierno del Estado

Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



Coahuila



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	\$	1,211,816.00	ESTATAL
PERIODO DE INFORME	FEDERAL			ESTATAL
PROYECTO	MES DE FEBRERO 2019			
	2019 CAMPANA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Programado	Avance Físico		Acumulado al Mes	% de avance Anual
			Programado	Realizado		Programado	Realizado		
			Producers	Producers		Producers	Producers		
Acción 1 Actividad 1 Actividad 2	Trampas Instaladas Revisadas	571 27,319	0 1,832	0 1,831	571 4,122	571 4,121	571 4,121	100.00% 15.08%	
Acción 2 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3	Muestreo Sitios Muestreo de Frutos en Kg Toma de Muestras	385 370 600	0 0 0	41 158 41	0 0 0	108 619 110	108 619 110	28.05% 167.30% 18.33%	
Acción 3 Actividad 1	Control Mecánico Kg. De Destrucción	1,500	0	589	0	1,116	1,116	74.40%	
Acción 4 Actividad 1 Actividad 2	Control Químico Estación Cobro Instalados Recebido de estación Cobro	14,400 6000	1,200 0	1,200 0	2,400 0	2,400 0	2,400 0	16.67% 0.00%	
Acción 5 Actividad 1	Entrenamiento Curso a Técnicos	1	0	0				0.00%	
Acción 6 Actividad 1 Actividad 2	Seguimiento Supervisiones Control de calidad	30 30	2 0	3 5	3 1	6 10	6 10	20.00% 33.33%	
TOTAL									

Gastos Técnicos del Proyecto	Acción	Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes				Avance Financiero				% de avance Anual	
				Programado		Ejercido		Programado		Ejercido			
				Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		
Acción 1		Recursos Humanos											
			1,039,163.60			\$ 79,769.58				\$ 141,228.00			13.04%
Acción 2		Materiales											0.00%
			45,312.40			\$							
Acción 3		Servicios											12.29%
			127,340.00			\$ 900.00				\$ 15,800.00			
TOTAL													
			1,211,816.00			\$ 71,514.00				\$ 157,028.00			12.47%

RESUMEN FINANCIERO										
Sub Total Técnicos del	Programado Anual				Ejercido en el mes				Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Producers	Producers	Federal	Estatal	Producers	Producers	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del	\$	1,211,816.00			\$	80,524.83			\$	151,131.92
Sub Total Gastos	\$	1,211,816.00			\$	80,524.83			\$	151,131.92

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador de proyecto, Compañía Moscas de la Fruta

Por la Delegación de la SADER del Estado

Ing. Ricardo Eduardo Frauto Siller
Encargado del despacho de la representación estatal de la SADER en el estado de Coahuila.

REVISÓ

Ing. Nilsa Duran de la Peña
Gerente General del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

VALIDÓ
Por el SEMVSICA

Ing. Jesus Salgado Urtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola en Coahuila.

AUTORIZACIÓN

Sr. Sergio Flores de la Fuente
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

Por el Gobierno del Estado

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	\$	1,211,816.00	ESTATAL
PERIODO DE INFORME	FEDERAL			ESTATAL
PROYECTO	MES DE MARZO 2019			
	2019 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA			
				PRODUCTORES

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes				Avance Físico				% de avance Anual	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado		
												Federal
Acción 1	Actividad 1 Actividad 2	Trampeo Instaladas Revisadas	571 27,319	0 1,832	0 1,831	571 5,954	571 5,952	100.00% 21.79%				
Acción 2	Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3	Muestreo Silos Muestreo de Frutos en Kg Toma de Muestras	385 370 600	0 0 0	34 151 34	0 0 0	0 0 0	36.88% 208.11% 24.00%				
Acción 3	Actividad 1	Control Mecánico Kg. De Destrucción	1,500	200	530	200	1,895	113.00%				
Acción 4	Actividad 1 Actividad 2	Control Químico Estacion Cabo Instalado Recheado de estacion Cabo	14,400 6,000	1,200 1,200	1,200 1,200	3,600 1,200	3,600 1,200	25.00% 20.00%				
Acción 5	Actividad 1	Entrenamiento	1	0	0	0	6	0.00%				
Acción 6	Actividad 1 Actividad 2	Seguimiento Supervisiones Control de calidad	30 30	3 0	4 7	1	10 17	33.33% 56.67%				
TOTAL												

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes				Avance Financiero					
			Programado		Ejercido		Programado		Ejercido			
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		
Acción 1	Recursos Humanos	\$			\$			\$				
		1,038,163.60			56,202.72			211,842.00				18.45%
Acción 2	Materiales	\$										0.00%
		45,312.40										
Acción 3	Servicios	\$										12.67%
		127,340.00			488.77			16,700.00				
Gastos Operativos Fijos												
TOTAL		\$			\$			\$				17.15%
		1,211,816.00			556,691.49			528,542.00				

Sub Total Gastos	Programado Anual				Ejercido en el mes				Acumulado al Mes			
	Federal		Estatal		Federal		Estatal		Federal		Estatal	
	\$		\$		\$		\$		\$		\$	
Sub Total Gastos	\$	1,211,816.00			\$	56,691.49			\$	207,823.41		
TOTAL	\$	1,211,816.00			\$	56,691.49			\$	207,823.41		

Observaciones/Aclaraciones

ELABORO

Ing. Victor de la Cruz Santiago
Coordinador de proyecto, Campaña Moscas de la Fula

Por la Delegación de la SADER del Estado

Ing. Ricardo Eutardo Frauto Siller
Encargado del despacho de la representación estatal de la SADER en el estado de Coahuila

REVISO

Ing. Alejandro de la Peña
Gerente General del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

VALIDO
Por el SENASICA

Ing. Jesus Salvador Urzadil Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola en Coahuila.

AUTORIZACION

Sr. Sergio Ponce de la Fuente
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

Por el Gobierno del Estado

Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.



Informe Trimestral de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR/INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PREA ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL \$ 1,211,816.00
PRESPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL \$
PERIODO DE INFORME	ENERO - MARZO 2019
PROYECTO	2019 CAMPANA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Trimestre		Avance Físico		Acumulado al Trimestre		% de avance Anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Acción 1	Trampeo	571	571	571	571	571	571	100.00%	
Actividad 1	Trampas	27,319	5,954	5,952	5,954	5,954	21.79%		
Actividad 2	Muestreo	385	0	142	0	0	36.88%		
Actividad 1	Silos	370	0	770	0	770	208.11%		
Actividad 2	Muestreo de Frutas en Kg	600	0	144	0	144	24.00%		
Actividad 3	Toma de Muestras								
Acción 3	Control Mecánico	1,500	200	1,695	200	200	13.30%		
Actividad 1	Kg De Destrucción								
Acción 4	Control Químico	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	25.00%		
Actividad 1	Estación Cebo tratados	6000	1,200	1,200	1,200	1,200	20.00%		
Actividad 2	Recepción de estación Cebo								
Acción 5	Entrenamiento	1	1,487	1,487	458	458	45.8000%		
Actividad 1	Curso a Técnicos								
Acción 6	Seguimiento	30	3	4	6	6	33.33%		
Actividad 1	Supervisiones	30	0	17	1	1	56.67%		
Actividad 2	Control de calidad								
TOTAL									

Bien o Servicio	Programado Anual	En el Trimestre		Avance Financiero		Acumulado al Trimestre		% de avance Anual
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Gastos Técnicos del Proyecto								
Acción 1								
Recursos Humanos	\$ 1,039,163.60	\$ 141,228.00	\$ 111,918.58	\$ 211,642.00	\$ 191,688.16	\$ 191,688.16	18.45%	
Acción 2								
Materiales	\$ 45,312.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Acción 3								
Servicios	\$ 127,340.00	\$ 15,800.00	\$ 15,380.00	\$ 16,700.00	\$ 16,135.25	\$ 16,135.25	12.67%	
Gastos Operativos Filios								
TOTAL	\$ 1,211,816.00	\$ 157,028.00	\$ 127,298.58	\$ 228,542.00	\$ 207,823.41	\$ 207,823.41	17.15%	

	Programado Anual		En el Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del	\$ 1,211,816.00	\$ -	\$ 127,298.58	\$ -	\$ 207,823.41	\$ -
Sub Total Gastos	\$ 1,211,816.00	\$ -	\$ 127,298.58	\$ -	\$ 207,823.41	\$ -
TOTAL	\$ 1,211,816.00	\$ -	\$ 127,298.58	\$ -	\$ 207,823.41	\$ -

Observaciones/Aclaraciones

ELABORO

Ing. Victor de la Cruz Santiago
Coordinador del proyecto, Compañía Moscas de la Fruta

Por la Delegación de la SADER del Estado

Ing. Ricardo Eduardo Frauto Siller

Encargado del despacho de la representación estatal de la SADER en el estado de Coahuila.

REVISO

Ing. Horacio Duran de la Peña
Gerente Central del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

VALIJO
Por el SENASICA

Ing. Jesus Salvador Utrabo Reyes

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola en Coahuila.

AUTORIZACION

Sr. Sergio Flores de la Fuente
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

Por el Gobierno del Estado

Ing. Arnoldo Gerardo Martinez Cano

Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.