

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	OCTUBRE 2018	
PLAGA	PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					% de avance	FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)			
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado				
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	3	3	3	3	100%										
	Trampas instaladas	30	30	30	30	30	100%										
	Revisiones programadas	394	136	136	136	136	34.52%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%										
TOTAL								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	OCTUBRE 2018	
PLAGA	PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO						% de avance	observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado				
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	3	3	3	3										
	Trampas instaladas	30	30	30	30	30										
	Revisiones programadas	394	136	136	136	136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0										
TOTAL							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	OCTUBRE 2018	
PLAGA	TORTRICIDO ANARANJADO	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal			Estado
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	3	3	3	3	100%								
	Trampas instaladas	30	30	30	30	30	100%								
	Revisiones programadas	394	136	136	136	136	34.52%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
TOTAL														0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	OCTUBRE 2018	
PLAGA	PALOMILLA EUROPEA DE LA VID	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal			Estado
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	3	3	3	3	100%								
	Trampas instaladas	30	30	30	30	30	100%								
	Revisiones programadas	369	125	125	125	125	33.88%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
TOTAL								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	OCTUBRE 2018	
PLAGA	PALOMILLA DEL TOMATE	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	4	4	4	4	100%									
	Trampas instaladas	40	40	40	40	40	100%									
	Revisiones programadas	480	160	160	160	160	33.33%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
TOTAL								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	OCTUBRE 2018	
PLAGA	GUSANO DE LA MAZORCA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	3	3	3	3	100%								
	Trampas instaladas	30	30	30	30	30	100%								
	Revisiones programadas	373	118	118	118	118	31.64%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
TOTAL								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO


SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO


ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA


ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	OCTUBRE 2018	
PLAGA	GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)					
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado						
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	2	2	2	2	100%											
	Trampas instaladas	20	20	20	20	20	100%											
	Revisiones programadas	240	80	79	80	79	32.92%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	NO SE CUMPLE LA META MENSUAL DEBIDO A CAUSAS CLIMATOLOGICAS (LLUVIA) LAS CUALES NO PERMITEN LA ENTRADA A LA TRAMPA
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%											
TOTAL								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	OCTUBRE 2018	
PLAGA	PALOMILLA GITANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones))	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	2	2	2	2	100%								
	Trampas instaladas	20	20	20	20	20	100%								
	Revisiones programadas	251	82	82	82	82	32.67%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
TOTAL								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

S.R. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62 LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	OCTUBRE 2018
PLAGA	COMPLEJO DE ESCABAJOS AMBROSIALES; Escarabajo ambrosia del laurel rojo (Xyleborus glabratus-raffaelea lauricola) Escarabajo barrenador polifago (Euwallacea sp.-fusarium euwallaceae)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Exploracion puntual	Sitios explorados	60	20	20	20	20	33.33%									
	Rutas Establecidas	2	2	2	2	2	100%									
Rutas de Trampeo	Trampas instaladas	20	20	20	20	20	100%									
	Revisiones programadas	245	82	82	82	82	33.47%									
Supervision	Supervision por OASV	1	0	0	0	0	0%									
TOTAL								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62 LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	OCTUBRE 2018
PLAGA	PLAGAS CUARENTENARIAS DE LA VID PUDRICION NEGRA DE LA VID (Guignardia bidwellii-Phylostictaamplelicida), ROYA DE LA VID (Phakopsora euvtis)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	20	20	20.76	20	20.76	103.80%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
TOTAL								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS		
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV		
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA		
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.		
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS		
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	OCTUBRE 2018		
PLAGA	PALOMILLA DEL NOPAL		

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Exploracion puntual	Sitios explorados	150	50	50	50	50	33.33%									
	Rutas Establecidas	5	5	5	5	5	100%									
Rutas de Trampeo	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%									
	Revisiones programadas	600	190	190	190	190	31.67%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
Parcela centinela	Parcelas establecidas	8	8	8	8	8	100%									
	Revisiones programadas	24	8	8	8	8	33.33%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
TOTAL								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENIA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62 LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	OCTUBRE 2018
PLAGA	VIGILANCIA PASIVA (Puccinia striiformis f. sp. tritici 2,3, Magnaporthe oryzae 3, Anguina tritici, Lissachatina fulica, Halyomorpha haly, Bagrada hilaris, Phaenacoccus solenopsis)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance	
		Anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	20	20	20.42	20	20.42	102.10%	\$ -							0.00%	
		TOTAL						\$ -		\$ -		\$ -		0.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	OCTUBRE 2018	
GASTO TRASVERSAL, GASTO GENERICO		

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Gastos trasversales*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 211,220.62		\$ 50,825.31		\$ 50,825.31		24.06%	
TOTAL								\$ 211,220.62	\$ -	\$ 50,825.31	\$ -	\$ 50,825.31	\$ -	24.06%	

* son gastos considerados en comunicado de la Dirección en Jefe y se refiere a todos aquellos que son comunes en todos los proyectos fitosanitarios

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA


ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	OCTUBRE 2018	
PLAGA	CHINCHES MARMOLADA	


Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones))		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal			Estado
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	1	1	1	1	100%									
	Trampas instaladas	10	10	10	10	100%									
	Revisiones programadas	125	43	43	43	34.40%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0%									
TOTAL							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ