

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018	
PLAGA	PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO					% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones))		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal			Estado	
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5									
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50									
	Revisiones programadas	1,747	120	120	1,747	1,747									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0									
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	\$ 56,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,100.00	\$ -	100.00%		
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1							100%		
<b>TOTAL</b>							\$ 56,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,100.00	\$ -	100.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

  
SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

  
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

  
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018	
PLAGA	PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO					% de avance	observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones))	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal			Estado
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5								
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50								
	Revisiones programadas	1,747	120	120	1,747	1,747								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0								
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	\$ 56,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,100.00		100.00%	
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1								
<b>TOTAL</b>							\$ 56,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,100.00		100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018	
PLAGA	TORTRICIDO ANARANJADO	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones))
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	4	100%								
	Trampas instaladas	40	0	0	40	40	100%								
	Revisiones programadas	1,446	120	120	1,446	1,446	100%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 26,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,400.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 26,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,400.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

  
SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

  
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

  
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018
PLAGA	PALOMILLA EUROPEA DE LA VID

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%								
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%								
	Revisiones programadas	1,602	120	120	1,602	1,602	100%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%								
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%	\$ 27,600.00	\$ -	\$ 1,450.00	\$ -	\$ 27,600.00	\$ -	100.00%	
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 27,600.00	\$ -	\$ 1,450.00	\$ -	\$ 27,600.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018
PLAGA	PALOMILLA DEL TOMATE

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	4	100%								
	Trampas instaladas	40	0	0	40	40	100%								
	Revisiones programadas	1,350	160	160	1,350	1,350	100%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 24,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,100.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 24,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,100.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOÉ DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018	
PLAGA	GUSANO DE LA MAZORCA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones))
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	0	0	3	3	100%								
	Trampas instaladas	30	0	0	30	30	100%								
	Revisiones programadas	1,123	110	110	1,123	1,123	100%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	1	100%	\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,200.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,200.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOÉ DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018	
PLAGA	GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2	100%								
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20	100%								
	Revisiones programadas	610	80	80	610	610	100%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 50,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,800.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 50,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,800.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SÉRGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018	
PLAGA	PALOMILLA GITANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y aclaraciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2	100%								
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20	100%								
	Revisiones programadas	631	80	80	631	631	100%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 24,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,300.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 24,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,300.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTÍN SANTIAGO CRUZ



**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018	
PLAGA	COMPLEJO DE ESCABAJOS AMBROSIALES; Escarabajo ambrosia del laurel rojo (Xyleborus glabratus-raffaelea lauricola) Escarabajo barrenador polifago (Euwallacea sp.-fusarium euwallaceae)	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO					% de avance	observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal			Estado	
Exploracion puntual	Sitios explorados	206	20	21	206	207									
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2									
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20									
	Revisiones programadas	760	80	80	760	760									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	\$ 37,699.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,699.99	\$ -			100.00%
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1									
<b>TOTAL</b>							\$ 37,699.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,699.99	\$ -			100.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**


COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00   LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018
PLAGA	PLAGAS CUARENTENARIAS DE LA VID PUDRICION NEGRA DE LA VID (Guignardia bidwellii-Phyllostictaamplelicida), ROYA DE LA VID (Phakopsora euvtis)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado				
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	370	40	40.00	370	372.82	100.76%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 19,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,073.00	\$ -	100.00%		
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%									
<b>TOTAL</b>								\$ 19,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,073.00	\$ -	100.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

  
SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

  
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

  
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018	
PLAGA	CHINCHE MARMOLADA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	1	0	0	1	1	100%								
	Trampas instaladas	10	0	0	10	10	100%								
	Revisiones programadas	100	40	40	100	100	100%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%								
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%	\$ 22,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,400.00	\$ -	100.00%	
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 22,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,400.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018
PLAGA	ROYA NEGRA DEL TALLO DEL TRIGO UG99

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Exploracion	Superficie explorada	300	0	0	300	304.64	101.55%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%									
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	100.00%		
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%									
<b>TOTAL</b>								\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	100.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018	
PLAGA	PALOMILLA DEL NOPAL	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance	
			Anual	Programado	Realizado	Programado		Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal			Estado
Exploracion puntual	Sitios explorados	900	100	100	900	900	100%									
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%									
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%									
Parcela centinela	Revisiones programadas	1,900	200	200	1,900	1,900	100%									
	Parcelas establecidas	8	0	0	8	8	100%									
Fortalecimiento PVEF	Revisiones programadas	72	8	8	72	72	100%	\$ 57,100.00		\$ 25,200.00	\$ -	\$ 57,100.00	\$ -	100.00%		
	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%									
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%									
<b>TOTAL</b>								\$ 57,100.00		\$ 25,200.00		\$ 57,100.00		100.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018
PLAGA	VIGILANCIA PASIVA (Puccinia striiformis f. sp. tritici 2,3, Magnaporthe oryzae 3, Anguina tritici, Lissachatina fulica, Halyomorpha haly, Bagrada hilaris, Phaenacoccus solenopsis)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Muestreo	Superficie muestreada	500	0	0	500	500	100%								
Diagnostico	Muestras	20	0	0	20	20	100%								
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	540	40	44.39	540	546.86	101.27%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,250.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,250.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002		
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV		
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA		
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.		
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS		
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	SEPTIEMBRE 2018		
GASTO TRASVERSAL, GASTO GENERICO			

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Gastos trasversales*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 896,877.01		\$ 129,646.83		\$ 896,877.01		100.00%	
Gastos genericos**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 27,000.00		\$ 2,439.82		\$ 27,000.00		100.00%	
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 923,877.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 132,086.65</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 923,877.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>100.00%</b>	

\* son gastos considerados en comunicado de la Dirección en Jefe y se refiere a todos aquellos que son comunes en todos los proyectos fitosanitarios

\*\* gastos genericos : elevador, alcohol, consumibles de computo, material de limpieza, bolsas ziploc, bolsas papel destaza, frascos entomologicos, software (nomina), etc, etc.

PRESIDENTE DEL CBSAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ