

COMPONENTE/CONCEPTO DE AYOVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGULAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE	COAHUILA
ENTIDAD FEDERATIVA	COMITÉ ESTADAL DE SANIDAD VEGETAL
ORGANISMO ADJUNTA / INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL
PRESENTE/PROGRAMA A LA INSTANCIA EJECUTORA	1,211,816.00
PERIODO DE INFORME	OCTUBRE 2019
PROYECTO	2019 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA
PRODUCTORES	ESTADAL
PRODUCIONES	0.00
	ESTADAL
	0.00

Actividad/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual			En el Mes			Realizado			Avance Físico			Acumulado al Mes			N.º de Avance Anual
		FEDERAL	ESTADAL	PRODUCTORES	FEDERAL	ESTADAL	PRODUCTORES	FEDERAL	ESTADAL	PRODUCTORES	FEDERAL	ESTADAL	PRODUCTORES	FEDERAL	ESTADAL	PRODUCTORES	
TRAPEO	SUPERFICIE TRAMPAS	15,157,100.00	0.00	0.00	15,157,100.00	0.00	0.00	15,157,100.00	0.00	0.00	15,157,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
	TRAMPAS INSTALADAS	571	0.00	0.00	571	0.00	0.00	571	0.00	0.00	571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
	TRAMPAS REVISADAS	27,319	2,855	0.00	2,853	0.00	0.00	23,655	0.00	0.00	22,414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82%
	SITIOS MUESTREOS	385.00	30.00	0.00	60.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140%
	MUESTREO DE FRUTOS	370.00	50.00	0.00	281.50	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	2,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.46%
CONTROL MECANICO	TOMA DE MUESTRAS	600	95	0.00	64	0.00	0.00	435	0.00	0.00	513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50%
	DISTRIBUCION DE FRUTOS	1,500.00	200.00	0.00	814.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	6,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.27%
CONTROL QUIMICO	ESTACION CERVO INSTALADOS	14,400	1,200	0.00	1,200	0.00	0.00	12,000	0.00	0.00	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.33%
	RECBADO DE ESTACION CERVO	6,000	0	0.00	0	0.00	0.00	4,800	0.00	0.00	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00%
ENTRENAMIENTO	CURSO A TÉCNICOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SEGUIMIENTO	30	3	0.00	1	0.00	0.00	28	0.00	0.00	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.67%
SUPERVISIONES	CONTROL DE CALIDAD	30	3	0.00	1	0.00	0.00	24	0.00	0.00	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.33%
	TOTAL																

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado			En el Mes			Realizado			Avance Financiero			Acumulado al Mes			N.º de Avance Anual
		FEDERAL	ESTADAL	PRODUCTORES	FEDERAL	ESTADAL	PRODUCTORES	FEDERAL	ESTADAL	PRODUCTORES	FEDERAL	ESTADAL	PRODUCTORES	FEDERAL	ESTADAL	PRODUCTORES	
TOTAL		238,000.00	21,500.00	0.00	23,880.81	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	204,099.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79%
COORDINACION DE PROYECTO		21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
AGONADO		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
AGONADO		1,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SECRETARIA		82,894.00	6,884.00	0.00	7,165.97	0.00	0.00	68,640.00	0.00	0.00	65,269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.24%
AGONADO		6,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROFESIONAL DE PROYECTO		396,000.00	28,000.00	0.00	29,897.90	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	272,597.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.13%
AGONADO		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROFESIONAL DE PROYECTO		171,250.00	14,250.00	0.00	14,216.64	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	135,219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.08%
AGONADO		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
AGONADO		45,512.40	12,312.84	0.00	6,503.42	0.00	0.00	32,312.84	0.00	0.00	17,690.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.84%
MANTENIMIENTO DE OFICINA		18,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00	6,273.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.86%
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS		6,000.00	500.00	0.00	276.20	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.76%
MENSAJERIA Y PAQUETERIA		4,000.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97%
TELEFONIA TRIAN/MENT		6,800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	3,989.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.34%
SEGUNDA VEHICULAR		21,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	27,341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.69%
TENENCIA		20,000.00	5,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	18,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.60%
COMUNALES		30,000.00	99,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	873,500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.08%
TOTAL		1,211,816.00	0.00	0.00	206,789.94	0.00	0.00	983,592.84	0.00	0.00	873,500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

RESUMEN FINANCIERO			
Sub Total Técnico del Proyecto	Programado Anual		N.º de Avance Anual
	FEDERAL	ESTADAL	
1,211,816.00	0.00	0.00	
Sub Total Gastos Operativos Tipo	0.00	0.00	
TOTAL	1,211,816.00	0.00	

RESUMEN FINANCIERO			
Sub Total Técnico del Proyecto	Programado Anual		N.º de Avance Anual
	FEDERAL	ESTADAL	
1,211,816.00	0.00	0.00	
Sub Total Gastos Operativos Tipo	0.00	0.00	
TOTAL	1,211,816.00	0.00	

Observaciones/Advertencias
Se reportan los gastos de salarios de comité estatal en el mes de octubre

Elaboro:

ING. RICARDO DAVILA WADITZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTADAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
Por el Gobierno del Estado

Revisó:

ING. RICARDO DAVILA WADITZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTADAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
Por el Gobierno del Estado

AutORIZACIÓN:

ING. RICARDO DAVILA WADITZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTADAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
Por el Gobierno del Estado

Por la Representación de la Unión del Estado:

ING. RICARDO DAVILA WADITZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTADAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
Por el Gobierno del Estado

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACIÓN ESTADAL DE LA ADRER EN COAHUILA:

ING. RICARDO DAVILA WADITZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTADAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
Por el Gobierno del Estado



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑA FITOCOSANITARIAS / PREVENCIÓN, CONTROL O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGULADAS	
UNIDAD RESPONSABLE	COAHUILA	
ORGANISMO ADELANTA / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL	
PROYECTO	2019 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA	
PERIODO DE INFORME	NOVIEMBRE 2019	
PREPUESTO LIBERADO POR FONTE	FEDERAL	1,211,816.00
	ESTATAL	0.00
PRODUCTORES		0

Actividad	Unidad de medida	Programa Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO										
SUPERFICIE TRAMPADA	HECTAREAS	15,157,100.00	15,157,100.00			15,157,100.00	15,157,100.00			100%
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	458	458			458	458			100%
TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	27,319	1,832			25,487	24,246			88.75%
MUESTREO										
SITIOS MUESTREADOS	NUMERO	385.00	30.00			235.00	594.00			154.29%
MUESTRE DE FRUTOS	KILOGRAMO	30,000	30,000			340,000	2,507,500			676.35%
TOMA DE MUESTRAS	NUMERO	600	80			515	600			100.00%
CONTROL MECANICO										
DESTRUCCION DE FRUTOS	KILOGRAMO	1,500.00	200.00			1,500.00	7,510.00			501.27%
CONTROL QUIMICO										
ESTACION CERVO INSTALADOS	NUMERO	14,400	1,200			13,200	13,200			91.67%
RECIENDO DE ESTACION CERVO	NUMERO	6,000	0			4,800	4,800			80.00%
ENTRENAMIENTO										
CURSO A TECNICOS	NUMERO	100	1			100	0.00			0.00%
SUPERVISIONES	NUMERO	30	1			29	32			106.67%
CONTROL DE CALIDAD	NUMERO	30	3			27	67			223.33%

Gasto Técnico del Proyecto	Bien o Servicio	Programado		En el Mes		Ejercido		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
		Producciones	Producciones	Producciones	Producciones	Producciones	Producciones	Producciones	Producciones			
TRAMPEO												
COORDINADOR DE PROYECTO		258,000.00	21,500.00	0.00	0.00	11,901.01	0.00	238,500.00	0.00	216,000.23	0.00	83.27%
AGUINALDO		21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00%	
GERENTE		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00%	
AGUINALDO		1,81.80	0.00	0.00	0.00	5,902.14	0.00	75,504.00	0.00	71,171.30	0.00%	
SECRETARIA		82,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
AGUINALDO		6,864.00	0.00	0.00	0.00	24,660.10	0.00	308,000.00	0.00	297,257.67	0.00%	
AGUINALDO		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PROFESIONAL DE PROYECTO		171,000.00	0.00	0.00	0.00	11,711.52	0.00	156,750.00	0.00	146,941.08	0.00%	
AGUINALDO		45,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
GAJOSINA MAGNA		18,960.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	33,312.84	0.00	31,650.01	0.00%	
MANTENIMIENTO DE OFICINA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,716.58	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00%	
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,211.80	0.00	5,500.00	0.00	2,367.26	0.00%	
MENSAJERIA Y PUNTERIA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TELEFONIA FIJAYMÓVIL		800.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	6,000.00	0.00	4,388.89	0.00%	
SECURIDAD VEHICULAR		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	27,341.65	0.00%	
TECNICA		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	18,665.00	0.00%	
JORNALIS		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	18,665.00	0.00%	
TOTAL		1,211,816.00	71,914.00	0.00	0.00	81,412.15	0.00	1,055,506.04	0.00	954,912.87	0.00	78.83%

	Programado Anual		Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Su total Técnico del Proyecto	1,211,816.00	0.00	81,412.15	0.00	954,912.87	0.00
Su total Gasto Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,211,816.00	0.00	81,412.15	0.00	954,912.87	0.00

Observaciones/Adaptaciones

INGENIERO ELABORO
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

INGENIERO EJECUTOR DEL PROGRAMA DE LA GERENCIA DE COAHUILA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISO

INGENIERO DURAN GERENTE GENERAL DE COAHUILA

ING. JESUS SALVADOR DURAN GERENTE GENERAL DE COAHUILA

REPRESENTANTE ESTATAL FITOCOSANITARIO Y AGROPECUARIO Y ACADÉMICO DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION

INGENIERO DANIELA VALERIE PRESIDENTE GENERAL DE COAHUILA

INGENIERO GERARDO MARTINEZ CANO SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMPROBANTE/CONCEPTO DE GASTO	CAMPAÑA FITOSANITARIAS / PREVENCIÓN CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGULAMENTADAS	
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL	
PRESE ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	1,211,816.00
PERIODO DE INICIO	FEDERAL	1,211,816.00
PERIODO DE FIN	FEDERAL	1,211,816.00
PROYECTO	2019 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCOS DE LA FRUTA	

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programa Anual	En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO	HECTAREAS	15,157,100.00	15,157,100.00	15,157,100.00	15,157,100.00	15,157,100.00	15,157,100.00	100%	
TRAMPAS INSECTARIAS	NÚMERO	571	458	458	458	458	458	100%	
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	27,319	1,892	1,892	26,078	26,078	95.46%		
MUESTREO	NÚMERO	385.00	150	54.00	648.00	648.00	168.31%		
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	370.00	30	223.00	2,725.50	2,725.50	736.63%		
MUESTREO DE FRUTOS	NÚMERO	600	53	53	653	653	108.83%		
TOMA DE MUESTRAS	KILOGRAMO	1,500.00	0	575.00	1,500.00	1,500.00	539.60%		
CONTROL MECANICO	NÚMERO	14,400	1,200	1,200	14,400	14,400	100.00%		
ESTACION CERDAS INACTIVADAS	NÚMERO	6,000	1,200	1,200	6,000	6,000	100.00%		
RECEBIDO DE ESTACION CERDAS	NÚMERO	1,000	0	0.00	1,000	1,000	100.00%		
ENTRENAMIENTO	NÚMERO	30	0	0.00	30	30	100.00%		
CURSO A TÉCNICOS	NÚMERO	30	1	1	30	36	120.00%		
SEGUIMIENTO	NÚMERO	30	1	4	30	81	270.00%		
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	1	14	30	30	100.00%		
TOTAL									

Gastos/Técnicos del Proyecto	Programa	En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
		Productores	Productores	Productores	Productores	Productores	Productores	
COMBINADOR DE PROYECTO	258,000.00	21,500.00	0.00	41,999.77	258,000.00	0.00	258,000.00	100.00%
AGUINALDO	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	100.00%
GERENTE	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00%
AGUINALDO	1,181.60	0.00	0.00	1,181.60	1,181.60	0.00	1,181.60	100.00%
SECRETARIA	82,968.00	0.00	0.00	11,956.70	82,968.00	0.00	82,968.00	100.00%
AGUINALDO	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00	6,864.00	0.00	6,864.00	100.00%
PROFESIONAL DE PROYECTO	336,000.00	0.00	0.00	38,742.33	336,000.00	0.00	336,000.00	100.00%
AGUINALDO	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00%
PROFESIONAL DE PROYECTO	171,000.00	0.00	0.00	24,926.34	171,000.00	0.00	171,000.00	100.00%
AGUINALDO	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	100.00%
GASOLINA MAGNA	45,312.40	0.00	0.00	13,712.39	45,312.40	0.00	45,312.40	100.00%
TOLUENA	0.00	0.00	0.00	40,233.65	0.00	0.00	40,233.65	100.00%
MANTENIMIENTO DE OFICINA	18,940.00	0.00	0.00	0.00	18,940.00	0.00	18,940.00	100.00%
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	500.00	0.00	0.00	239.00	500.00	0.00	500.00	100.00%
MENSUERIA PASADIFERA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%
TELEFONIA FAMILIAR	6,400.00	0.00	0.00	399.00	6,400.00	0.00	6,400.00	100.00%
SEGURO VEHICULAR	41,000.00	0.00	0.00	13,658.35	41,000.00	0.00	41,000.00	100.00%
RENTAS	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00%
LOCALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
TOTAL	1,211,816.00			256,903.13	1,211,816.00		1,211,816.00	100.00%

Observaciones/Adiciones	Programa Anual		Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
	1,211,816.00	0.00	256,903.13	0.00	1,211,816.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,211,816.00	0.00	256,903.13	0.00	1,211,816.00	0.00

En el mes de diciembre se hizo la modificación del programa de trabajo original modificando los gastos por economías de la campaña, por lo que el acumulado al cuarto trimestre de 2019 se presenta una diferencia principalmente en la parte financiera.

AUTORIZACION

ING. RICARDO DANILVA WALTZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

ING. JESUS SALVADOR HERNANDEZ
REPRESENTANTE ESTATAL FITOSANITARIO Y EN INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

ING. RICARDO DANILVA WALTZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

ING. FRANCISCO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

ING. JESUS SALVADOR HERNANDEZ
REPRESENTANTE ESTATAL FITOSANITARIO Y EN INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

ING. RICARDO DANILVA WALTZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

ING. FRANCISCO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMPONENTE/CONCEPTO DE AVORO	CAMPAÑA FITOZOSANITARIA / PREVENCIÓN CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REQUERIMIENTOS	
UNIDAD RESPONSABLE	COAHUILA	
ENTIDAD FINANCIERA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL	
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	
PREASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	1,211,816.00	
PERIODO DE INICIACIÓN	1,211,816.00	ESTATAL
PERIODO DE INICIACIÓN	1,211,816.00	ESTATAL
PROYECTO	309 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA	

Actividad/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Trimestre		Avance Físico		Avance Financiero		% de Avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	15,157,100.00	15,157,100.00	5,711	5,711	15,157,100.00	15,157,100.00	5,711	5,711	100.00%
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	571	571	27,319	6,519	27,319	26,078	27,319	26,078	100.00%
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	27,319	6,519	6,519	6,519	27,319	26,078	27,319	26,078	95.49%
SITOS MUESTREOS	NÚMERO	385.00	210.00	169.00	169.00	385.00	648.00	385.00	648.00	168.31%
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	370.00	110.00	733.50	204	370.00	2,725.90	370.00	653	108.83%
TOMA DE MUESTRA	NÚMERO	600	260	204	204	600	653	600	653	108.83%
DISTRIBUCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	1,500.00	400.00	1,989.00	1,989.00	1,500.00	8,094.00	1,500.00	8,094.00	539.60%
ESTACION CERDO INSTALADOS	NÚMERO	14,400	3,600	3,600	3,600	14,400	14,400	14,400	14,400	100.00%
RECEPCIÓN DE ESTACION CERDO	NÚMERO	6,000	1,200	1,200	1,200	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%
CURSO A TÉCNICOS	NÚMERO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00%
SUPERVISIONES	NÚMERO	30	8	8	8	30	36	30	36	120.00%
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	15	15	15	30	81	30	81	270.00%

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado		En el Trimestre		Avance Físico		Avance Financiero		% de Avance Anual
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
COMBINACIÓN DE PROYECTO		258,000.00	64,500.00	82,781.59	21,500.00	258,000.00	758,000.00	258,000.00	758,000.00	100.00%
AGUINALDO		21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100.00%
GERENTE		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00%
AGUINALDO		1,181.60	0.00	1,181.60	0.00	1,181.60	1,181.60	1,181.60	1,181.60	100.00%
SECRETARÍA		20,597.00	0.00	24,264.81	0.00	82,368.00	82,368.00	82,368.00	82,368.00	100.00%
AGUINALDO		6,864.00	0.00	6,864.00	0.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	100.00%
PROFESIONAL DE PROYECTO		336,000.00	0.00	93,300.33	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	100.00%
AGUINALDO		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00%
PROFESIONAL DE PROYECTO		171,000.00	0.00	50,854.50	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	100.00%
AGUINALDO		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	100.00%
AGUINALDO MAGDA		45,312.40	25,312.40	27,713.39	0.00	45,312.40	45,312.40	45,312.40	45,312.40	100.00%
TORNIJA		0.00	0.00	40,233.65	0.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00	0.00%
MANTENIMIENTO DE ORIGINA		18,940.00	0.00	18,940.00	0.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	100.00%
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS		6,000.00	0.00	587.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
MENSAJERIA Y VIQUETERIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
TELEFONIA FIJAMENTE		6,400.00	0.00	1,197.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	100.00%
SEGURO VEHICULAR		9,000.00	0.00	13,658.35	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	100.00%
TENENCIA		21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	18,606.00	21,000.00	18,606.00	88.60%
Imprecables		30,000.00	5,980.65	0.00	0.00	30,000.00	15,606.00	30,000.00	15,606.00	52.02%
TOTAL		1,211,816.00	327,430.65	545,105.22	82,781.59	1,211,816.00	1,211,816.00	1,211,816.00	1,211,816.00	100.00%

Observaciones/Advertencias	Programado Anual		En el Trimestre		Avance Físico		Avance Financiero	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Solo Total Técnico del Proyecto	1,211,816.00	0.00	545,105.22	0.00	1,211,816.00	0.00	1,211,816.00	0.00
Solo Total Gastos Operativos Fijos	1,211,816.00	0.00	545,105.22	0.00	1,211,816.00	0.00	1,211,816.00	0.00
TOTAL	1,211,816.00	0.00	545,105.22	0.00	1,211,816.00	0.00	1,211,816.00	0.00

En temas de diciembre se hace la modificación del programa de trabajo original modificando los gastos por economías de la campaña, por lo que el acumulado al cuarto trimestre de 2019 se presenta una diferencia principalmente en la parte financiera

AUTORIZACIÓN

ING. VIC. TOR DE LA CRUZ SANTIAGO
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. CAROLINA DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

ING. ANTONIO GERARDO MARTINEZ CANO
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

Por la Representación de la Salud en el Estado

ING. RICARDO F. FARIAS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SALUD EN COAHUILA

ING. JESSY SANDRA MARTINEZ REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOSANITARIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ADOLESCENCIA DEL SENASICA EN COAHUILA