

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Actividades de Plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria							
Rutas de trapeo							
Rutas establecidas	Número	22	21	21	21	21	95.45%
Trampas establecidas	Número	220	210	210	210	210	95.45%
Revisiones programadas	Número	5,508	470	470	470	470	8.53%
Rutas de vigilancia							
Rutas establecidas	Número	2	2	2	2	2	100.00%
Puntos de vigilancia establecidos	Número	14	14	14	14	14	100.00%
Revisiones programadas de puntos	Número	356	28	28	28	28	7.87%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	360	0	0	0	0	0.00%
Exploración puntual							
Sitios explorados	Número	500	42	42	42	42	8.40%
Vigilancia general							
Superficie explorada	Hectárea	150	0	0	0	0	0.00%
Actividades de plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Moscas Exóticas de la Fruta							
Rutas de trapeo							
Rutas establecidas	Número	13	13	13	13	13	100.00%
Trampas establecidas	Número	280	240	240	240	240	85.71%
Revisiones programadas	Número	6,840	480	480	480	480	7.02%
Atención a cultivos de maíz y trigo (Puntos de Observación Permanente (POP))							
POP							
Establecidos	Número	5	0	0	0	0	0.00%
Revisados	Número	44	0	0	0	0	0.00%
Actividades complementarias							
Fortalecimiento							
Fortalecimiento a productores	Número	6	0	0	0	0	0.00%
Fortalecimiento a técnicos	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Supervisión OASV							
Supervisión OASV	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Análisis de impacto							
Evaluación anual	Numero	1	0	0	0	0	0.00%


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	760,500.00	58,500.00	36,095.24	58,500.00	36,095.24	
Coordinador de proyecto	292,500.00	22,500.00	15,866.93	22,500.00	15,866.93	5.42%
Profesional de campo	169,000.00	13,000.00	9,596.71	13,000.00	9,596.71	5.68%
Auxiliar de campo	299,000.00	23,000.00	10,631.60	23,000.00	10,631.60	3.56%
Recursos Materiales	512,775.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
Combustibles	312,400.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	6.40%


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00					
PERIODO DE INFORME	2020 Enero					


Material de trapeo	162,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehiculos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelaria	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	141,250.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viaáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehiculos y equipo	35,000.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	24.00%
Servicio postal de mensajería o paquetería	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gerente	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,474,525.00	58,500.00	64,495.24	58,500.00	64,495.24	


RESUMEN FINANCIERO


	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,414,525.00	64,495.24	64,495.24
Sub Total Gastos Operativos Fijos	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,474,525.00	64,495.24	64,495.24


Justificación/Aclaraciones**ELABORÓ**

 Ing. Valentín Santiago Cruz
 Coordinador de Proyecto

REVISÓ

 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

 Ing. Ricardo E. Frausto Siller
 Encargado del Despacho de la
 Representación Estatal de la SADER en
 Coahuila

**VALIDÓ
POR EL SENASICA**

 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola de SENASICA en
 Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

 Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría
 de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
 de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Actividades de Plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria							
Rutas de trampeo							
Rutas establecidas	Número	22	0	0	21	21	95.45%
Trampas establecidas	Número	220	0	0	210	210	95.45%
Revisiones programadas	Número	5,508	420	430	890	900	16.34%
Rutas de vigilancia							
Rutas establecidas	Número	2	0	0	2	2	100.00%
Puntos de vigilancia establecidos	Número	14	0	0	14	14	100.00%
Revisiones programadas de puntos	Número	356	28	28	56	56	15.73%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	360	0	0	0	0	0.00%
Exploración puntual							
Sitios explorados	Número	500	42	42	84	84	16.80%
Vigilancia general							
Superficie explorada	Hectárea	150	10	10	10	10	6.67%
Actividades de plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Moscas Exóticas de la Fruta							
Rutas de trampeo							
Rutas establecidas	Número	13	0	0	13	13	100.00%
Trampas establecidas	Número	280	0	0	240	240	85.71%
Revisiones programadas	Número	6,840	480	480	960	960	14.04%
Atención a cultivos de maíz y trigo (Puntos de Observación Permanente (POP))							
Puntos de Observación Permanente							
Establecidos	Número	5	1	1	1	1	20.00%
Revisados	Número	44	2	2	2	2	4.55%
Actividades complementarias							
Fortalecimiento							
Fortalecimiento a productores	Número	6	0	0	0	0	0.00%
Fortalecimiento a técnicos	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Supervisión OASV							
Supervisión OASV	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Análisis de impacto							
Evaluación anual	Numero	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	760,500.00	58,500.00	46,265.86	117,000.00	82,361.10	
Coordinador de proyecto	292,500.00	22,500.00	20,185.51	45,000.00	36,052.44	12.33%
Profesional de campo	169,000.00	13,000.00	11,481.29	26,000.00	21,078.00	12.47%
Auxiliar de campo	299,000.00	23,000.00	14,599.06	46,000.00	25,230.66	8.44%
Recursos Materiales	512,775.00	41,800.00	30,000.00	41,800.00	50,000.00	
Combustibles	312,400.00	41,800.00	30,000.00	41,800.00	50,000.00	16.01%
Material de trampeo	162,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Cornité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	141,250.00	24,000.00	0.00	24,000.00	8,400.00	
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	51,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo	35,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	8,400.00	24.00%
Servicio postal de mensajería o paquetería	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gerente	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,474,525.00	124,300.00	76,265.86	182,800.00	140,761.10	9.55%


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,414,525.00	76,265.86	140,761.10
Sub Total Gastos Operativos Fijos	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,474,525.00	76,265.86	140,761.10

Justificación/Aclaraciones	



ELABORÓ
 Ing. Valentin Santiago Cruz
 Coordinador de Proyecto


REVISÓ
 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO


AUTORIZÓ
 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER
 Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
 Encargado del Despacho de la
 Representación Estatal de la SADER en
 Coahuila


VALIDÓ
POR EL SENASICA
 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en
 Coahuila


POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
 Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría
 de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
 de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Actividades de Plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria							
Rutas de trapeo							
Rutas establecidas	Número	22	1	1	22	22	100.00%
Trampas establecidas	Número	220	10	10	220	220	100.00%
Revisiones programadas	Número	5,508	453	458	1,343	1,358	24.66%
Rutas de vigilancia							
Rutas establecidas	Número	2	0	0	2	2	100.00%
Puntos de vigilancia establecidos	Número	14	0	0	14	14	100.00%
Revisiones programadas de puntos	Número	356	33	33	89	89	25.00%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	360	70	70	70	70	19.50%
Exploración puntual							
Sitios explorados	Número	500	42	43	126	127	25.40%
Vigilancia general							
Superficie explorada	Hectárea	150	10	11	20	21	13.81%
Actividades de plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Moscas Exóticas de la Fruta							
Rutas de trapeo							
Rutas establecidas	Número	13	0	0	13	13	100.00%
Trampas establecidas	Número	280	0	0	240	240	85.71%
Revisiones programadas	Número	6,840	480	480	1,440	1,440	21.05%
Atención a cultivos de maíz y trigo (Puntos de Observación Permanente (POP))							
Puntos de Observación Permanente							
Establecidos	Número	5	0	0	1	1	20.00%
Revisados	Número	44	2	2	4	4	9.09%
Actividades complementarias							
Fortalecimiento							
Fortalecimiento a productores	Número	6	0	0	0	0	0.00%
Fortalecimiento a técnicos	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Supervisión OASV							
Supervisión OASV	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Análisis de impacto							
Evaluación anual	Numero	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Coordinador de proyecto	760,500.00	58,500.00	68,522.04	175,500.00	150,883.14	
Profesional de campo	292,500.00	22,500.00	24,476.63	67,500.00	60,529.07	20.69%
Auxiliar de campo	169,000.00	13,000.00	13,702.56	39,000.00	34,780.56	20.58%
	299,000.00	23,000.00	30,342.85	69,000.00	55,573.51	18.59%
Recursos Materiales						
Combustibles	512,775.00	201,975.00	31,000.00	243,775.00	81,000.00	
Material de trapeo	312,400.00	39,600.00	31,000.00	81,400.00	81,000.00	25.93%
	162,375.00	162,375.00	0.00	162,375.00	0.00	0.00%



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00					
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo					

Refacciones, accesorios y herramientas para vehiculos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	141,250.00	250.00	11,574.40	24,250.00	19,974.40	
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	51,000.00	0.00	11,574.40	17,000.00	11,574.40	22.69%
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehiculos y equipo	35,000.00	0.00	0.00	7,000.00	8,400.00	24.00%
Servicio postal de mensajería o paquetería	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gerente	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,474,525.00	260,725.00	111,096.44	443,525.00	251,857.54	17.08%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,414,525.00	111,096.44	251,857.54
Sub Total Gastos Operativos Fijos	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,474,525.00	111,096.44	251,857.54

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ

Ing. Valentin Santiago Cruz
Coordinador de Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en
Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría
de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Actividades de Plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria							
Rutas de trampeo							
Rutas establecidas	Número	22	22	22	22	22	100.00%
Trampas establecidas	Número	220	220	220	220	220	100.00%
Revisiones programadas	Número	5,508	1,343	1,358	1,343	1,358	24.66%
Rutas de vigilancia							
Rutas establecidas	Número	2	2	2	2	2	100.00%
Puntos de vigilancia establecidos	Número	14	14	14	14	14	100.00%
Revisiones programadas de puntos	Número	356	89	89	89	89	25.00%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	360	70	70	70	70	19.50%
Exploración puntual							
Sitios explorados	Número	500	126	127	126	127	25.40%
Vigilancia general							
Superficie explorada	Hectárea	150	20	21	20	21	13.81%
Actividades de plagas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de Moscas Exóticas de la Fruta							
Rutas de trampeo							
Rutas establecidas	Número	13	13	13	13	13	100.00%
Trampas establecidas	Número	280	240	240	240	240	85.71%
Revisiones programadas	Número	6,840	1,440	1,440	1,440	1,440	21.05%
Atención a cultivos de maíz y trigo (Puntos de Observación Permanente (POP))							
Puntos de Observación Permanente							
Establecidos	Número	5	1	1	1	1	20.00%
Revisados	Número	44	4	4	4	4	9.09%
Actividades complementarias							
Fortalecimiento							
Fortalecimiento a productores	Número	6	0	0	0	0	0.00%
Fortalecimiento a técnicos	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Supervisión OASV							
Supervisión OASV	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Análisis de impacto							
Evaluación anual	Numero	1	0	0	0	0	0.00%


Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos							
Coordinador de proyecto	760,500.00	175,500.00	150,883.14	175,500.00	150,883.14		
Profesional de campo	292,500.00	67,500.00	60,529.07	67,500.00	60,529.07		20.69%
Auxiliar de campo	169,000.00	39,000.00	34,780.56	39,000.00	34,780.56		20.58%
	299,000.00	69,000.00	55,573.51	69,000.00	55,573.51		18.59%
Recursos Materiales							
Combustibles	512,775.00	243,775.00	81,000.00	243,775.00	81,000.00		25.93%
Material de trampeo	312,400.00	81,400.00	81,000.00	81,400.00	81,000.00		0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos	162,375.00	162,375.00	0.00	162,375.00	0.00		0.00%
Papelaría	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
Servicios							
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	141,250.00	24,250.00	19,974.40	24,250.00	19,974.40		0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	51,000.00	17,000.00	11,574.40	17,000.00	11,574.40		22.69%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	I Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,474,525.00					
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre					

Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo	35,000.00	7,000.00	8,400.00	7,000.00	8,400.00	24.00%
Servicio postal de mensajería o paquetería	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gerente	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,474,525.00	443,525.00	251,857.54	443,525.00	251,857.54	17.08%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,414,525.00	251,857.54	251,857.54
Sub Total Gastos Operativos Fijos	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,474,525.00	251,857.54	251,857.54

Justificación/Aclaraciones



 ELABORÓ
 Ing. Valentin Santiago Cruz
 Coordinador de Proyecto



 REVISÓ
 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO


 AUTORIZÓ
 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

 Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
 Encargado del Despacho de la
 Representación Estatal de la SADER en
 Coahuila

VALIDÓ
 POR EL SENASICA

 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola de SENASICA en
 Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

 Ing. Arnolfo Gerardo Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría
 de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
 de Coahuila.