

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Trampeo</b>							
Superficie trapeada	Hectárea	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Colocadas	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	Número	840	0	0	0	0	0.00%
<b>Área de exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie controlada	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
Recursos Materiales	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (Trichoderma spp)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
Recursos Materiales	141,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, Accesorios y Herramientas para Vehículos (acumulador)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Software	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	<b>Manejo Fitosanitario del Higo</b>
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	<b>300,000.00</b>
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	71,300.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	228,700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Justificación/Aclaraciones
NO SE REPORTAN ACTIVIDADES FISICAS NI FINANCIERAS, DEBIDO A QUE NO SE HA RADICADO RECURSO ESTATAL PARA OPERAR ESTA CAMPAÑA

ELABORÓ



Ing. Valentin Santiago Cruz  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ


POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en  
Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila



Ing. Arnoldo G. Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría  
de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado  
de Coahuila.

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>Manejo Fitosanitario del Higo</b>
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>300,000.00</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Mayo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Trampeo</b>							
Superficie trampeada	Hectárea	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Colocadas	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	Número	840	0	0	0	0	0.00%
<b>Área de exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	30.00	0	0	0	0	0.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0	0	0	0	0.00%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie controlada	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Materiales</b>	<b>65,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (Trichoderma sp.)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
<b>Recursos Materiales</b>	<b>141,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Consumibles de computo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, Accesorios y Herramientas para Vehículos (acumulador)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Software	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>87,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>Manejo Fitosanitario del Higo</b>
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>300,000.00</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Mayo

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	71,300.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	228,700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Justificación/Aclaraciones
NO SE REPORTAN ACTIVIDADES FISICAS NI FINANCIERAS, DEBIDO A QUE NO SE HA RADICADO RECURSO ESTATAL PARA OPERAR ESTA CAMPANA

ELABORÓ




Ing. Valentin Santiago Cruz  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ




Ing. Noe Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo G. Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Manejo Fitosanitario del Higo
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	300,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Junio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Trampeo</b>							
Superficie trampeada	Hectárea	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Colocadas	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	Número	840	0	0	0	0	0.00%
<b>Área de exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie controlada	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>66,300.00</b>	<b>26,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00%
Material de trampeo	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (Trichoderma spp)	48,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>141,450.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Consumibles de computo	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	110,000.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, Accesorios y Herramientas para Vehículos (acumulador)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Software	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>87,250.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>300,000.00</b>	<b>63,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>Manejo Fitosanitario del Higo</b>
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>300,000.00</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Junio

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	71,300.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	228,700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Justificación/Aclaraciones**

NO SE REPORTAN ACTIVIDADES FISICAS NI FINANCIERAS, DEBIDO A QUE NO SE HA RADICADO RECURSO ESTATAL PARA OPERAR ESTA CAMPANA

ELABORÓ



Ing. Valentin Santiago Cruz  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO


AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR EL SENASICA




Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo B. Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Manejo Fitosanitario del Higo
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	300,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Segundo Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Trampeo</b>							
Superficie trampeada	Hectárea	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Colocadas	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	Número	840	0	0	0	0	0.00%
<b>Área de exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie controlada	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Materiales</b>	<b>65,300.00</b>	<b>26,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00%	
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00%	
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00%	
Material de trampeo	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%	
Plaguicidas ( <i>Trichoderma spp.</i> )	48,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%	
<b>Servicios</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
<b>Recursos Materiales</b>	<b>141,450.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	
Consumibles de computo	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Gasolina Magna	110,000.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00%	
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Refacciones, Accesorios y Herramientas para Vehículos (acumulador)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Software	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Servicios</b>	<b>87,250.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Peajes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>300,000.00</b>	<b>63,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>Manejo Fitosanitario del Higo</b>
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>300,000.00</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Segundo Trimestre

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	71,300.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	228,700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Justificación/Aclaraciones**

NO SE REPORTAN ACTIVIDADES FISICAS NI FINANCIERAS, DEBIDO A QUE NO SE HA RADICADO RECURSO ESTATAL PARA OPERAR ESTA CAMPANA

ELABORÓ



Ing. Valentín Santiago Cruz  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO


AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO


VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER




Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnaldo G. Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.