

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018
PLAGA	PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)					
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes									
			Anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado							
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5														
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50														
	Revisiones programadas	1,747	155	155	1,627	1,627														
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	\$	56,100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	56,100.00	\$	-	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1														
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1														
<b>TOTAL</b>							\$	56,100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	56,100.00	\$	-	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018	
PLAGA	PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones))
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%								
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%								
	Revisiones programadas	1,747	155	155	1,627	1,627	93.13%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%								
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%	\$ 56,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,100.00		100.00%	
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 56,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,100.00		100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018	
PLAGA	TORTRICIDO ANARANJADO	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	4	100%								
	Trampas instaladas	40	0	0	40	40	100%								
	Revisiones programadas	1,446	148	148	1,326	1,326	91.70%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 26,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,400.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 26,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,400.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018	
PLAGA	PALOMILLA EUROPEA DE LA VID	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5									
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50									
	Revisiones programadas	1,602	165	165	1,482	1,482									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	\$ 27,600.00	\$ -	\$ 533.00	\$ -	\$ 26,150.00	\$ -	94.75%		
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1									
<b>TOTAL</b>							\$ 27,600.00	\$ -	\$ 533.00	\$ -	\$ 26,150.00	\$ -	94.75%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018	
PLAGA	PALOMILLA DEL TOMATE	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	4	100%								
	Trampas instaladas	40	0	0	40	40	100%								
	Revisiones programadas	1,350	170	170	1,190	1,190	88.15%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 24,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,100.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores.	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 24,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,100.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOÉ DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018
PLAGA	GUSANO DE LA MAZORCA

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	0	0	3	3	100%								
	Trampas instaladas	30	0	0	30	30	100%								
	Revisiones programadas	1,123	138	138	1,013	1,013	90.20%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	1	100%	\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,200.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,200.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTÍN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018
PLAGA	GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2	100%								
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20	100%								
	Revisiones programadas	610	90	90	530	530	86.89%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 50,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,800.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 50,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,800.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018
PLAGA	PALOMILLA GITANA

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2	100%								
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20	100%								
	Revisiones programadas	631	96	96	551	551	87.32%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 24,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,300.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 24,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,300.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ



**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018
PLAGA	COMPLEJO DE ESCABAJOS AMBROSIALES; Escarabajo ambrosia del laurel rojo (Xyleborus glabratus-raffaelea lauricola) Escarabajo barrenador polifago (Euwallacea sp.-fusarium euwallaceae)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Annual	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Exploracion puntual	Sitios explorados	206	20	20	186	186										
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2										
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20										
	Revisiones programadas	760	91	91	680	680										
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	\$ 37,699.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,699.99	\$ -			100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1										
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1										
<b>TOTAL</b>							\$ 37,699.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,699.99	\$ -			100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00   LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018
PLAGA	PLAGAS CUARENTENARIAS DE LA VID PUDRICION NEGRA DE LA VID (Guignardia bidwellii-Phyllostictaamplelicida), ROYA DE LA VID (Phakopsora euvtis)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones))	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	370	50	50.43	330	332.82	89.95%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 19,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,073.00	\$ -	100.00%		
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%									
<b>TOTAL</b>								\$ 19,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,073.00	\$ -	100.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018	
PLAGA	CHINCHÉ MARMOLADA	

Actividad/Acción	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y aclaraciones ((Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones))	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	1	0	0	1	1	100%									
	Trampas instaladas	10	0	0	10	10	100%									
	Revisiones programadas	100	47	47	60	60	60%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 22,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,400.00	\$ -	100.00%		
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%									
<b>TOTAL</b>								\$ 22,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,400.00	\$ -	100.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018	
PLAGA	ROYA NEGRA DEL TALLO DEL TRIGO UG99	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Exploracion	Superficie explorada	300	0	0	300	304.64	101.55%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%									
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	100.00%		
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%									
<b>TOTAL</b>								\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	100.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018	
PLAGA	PALOMILLA DEL NOPAL	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Exploracion puntual	Sitios explorados	900	100	100	800	800	88.89%								
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%								
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%								
	Revisiones programadas	1,900	230	230	1,700	1,700	89.47%								
Parcela centinela	Parcelas establecidas	8	0	0	8	8	100%								
	Revisiones programadas	72	8	8	64	64	88.89%	\$ 57,100.00		\$ 2,078.05	\$ -	\$ 31,900.00	\$ -	55.87%	
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%								
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 57,100.00		\$ 2,078.05		\$ 31,900.00		55.87%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018
PLAGA	VIGILANCIA PASIVA (Puccinia striiformis f. sp. tritici 2,3, Magnaporthe oryzae 3, Anguina tritici, Lissachaitna fulica, Halyomorpha haly, Bagrada hilaris, Phaenacoccus solenopsis)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Muestreo	Superficie muestreada	500	0	0	500	500	100%								
Diagnostico	Muestras	20	0	0	20	20	100%								
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	540	80	81.23	500	502.47	93.05%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,250.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,250.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	AGOSTO 2018	
GASTO TRASVERSAL, GASTO GENERICO		

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Gastos transversales*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 896,877.01		\$ 80,970.98		\$ 767,230.18		85.54%	
Gastos genericos**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 27,000.00		\$ 1,800.00		\$ 24,560.18		90.96%	
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 923,877.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 82,770.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 791,790.36</b>	<b>\$ -</b>	<b>85.70%</b>	

\* son gastos considerados en comunicado de la Dirección en Jefe y se refiere a todos aquellos que son comunes en todos los proyectos fitosanitarios

\*\* gastos genericos : elevador, alcohol, consumibles de computo, material de limpieza, bolsas ziploc, bolsas papel destraza, frascos entomologicos, software (nomina), etc, etc.

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ