

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018	
PLAGA	PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%								
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%								
	Revisones programadas	1,747	221	221	650	650	37.21%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 56,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,967.15	\$ -	26.68%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 56,100.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,967.15</b>	<b>\$ -</b>	<b>26.68%</b>	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018	
PLAGA	PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA	


Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%									
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%									
	Revisiones programadas	1,747	221	221	650	650	37.21%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 56,100.00	\$ -	\$ 11,761.08	\$ -	\$ 11,761.08			20.96%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
<b>TOTAL</b>								\$ 56,100.00	\$ -	\$ 11,761.08	\$ -	\$ 11,761.08	\$ -		20.96%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018	
PLAGA	TORTRICIDO ANARANJADO	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones))	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	4	100%								
	Trampas instaladas	40	0	0	40	40	100%								
	Revisiones programadas	1,446	178	178	520	520	35.96%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 26,400.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	1.14%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 26,400.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	1.14%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018	
PLAGA	PALOMILLA EUROPEA DE LA VID	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	4	4	80%								
	Trampes instaladas	50	0	0	40	40	80%								
	Revisiones programadas	1,602	163	163	520	520	32.46%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 27,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 801.00	\$ -	2.90%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 27,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 801.00	\$ -	2.90%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018	
PLAGA	PALOMILLA DEL TOMATE	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y aclaraciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	3	3	75%								
	Trampas instaladas	40	0	0	30	30	75%								
	Revisiones programadas	1,350	120	120	390	390	28.89%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 24,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 24,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018	
PLAGA	GUSANO DE LA MAZORCA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	0	0	3	3									
	Trampas instaladas	30	0	0	30	30									
	Revisiones programadas	1,123	132	132	390	390									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	1									
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0.00%	
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0									
<b>TOTAL</b>							\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018	
PLAGA	GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	1	1	50%								
	Trampes instaladas	20	0	0	10	10	50%								
	Revisiones programadas	610	40	40	130	130	21.31%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 50,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 50,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 902	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018	
PLAGA	PALOMILLA GITANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones))	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	1	1	50%								
	Trampas instaladas	20	0	0	10	10	50%								
	Revisiones programadas	631	44	44	130	130	20.60%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 24,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 24,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ



**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018	
PLAGA	COMPLEJO DE ESCABAJOS AMBROSIALES; Escarabajo ambrosia del laurel rojo (Xyleborus glabratus-raffaelea lauricola) Escarabajo barrenador polifago (Euwallacea sp.-fusarium euwallaceae)	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado			
Exploracion puntual	Sitios explorados	205	0	0	0	0	0.00%									
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2	100%									
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20	100%									
	Revisiones programadas	760	83	83	260	260	34.21%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 37,699.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%									
Supervision	Supervision por OASV	1	0	0	0	0	0%									
<b>TOTAL</b>								\$ 37,699.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ - LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018
PLAGA	PLAGAS CUARENTENARIAS DE LA VID PUDRICION NEGRA DE LA VID (Guignardia bidwellii-Phyllostictaamplelicida), ROYA DE LA VID (Phakopsora euvtis)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado				
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	370	40	40.33	40	40.33	10.90%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 19,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
<b>TOTAL</b>								\$ 19,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<b>0.00%</b>	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018	
PLAGA	CHINCHE MARMOLADA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones))	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	1	0	0	0	0	0%								
	Trampas instaladas	10	0	0	0	0	0%								
	Revisiones programadas	100	0	0	0	0	0%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 22,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 22,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOÉ DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018	
PLAGA	ROYA NEGRA DEL TALLO DEL TRIGO UG99	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones))
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado			
Exploracion	Superficie explorada	300	100	100	100	100									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0									
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0									
<b>TOTAL</b>							\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018	
PLAGA	PALOMILLA DEL NOPAL	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones))		
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes						
			Anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado				
Exploracion puntual	Sitios explorados	900	100	100	300	300											
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5											
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50											
	Revisiones programadas	1,900	210	210	650	650											
Parcela centineta	Parcelas establecidas	8	0	0	8	8											
	Revisiones programadas	72	8	8	24	24											
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	\$	57,100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0											
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0											
<b>TOTAL</b>							\$	57,100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018	
PLAGA	VIGILANCIA PASIVA (Puccinia striiformis f. sp. tritici 2,3, Magnaporthe oryzae 3, Anguina tritici, Lissachatina fulica, Halyomorpha haly, Bagrada hilaris, Phaenacoccus solenopsis)	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones))	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado				
Muestreo	Superficie muestreada	500	0	0	0	0	0%									
Diagnostico	Muestras	20	0	0	0	0	0%									
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	540	40	41.41	40	41.41	7.67%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
<b>TOTAL</b>								\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ - LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MARZO 2018
GASTO TRASVERSAL, GASTO GENERICO	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Gastos transversales*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 896,877.01		\$ 65,963.38		\$ 181,805.74		20.27%	
Gastos genericos**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 27,000.00		\$ -		\$ -		0.00%	
<b>TOTAL</b>								\$ 923,877.01	\$ -	\$ 65,963.38	\$ -	\$ 181,805.74	\$ -	19.68%	

\* son gastos considerados en comunicado de la Dirección en Jefe y se refiere a todos aquellos que son comunes en todos los proyectos fitosanitarios

\*\* gastos genericos : elevador, alcohol, consumibles de computo, material de limpieza, bolsas ziploc, bolsas papel destraza, frascos entomologicos, software (nomina), etc., etc.

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ