



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR/ INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	\$	1,211,816.00	ESTATAL
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$	1,211,816.00	ESTATAL
PERIODO DE INFORME	MES DE JULIO 2019			
PROYECTO	2019 CAMPANA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA			

Acción/actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance Anual
			Programado	Realizado					
Acción 1	Trampeo								
Actividad 1	Instaladas	571	0	0	571	0	571	100.00%	
Actividad 2	Revisadas	27,319	2,855	2,854	16,232	14,995	14,995	54.89%	
Acción 2	Muestreo								
Actividad 1	Silos	385	40	40	125	385	385	100.00%	
Actividad 2	Muestreo de Frutos en Kg	370	50	174	180	1,510	1,510	435.14%	
Actividad 3	Toma de Muestras	600	60	45	135	353	353	58.83%	
Acción 3	Control Mecánico								
Actividad 1	Kg De Destruccion	1,500	200	619	700	4,784	4,784	318.93%	
Acción 4	Control Químico								
Actividad 1	Estacion Cebro Instalados	14,400	1,200	1,200	8,400	8,400	8,400	58.33%	
Actividad 2	Recebado de estacion Cebro	6000	1,200.0	1,200.0	3,600.0	3,600.0	3,600.0	60.00%	
Acción 5	Entrenamiento								
Actividad 1	Curso a técnicos	1	0	0	0	0	0	0.00%	
Actividad 2	Supervisiones	30	3	1	20	13	13	43.33%	
Actividad 3	Control de calidad	30	4	5	15	26	26	86.67%	
TOTAL									

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes				Avance Financiero				% de avance Anual	
			Programado		Ejercido		Programado		Ejercido			
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		
Acción 1	Recursos Humanos	\$ 1,038,163.60			\$ 54,341.23			\$ 587,298.00			\$ 462,494.32	44.51%
Acción 2	Materiales	\$ 45,312.40			\$ 3,400.00						\$ 9,700.00	21.41%
Acción 3	Servicios	\$ 127,340.00			\$ 27,864.73			\$ 79,319.35			\$ 45,676.60	35.87%
TOTAL		\$ 1,211,816.00			\$ 85,605.96			\$ 666,617.35			\$ 517,870.92	42.74%

RESUMEN FINANCIERO								
Sub Total Técnicos del	Programado Anual				Ejercido en el mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Productores	Productores	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Gastos	\$ 1,211,816.00		\$ 85,605.96	\$ 85,605.96	\$ 517,870.92		\$ 517,870.92	
TOTAL	\$ 1,211,816.00		\$ 85,605.96	\$ 85,605.96	\$ 517,870.92		\$ 517,870.92	

Observaciones/Aclaraciones

En este mes se modifica el formato del informe mensual de acuerdo al programa de trabajo correspondiente al ejercicio 2019

ELABORO

Ing. Victor de la Cruz Santiago
Coordinador de proyecto, Compañía Moscas de la Fruta

Por la Delegación de la SADER del Estado

Ing. Ricardo Eduardo Frauto Siller
Encargado del despacho de la Representación estatal de la SADER en el estado de Coahuila

REVISÓ

Ing. Abelardo de la Peña
Gerente General del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

**VALIDO
Por el SENASICA**

Ing. Jesus Salvador Utrado Reyes
Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola en Coahuila.

AUTORIZACIÓN

Sr. Sergio Flores de la Fuente
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

Por el Gobierno del Estado

Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑA FITOZOOSANITARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
PREP. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	\$	1,211,816.00	ESTATAL
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$	1,211,816.00	ESTATAL
PERIODO DE INFORME	MES DE AGOSTO 2019			
PROYECTO	2019 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA			
PRODUCTORES				

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Acción 1	Actividad 1	Instaladas	571	0	0	571	571	100.00%	571	100.00%
	Actividad 2	Revisadas	27,319	2,284	2,283	18,516	17,278	63.25%	17,278	63.25%
Acción 2	Actividad 1	Muestreo	385	25	52	150	437	113.51%	437	113.51%
	Actividad 2	Muestreo de Frutos en Kg	370	40	195	220	1,905	487.84%	1,905	487.84%
	Actividad 3	Toma de Muestras	600	95	54	230	407	67.83%	407	67.83%
Acción 3	Actividad 1	Control Mecánico	1,500	200	811	900	5.95%	5,395	358.67%	358.67%
	Actividad 2	Control Químico	14,400	1,200	1,200	9,600	66.67%	9,600	66.67%	66.67%
Acción 4	Actividad 1	Estacion Cebo Instalados	6,000	0.0	0.0	3,600.0	3,600.0	60.00%	3,600.0	60.00%
	Actividad 2	Recebido de estacion Cebo	6,000	0.0	0.0	3,600.0	3,600.0	60.00%	3,600.0	60.00%
Acción 5	Actividad 1	Entrenamiento	1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
	Actividad 2	Curso e Incentivos	30	4	4	20	17	56.67%	17	56.67%
Acción 6	Actividad 1	Seguimiento	30	4	4	20	17	56.67%	17	56.67%
	Actividad 2	Supervisiones	30	3	3	15	37	123.33%	37	123.33%
TOTAL										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes				Avance Financiero				% de avance Anual
			Programado		Ejercido		Programado		Acumulado al Mes		
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Acción 1	Recursos Humanos	\$ 1,039,183.60	\$ 100,614.00	\$ 80,372.92	\$ 687,912.00	\$ 542,867.24	52.24%				
Acción 2	Materiales	\$ 45,312.40	\$ 10,000.00	\$ 3,000.00	\$ 20,000.00	\$ 12,700.00	28.03%				
Acción 3	Servicios	\$ 127,340.00	\$ 10,300.00	\$ 6,774.78	\$ 89,619.35	\$ 52,451.38	41.19%				
Gastos Operativos Filios											
TOTAL		\$ 1,211,816.00	\$ 120,914.00	\$ 90,147.70	\$ 797,531.35	\$ 608,018.62	50.17%				

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del	\$ 1,211,816.00		\$ 90,147.70		\$ 608,018.62	
Sub Total Gastos	\$ 1,211,816.00		\$ 90,147.70		\$ 608,018.62	
TOTAL	\$ 1,211,816.00		\$ 90,147.70		\$ 608,018.62	

Observaciones/Aclaraciones

En este mes se modificó el formato del informe mensual de acuerdo al programa de trabajo correspondiente al ejercicio 2019

~~ELABORÓ~~

~~Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador de proyecto, Compañía Moscas de la Fruta~~

~~Por la Delegación de la SADER del Estado~~

~~Ing. Ricardo Eddardo Friuto Siller
Encargado del despacho de la representación estatal de la SADER en el estado de Coahuila.~~

REVISÓ

Ing. Humberto de la Peña
Gerente General del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

VALDÍO
Por el SENASICA

Ing. Jesús Salvador Urzardo Reyes
Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola en Coahuila.

AUTORIZACIÓN

Ing. Ricardo Davila Valdez
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

Por el Gobierno del Estado

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



Coahuila



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS								
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL								
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA								
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA								
PRESES ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	\$	1,211,816.00	ESTATAL		PRODUCTORES			
PERIODO DE INFORME	MES DE SEPTIEMBRE 2019			ESTATAL					
PROYECTO	2019 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA								

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Realizado	Avance Físico		Programado	Acumulado al Mes		% de avance Anual						
			Programado	Realizado		Programado	Realizado										
Acción 1	Actividad 1	Instaladas	571	0	0	571	571	20,800	19,560	571	100.00%						
	Actividad 2	Revisadas	27,319	2,284	2,282	20,800	19,560	20,800	19,560	19,560	71.60%						
Acción 2	Actividad 1	Muestreo	385	25	42	175	479	40	187	449	124.42%						
												Muestreo de Frutos en Kg	370	40	42	280	538.38%
Acción 3	Actividad 1	Kg. De Destruccion	1,500	200	861	1,100	6,056	10,800	10,800	4,800.0	75.00%						
												Control Quimico	14,400	1,200	1,200	1,200.0	4,800.0
Acción 4	Actividad 1	Estacion Cobo Instalados	6000	1	0	0	0	0	0	0	0.00%						
												Rececho de estacion Cobo	Entrenamiento	1	0	0	0
Acción 5	Actividad 1	Curso a Tecnicos	30	1	5	21	22	18	18	56	73.33%						
												Superiores	30	3	19	18	56
Acción 6	Actividad 1	Seguimiento	30	1	5	21	22	18	18	56	73.33%						
												Actividad 2	Control de calidad	30	3	19	18
TOTAL																	

Gastos Técnicos del Proyecto	Programado Anual	En el Mes				Avance Financiero				% de avance Anual		
		Programado		Ejercido		Programado		Acumulado al Mes				
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal			
Acción 1	Recursos Humanos	\$	1,039,163.60	\$	70,614.00	\$	54,175.23	\$	687,912.00	\$	597,042.47	57.45%
Acción 2	Materiales	\$	45,312.40	\$	-	\$	3,900.01	\$	20,000.00	\$	16,000.01	39.63%
Acción 3	Servicios	\$	127,340.00	\$	19,240.00	\$	486.00	\$	89,619.35	\$	52,937.38	41.57%
Gastos Operativos Fijos												
TOTAL		\$	1,211,816.00	\$	89,854.00	\$	59,561.24	\$	579,753.35	\$	666,579.86	55.01%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del	\$	1,211,816.00	\$	58,561.24	\$	666,579.86
Sub Total Gastos	\$	1,211,816.00	\$	58,561.24	\$	666,579.86
TOTAL	\$	1,211,816.00	\$	58,561.24	\$	666,579.86

Observaciones/Aclaraciones

En este mes se modificó el formato del informe mensual de acuerdo al programa de trabajo correspondiente al ejercicio 2019

ELABORO

Ing. Victor de la Cruz Santiago
Coordinador de proyecto, Compañía Moscas de la Fruta

Por la Delegación de la SADER del Estado

Ing. Ricardo Egidardo Fraulio Siller
Encargado del despacho de la representación estatal de la SADER en el estado de Coahuila

REVISO

Ing. Noe Estanislao Peña
Gerente General del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

**VALIDO
Por el SENASICA**

Ing. Jesus Salvador Utrado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acícola en Coahuila

AUTORIZACION

Ing. Ricardo Davila Vajquez
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

Por el Gobierno del Estado

Ing. Arnoldo Gerardo Martinez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.



Informe Trimestral de Avances Fisico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PRESENTE ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL \$ 1,211,816.00 ESTATAL \$ 1,211,816.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL \$ ESTATAL \$
PERIODO DE INFORME	JULIO - SEPTIEMBRE 2018 TERCER TRIMESTRE
PROYECTO	2018 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Trimestre		Avance Fisico		Acumulado al Trimestre		% de avance Anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado			
Acción 1 Actividad 1	Trampeo	571	0	0	571	571	571	100.00%	
	Instalación Rebeldas	27,319	7,423	7,419	20,800	19,500	71.60%		
Acción 2 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3	Muestreo	385	90	134	175	479	124.42%		
	Muestreo de Frutas en Kg	370	130	556	250	1,992	538.38%		
	Toma de Muestras	600	265	141	340	449	74.83%		
Acción 3 Actividad 1	Control Mecánico	1,500	600	1,891	1,100	6,056	402.73%		
	Control Químico	14,400	3,600	3,600	10,800	10,800	75.00%		
Acción 4 Actividad 1 Actividad 2	Estación Cebo Instalados	6000	2,400	2,400	4,800	4,800	80.00%		
	Rececho de estación Cebo								
Acción 5 Actividad 1	Entrenamiento	1	0	0	0	0	0.00%		
	Curso a Técnicos	30	8	10	21	22	73.33%		
Acción 6 Actividad 1 Actividad 2	Supervisores	30	10	10	21	22	73.33%		
	Seguimiento	30	10	35	18	56	186.67%		
TOTAL									

Gastos Técnicos del Proyecto	Programado Anual	En el Trimestre				Avance Financiero			
		Programado		Ejercido		Programado		Acumulado al Trimestre	
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Acción 1 Recursos Humanos	\$ 1,036,163.60	\$ 271,842.00		\$ 188,689.38		\$ 687,912.00		\$ 597,042.47	57.45%
Acción 2 Materiales	\$ 45,312.40	\$ 10,000.00		\$ 10,000.01		\$ 20,000.00		\$ 16,600.01	36.63%
Acción 3 Servicios	\$ 127,340.00	\$ 38,940.00		\$ 35,125.51		\$ 89,619.35		\$ 52,937.38	41.57%
Gastos Operativos Fijos									
TOTAL	\$ 1,211,816.00	\$ 320,782.00		\$ 234,314.90		\$ 797,531.35		\$ 686,579.86	56.07%

	RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual		Ejercido en el Trimestre	
	Federal	Estatal	Productores	Productores
Sub Total Técnicos del	\$ 1,211,816.00		\$ 234,314.90	\$ 686,579.86
Sub Total Gastos	\$ 1,211,816.00		\$ 234,314.90	\$ 686,579.86
TOTAL				

Observaciones/Aclaraciones

En este mes se modifica el formato del Informe mensual de acuerdo al programa de trabajo correspondiente al ejercicio 2019

ELABORO

Ing. Victor de la Cruz Santiago
Coordinador de proyecto, Compañía Moscas de la Fruta

Por la Delegación de la SADER del Estado

Ing. Ricardo Eduardo Franco Siller
Encargado del despacho de la representación estatal de la SADER en el estado de Coahuila.

REVISÓ

Ing. Nicos duran de la Peña
Gerente General del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

**VALDÓ
Por el SINASICA**

Ing. Jesus Sánchez Urzúa Flores
Representante Estatal Fitozoosaniario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola en Coahuila.

AUTORIZACION

Ing. Ricardo Davila Valdez
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila

Por el Gobierno del Estado

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.