

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Visitas de diagnostico	Visitas	10	0	2	0	2	20.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	505	10	26	10	26	5.15%
Visitas de mantenimiento	Visitas	52	0	5	0	5	9.62%
Visitas de preauditoria	Visitas	9	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (C)	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (G)	Visitas	2	0	0	0	0	0.00%
Capacitacion							
Actualizacion a personal tecnico (Coordinador)	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Actualizacion a personal tecnico (Profesionales)	Evento	2	0	0	0	0	0.00%
Impartir curso a productores (Trazabilidad)	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas de induccion (a productores)	Platicas	315	0	2	0	2	0.63%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes							
Diagnostico de contaminantes microbiologicos en agua	Muestra	10	0	0	0	0	0.00%
Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto	Muestra	10	0	0	0	0	0.00%
Diagnostico de contaminantes microbiológicos en fruto	Muestra	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (microbiológicos en pepino y tomate)	Muestra	8	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (PNMRPV)	Muestra	33	0	0	0	0	0.00%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Toneladas	35	0	0	0	0	0.00%
Certificación /Reconocimiento							
Certificación	Certificados	5	0	0	0	0	0.00%
Reconocimiento	Reconocimientos	4	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	1,011,400.00	77,800.00	57,262.77	77,800.00	57,262.77	5.66%
Pago a Coordinador de proyecto	258,000.00	21,500.00	19,350.00	21,500.00	19,350.00	7.50%
Pago por gratificación a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	16,000.00	11,136.76	16,000.00	11,136.76	5.80%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Enero

Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	16,000.00	8,106.41	16,000.00	8,106.41	4.22%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Técnico Auxiliar (Responsable CAT La Rosita)	97,200.00	8,100.00	6,223.20	8,100.00	6,223.20	6.40%
Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Técnico Auxiliar (Responsable CAT del Norte)	97,200.00	8,100.00	6,223.20	8,100.00	6,223.20	6.40%
Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Técnico Auxiliar (Ayudante del CAT La Rosita)	97,200.00	8,100.00	6,223.20	8,100.00	6,223.20	6.40%
Pago por gratificación a Técnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	177,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	144,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Curso a productores Trazabilidad (cafetería, papelería, renta del salón)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kit pata toma y envío de muestras	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Equipo de protección personal para los 2 CAT 's	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	324,084.00	8,875.00	6,223.20	8,875.00	6,223.20	1.92%
Viáticos con pernocta	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehículo (mayor)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehículo (menor)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos seguro vehicular	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de telefonía móvil/transmisión de datos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio postal de mensajería y paquetería	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de rastreo satelital	9,000.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00%
Peajes	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contaminantes microbiológicos de agua	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contaminantes microbiológicos de fruto	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contaminantes químicos en fruto	41,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago por servicio de vigilancia del CAT La Rosita	97,500.00	8,125.00	6,223.20	8,125.00	6,223.20	6.38%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago al Gerente del Comité	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago al Coordinador Administrativo del Comité	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	32,200.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00%
Pago por servicio de telefonía fija/internet para oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de energía eléctrica (pago de luz de Oficina)	15,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos Refrendos	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,650,000.00	89,175.00	63,485.97	89,175.00	63,485.97	3.85%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,512,800.00	63,485.97	63,485.97
Sub Total Gastos Operativos Fijos	137,200.00	0.00	0.00
TOTAL	1,650,000.00	63,485.97	63,485.97


Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Enero


Justificación/Aclaraciones

EN LAS METAS SE EMPEZARA A AVANZAR CON ALGO DE GASOLINA CON LA QUE SE CUENTA Y EN EL CASO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SOLAMENTE SE ESTA EJERCIENDO RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL CON RECURSOS QUE ESTA PRESTANDO EL COMITE

ELABORÓ


Ing. Armando González Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ


Ing. Noé Durán de la Peña
(Gerente del CESAVERO)

AUTORIZÓ


Ing. Ricardo Dávila Valdez
(Presidente del CESAVERO)


VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho
Subdelegado Administrativo de la Oficina
de Representación en la Entidad
Federativa Coahuila de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural


Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila


Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila

Informe Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Visitas de diagnostico	Visitas	10	0	9	0	11	110.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	505	28	28	38	54	10.69%
Visitas de mantenimiento	Visitas	52	0	1	0	6	11.54%
Visitas de preauditoria	Visitas	9	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (C)	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (G)	Visitas	2	0	0	0	0	0.00%
Capacitacion							
Actualizacion a personal tecnico (Coordinador)	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Actualizacion a personal tecnico (Profesionales)	Evento	2	0	0	0	0	0.00%
Impartir curso a productores (Trazabilidad)	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas de induccion (a productores)	Platicas	315	10	11	10	13	4.13%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes							
Diagnostico de contaminantes microbiologicos en agua	Muestra	10	0	0	0	0	0.00%
Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto	Muestra	10	0	0	0	0	0.00%
Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto	Muestra	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (microbiologicos en pepino y tomate)	Muestra	8	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (PNMRPV)	Muestra	33	1	1	1	1	3.03%
Porgramas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Toneladas	35	0	0	0	0	0.00%
Certificacion /Reconocimiento							
Certificacion	Certificados	5	0	0	0	0	0.00%
Reconocimiento	Reconocimientos	4	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	1,011,400.00	77,800.00	68,204.88	155,600.00	125,467.65	12.41%
Pago a Coordinador de proyecto	258,000.00	21,500.00	21,500.00	43,000.00	40,850.00	15.83%
Pago por gratificacion a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	16,000.00	13,902.16	32,000.00	25,038.92	13.04%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	16,000.00	11,165.07	32,000.00	19,271.48	10.04%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 Febrero					

Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT La Rosita)	97,200.00	8,100.00	7,130.79	16,200.00	13,353.99	13.74%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT del Norte)	97,200.00	8,100.00	7,253.43	16,200.00	13,476.63	13.86%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Ayudante del CAT La Rosita)	97,200.00	8,100.00	7,253.43	16,200.00	13,476.63	13.86%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	177,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	144,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Curso a productores Trazabilidad (cafeteria, papeleria, renta del salon)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kit pata toma y envio de muestras	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Equipo de proteccion personal para los 2 CAT 's	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	324,084.00	8,875.00	7,253.43	17,750.00	13,476.63	4.16%
Viaticos con pernocta	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viaticos sin pernocta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservacion de vehiculo (mayor)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservacion de vehiculo (menor)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos seguro vehicular	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de telefonía movil/transmision de datos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio postal de mensajería y paquetería	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de rastreo satelital	9,000.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Peajes	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contaminantes microbiologicos de agua	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contaminantes microbiologicos de fruto	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contaminantes quimicos en fruto	41,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago por servicio de vigilancia del CAT La Rosita	97,500.00	8,125.00	7,253.43	16,250.00	13,476.63	13.82%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago al Gerente del Comité	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago al Coordinador Administrativo del Comité	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	32,200.00	2,500.00	484.00	5,000.00	484.00	1.50%
Pago por servicio de telefonía fija/internet para oficina	6,000.00	0.00	484.00	0.00	484.00	8.07%
Servicio de energía eléctrica (pago de luz de Oficina)	15,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos Refrendos	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,650,000.00	89,175.00	75,942.31	178,350.00	139,428.28	8.45%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	1,512,800.00	75,458.31	138,944.28
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	137,200.00	484.00	484.00
TOTAL	1,650,000.00	75,942.31	139,428.28


Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Febrero

Justificación/Aclaraciones

SE CONTINUA AVANZANDO EN LAS METAS CON EL COMBUSTIBLE CON QUE SE CUENTA. EN EL CASO DEL RECURSO FINANCIERO SOLAMENTE SE ESTA PAGANDO LOS SUELDOS DEL PERSONAL CON EL RECURSO QUE NOS ESTA PRESTANDO EL COMITE.


ELABORÓ


Ing. Armando González Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ


Ing. Noé Durán de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
(Presidente del CESAVECO)

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho
Subdelegado Administrativo de la Oficina
de Representación en la Entidad
Federativa Coahuila de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural


Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

Lic. Isafas Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Visitas de diagnostico	Visitas	10	0	6	0	17	170.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	505	28	31	66	85	16.83%
Visitas de mantenimiento	Visitas	52	2	7	2	13	25.00%
Visitas de preauditoria	Visitas	9	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (C)	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (G)	Visitas	2	0	0	0	0	0.00%
Capacitacion							
Actualizacion a personal tecnico (Coordinador)	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Actualizacion a personal tecnico (Profesionales)	Evento	2	0	0	0	0	0.00%
Impartir curso a productores (Trazabilidad)	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas de induccion (a productores)	Platicas	315	12	15	22	28	8.89%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes							
Diagnostico de contaminantes microbiologicos en agua	Muestra	10	0	0	0	0	0.00%
Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto	Muestra	10	0	0	0	0	0.00%
Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto	Muestra	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (microbiologicos en pepino y tomate)	Muestra	8	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (PNMRPV)	Muestra	33	0	0	1	1	3.03%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acoplados	Toneladas	35	0	1.2	0	1.2	3.43%
Certificacion /Reconocimiento							
Certificacion	Certificados	5	0	4	0	4	80.00%
Reconocimiento	Reconocimientos	4	0	2	0	2	50.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	1,011,400.00	77,800.00	85,350.13	233,400.00	210,817.78	20.84%
Pago a Coordinador de proyecto	258,000.00	21,500.00	21,500.00	64,500.00	62,350.00	24.17%
Pago por gratificacion a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	16,000.00	17,105.67	48,000.00	42,144.59	21.95%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	16,000.00	20,464.34	48,000.00	39,735.82	20.70%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 Marzo					

Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT La Rosita)	97,200.00	8,100.00	8,836.40	24,300.00	22,190.39	22.83%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT del Norte)	97,200.00	8,100.00	8,721.86	24,300.00	22,198.49	22.84%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Ayudante del CAT La Rosita)	97,200.00	8,100.00	8,721.86	24,300.00	22,198.49	22.84%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	177,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	144,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Curso a productores Trazabilidad (cafeteria, papeleria, renta del salon)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kit pata toma y envio de muestras	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Equipo de proteccion personal para los 2 CAT 's	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	324,084.00	9,675.00	8,721.86	27,425.00	22,198.49	6.85%
Viaticos con pernocta	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viaticos sin pernocta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservacion de vehiculo (mayor)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservacion de vehiculo (menor)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos seguro vehicular	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de telefonía movil/transmision de datos	8,000.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00%
Servicio postal de mensajería y paquetería	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de rastreo satelital	9,000.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00%
Peajes	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contaminantes microbiologicos de agua	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contaminantes microbiologicos de fruto	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contaminantes quimicos en fruto	41,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago por servicio de vigilancia del CAT La Rosita	97,500.00	8,125.00	8,721.86	24,375.00	22,198.49	22.77%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago al Gerente del Comité	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago al Coordinador Administrativo del Comité	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	32,200.00	14,300.00	533.00	19,300.00	1,017.00	3.16%
Pago por servicio de telefonía fija/internet para oficina	6,000.00	600.00	533.00	600.00	1,017.00	16.95%
Servicio de energía eléctrica (pago de luz de Oficina)	15,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos Refrendos	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,650,000.00	101,775.00	94,604.99	280,125.00	234,033.27	14.18%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total	1,512,800.00	94,071.99	233,016.27
Gastos Técnicos del Proyecto			
Sub Total	137,200.00	533.00	1,017.00
Gastos Operativos Fijos			
TOTAL	1,650,000.00	94,604.99	234,033.27

Justificación/Aclaraciones
SE ESTA AVANZANDO EN LAS METAS PROGRAMADAS YA QUE SE CUENTA CON ALGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS SALIDAS. POR LO QUE SE REFIERE AL RECURSO FINANCIERO SOLAMENTE SE ESTA AVANZANDO EN EL PAGO DE LOS SUELDOS CON RECURSOS QUE ESTA PRESTANDO EL COMITE YA QUE EN ESTE MOMENTO NO SE SABE PARA CUANDO RADIQUEN EL RECURSO FEDERAL.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Marzo

ELABORÓ

Ing. Armando González Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
(Presidente del CESAVECO)

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho
Subdelegado Administrativo de la Oficina
de Representación en la Entidad
Federativa Coahuila de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural

Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

Lic. Isajas Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Visitas de diagnostico	Visitas	10	0	17	0	17	170.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	505	66	85	66	85	16.83%
Visitas de mantenimiento	Visitas	52	2	13	2	13	25.00%
Visitas de preauditoria	Visitas	9	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (C)	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervision tecnica (G)	Visitas	2	0	0	0	0	0.00%
Capacitacion							
Actualizacion a personal tecnico (Coordinador)	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Actualizacion a personal tecnico (Profesionales)	Evento	2	0	0	0	0	0.00%
Impartir curso a productores (Trazabilidad)	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas de induccion (a productores)	Platicas	315	22	28	22	28	8.89%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes							
Diagnostico de contaminantes microbiologicos en agua	Muestra	10	0	0	0	0	0.00%
Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto	Muestra	10	0	0	0	0	0.00%
Diagnostico de contaminates microbiologicos en fruto	Muestra	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (microbiologicos en pepino y tomate)	Muestra	8	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (PNMRPV)	Muestra	33					
Porgramas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Toneladas	35	0	1.2	0	1.2	3.43%
Certificacion /Reconocimiento							
Certificacion	Certificados	5	0	4	0	4	80.00%
Reconocimiento	Reconocimientos	4	0	2	0	2	50.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	1,011,400.00	233,400.00	210,817.78	233,400.00	210,817.78	20.84%
Pago a Coordinador de proyecto	258,000.00	64,500.00	62,350.00	64,500.00	62,350.00	24.17%
Pago por gratificacion a Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (V)	192,000.00	48,000.00	42,144.59	48,000.00	42,144.59	21.95%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto (B)	192,000.00	48,000.00	39,735.82	48,000.00	39,735.82	20.70%
Pago por gratificacion a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA					
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 Primer Trimestre					

Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT La Rosita)	97,200.00	24,300.00	22,190.39	24,300.00	22,190.39	22.83%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Responsable CAT del Norte)	97,200.00	24,300.00	22,198.49	24,300.00	22,198.49	22.84%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Tecnico Auxiliar (Ayudante del CAT La Rosita)	97,200.00	24,300.00	22,198.49	24,300.00	22,198.49	22.84%
Pago por gratificacion a Tecnico Auxiliar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	177,316.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	144,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Curso a productores Trazabilidad (cafeteria, papeleria, renta del salon)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kit pata toma y envio de muestras	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Equipo de proteccion personal para los 2 CAT 's	12,000.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	324,084.00	27,425.00	22,198.49	27,425.00	22,198.49	6.85%
Viaticos con pernocta	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viaticos sin pernocta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservacion de vehiculo (mayor)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservacion de vehiculo (menor)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos seguro vehicular	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de telefonía móvil/transmision de datos	8,000.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00%
Servicio postal de mensajería y paquetería	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de rastreo satelital	9,000.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00%
Peajes	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contaminantes microbiologicos de agua	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contaminantes microbiologicos de fruto	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Contaminantes quimicos en fruto	41,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago por servicio de vigilancia del CAT La Rosita	97,500.00	24,375.00	22,198.49	24,375.00	22,198.49	22.77%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago al Gerente del Comité	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago al Coordinador Administrativo del Comité	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	32,200.00	105,975.00	1,017.00	19,300.00	1,017.00	3.16%
Pago por servicio de telefonía fija/internet para oficina	6,000.00	600.00	1,017.00	600.00	1,017.00	16.95%
Servicio de energía eléctrica (pago de luz de Oficina)	15,000.00	5,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos Refrendos	11,200.00	100,375.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,650,000.00	375,675.00	234,033.27	280,125.00	234,033.27	14.18%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,512,800.00	233,016.27	233,016.27
Sub Total Gastos Operativos Fijos	137,200.00	1,017.00	1,017.00
TOTAL	1,650,000.00	234,033.27	234,033.27

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,650,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Primer Trimestre

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. Armando González Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
(Presidente del CESAVECO)

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA

C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho
Subdelegado Administrativo de la Oficina
de Representación en la Entidad
Federativa Coahuila de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural

Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila