

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERÍODO DE INFORME	2023 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	571	571	571	571	571	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	2,284	2,284	15,661	15,643	57.50
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	720	60	60	420	403	55.97
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	840	70	60	490	403	47.98
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	200.00	221.00	1,400.00	1,406.00	56.24
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	632.00	3,500.00	4,146.00	69.10
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	2,000	0	0	2,000	10,000	500.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	0	0	6,000	6,000	50.00
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	4	4	19	15	50.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	4	7	19	22	73.33
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	100.00
PICK UP (UNIDAD)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	177,230.00	99,900.00	100,000.00	99,900.00	100,000.00	56.42
TRAMPA MULTILURE (PIEZA)	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	83,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	857,133.00	101,090.00	101,190.00	101,090.00	101,190.00	11.81

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00		101,190.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
TOTAL	857,133.00		101,190.00

Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] Para el caso de muestras no se lleva a cabo el 100% programado debido a que esta actividad se lleva a cabo de acuerdo a la disponibilidad de Hospederos en existencia. [CONTROL MECÁNICO] Se rebasa la cantidad de frutos destruidos (Control Mecánico) debido a que en este caso se detecta la presencia de frutos en condiciones de ser hospedado por la plaga por que se procede a su retiro. [SEGUIMIENTO] Se rebasa la cantidad en la colocación de control de calidad para el trampeo y verificar con este que las acciones se lleven a cabo de acuerdo al programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857.133.00
PERIODO DE INFORME	2023 JULIO

ELABORÓ

VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

REVISÓ

NOE DURAN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ALFONSO PREZA DURAN
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en Coahuila

AUTORIZÓ

RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2023 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	571	571	571	571	571	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	2,855	2,855	18,516	18,498	67.99
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	720	60	79	480	482	66.94
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	840	70	79	560	482	57.38
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	300.00	291.00	1,700.00	1,697.00	67.88
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	696.00	4,000.00	4,842.00	80.70
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	2,000	0	2,000	2,000	12,000	600.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	2,000	2,000	8,000	8,000	66.67
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	4	3	23	18	60.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	4	7	23	29	96.67
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales							
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00		100.00
PICK UP (UNIDAD)	450,000.00	0.00	364,900.00	0.00	364,900.00		81.09
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
SPINOSAD (LITRO)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TORULA (KILOGRAMO)	177,230.00	0.00	0.00	99,900.00	100,000.00		56.42
TRAMPA MULTILURE (PIEZA)	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Servicios							
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	83,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Gastos Operativos Fijos							
TOTAL	857,133.00	0.00	364,900.00	101,090.00	466,090.00		54.38

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00	364,900.00	466,090.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	857,133.00	364,900.00	466,090.00

Justificación/Aclaraciones
[MUESTREO] Para el caso de muestreo de frutos así como en la toma de muestras se tiene un incremento de muestras debido a que existe frutos suficientes que estos pueden ser hospedados por la plaga. [CONTROL MECÁNICO] Se tiene un incremento en la destrucción de frutos debido a que existe suficientes cantidad en condiciones de ser hospedado por la plaga. [SEGUIMIENTO] En este mes se tiene baja la parte de supervisión debido a que se a presentado poca incidencia de la plaga así como en colocación de control de calidad se tiene un incremento. para corroborar sobre las acciones de trampeo que se están llevando a cabo sean las adecuadas. [ADMINISTRACIÓN] Durante este mes se adquiere el Vehículo "Pick-Up" que se tenia programado en el mes de Noviembre debido a la secases que existe en el país de unidades de este tipo por lo que se dio la oportunidad que se encontraba en inventario de la agencia para adquirirlo.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLACAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2023 AGOSTO

ELABORÓ


VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN
Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

REVISÓ

NOE DURAN DE LA PENA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ALFONSO PREZA DURAN
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ

RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (o equivalente) o quien formalmente designe

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2023 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	571	571	571	571	571	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	2,284	2,284	20,800	20,782	76.39
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	720	60	46	540	528	73.33
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	840	70	46	630	528	62.86
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	200.00	151.00	1,900.00	1,848.00	73.92
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	400.00	4,500.00	5,242.00	87.37
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	2,000	0	0	2,000	12,000	600.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	0	0	8,000	8,000	66.67
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	2	1	25	19	63.33
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	2	1	25	30	100.00
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	100.00
PICK UP (UNIDAD)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	364,900.00	81.09
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	177,230.00	0.00	0.00	99,900.00	100,000.00	56.42
TRAMPA MULTILURE (PIEZA)	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	83,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	857,133.00	0.00	0.00	101,090.00	466,090.00	54.38

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00	0.00	466,090.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	857,133.00	0.00	466,090.00

Informe Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2023 SEPTIEMBRE

Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] Para el muestreo de frutos en este mes se disminuye la cantidad de frutos muestreados debido a la disponibilidad de hospederos que se encuentran en condiciones de ser afectados por la plaga. [SEGUIMIENTO] En seguimiento se tiene una baja en las supervisiones debido a que en este mes en la mayoría de los hospederos se encuentran en la etapa de cosecha. [ADMINISTRACIÓN] Para el caso de las actividades que se desarrollan durante los meses de enero a junio se llevan a cabo con materiales que se adquieren de economías que se reprograman del recurso 2022. para no afectar en el desarrollo y cumplimiento de metas programadas del ejercicio 2023.

ELABORO

VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA
EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

ESTEBAN ANTONIO FOTO DURAN

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

REVISO

NOE DURAN DE LA PEÑA

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ALFONSO PREZA DURAN

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

AUTORIZO

BICARDO DAVILA VALDEZ

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ

Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
de Coahuila

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2023 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACION DE TRAMPAS	NÚMERO	571	571	571	571	571	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	7,423	7,423	20,800	20,782	76.39
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	720	180	185	540	528	73.33
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	840	210	185	630	528	62.86
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	700.00	663.00	1,900.00	1,848.00	73.92
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	1,500.00	1,728.00	4,500.00	5,242.00	87.37
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACION DE ESTACION DE CEBO	NÚMERO	2,000	0	2,000	2,000	12,000	600.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	2,000	2,000	8,000	8,000	66.67
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	10	8	25	19	63.33
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	10	15	25	30	100.00
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	3	3	9	9	75.00
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	3	3	9	9	75.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales							
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	100.00
PICK UP (UNIDAD)	450,000.00	0.00	364,900.00	0.00	364,900.00	364,900.00	81.09
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	177,230.00	99,900.00	100,000.00	99,900.00	100,000.00	100,000.00	56.42
TRAMPA MULTILURE (PIEZA)	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios							
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	83,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos							
TOTAL	857,133.00	101,090.00	466,090.00	101,090.00	466,090.00	466,090.00	54.38

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00	466,090.00	466,090.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	857,133.00	466,090.00	466,090.00

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2023 TERCER TRIMESTRE

Justificación/Aclaraciones

[TRAMPEO] Durante el trimestre presente se tiene una disminución en en trampas revisadas debido a que durante los meses anteriores se encuentran trampas extraviadas y/o quebradas por lo que unicamente se sustituyen o se reinstala una nueva. [MUESTREO] Para el muestreo de frutos se disminuye la cantidad de frutos muestreados debido a la disponibilidad de hospederos que se encuentran en condiciones de ser afectados por la plaga. [CONTROL MECÁNICO] Durante este trimestre se rebasa la cantidad de frutos destruidos debido a que en este periodo se encuentran frutos disponibles que están en condiciones de ser hospedados por la plaga. [SEGUIMIENTO] en relación a las supervisiones se tiene una disminución durante este periodo debido a que empieza la temporada de coseche en las áreas productoras comerciales. [ADMINISTRACIÓN] -Para el caso de las actividades que se desarrollan durante los meses de enero a junio se llevan a cabo con materiales que se adquieren de economías que se reprograman del recurso 2022, para no afectar en el desarrollo y cumplimiento de metas programadas del ejercicio 2023.

ELABORO

VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

REVISO

NOE DURAN DE LA PEÑA

Nombre y Firma

(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZO

RICARDO DAVILA VALDEZ

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA
EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

VALIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ALFONSO PREZA DURAN

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ

Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
de Coahuila

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."