



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA DE ZARAGOZA			
ORGANISMO AUTÓNOMO / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA, A.C.			
PRESUUESTO ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	1,000,000.00	ESTIMAL	0.00
PERIODO DE INFORME	FEDERAL	1,000,000.00	ESTIMAL	0.00
PROYECTO	2019 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico				% de avance Anual
			En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trapeo							
VEF Palomilla Marroñ de la Manzana							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisiones programadas	Número	1,028	72	76	706	732	71.21%
VEF Palomilla oriental de la fruta							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisiones programadas	Número	1,028	72	76	706	732	71.21%
VEF Tortricido anaranjado							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisiones programadas	Número	514	0	0	514	514	100.00%
VEF Palomilla europea de la vid							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisiones programadas	Número	1,047	60	60	717	679	64.85%
VEF Palomilla del tomate							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisiones programadas	Número	1,130	90	90	810	720	63.72%
VEF Gusano de la mazorca							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisiones programadas	Número	1,049	80	78	727	655	62.44%
VEF Gusano oriental de la hoja							
Rutas Establecidas	Número	2	0	0	2	2	100%
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100%
Revisiones programadas	Número	350	0	0	350	350	100.00%
VEF Palomilla gñana							
Rutas Establecidas	Número	2	0	0	2	2	100%
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100%
Revisiones programadas	Número	333	0	0	333	333	100.00%
VEF Complejos Escarabajos Antraxiales							
Exploración puntual	Número	330	40	55	170	175	53.05%
Rutas Establecidas	Número	2	0	0	2	2	100%
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100%
Revisiones programadas	Número	681	40	40	463	426	62.56%
Revisión de Puntos de Vigilancia	Número	102	12	12	36	24	23.55%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid							
Exploración	Hectareas	260	40	56.11	180	193.11	74.27%
VEF Chinche Marmolada							
Rutas Establecidas	Número	1	0	0	1	1	100%
Trampas instaladas	Número	10	0	0	10	10	100%
Revisiones programadas	Número	167	0	0	167	167	100.00%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo							
Exploración	Hectareas	100	0	0	100	100	100.00%
VEF Palomilla del Nopal							
Exploración puntual	Número	580	50	80	330	311.00	53.62%
Rutas Establecidas	Número	5	0	0	5	5	100%
Trampas instaladas	Número	50	0	0	50	50	100%
Revisiones programadas	Número	1,708	150	150	1,181	1,008	59.07%
Parcelas establecidas	Número	8	0	0	8	8	100.00%
Revisiones programadas	Número	96	8	8	56	48	50.00%
VEF Vigilancia Pastva							
Exploración	Hectareas	500	90	93.34	365	330.66	66.13%
VEF Puntos de observación permanente							
Puntos de observación establecidos	Número	8	0	0	8	8	100.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA DE ZARAGOZA			
ORGANISMO AJUNTAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.			
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	1,000,000.00	ESTATAL	0.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	1,000,000.00	ESTATAL	0.00
PERIODO DE INFORME	AGOSTO 2019			
PROYECTO	2019 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Avance Físico		% de avance Anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trapeo							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Tampas instaladas	Número	80	0	0	80	80	100%
Revisión programadas	Número	1,028	74	74	780	805	78.40%
VEF Palomilla oriental de la fruta							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisión programadas	Número	1,028	74	74	780	805	78.40%
VEF Tortricido anaranjado							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisión programadas	Número	514	0	0	514	514	100.00%
VEF Palomilla europea de la vid							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisión programadas	Número	1,047	60	60	777	739	70.58%
VEF Palomilla del tomate							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisión programadas	Número	1,130	60	60	870	780	69.03%
VEF Gusano de la mazorca							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisión programadas	Número	1,049	70	72	797	727	69.30%
VEF Gusano oriental de la hoja							
Rutas Establecidas	Número	2	0	0	2	2	100%
Tampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100%
Revisión programadas	Número	350	0	0	350	350	100.00%
VEF Palomilla gisana							
Rutas Establecidas	Número	2	0	0	2	2	100%
Tampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100%
Revisión programadas	Número	333	0	0	333	333	100.00%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales							
Exploración puntual	Número	330	40	40	210	215	65.15%
Rutas Establecidas	Número	2	0	0	2	2	100%
Tampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100%
Revisión programadas	Número	681	40	40	503	466	68.43%
Revisión de Puntos de Vigilancia	Número	102	12	12	48	36	35.29%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid							
Exploración	Hectareas	260	40	44.84	220	237.95	91.52%
VEF Chinche Marmolada							
Rutas Establecidas	Número	1	0	0	1	1	100%
Tampas instaladas	Número	10	0	0	10	10	100%
Revisión programadas	Número	167	0	0	167	167	100.00%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo							
Exploración	Hectareas	100	0	0	100	100	100.00%
VEF Palomilla del Nopal							
Exploración puntual	Número	589	50	75	380	386.00	66.55%
Rutas Establecidas	Número	5	0	0	5	5	100%
Tampas instaladas	Número	50	0	0	50	50	100%
Revisión programadas	Número	1,708	100	100	1,281	1,108	64.87%
Parcelas establecidas	Número	0	0	0	8	8	100.00%
Revisión programadas	Número	96	8	8	64	56	58.33%
VEF Vigilancia Pastiva							
Exploración	Hectareas	500	60	98.66	425	429.32	85.89%
VEF Puntos de observación permanente							
Puntos de observación establecidos	Número	8	0	0	8	8	100.00%

	Número	16	16	64	40	% de avance Anual
Revisión programada	64					62.50%
Fortalecimiento		16	16	64	40	50.00%
Pólizas a Productores	Número	6	6	18	18	33.33%
Supervisión	Número	5	0	10	5	33.33%
Supervisión	Número	5	0	10	5	33.33%
Evaluación	Número	0	0	0	0	0.00%
TOTAL	Número	1	0	0	0	0.00%

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Avance Financiero														
		En el Mes				Ejercido				Acumulado al Mes						
		Programado Anual	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	% de avance Anual	
Auxiliar de campo		276,000.00	23,000.00	0.00	0.00	34,889.18	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	180,793.82	0.00	0.00	65.50%
Coordinador de proyecto		270,000.00	22,500.00	0.00	0.00	37,782.53	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	188,444.56	0.00	0.00	69.79%
Ferromotora C. Caterom		8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	100.00%
Gasolina magna		135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	82.34%
Gratificación anual		45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo		40,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	29,608.95	0.00	0.00	74.02%
Pegales		1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulado)		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,799.90	0.00	0.00	99.997%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llanas)		7,500.00	0.00	0.00	0.00	6,148.22	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	6,348.22	0.00	0.00	81.98%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos		36,000.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	100.00%
Válidos		6,350.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		830,100.00	74,100.00	0.00	0.00	87,891.93	0.00	0.00	0.00	575,550.00	0.00	0.00	564,435.45	0.00	0.00	68.00%

Gastos Operativos Fijos	Programado Anual	RESUMEN FINANCIERO													
		Ejercido en el mes				Acumulado al Mes									
		Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores		
Coordinador administrativo	45,000.00	0.00	0.00	0.00	3,469.41	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	100.00%
Gerente	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	9,294.13	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	35,992.49	0.00	0.00	99.98%
Profesional responsable de informática	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	100.00%
Profesional técnico de capacitación y divulgación	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	66.67%
Servicio postal de mensajería o paquetería	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	2,183.94	0.00	0.00	49.54%
TOTAL	169,900.00	0.00	0.00	0.00	13,063.54	0.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00	0.00	130,176.43	0.00	0.00	76.62%

Sub Total Técnicos del Proyecto	Programado Anual				Ejercido en el mes				Acumulado al Mes			
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
	830,100.00	0.00	0.00	0.00	87,891.93	0.00	0.00	564,435.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	169,900.00	0.00	0.00	13,063.54	0.00	0.00	130,176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	1,000,000.00	0.00	0.00	100,955.47	0.00	0.00	694,611.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

Observaciones/Adaptaciones

ELABORÓ
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISÓ
ING. JOSEPHANT DE LA REÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZACIÓN
ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por la Delegación de la SADER del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTADAL DE LA SADER EN COAHUILA

VALDÓ
Por el SEMASICA
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTADAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUCOLX DEL SEMASICA EN COAHUILA

Por el Gobierno del Estado
ING. BENDITO FERRARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA DE ZARAGOZA			
ORGANISMO AUTUOR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.			
PMES ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	1,000,000.00	ESTATAL	0.00
PERIODO DE INFORME	FEDERAL	1,000,000.00	ESTATAL	0.00
PERIODO DE INICIO	SEPTIEMBRE 2019			
PROYECTO	2019 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance Anual
		Programado Anual	En el Mes		Programado	
			Programado	Realizado		
VEF Palomilla Maridn de la Manzana						
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	100%
Revisiones programadas	Número	1,028	60	60	866	84.24%
VEF Palomilla oriental de la fruta						
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	100%
Revisiones programadas	Número	1,028	60	60	866	84.24%
VEF Tortricido anaranjado						
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	100%
Revisiones programadas	Número	514	0	0	514	100.00%
VEF Palomilla europea de la vid						
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	100%
Revisiones programadas	Número	1,047	68	68	807	77.08%
VEF Palomilla del tomate						
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	100%
Revisiones programadas	Número	1,130	60	60	930	74.34%
VEF Gusano de la mazorca						
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	100%
Revisiones programadas	Número	1,049	60	60	837	75.02%
VEF Gusano oriental de la hoja						
Rutas Establecidas	Número	2	0	0	2	100%
Tampas instaladas	Número	20	0	0	20	100%
Revisiones programadas	Número	350	0	0	350	100.00%
VEF Palomilla gitana						
Rutas Establecidas	Número	2	0	0	2	100%
Tampas instaladas	Número	20	0	0	20	100%
Revisiones programadas	Número	333	0	0	333	100.00%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales						
Exploración puntual	Número	330	40	41	250	77.58%
Rutas Establecidas	Número	2	0	0	2	100%
Tampas instaladas	Número	20	0	0	20	100%
Revisiones programadas	Número	681	44	48	547	75.48%
Revisión de Puntos de Vigilancia	Número	102	12	16	52	50.98%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid						
Exploración	Hectareas	260	20	26.23	264.18	101.61%
VEF Chinche Marmolada						
Rutas Establecidas	Número	1	0	0	1	100%
Tampas instaladas	Número	10	0	0	10	100%
Revisiones programadas	Número	167	0	0	167	100.00%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo						
Exploración	Hectareas	100	0	0	100	100.00%
VEF Palomilla del Nopal						
Exploración puntual	Número	580	50	51	430	437.00
Rutas Establecidas	Número	5	0	0	5	100%
Tampas instaladas	Número	50	0	0	50	100%
Revisiones programadas	Número	1,208	100	100	1,381	70.73%
Parcelas establecidas	Número	8	0	0	8	100.00%
Revisiones programadas	Número	96	8	8	72	66.67%
VEF Vigilancia Pasiva						
Exploración	Hectareas	500	60	62.32	491.64	98.33%
VEF Puntos de observación permanente						
Puntos de observación establecidos	Número	8	0	0	8	100.00%

	Revisión programada	Número	64	0	12	64	52	81.25%
Fortalecimiento								
Pláticas a Productores	Número	36	6	6	24	24	24	66.67%
Supervisión	Número	15	0	5	10	10	10	66.67%
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL	Número	64	6	12	64	52		

Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes				Avance Financiero				Acumulado al Mes				% de avance Anual
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Gastos Técnicos del Proyecto														
Auxiliar de campo	276,000.00	23,900.00	0.00	0.00	14,474.04	0.00	0.00	207,200.00	0.00	0.00	195,437.86	0.00	0.00	70.75%
Coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	16,835.97	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	205,280.53	0.00	0.00	76.03%
Ferromas C. Oaxcom	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	100.00%
Gasolina magna	14,300.00	0.00	0.00	0.00	2,076.61	0.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00	113,276.61	0.00	0.00	83.87%
Manutención anual	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,249.32	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	30,858.27	0.00	0.00	77.15%
Pedidos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	28.13%
Reflexiones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulado)	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,799.90	0.00	0.00	99.997%
Reflexiones, accesorios y herramientas para vehículos (Llamas)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	6,148.22	0.00	0.00	81.88%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	100.00%
Videos	6,350.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	7.01%
TOTAL	830,100.00	59,800.00	0.00	0.00	35,495.94	0.00	0.00	635,350.00	0.00	0.00	599,931.39	0.00	0.00	72.27%

Gastos Operativos Fijos	Programado Anual	Ejercido en el mes				Acumulado al Mes				% de avance Anual	
		Federal		Estatal		Federal		Estatal			
		Productores	Estatal	Productores	Estatal	Productores	Estatal	Productores	Estatal		
Coordinador administrativo	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	100.00%
Gerente	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos (Incluye seguros vehiculares)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	100.00%
Profesional Responsable de Informática	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	100.00%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	66.67%
Servicio postal de mensajería o paquetería	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	100.00%
TOTAL	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00	76.67%

RESUMEN FINANCIERO

Observaciones/Actualizaciones	Programado Anual				Ejercido en el mes				Acumulado al Mes			
	Federal		Estatal		Federal		Estatal		Federal		Estatal	
	Productores	Estatal	Productores	Estatal	Productores	Estatal	Productores	Estatal	Productores	Estatal	Productores	Estatal
	830,100.00	0.00	0.00	0.00	35,495.94	0.00	0.00	599,931.39	0.00	0.00	0.00	
	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,176.43	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,495.94	0.00	0.00	730,107.82	0.00	0.00	0.00	

ELABORO

ING. VALENTIN SANTAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISO

ING. JUAN CARLOS DE LA TORRE
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZACION

ING. RICARDO VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTADAL DE LA SADER EN COAHUILA

VALLEJO

ING. ESUS SALVADOR HIRRAPO REYES
REPRESENTANTE ESTADAL FITOZOOCANARIANO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUIDA DEL SEMASICA EN COAHUILA

Por el Gobierno del Estado

ING. ARMANDO ESPARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA DE ZARAGOZA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.			
PREES ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	1,000,000.00	ESTATAL	0.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR ROFPE	FEDERAL	1,000,000.00	ESTATAL	0.00
PERIODO DE INFORME	JULIO A SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE 2019			
PROYECTO	2019 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Trimestre		Avance Físico		% de avance Anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de tiempo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisión programadas	Número	1,078	206	210	840	866	84.24%
VEF Palomilla oriental de la fruta							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisión programadas	Número	1,078	206	210	840	866	84.24%
VEF Torcido anaranjado							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisión programadas	Número	514	0	0	514	514	100.00%
VEF Palomilla europea de la vid							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisión programadas	Número	1,047	188	188	840	807	77.08%
VEF Palomilla del tomate							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisión programadas	Número	1,130	210	210	930	840	74.34%
VEF Gusano de la mazorca							
Rutas Establecidas	Número	3	0	0	3	3	100%
Tampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100%
Revisión programadas	Número	1,049	210	210	857	787	75.02%
VEF Gusano oriental de la hoja							
Rutas Establecidas	Número	2	0	0	2	2	100%
Tampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100%
Revisión programadas	Número	350	0	0	350	350	100.00%
VEF Palomilla giana							
Rutas Establecidas	Número	2	0	0	2	2	100%
Tampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100%
Revisión programadas	Número	333	0	0	333	333	100.00%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales							
Exploración puntual	Número	330	120	136	250	256	77.58%
Rutas Establecidas	Número	2	0	0	2	2	100%
Tampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100%
Revisión programadas	Número	681	124	128	547	514	75.48%
Revisión de Puntos de Vigilancia	Número	102	36	40	60	57	50.98%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid							
Exploración	Hectáreas	260	100	127.18	240	264.18	101.61%
VEF Chinche Marmolada							
Rutas Establecidas	Número	1	0	0	1	1	100%
Tampas instaladas	Número	10	0	0	10	10	100%
Revisión programadas	Número	167	0	0	167	167	100.00%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo							
Exploración	Hectáreas	100	0	0	100	100	100.00%
VEF Palomilla del Nopal							
Exploración puntual	Número	580	150	206	430	437.00	75.34%
Rutas Establecidas	Número	5	0	0	5	5	100%
Tampas instaladas	Número	50	0	0	50	50	100%
Revisión programadas	Número	1,708	350	350	1,381	1,208	70.73%
Puercas establecidas	Número	8	0	0	8	8	100.00%
Revisión programadas	Número	96	24	24	72	64	66.67%
VEF Vigilancia Pasiva							
Exploración	Hectáreas	500	210	260.32	485	491.64	98.33%
VEF Puntos de observación permanente							
Puntos de observación establecidos	Número	8	0	0	8	8	100.00%

Revisión programada	Número	32	44	64	52	81.25%
Fortalecimiento Policías a Productores	Número	36	18	24	24	66.67%
Supervisión	Número	15	10	10	10	66.67%
Evaluación	Número	1	0	0	0	0.00%
TOTAL	Número	64	44	64	52	81.25%

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado Anual	En el Trimestre						Acumulado al Trimestre						% de avance Anual
			Programado		Ejercido		Programado		Ejercido						
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal					
Auxiliar de Campo		276,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	196,257.86	0.00	0.00	70.75%	
Coordinador de Proyecto		270,000.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	205,280.53	0.00	0.00	76.03%	
Ferromotriz C. Caetrum		8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	100.00%	
Gasolina magna		135,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00	113,976.61	0.00	0.00	83.87%	
Gratificación anual		45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo		40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	37,991.90	0.00	0.00	94.98%	
Pasajes		1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	28.13%	
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulado)		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,799.90	0.00	0.00	99.997%	
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Lantax)		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	6,148.22	0.00	0.00	81.98%	
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos		36,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	100.00%	
Válidos		6,250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	7.01%	
TOTAL		830,100.00	205,400.00	13,463.65	438.00	638,350.00	599,931.99	72.27%							

Gastos Operativos fijos	Programado Anual	En el Trimestre						Acumulado al Trimestre					
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido					
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal				
Coordinador administrativo		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	100.00%		
Gerente		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00%		
Impulsos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)		36,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	99.98%		
Profesional Responsable de información		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	100.00%		
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación		22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	66.67%		
Servicio postal de mensajería o paquetería		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	2,183.94	0.00	49.64%		
TOTAL		169,900.00	12,000.00	13,063.54	438.00	132,400.00	130,176.43	76.62%					

Observaciones/Adaptaciones	Programado Anual		Ejercido en el Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
		830,100.00	0.00	153,463.65	0.00	599,931.99
	169,900.00	0.00	13,063.54	0.00	130,176.43	0.00
TOTAL	1,000,000.00	0.00	166,527.19	0.00	730,107.82	0.00

ELABORÓ
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISÓ
ING. MOG'DORAN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZACIÓN
ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por la Delegación de la SADER del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTO SILER
COORDINADOR GENERAL DEL CESAVECO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

VALIJO
Por el SENASICA
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUCICLA DEL SENASICA EN COAHUILA

Por el Gobierno del Estado
ING. RAMON GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA