

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Manzano
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,345,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Trampeo</b>							
Superficie trapeada	Hectáreas	960.00	360.00	360.00	360.00	360.00	37.50%
Trampas instaladas	Número	120	45	45	45	45	37.50%
Trampas revisadas	Número	4,275	45	45	45	45	1.05%
<b>Muestreo</b>							
Sitio muestreado	Número	120	0	0	0	0	0.00%
Superficie muestreada	Hectáreas	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie controlada	Hectáreas	19,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	691	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	12	1	1	1	1	8.33%
Informes revisados	Número	12	1	1	1	1	8.33%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>915,893.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.19%</b>
Trampas tipo delta	13,750.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	12.65%
Feromona	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas inferiores para trampa delta	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichogramma	676,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysopa	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Smartphone	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Datalogger (temometros)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Hielera	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>238,732.00</b>	<b>18,364.00</b>	<b>15,153.38</b>	<b>18,364.00</b>	<b>15,153.38</b>	<b>6.35%</b>
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	9,222.74	11,500.00	9,222.74	6.68%
Secretaria	82,368.00	6,864.00	5,930.64	6,864.00	5,930.64	7.20%
Gratificación Anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Anual (Secretaria)	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>125,772.00</b>	<b>8,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Gasolina Magna	101,772.00	8,481.00	0.00	8,481.00	0.00	0.00%
Papelera	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Lote Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Laptop	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>64,602.50</b>	<b>2,200.00</b>	<b>575.36</b>	<b>2,200.00</b>	<b>575.36</b>	<b>0.89%</b>
Mantenimiento de Instalaciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas	3,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios	6,000.00	500.00	575.36	500.00	575.36	9.59%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía Eléctrica	12,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Telefonía fija/Internet	8,400.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>29,045.00</b>	<b>17,468.74</b>	<b>29,045.00</b>	<b>17,468.74</b>	<b>1.30%</b>

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Manzano
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,345,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	915,893.50	1,740.00	1,740.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	429,106.50	15,728.74	15,728.74
<b>TOTAL</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>17,468.74</b>	<b>17,468.74</b>

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ



Ing. Felipe Durán de la Peña  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnolando C. Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Manzano
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,345,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Trampeo</b>							
Superficie trampeada	Hectáreas	960.00	0.00	0.00	360.00	360.00	37.50%
Trampas instaladas	Número	120	0	0.00	45.00	45.00	37.50%
Trampas revisadas	Número	4,275	180	180	225	225	5.26%
<b>Muestreo</b>							
Sitio muestreado	Número	120	0	0	0	0	0.00%
Superficie muestreada	Hectáreas	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie controlada	Hectáreas	19,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	691	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	12	1	1	2	2	16.67%
Informes revisados	Número	12	1	1	2	2	16.67%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>915,893.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.19%</b>
Trampas tipo delta	13,750.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	12.65%
Feromona	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas inferiores para trampa delta	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichogramma	676,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysopa	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Smartphone	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Datalogger (temometros)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Hielera	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>238,732.00</b>	<b>18,364.00</b>	<b>18,781.05</b>	<b>36,728.00</b>	<b>33,934.43</b>	<b>14.21%</b>
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	11,687.69	23,000.00	20,910.43	15.15%
Secretaría	82,368.00	6,864.00	7,093.36	13,728.00	13,024.00	15.81%
Gratificación Anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Anual (Secretaría)	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>125,772.00</b>	<b>8,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Gasolina Magna	101,772.00	8,481.00	0.00	16,962.00	0.00	0.00%
Papelaría	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Lote Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Laptop	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>64,602.50</b>	<b>2,200.00</b>	<b>294.64</b>	<b>4,400.00</b>	<b>870.00</b>	<b>1.35%</b>
Mantenimiento de Instalaciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas	3,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios	6,000.00	500.00	294.64	1,000.00	870.00	14.50%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía Eléctrica	12,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Telefonía fija/Internet	8,400.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>29,045.00</b>	<b>19,075.69</b>	<b>58,090.00</b>	<b>36,544.43</b>	<b>2.72%</b>

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Manzano
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,345,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	915,893.50	0.00	1,740.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	429,106.50	19,075.69	34,804.43
<b>TOTAL</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>19,075.69</b>	<b>36,544.43</b>

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ



Ing. Felipe Durán de la Peña  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ




Ing. Noe Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Frajstro Siller  
Encargado del Despacho de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo C. Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / 1. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Manzano
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,345,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Trampeo</b>							
Superficie trapeada	Hectáreas	960.00	600.00	600.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	Número	120	75	75.00	120.00	120.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	4,275	330	330	555	555	12.98%
<b>Muestreo</b>							
Sitio muestreado	Número	120	0	0	0	0	0.00%
Superficie muestreada	Hectáreas	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie controlada	Hectáreas	19,348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	691	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	12	1	1	3	3	25.00%
Informes revisados	Número	12	1	1	3	3	25.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>915,893.50</b>	<b>76,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,750.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.19%</b>
Trampas tipo delta	13,750.00	13,750.00	0.00	13,750.00	1,740.00	12.65%
Feromona	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Trampas inferiores para trampa delta	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	676,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysopa	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Smartphone	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Datalogger (temómetros)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Hielera	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>238,732.00</b>	<b>18,364.00</b>	<b>12,923.55</b>	<b>55,092.00</b>	<b>46,857.98</b>	<b>19.63%</b>
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	7,460.93	34,500.00	28,371.36	20.56%
Secretaría	82,368.00	6,864.00	5,462.62	20,592.00	18,486.62	22.44%
Gratificación Anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Anual (Secretaría)	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>125,772.00</b>	<b>8,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Gasolina Magna	101,772.00	8,481.00	0.00	25,443.00	0.00	0.00%
Papelería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Lote Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Laptop	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>64,602.50</b>	<b>6,200.00</b>	<b>821.60</b>	<b>10,600.00</b>	<b>1,691.60</b>	<b>2.62%</b>
Mantenimiento de Instalaciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	16,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Placas	3,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios	6,000.00	500.00	301.60	1,500.00	1,171.60	19.53%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía Eléctrica	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Telefonía fija/Internet	8,400.00	700.00	520.00	2,100.00	520.00	6.19%
<b>TOTAL</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>109,795.00</b>	<b>13,745.15</b>	<b>167,885.00</b>	<b>50,289.58</b>	<b>3.74%</b>

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Manzano
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,345,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	915,893.50	0.00	1,740.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	429,106.50	13,745.15	48,549.58
<b>TOTAL</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>13,745.15</b>	<b>50,289.58</b>

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ



Ing. Felipe Durán de la Peña  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ




Ing. Noé Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila


VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnaldo C. Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Manzano
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,345,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Trampeo</b>							
Superficie trampeada	Hectáreas	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	Número	120	120	120	120	120	100.00%
Trampas revisadas	Número	4,275	555	555	555	555	12.98%
<b>Muestreo</b>							
Sitio muestreado	Número	120	0	0	0	0	0.00%
Superficie muestreada	Hectáreas	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Control Biológico</b>							
Superficie controlada	Hectáreas	19,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	691	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	12	3	3	3	3	25.00%
Informes revisados	Número	12	3	3	3	3	25.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>915,893.50</b>	<b>76,750.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>76,750.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.19%</b>
Trampas tipo delta	13,750.00	13,750.00	1,740.00	13,750.00	1,740.00	12.65%
Feromona	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Trampas inferiores para trampa delta	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	676,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysopa	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Smartphone	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Datalogger (temómetros)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Hielera	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>238,732.00</b>	<b>55,092.00</b>	<b>46,857.98</b>	<b>55,092.00</b>	<b>46,857.98</b>	<b>19.63%</b>
Auxiliar de Campo	138,000.00	34,500.00	28,371.36	34,500.00	28,371.36	20.56%
Secretaria	82,368.00	20,592.00	18,486.62	20,592.00	18,486.62	22.44%
Gratificación Anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Anual (Secretaria)	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>125,772.00</b>	<b>25,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Gasolina Magna	101,772.00	25,443.00	0.00	25,443.00	0.00	0.00%
Papelera	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Lote Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Laptop	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>64,602.50</b>	<b>10,600.00</b>	<b>1,691.60</b>	<b>10,600.00</b>	<b>1,691.60</b>	<b>2.62%</b>
Mantenimiento de Instalaciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	16,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Placas	3,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios	6,000.00	1,500.00	1,171.60	1,500.00	1,171.60	19.53%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía Eléctrica	12,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Telefonía fija/Internet	8,400.00	2,100.00	520.00	2,100.00	520.00	6.19%
<b>TOTAL</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>167,885.00</b>	<b>50,289.58</b>	<b>167,885.00</b>	<b>50,289.58</b>	<b>3.74%</b>

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Manzano
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,345,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	915,893.50	1,740.00	1,740.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	429,106.50	48,549.58	48,549.58
<b>TOTAL</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>50,289.58</b>	<b>50,289.58</b>

Justificación/Aclaraciones	
	

ELABORÓ



Ing. Felipe Durán de la Peña  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo C. Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.