

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Julio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Tecnica							
Visitas de diagnostico	Visitas	5	1	0	2	13	260.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	40	6	0	11	0	0.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos							
Microbiologicos de agua	Análisis	6	0	0	0	0	0.00%
Microbiologicos de fruto	Análisis	6	0	0	0	0	0.00%
Residuos de plaguicidas	Análisis	6	0	0	0	0	0.00%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Toneladas	5.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00%
Complemento a la infraestructura							
Equipo de proteccion para productores de maiz y trigo	Lote	20	0	0	20	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	231,438.00	29,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Gasolina Magna	58,438.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%	
Accesorios de computo y electronicos	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Uniformes para personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
Kit de limpieza y desinfeccion	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	
Refacciones y accesorios para vehiculos	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	
Alambre recocido para pacas	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%	
Bolsas de plastico	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento de maquinaria y equipo (reconstruir cisternas de estaciones sanitarias)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Equipo de proteccion para productores de maiz y trigo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00%	
Servicios	208,382.00	20,750.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
Viaticos con pernocta	35,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%	
Viaticos sin pernocta	6,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00%	
Pasaje aereo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento vehicular (mayor)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento de impresoras	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento de equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Diagnostico microbiologico de agua	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00						
PERIODO DE INFORME	2023 Julio						

Diagnostico microbiologico de fruto	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico de plaguicidas en fruto	24,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT La Rosita	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Luz Cat La Rosita	35,000.00	3,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00%
Luz Cat del Norte	24,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos							
Recursos materiales	29,580.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00	0.00	0.00
Papeleria	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,500.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00%
Cafeteria	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de archivero	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de librero	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00%
Servicios	30,600.00	14,800.00	55.68	16,600.00	1,214.28	0.04	
Pago de energia electrica de oficina	15,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00%	
Servicios bancarios	3,600.00	300.00	55.68	2,100.00	1,214.28	33.73%	
Mantenimiento y conservacion de inmueble	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500,000.00	64,550.00	55.68	176,930.00	1,214.28	0.00	


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	439,820.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	60,180.00	55.68	1,214.28
TOTAL	500,000.00	55.68	1,214.28

Justificación/Aclaraciones	
<p>NO SE ESTA EJERCRIENDO EL RECURSO NI SE ESTA AVANZANDO EN LAS METAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, YA QUE ESTE RECURSO NO HA SIDO RADICADO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL COMITE.</p>	

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Julio

ELABORÓ




Ing. Armando Gonzalez Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Davila Valdez
(Presidente del CESAVECO)


LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



L.A.E. Esteban Antonio Soto Durán
Titular de la Oficina de Representación
en la Entidad Federativa Coahuila de la
Secretaría de Agricultura

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaias Motemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Agosto

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Tecnica							
Visitas de diagnostico	Visitas	5	1	2	3	15	300.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	40	7	0	18	0	0.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos							
Microbiologicos de agua	Analisis	6	2	0	2	0	0.00%
Microbiologicos de fruto	Analisis	6	2	0	2	0	0.00%
Residuos de plaguicidas	Analisis	6	2	0	2	0	0.00%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Toneladas	5	1	0	3	0	0.00%
Complemento a la infraestructura							
Equipo de proteccion para productores de maiz y trigo	Lote	20	0	0	20	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	231,438.00	9,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
Gasolina Magna	58,438.00	9,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00%	
Accesorios de computo y electronicos	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Uniformes para personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
Kit de limpieza y desinfeccion	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	
Refacciones y accesorios para vehiculos	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	
Alambre recocido para pacas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%	
Bolsas de plastico	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento de maquinaria y equipo (reconstruir cisternas de estaciones sanitarias)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Equipo de proteccion para productores de maiz y trigo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00%	
Servicios	208,382.00	23,794.00	0.00	82,794.00	0.00	0.00	
Viaticos con pernocta	35,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
Viaticos sin pernocta	6,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00%	
Pasaje aereo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento vehicular (mayor)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento de impresoras	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento de equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Diagnostico microbiologico de agua	8,700.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00%	

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00						
PERIODO DE INFORME	2023 Agosto						

Diagnostico microbiologico de fruto	8,700.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00%
Diagnostico de plaguicidas en fruto	24,732.00	8,244.00	0.00	8,244.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT La Rosita	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Luz Cat La Rosita	35,000.00	3,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00%
Luz Cat del Norte	24,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos materiales	29,580.00	1,000.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
Papeleria	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,500.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00%
Cafeteria	4,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de archivero	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de librero	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00%
Servicios	30,600.00	2,800.00	9.28	19,400.00	1,223.56	0.04
Pago de energia electrica de oficina	15,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Servicios bancarios	3,600.00	300.00	9.28	2,400.00	1,223.56	33.99%
Mantenimiento y conservacion de inmueble	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	500,000.00	36,594.00	9.28	213,524.00	1,223.56	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	439,820.00	0.00	0.00
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	60,180.00	9.28	1,223.56
TOTAL	500,000.00	9.28	1,223.56

Justificación/Aclaraciones	
<p>NO SE ESTA EJERCRIENDO EL RECURSO NI SE ESTA AVANZANDO EN LAS METAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, YA QUE ESTE RECURSO NO HA SIDO RADICADO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL COMITE.</p>	

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)


COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Agosto

ELABORÓ



Ing. Armando Gonzalez Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ




Ing. Ricardo Davila Valdez
(Presidente del CESAVECO)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

L.A.E. Esteban Antonio Soto Durán
Titular de la Oficina de Representación
en la Entidad Federativa Coahuila de la
Secretaría de Agricultura

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaias Motemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila

Informe Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Septiembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Visitas de diagnostico	Visitas	5	1	0	4	15	300.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	40	8	0	26	0	0.00%
Forma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos							
Microbiologicos de agua	Analisis	6	2	0	4	0	0.00%
Microbiologicos de fruto	Analisis	6	2	0	4	0	0.00%
Residuos de plaguicidas	Analisis	6	2	0	4	0	0.00%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Toneladas	5	1	0	4	0	0.00%
Complemento a la infraestructura							
Equipo de proteccion para productores de maiz y trigo	Lote	20	0	0	20	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	231,438.00	9,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
Gasolina Magna	58,438.00	9,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00%	
Accesorios de computo y electronicos	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Uniformes para personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
Kit de limpieza y desinfeccion	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	
Refacciones y accesorios para vehiculos	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	
Alambre recocido para pacas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%	
Bolsas de plastico	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento de maquinaria y equipo (reconstruir cisternas de estaciones sanitarias)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Equipo de proteccion para productores de maiz y trigo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00%	
Servicios	208,382.00	31,794.00	0.00	114,588.00	0.00	0.00	
Viaticos con pernocta	35,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%	
Viaticos sin pernocta	6,250.00	1,250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	
Pasaje aereo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento vehicular (mayor)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento de impresoras	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento de equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Diagnostico microbiologico de agua	8,700.00	2,900.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00%	

Informe Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Septiembre

Diagnostico microbiologico de fruto	8,700.00	2,900.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00%
Diagnostico de plaguicidas en fruto	24,732.00	8,244.00	0.00	16,488.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT La Rosita	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Luz Cat La Rosita	35,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00%
Luz Cat del Norte	24,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos materiales	29,580.00	2,000.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00
Papelaria	6,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,500.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00%
Cafeteria	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de archivero	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de librero	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00%
Servicios	30,600.00	2,800.00	46.40	22,200.00	1,269.96	0.04
Pago de energia electrica de oficina	15,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00%
Servicios bancarios	3,600.00	300.00	46.40	2,700.00	1,269.96	35.28%
Mantenimiento y conservacion de inmueble	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	500,000.00	45,594.00	46.40	259,118.00	1,269.96	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	439,820.00	0.00	0.00
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	60,180.00	46.40	1,269.96
TOTAL	500,000.00	46.40	1,269.96

Justificación/Aclaraciones
A LA FECHA EL GOBIERNO DEL ESTADO NO HA RADICADO EL RECURSO AL COMITE POR LO QUE NO SE ESTA AVANZANDO EN EL EJERCICIO DEL MISMO Y TAMPOCO EN LAS METAS PROGRAMADAS.


Informe Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Septiembre

ELABORÓ



Ing. Armando González Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Davila Valdez
(Presidente del CESAVECO)

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



LAE. Esteban Antonio Soto Durán
Titular de la Oficina de Representación en
la Entidad Federativa Coahuila de la
Secretaría de Agricultura

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA
en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isdras Motemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Tercer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Visitas de diagnostico	Visitas	5	3	2	4	15	300.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	40	21	0	26	0	0.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos							
Microbiologicos de agua	Analisis	6	4	0	4	0	0.00%
Microbiologicos de fruto	Analisis	6	4	0	4	0	0.00%
Residuos de plaguicidas	Analisis	6	4	0	4	0	0.00%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados	Toneladas	5	3	0	4	0	0.00%
Complemento a la infraestructura							
Equipo de proteccion para productores de maiz y trigo	Lote	20	0	0	20	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	231,438.00	47,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
Gasolina Magna	58,438.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00%	
Accesorios de computo y electronicos	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Uniformes para personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
Kit de limpieza y desinfeccion	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	
Refacciones y accesorios para vehiculos	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	
Alambre recocido para pacas	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%	
Bolsas de plastico	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento de maquinaria y equipo (reconstruir cisternas de estaciones sanitarias)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Equipo de proteccion para productores de maiz y trigo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00%	
Servicios	208,382.00	76,338.00	0.00	114,588.00	0.00	0.00	
Viaticos con pernocta	35,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%	
Viaticos sin pernocta	6,250.00	3,750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	
Pasaje aereo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento vehicular (mayor)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento de impresoras	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento de equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%	
Diagnostico microbiologico de agua	8,700.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00%	

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Tercer Trimestre

Diagnostico microbiologico de fruto	8,700.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00%
Diagnostico de plaguicidas en fruto	24,732.00	16,488.00	0.00	16,488.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT La Rosita	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Luz Cat La Rosita	35,000.00	10,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00%
Luz Cat del Norte	24,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos materiales	29,580.00	3,000.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00
Papeleria	6,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,500.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00%
Cafeteria	4,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de archivero	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de librero	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00%
Servicios	30,600.00	20,400.00	111.36	22,200.00	1,269.96	0.04
Pago de energia electrica de oficina	15,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00%
Servicios bancarios	3,600.00	900.00	111.36	2,700.00	1,269.96	35.28%
Mantenimiento y conservacion de inmueble	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	500,000.00	146,738.00	111.36	259,118.00	1,269.96	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	439,820.00	0.00	0.00
Sub Total	60,180.00	111.36	1,269.96
Gastos Operativos Fijos			
TOTAL	500,000.00	111.36	1,269.96

Justificación/Aclaraciones	

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Tercer Trimestre

ELABORÓ




Ing. Armando Gonzalez Estrada
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Davila Valdez
(Presidente del CESAVECO)

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



LAE. Esteban Antonio Soto Durán
Titular de la Oficina de Representación en
la Entidad Federativa Coahuila de la
Secretaría de Agricultura

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA
en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isajas Motemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila