

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectárea	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Colocadas	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	Número	840	0	0	0	0	0.00%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	2	0	0	0	0	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (Trichoderma spp)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Materiales	141,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, Accesorios y Herramientas para Vehículos (acumulador)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Software	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	71,300.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	228,700.00	0.00	0.00
TOTAL	300,000.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones
NO SE REPORTAN ACTIVIDADES FISICAS NI FINANCIERAS, DEBIDO A QUE NO SE HA RADICADO RECURSO ESTATAL PARA OPERAR ESTA CAMPANA

ELABORÓ



Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnica del CESAVECO


AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO


VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnaldo G. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraastro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectárea	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Colocadas	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	Número	840	0	0	0	0	0.00%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	2	0	0	0	0	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de trampeo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Servicios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Materiales	141,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Consumibles de cómputo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gasolina Magna	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Refacciones, Accesorios y Herramientas para Vehículos (acumulador)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Software	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Servicios	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Peajes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	71,300.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	228,700.00	0.00	0.00
TOTAL	300,000.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones
NO SE REPORTAN ACTIVIDADES FISICAS NI FINANCIERAS, DEBIDO A QUE NO SE HA RADICADO RECURSO ESTATAL PARA OPERAR ESTA CAMPANA

ELABORÓ



Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto

REVISÓ




Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO


POR LA REPRESENTACION DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila


VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en
Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo G. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría
de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectárea	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Colocadas	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	Número	840	0	0	0	0	0.00%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	2	0	0	0	0	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Materiales	141,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, Accesorios y Herramientas para Vehículos (acumulador)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Software	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	87,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	71,300.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	228,700.00	0.00	0.00
TOTAL	300,000.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

NO SE REPORTAN ACTIVIDADES FISICAS NI FINANCIERAS, DEBIDO A QUE NO SE HA RADICADO RECURSO ESTATAL PARA OPERAR ESTA CAMPAÑA

ELABORÓ




Ing. Valentin Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO


AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR EL SENASICA




Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnaldo G. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectárea	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Colocadas	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	Número	840	0	0	0	0	0.00%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	2	0	0	0	0	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero					% de avance anual
		En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de trampeo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Servicios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Materiales	141,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Consumibles de computo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gasolina Magna	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Refacciones, Accesorios y Herramientas para Vehículos (acumulador)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Software	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Servicios	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Peajes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	71,300.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	228,700.00	0.00	0.00
TOTAL	300,000.00	0.00	0.00


Justificación/Aclaraciones
NO SE REPORTAN ACTIVIDADES FISICAS NI FINANCIERAS, DEBIDO A QUE NO SE HA RADICADO RECURSO ESTATAL PARA OPERAR ESTA CAMPAÑA

ELABORÓ



Ing. Valentin Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ




Ing. Ricardo Davila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

POR EL SENASICA

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en
Coahuila



Ing. Arnaldo G. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría
de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
de Coahuila.