

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Calendarización de Acciones Paratryoza							
Trampeo							
Superficie Trampeada	HECTAREAS	1,120.00	10.00	10.00	1,100.00	1,100.00	98.21%
Trampas Instaladas	NUMERO	240	10	10	220	220	91.67%
Trampas Revisadas	NUMERO	1,170	40	40	1,080	1,080	92.31%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	NUMERO	48	4	4	40	44	91.67%
Evaluación							
Evaluación	NUMERO	1	0	0	0	0	0.00%


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	0.00	19,000.00	42,400.00	42,400.00	100.00%
Recursos Materiales	42,400.00	0.00	19,000.00	42,400.00	42,400.00	100.00%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
Trampas	40,000.00	0.00	19,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	36,923.00	35,084.41	422,713.00	224,556.14	43.38%
Recursos Materiales	147,594.00	14,090.00	16,000.00	127,406.00	32,000.00	21.68%
Papelería	10,506.00	0.00	4,000.00	10,506.00	4,000.00	38.07%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00	25.00%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	10,090.00	8,000.00	100,900.00	24,000.00	19.82%
Servicios	117,377.00	3,400.00	7,334.80	100,977.00	27,122.04	23.11%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	50.00%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	34.80	0.00	822.04	82.20%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	4,800.00	14,000.00	4,800.00	34.29%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	1,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo Multifuncional	10,000.00	0.00	2,500.00	8,000.00	2,500.00	25.00%
Servicio de radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	38,377.00	0.00	0.00%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	19,433.00	11,749.61	194,330.00	165,434.10	65.48%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	11,749.61	194,330.00	165,434.10	70.94%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	36,923.00	54,084.41	465,113.00	266,956.14	47.67%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre

RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual		Ejercido al Mes		Acumulado al Mes	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
Sub Total						
Gastos Técnicos del Proyecto		42,400.00		19,000.00		42,400.00
Sub Total						
Gastos Operativos Fijos		517,600.00		35,084.41		224,556.14
TOTAL		560,000.00		54,084.41		266,956.14


Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



Ing. José Luis Duran de la Peña
Coordinador del Proyecto

REVISÓ




Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal
de la SADER en Coahuila


VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnolfo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Noviembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Calendarización de Acciones Paratryoza							
Trampeo							
Superficie Trampeada	HECTAREAS	1,120.00	10.00	10.00	1,110.00	1,110.00	99.11%
Trampas Instaladas	NUMERO	240	10	10	230	230.00	95.83%
Trampas Revisadas	NUMERO	1,170	40	40	1,120	1,120.00	95.73%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	NUMERO	48	4	4	44	48.00	100.00%
Evaluación							
Evaluación	NUMERO	1	0	0	0	0.00	0.00%


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	100.00%
Recursos Materiales	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	100.00%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
Trampas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	34,923.00	51,356.35	457,636.00	275,912.49	53.31%
Recursos Materiales	147,594.00	10,090.00	23,277.00	137,496.00	55,277.00	37.45%
Papelería	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00	4,000.00	38.07%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	0.00	3,277.00	16,000.00	7,277.00	45.48%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	10,090.00	20,000.00	110,990.00	44,000.00	36.34%
Servicios	117,377.00	5,400.00	4,855.84	106,377.00	31,977.88	27.24%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	2,000.00	2,306.00	12,000.00	8,306.00	69.22%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	27.84	0.00	849.88	84.99%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	4,800.00	34.29%
Viáticos con Pemocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonia Fija/Internet	14,000.00	1,400.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo Multifuncional	10,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	25.00%
Servicio de radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	38,377.00	0.00	0.00%
Placas	5,000.00	0.00	2,522.00	5,000.00	2,522.00	50.44%
Recursos Humanos	252,629.00	19,433.00	23,223.51	213,763.00	188,657.61	74.68%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	23,223.51	213,763.00	188,657.61	80.90%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	34,923.00	51,356.35	500,036.00	318,312.49	56.84%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Noviembre

RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual		Ejercido al Mes		Acumulado al Mes	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto		42,400.00		0.00		42,400.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos		517,600.00		51,356.35		275,912.49
TOTAL		560,000.00		51,356.35		318,312.49

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



Ing. José Luis Duran de la Peña
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO


VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER




Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Diciembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Calendarización de Acciones Paratiroza							
Trampeo							
Superficie Trampeada	HECTAREAS	1,120.00	10.00	10.00	1,120.00	1,120.00	100.00%
Trampas Instaladas	NUMERO	240	10	10	240	240	100.00%
Trampas Revisadas	NUMERO	1,170	50	50	1,170	1,170	100.00%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	NUMERO	48	4	0	48	48	100.00%
Evaluación							
Evaluación	NUMERO	1	1	1	1	1	100.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	100.00%
Recursos Materiales	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	100.00%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
Trampas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	112,341.00	241,687.51	517,600.00	517,600.00	100.00%
Recursos Materiales	185,971.00	48,475.00	130,694.00	185,971.00	185,971.00	100.00%
Papelería	10,506.00	0.00	6,506.00	10,506.00	10,506.00	100.00%
Accesorios de Computo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	0.00	8,723.00	16,000.00	16,000.00	100.00%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	10,098.00	77,088.00	121,088.00	121,088.00	100.00%
Llantas	19,604.00	19,604.00	19,604.00	19,604.00	19,604.00	100.00%
Chrysopa	18,773.00	18,773.00	18,773.00	18,773.00	18,773.00	100.00%
Servicios	79,000.00	25,000.00	47,022.12	79,000.00	79,000.00	100.00%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	0.00	3,694.00	12,000.00	12,000.00	100.00%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	1,000.00	150.12	1,000.00	1,000.00	100.00%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	9,200.00	14,000.00	14,000.00	100.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Telefonia Fija/Internet (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo Multifuncional	10,000.00	0.00	7,500.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Servicio de radiocomunicación (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas	5,000.00	0.00	2,478.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
Smartphone	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00%
Recursos Humanos	252,629.00	38,866.00	63,971.39	252,629.00	252,629.00	100.00%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	44,538.39	233,196.00	233,196.00	100.00%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	19,433.00	19,433.00	19,433.00	19,433.00	100.00%
TOTAL	560,000.00	112,341.00	241,687.51	560,000.00	560,000.00	100.00%



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Diciembre

RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual		Ejercido al Mes		Acumulado al Mes	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
Sub Total						
Gastos Técnicos del Proyecto		42,400.00		0.00		42,400.00
Sub Total						
Gastos Operativos Fijos		517,600.00		241,687.51		517,600.00
TOTAL		560,000.00		241,687.51		560,000.00

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. José Luis Duran de la Peña
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurlado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Cuarto Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Calendarización de Acciones Paratrizoza							
Trampeo							
Superficie Trampeada	HECTAREAS	1,120.00	30.00	30.00	1,120.00	1,120.00	100.00%
Trampas Instaladas	NUMERO	240	30	30	240	240	100.00%
Trampas Revisadas	NUMERO	1,170	130	130	1,170	1,170	100.00%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	NUMERO	48	12	8	48	48	100.00%
Evaluación							
Evaluación	NUMERO	1	0	1	1	1	100.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	0.00	19,000.00	42,400.00	42,400.00	100.00%
Recursos Materiales	42,400.00	0.00	19,000.00	42,400.00	42,400.00	100.00%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
Trampas	40,000.00	0.00	19,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	184,187.00	328,128.27	517,600.00	517,600.00	100.00%
Recursos Materiales	185,971.00	72,655.00	169,971.00	185,971.00	185,971.00	100.00%
Papelería	10,506.00	0.00	10,506.00	10,506.00	10,506.00	100.00%
Accesorios de Computo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	30,278.00	105,088.00	121,088.00	121,088.00	100.00%
Llantas	19,604.00	19,604.00	19,604.00	19,604.00	19,604.00	100.00%
Chrysopa	18,773.00	18,773.00	18,773.00	18,773.00	18,773.00	100.00%
Servicios	79,000.00	33,800.00	59,212.76	79,000.00	79,000.00	100.00%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	4,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	1,000.00	212.76	1,000.00	1,000.00	100.00%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Telefonía Fija/Internet (Reprogramado)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo Multifuncional	10,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Servicio de radiocomunicación (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
Smartphone	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00%
Recursos Humanos	252,629.00	77,732.00	98,944.51	252,629.00	252,629.00	100.00%
Profesional de Proyecto	233,196.00	58,299.00	79,511.51	233,196.00	233,196.00	100.00%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	19,433.00	19,433.00	19,433.00	19,433.00	100.00%
TOTAL	560,000.00	184,187.00	347,128.27	560,000.00	560,000.00	100.00%



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Cuarto Trimestre

RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual		Ejercido en el Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto		42,400.00		19,000.00		42,400.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos		517,600.00		328,128.27		517,600.00
TOTAL		560,000.00		347,128.27		560,000.00

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ

Ing. José Luis Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

POR EL SENASICA

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación
Estatal de la SADER en Coahuila

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal
Fitosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.