

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectárea	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	1,200.00	240.00	240.00	720.00	480.00	40.00%
Trampas Colocadas	Número	40	0	0	40	40	100.00%
Trampas revisadas	Número	840	160	160	520	320	38.10%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	30.00	10.00	10.00	30.00	20.00	66.67%
Sitios explorados	Número	20.00	5	5	15	15	75.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00%
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	180.00	60.00	60.00	180.00	120.00	66.67%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	40	40	100.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	1	1	50.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	2	0	0	1	1	50.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	65,300.00	0.00	10,788.00	65,300.00	10,788.00	16.52%
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,600.00	0.00	788.00	1,600.00	788.00	49.25%
Material de trampeo	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma</i> spp) (Reprogramado)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00%
Servicios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales	141,450.00	16,500.00	34,523.00	113,950.00	38,723.00	27.38%
Consumibles de computo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	110,000.00	16,500.00	32,000.00	82,500.00	34,900.00	31.73%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	1,300.00	20.16%
Refacciones, Accesorios y Herramientas para Vehículos (acumulador)	4,000.00	0.00	2,523.00	4,000.00	2,523.00	63.08%
Software	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Servicios	87,250.00	500.00	5,613.49	80,250.00	14,792.49	16.95%
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	0.00	5,613.49	16,000.00	14,081.49	70.41%
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	6,250.00	530.00	6.06%
Peajes	2,500.00	500.00	0.00	2,000.00	181.00	7.24%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre

Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	300,000.00	17,000.00	50,924.49	265,500.00	64,303.49	21.43%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	71,300.00	10,788.00	10,788.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	228,700.00	40,136.49	53,515.49
TOTAL	300,000.00	50,924.49	64,303.49

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ



Ing. Valentin Santiago Cruz
 Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
 Encargado del Despacho de la
 Representación Estatal de la SADER en
 Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
 SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo C. Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la
 Secretaría de Desarrollo Rural del
 Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Noviembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectárea	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	1,200.00	240.00	240.00	960.00	720.00	60.00%
Trampas Colocadas	Número	40	0	0	40	40	100.00%
Trampas revisadas	Número	840	160	160	680	480	57.14%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	30.00	0.00	10.00	30.00	30.00	100.00%
Sitios explorados	Número	20.00	5	5	20	20	100.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00%
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	180.00	0.00	60.00	180.00	180.00	100.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	40	40	100.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2	1	1	2	2	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	2	1	1	2	2	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	65,300.00	0.00	24,000.00	65,300.00	34,788.00	53.27%
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	788.00	49.25%
Material de trampeo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>) (Reprogramado)	48,000.00	0.00	24,000.00	48,000.00	24,000.00	50.00%
Servicios	6,000.00	0.00	516.50	6,000.00	516.50	8.61%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	516.50	6,000.00	516.50	8.61%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales	141,450.00	16,500.00	15,325.21	130,450.00	54,048.21	38.21%
Consumibles de computo	12,000.00	0.00	1,856.00	12,000.00	1,856.00	15.47%
Gasolina Magna	110,000.00	16,500.00	8,000.00	99,000.00	42,900.00	39.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	3,497.21	6,000.00	3,497.21	58.29%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	6,450.00	0.00	1,972.00	6,450.00	3,272.00	50.73%
Refacciones, Accesorios y Herramientas para Vehículos (acumulador)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,523.00	63.08%
Software	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Servicios	87,250.00	7,000.00	9,421.40	87,250.00	24,213.89	27.75%
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Computo)	8,000.00	0.00	7,200.00	8,000.00	7,200.00	90.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	4,000.00	2,221.40	20,000.00	16,302.89	81.51%
Viáticos	8,750.00	2,500.00	0.00	8,750.00	530.00	6.06%
Peajes	2,500.00	500.00	0.00	2,500.00	181.00	7.24%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Noviembre

Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	300,000.00	23,500.00	49,263.11	289,000.00	113,566.60	37.86%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Costos Técnicos del Proyecto	71,300.00	24,516.50	35,304.50
Sub Total Costos Operativos Fijos	228,700.00	24,746.61	78,262.10
TOTAL	300,000.00	49,263.11	113,566.60

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ



Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noe Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO


AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnaldo C. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Diciembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectárea	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	1,200.00	240.00	300.00	1,200.00	1,020.00	85.00%
Trampas Colocadas	Número	40	0	0	40	40	100.00%
Trampas revisadas	Número	840	160	200	840	680	80.95%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0	0	20	20	100.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00%
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	100.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	40	40	100.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	2	2	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	2	0	0	2	2	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	1	1	1	1	100.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	185,236.92	126,448.92	150,448.92	185,236.92	185,236.92	100.00%
Herramientas y suministro de campo (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera) (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol) (Reprogramado)	788.00	0.00	0.00	788.00	788.00	100.00%
Material de trampeo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma</i> spp) (Reprogramado)	174,448.92	126,448.92	150,448.92	174,448.92	174,448.92	100.00%
Servicios	516.50	0.00	0.00	516.50	516.50	100.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería (Reprogramado)	516.50	0.00	0.00	516.50	516.50	100.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales	75,185.58	11,000.00	21,137.37	75,185.58	75,185.58	100.00%
Consumibles de computo (Reprogramado)	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	100.00%
Gasolina Magna (Reprogramado)	62,900.00	11,000.00	20,000.00	62,900.00	62,900.00	100.00%
Material de Limpieza/Genéricos	3,497.21	0.00	0.00	3,497.21	3,497.21	100.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo (Reprogramado)	4,409.37	0.00	1,137.37	4,409.37	4,409.37	100.00%
Refacciones, Accesorios y Herramientas para Vehículos (acumulador) (Reprogramado)	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	100.00%
Software (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	39,061.00	1,150.00	14,847.11	39,061.00	39,061.00	100.00%
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones) (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo) (Reprogramado)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	100.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	0.00	3,697.11	20,000.00	20,000.00	100.00%
Viáticos (Reprogramado)	530.00	0.00	0.00	530.00	530.00	100.00%
Peajes (Reprogramado)	181.00	0.00	0.00	181.00	181.00	100.00%
Servicio de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Diciembre

Pago de Servicios Bancarios	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	100.00%
TOTAL	300,000.00	138,598.92	186,433.40	300,000.00	300,000.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	185,753.42	150,448.92	185,753.42
Sub Total Gastos Operativos Fijos	114,246.58	35,984.48	114,246.58
TOTAL	300,000.00	186,433.40	300,000.00

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ



Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ


Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ


Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

POR EL SENASICA
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


Ing. Arnoldo C. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Cuarto Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectárea	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	1,200.00	720.00	780.00	1,200.00	1,020.00	85.00%
Trampas Colocadas	Número	40	0	0	40	40	100.00%
Trampas revisadas	Número	840	480	520	#	#	80.95%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	30.00	10.00	20.00	30.00	30.00	100.00%
Sitios explorados	Número	20	10	10	20	20	100.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00%
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	180.00	60.00	120.00	180.00	180.00	100.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	40	40	100.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2	1	1	2	2	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	2	1	1	2	2	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	1	1	1	1	100.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	185,236.92	126,448.92	185,236.92	185,236.92	185,236.92	100.00%
Herramientas y suministro de campo (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera) (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol) (Reprogramado)	788.00	0.00	788.00	788.00	788.00	100.00%
Material de trampeo	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>) (Reprogramado)	174,448.92	126,448.92	174,448.92	174,448.92	174,448.92	100.00%
Servicios	516.50	0.00	516.50	516.50	516.50	100.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería (Reprogramado)	516.50	0.00	516.50	516.50	516.50	100.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales	75,185.58	44,000.00	70,985.58	75,185.58	75,185.58	100.00%
Consumibles de computo (Reprogramado)	1,856.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	100.00%
Gasolina Magna (Reprogramado)	62,900.00	44,000.00	60,000.00	62,900.00	62,900.00	100.00%
Material de Limpieza/Genéricos	3,497.21	0.00	3,497.21	3,497.21	3,497.21	100.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo (Reprogramado)	4,409.37	0.00	3,109.37	4,409.37	4,409.37	100.00%
Refacciones, Accesorios y Herramientas para Vehículos (acumulador) (Reprogramado)	2,523.00	0.00	2,523.00	2,523.00	2,523.00	100.00%
Software (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	39,061.00	8,650.00	29,882.00	39,061.00	39,061.00	100.00%
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones) (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo) (Reprogramado)	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	4,000.00	11,532.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
Viáticos (Reprogramado)	530.00	2,500.00	0.00	530.00	530.00	100.00%
Peajes (Reprogramado)	181.00	1,000.00	0.00	181.00	181.00	100.00%
Servicio de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario del Higo					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00					
PERIODO DE INFORME	2020 Cuarto Trimestre					

Pago de Servicios Bancarios	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	100.00%
TOTAL	300,000.00	179,098.92	286,621.00	300,000.00	300,000.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	185,753.42	185,753.42	185,753.42
Sub Total Gastos Operativos Fijos	114,246.58	100,867.58	114,246.58
TOTAL	300,000.00	286,621.00	300,000.00

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ




Ing. Valentin Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. N6e Dyrán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO


VALIDO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo C. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.