

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2023 ENERO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	571	458	458	458	458	80.21
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	1,832	1,831	1,832	1,831	6.73
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	720	60	61	60	61	8.47
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	840	70	61	70	61	7.26
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	200.00	180.00	200.00	180.00	7.20
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	507.00	500.00	507.00	8.45
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	100.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	0	0	0	0	0.00
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	1	0	1	0	0.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	1	0	1	0	0.00
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	1	1	8.33
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	1	1	8.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	177,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPA MULTILURE (PIEZA)	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	83,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	857,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00		0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
TOTAL	857,133.00		0.00


Justificación/Aclaraciones

[TRAMPEO] Para los reportes técnicos no se revisa el 100% de los trampas programadas debido a que no encontró una trampa por lo que se sustituye por una nueva. [TRAMPEO] En este mes se colocan 458 trampas de acuerdo al programa de trabajo en el que para los meses de enero a marzo se colocan 458 trampas programadas. [ADMINISTRACIÓN] Durante el Presente mes no se tienen gastos del recurso Financiero.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	657,133.00
PERIODO DE INFORME	2023 ENERO

ELABORÓ


VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

JUAN ANTONIO GÓMEZ BAHÓ
Nombre y Firma

Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

REVISÓ


NOE DURÁN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ALFONSO PREZA DURÁN
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

AUTORIZÓ


RIGARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ
Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2023 FEBRERO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	571	458	458	458	458	80.21
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	1,832	1,830	3,664	3,661	13.46
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	720	60	63	120	124	17.22
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	840	70	63	140	124	14.76
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	200.00	194.00	400.00	374.00	14.96
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	571.00	1,000.00	1,078.00	17.97
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	2,000	0	2,000	2,000	4,000	200.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	2,000	2,000	2,000	2,000	16.67
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	1	1	2	1	3.33
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	1	0	2	0	0.00
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	2	2	16.67
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	2	2	16.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	177,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPA MULTILURE (PIEZA)	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	83,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	857,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	857,133.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

[TRAMPEO] En el Presente mes no se revisa el 100% de las trampas programadas debido a que 2 trampas no se les dio mantenimiento debido a que se encuentre cerrado el predio donde esta colocada la trampa.
[TRAMPEO] En este mes se colocan 458 trampas de acuerdo al programa de trabajo en el que para los meses de enero a marzo se colocan 458 trampas programadas. [MUESTREO] En el muestreo de frutos no se revisa la cantidad en kilos programados debido a que esta actividad depende de la disponibilidad del hospedante.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857.133.00
PERIODO DE INFORME	2023 FEBRERO

ELABORÓ

VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA

JUAN ANTONIO GÓMEZ BAHÓ
Nombre y Firma
Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

REVISÓ

NOE DURAN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ALFONSO PREZA DURÁN
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en Coahuila

AUTORIZÓ

RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ
Nombre y Firma
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2023 MARZO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico				% de avance anual
			En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	571	458	458	458	458	80.21
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	2,290	2,287	5,954	5,948	21.86
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	720	60	71	180	195	27.08
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	840	70	71	210	195	23.21
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	200.00	234.00	600.00	608.00	24.32
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	778.00	1,500.00	1,856.00	30.93
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	2,000	0	2,000	2,000	6,000	300.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	0	0	2,000	2,000	16.67
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	3	2	5	3	10.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	3	0	5	0	0.00
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	3	3	25.00
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	3	3	25.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				% de avance anual
		En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	177,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPA MULTILURE (PIEZA)	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	83,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	857,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00		0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
TOTAL	857,133.00		0.00

Justificación/Aclaraciones

[TRAMPEO] En el Presente mes no se hace el 100% de las revisiones programadas debido a condiciones climáticas (vientos) se encontraron trampas quebradas por lo que solo se recuperan por una nueva. [MUESTREO] en las actividades programadas de muestreo se rebasa la cantidad en muestras así como en la de sitios muestreados y toma de muestras debido a que se encontró mas disponibilidad de frutos requiriendo así aumentar las actividades. [CONTROL MECÁNICO] Para el caso del control mecánico se incrementa la cantidad en relación a lo programado debido a que en algunas áreas de as diferentes regiones de trampeo se a localizado frutos que se encuentran con las condiciones de ser hospedado por la plaga de Moscas de la fruta por lo que se incrementan las actividades como medida de protección. [SEGUIMIENTO] para el caso del seguimiento se tiene poca actividad debido a que en este periodo no se cuenta con suficiente recurso financiero por lo que las acciones programadas de este mes no se cumplen al 100%.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2023 MARZO

ELABORÓ

VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

JUAN ANTONIO CÓMEZ BAHÓ

Nombre y Firma

Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

REVISÓ

NOE DURAN DE LA BENA

Nombre y Firma

(Coordinador de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ALFONSO PREZA DURÁN

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en Coahuila

AUTORIZÓ

RICARDO DAVILA VALDEZ

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ

Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2023 PRIMER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	571	458	458	458	80.21	
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	5,954	5,948	5,954	21.86	
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	720	180	195	180	27.08	
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	840	210	195	210	23.21	
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	600.00	608.00	600.00	24.32	
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	1,500.00	1,856.00	1,500.00	30.93	
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	2,000	2,000	6,000	2,000	300.00	
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	2,000	2,000	2,000	16.67	
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	5	3	5	10.00	
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	5	0	5	0.00	
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	3	3	3	25.00	
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	3	3	3	25.00	
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	177,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPA MULTILURE (PIEZA)	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	83,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	857,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre		Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00		0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00	0.00
TOTAL	857,133.00		0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones	

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2023 PRIMER TRIMESTRE

ELABORÓ

VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA

JUAN ANTONIO GÓMEZ BAHÓ

Nombre y Firma

Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

REVISÓ

NOE DURAN DE LA PEÑA

Nombre y Firma

(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ALFONSO PREZA DURÁN

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en Coahuila

AUTORIZÓ

RICARDO DAVILA VALDEZ

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ

Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.