

COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA  
 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA FASE: ZONA LIBRE  
 SUBCOMPONENTE SANIDAD VEGETAL, DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015  
 Informe Fisico - Financiero correspondiente al mes de Junio de 2015  
 Junta Local de sanidad Vegetal de Arteaga Y Parras, Coahuila.

RGC-09F-01


| Acciones                 | Unidad de Medida                | FISICO           |            |           |            |           |             |                       | FINANCIERO       |                      |                    |               |                   |                 |               |                    |                       |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|
|                          |                                 | Programado Anual | En el mes  |           | Al mes     |           | % de avance | % de avance acumulado | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes |               | Programado al mes | Ejercido al mes |               | % de avance al mes | % de avance acumulado |
|                          |                                 |                  | Programado | Realizado | Programado | Realizado |             |                       |                  |                      | Total              | Federal       |                   | Total           | Federal       |                    |                       |
| Trampeo                  | Instaladas                      | 571              | 571        | 571       | 571        | 571       | 100%        | 100%                  | \$ 1,105,971.89  | \$ 87,875.00         | \$ 170,900.51      | \$ 170,900.51 | \$ 583,279.00     | \$ 696,370.60   | \$ 696,370.60 | 119.38%            | 62.96%                |
|                          | Revisadas                       | 27,777           | 2,284      | 2,281     | 13,377     | 13,247    | 99.02%      | 47.69%                | \$ -             | \$ -                 | \$ -               | \$ -          | \$ -              | \$ -            | \$ -          | \$ -               | 0%                    |
| Capacitación             | Cursos                          | 4                | 0          | 2         | 0          | 3         | 75%         | 75%                   | \$ 29,160.61     | \$ -                 | \$ 35,135.00       | \$ 35,135.00  | \$ 14,009.44      | \$ 44,735.00    | \$ 44,735.00  | 153.41%            | 163.41%               |
| Divulgación              | Tripticos                       | 2,000            | 0          | 0         | 0          | 0         | 0%          | 0%                    | \$ 15,000.00     | \$ -                 | \$ -               | \$ -          | \$ -              | \$ -            | \$ -          | 0%                 | 0%                    |
| Plan de Emergencia       | Lts. De Mezcla                  | NC               | 0          | 0         | NC         | 576       | 100%        | 100%                  | \$ -             | \$ -                 | \$ -               | \$ -          | \$ -              | \$ -            | \$ -          | 0%                 | 0%                    |
|                          | Kg. De Destrucción              | NC               | 0          | 0         | NC         | 2,770     | 100%        | 100%                  | \$ 108,390.00    | \$ 9,033.00          | \$ -               | \$ -          | \$ 54,198.00      | \$ 10,000.00    | \$ 10,000.00  | 22%                | 9.23%                 |
|                          | Muestreo en Kg Control Autocida | NC               | 0          | 430       | NC         | 2,085     | 100%        | 100%                  | \$ -             | \$ -                 | \$ -               | \$ -          | \$ -              | \$ -            | \$ -          | 0%                 | 0%                    |
| Seguimiento y evaluación | Supervisiones                   | 30               | 2          | 0         | 17         | 9         | 53%         | 30.00%                | \$ 482,468.70    | \$ 52,831.00         | \$ 9,160.32        | \$ 9,160.32   | \$ 224,713.00     | \$ 53,804.03    | \$ 53,804.03  | 23.94%             | 9.52%                 |
| Administración           | Informes                        | 12               | 1          | 1         | 6          | 6         | 100%        | 50.00%                | \$ 204,470.80    | \$ 23,746.90         | \$ 12,624.42       | \$ 12,624.42  | \$ 117,511.80     | \$ 70,221.66    | \$ 70,221.66  | 59.76%             | 11.15%                |
| TOTAL                    |                                 |                  |            |           |            |           |             |                       | \$ 1,945,462.00  | \$ 173,485.9         | \$ 227,820.25      | \$ 227,820.25 | \$ 993,711.24     | \$ 875,131.29   | \$ 875,131.29 | 88.07%             | 44.98%                |

\$ 1,070,330.71

NOTA:

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO  
  
 ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA  
  
 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
  
 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLES

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES FISICAS Y FINANCIERAS**  
**COMPONENTE DE SANIDADES DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGO 2015**  
**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA**  
 INFORME FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015  
 JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE PARRAS A.C.  
 CAMPAÑA NACIONAL CONTRAMOSCAS DE LA FRUTA

| Accion                | Unidad de Medida         | FISICO     |           |           | Programado Anual | Ejercido en el mes | FINANCIERO                    |               | Acumulado al mes |
|-----------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
|                       |                          | Programado | Realizado | Acumulado |                  |                    | Comprobacion de la Aportacion |               |                  |
|                       |                          |            |           |           |                  |                    | Federal                       |               |                  |
| <b>TRAMPEO</b>        | Trampas Instaladas       | 60         | 60        | 60        | \$ -             | \$ 19,149.95       | \$ 19,149.95                  | \$ 80,571.55  |                  |
|                       | Trampas Revisadas        | 3,120      | 240       | 1,560     |                  |                    |                               |               |                  |
| <b>SEGUIMIENTO</b>    | Supervisiones realizadas | 6          | 0         | 0         | \$ -             | \$ -               | \$ -                          | \$ -          |                  |
|                       | Control de calidad       | 6          | 0         | 0         |                  |                    |                               |               |                  |
| <b>ADMINISTRACION</b> | Informes tecnicos        | 12         | 1         | 6         | \$ -             | \$ 7,491.61        | \$ 7,491.61                   | \$ 20,604.44  |                  |
|                       | Informes financieros     | 12         | 1         | 6         |                  |                    |                               |               |                  |
| <b>CAPACITACION</b>   | Curso tecnicos           | 1          | 1         | 1         |                  | \$ 1,355.00        | \$ 1,355.00                   | \$ 1,355.00   |                  |
| <b>PLAN EMERGENTE</b> |                          |            |           |           |                  |                    |                               |               |                  |
| Control Quimico       | Lts. Mezcla              | N/A        | 0         | 0         |                  |                    |                               |               |                  |
| Control Mecanico      | Kg                       | N/A        | 68        | 2,553     |                  |                    |                               |               |                  |
| Muestreo              | Kg                       | N/A        | 17,000    | 2,257.00  |                  |                    |                               |               |                  |
| <b>TOTAL</b>          |                          |            |           |           | \$ -             | \$ 27,996.56       | \$ 27,996.56                  | \$ 102,530.99 |                  |





# COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C



## **IMPACTO TÉCNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: **COAHUILA**

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: **COAHUILA**

Campaña contra. **MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA**

Informe físico correspondiente al mes de **JUNIO de 2015**

**TRAMPEO.-** Durante este mes se instalaron 571 trampas Mc-Phail, las cuales se revisan durante 5 semanas **23, 24, 25 y 26** en intervalos de 7 días. Habiéndose revisado un total de **2,281** trampas en el mes de **JUNIO**, se atienden **571** productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Norte (Acuña Guerrero), Carbonífera (Múzquiz-Sabinas), Centro (C. Ciénegas-Monclova), Lagunera de Coahuila (Torreón Sn. Pedro, Matamoros-Viesca) Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Gral. Cepeda, Parras. Coahuila, Con una superficie protegida de 38 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA.

**PLAN EMERGENTE.-** Durante este mes NO SE DETECTA ADULTOS DE MOSCAS DE LA FRUTA, en muestreo de frutos en la región de Parras no se detectan larvas, Se tienen instaladas de forma permanente **2,820** trampas cebo (MS1 1000, 400 MS2 Y 70 Matadoras).

### **IMPACTO.-**

Hasta este Mes se han Realizado 9 supervisiones a las rutas de trampeo, Arteaga, Saltillo, General Cepeda. Por parte del coordinador de la campaña, **se anexa documentación comprobatoria**

  
ING. VÍCTOR DE LA CRUZ SANTIAGO  
COORDINADOR DE LA CAMPAÑA

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA  
 TAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA FASE: ZONA LIBRE  
 SUBCOMPONENTE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015  
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Junio de 2015  
 Junta Local de sanidad Vegetal de Saltillo, Coahuila.

RGC-CMF-01

| Acciones                   | Unidad de Medida | FISICO           |            |           |            |           |             |                       | FINANCIERO       |                      |                    |              |                   |                 |               |                    |                       |
|----------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|
|                            |                  | Programado Anual | En el mes  |           | Al mes     |           |             | % de avance acumulado | Programado Anual | Programado en el mes | Ejercido en el mes |              | Programado al mes | Ejercido al mes |               | % de avance al mes | % de avance acumulado |
|                            |                  |                  | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance |                       |                  |                      | Total              | Federal      |                   | Total           | Federal       |                    |                       |
| Trampeo (Jackson)          | Instaladas       | 240              | 240        | 240       | 240        | 240       | 100%        | 100%                  | \$ 425,038.95    | \$ 79,004.22         | \$ 30,000.37       | \$ 30,000.37 | \$ 224,474.22     | \$ 179,011.09   | \$ 179,011.09 | 79.75%             | 42.12%                |
|                            | Revisadas        | 6,240            | 480        | 478       | 3,120      | 3,325     | 106.57%     | 53.3%                 |                  |                      |                    |              |                   |                 |               |                    |                       |
| Trampeo (Pherocom)         | Instaladas       | 150              | 150        | 150       | 150        | 150       | 100%        | 100%                  | \$ -             | \$ -                 | \$ -               | \$ -         | \$ -              | \$ -            | \$ -          | 0.00%              | 0.00%                 |
|                            | Revisadas        | 2,400            | 300        | 300       | 1,050      | 900       | 86%         | 38%                   |                  |                      |                    |              |                   |                 |               |                    |                       |
| Resp. De Cap y divulgacion | Cursos           | 1                | 0          | 1         | 0          | 2         | 100%        | 100%                  | \$ 47,227.05     | \$ 11,500.00         | \$ -               | \$ -         | \$ 34,500.00      | \$ -            | \$ -          | 0.00%              | 0.00%                 |
| Seguimiento y evaluacion   | Supervisiones    | 20               | 2          | 0         | 6          | 9         | 150%        | 45%                   | \$ -             | \$ -                 | \$ -               | \$ -         | \$ -              | \$ -            | \$ -          | 0.000%             | 0.000%                |
| Administracion             | Informes         | 12               | 1          | 1         | 6          | 6         | 100%        | 100.00%               | \$ -             | \$ -                 | \$ -               | \$ -         | \$ -              | \$ -            | \$ -          | 0%                 | 0.00%                 |
|                            |                  | TOTAL            |            |           |            |           |             |                       |                  |                      |                    |              |                   |                 |               |                    |                       |
|                            |                  |                  |            |           |            |           |             |                       | \$ 472,266.00    | \$ 90,504.22         | \$ 30,000.37       | \$ 30,000.37 | \$ 258,974.22     | \$ 179,011.09   | \$ 179,011.09 | 99.69%             | 31.55%                |

NOTA:

Por Ejercer

\$ 293,254.91


GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DEL PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. RICARDO E. FRAUTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO



# COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA. A.C



## IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra: TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA.

### Informe físico correspondiente al mes de Junio de 2015

**TRAMPEO.-** En las acciones de trapeo se tienen instaladas **390** trampas en total, siendo 170 Trimedlure, 35 Metil Eugenol, 35 Cuelure y 150 Pherocom A-M. En estas se hacen **778** revisiones. Son: **339 TMD**, **70 Trampas CU**, **69 Trampas ME**, **300 PH**. Semanas **23-24 y 25-26** a intervalos de cada 14 días, no encontrándose capturas de estos especímenes, se atienden 390 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Norte (Acuña Guerrero), Carbonifera (Múzquiz-Sabinas), Centro (C. Ciénegas-Monclova), Región lagunera de Coahuila (Torreón Sn. Pedro, Matamoros – Viesca) Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Gral. Cepeda, Parras Coahuila, Con una superficie protegida de 58,000 Has.

  
\_\_\_\_\_  
ING. VÍCTOR DE LA CRUZ SANTIAGO  
CORDINADOR DE LA CAMPAÑA