

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Federal)

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 ENERO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MAPEO</b>							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,376	0	0	0	0	0.00
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,120	0	0	0	0	0.00
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	15.00
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,100	0	0	0	0	0.00
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	45	0	0	0	0	0.00
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	0	0	0	0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	1	1	8.33
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	13	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,073,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Servicios</b>						
JORNALES (DÍA)	110,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,500,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	1,500,000.00	0.00	0.00

<b>Justificación/Aclaraciones</b>

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 ENERO

**ELABORÓ**  
  
JAIME TREVIÑO MORALES  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

**REVISÓ**  
  
NOÉ DURÁN DE LA PEÑA  
Nombre y Firma  
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

**AUTORIZÓ**  
  
RICARDO DAVILA VALDEZ  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

**VALIDÓ**  
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

JUAN ANTONIO GÓMEZ BAHÓ  
Nombre y Firma  
Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

ALFONSO PEZA DURÁN  
Nombre y Firma  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en Coahuila

JSAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ  
Nombre y Firma  
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Federal)

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,500,000.00
<b>PERÍODO DE INFORME</b>	2023 FEBRERO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MAPEO</b>							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	200.00	219.39	200.00	219.39	4.39
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,376	0	0	0	0	0.00
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,120	0	0	0	0	0.00
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	15.00
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,100	0	0	0	0	0.00
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	45	0	0	0	0	0.00
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	0	0	0	0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	2	2	16.67
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	13	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	20.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,073,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Servicios</b>						
JORNALES (DÍA)	110,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>3.33</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,500,000.00	50,000.00	50,000.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

<b>Justificación/Aclaraciones</b>
-----------------------------------

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 FEBRERO

**ELABORÓ**  
  
MORALES JAIME TREVIÑO  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

**REVISÓ**  
  
NOÉ DURÁN DE LA PEÑA  
Nombre y Firma  
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

**AUTORIZÓ**  
  
RICARDO DAVILA VALDEZ  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

**VALIDÓ**  
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

JUAN ANTONIO GÓMEZ BAHÓ  
Nombre y Firma  
Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

ALFONSO PREZA DURÁN  
Nombre y Firma  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de \* Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ  
Nombre y Firma  
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS RECLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,500,000.00
<b>PERÍODO DE INFORME</b>	2023 MARZO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico				% de avance anual
			En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MAPEO</b>							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	500.00	511.52	700.00	730.91	14.62
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,376	138	0	138	0	0.00
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,120	276	0	276	0	0.00
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	15.00
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,100	0	0	0	0	0.00
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	45	0	0	0	0	0.00
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	0	0	0	0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	3	3	25.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	13	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				
		En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	250,000.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	44.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,073,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Servicios</b>						
JORNALES (DÍA)	110,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>7.33</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,500,000.00	60,000.00	110,000.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>110,000.00</b>

**Justificación/Aclaraciones**


[TRAMPEO] NO SE CUMPLIO LA META MENSUAL EN LA SUBACCION DE COLOCACION Y REVISION DE TRAMPAS SCOUT PARA PICUDO ASI COMO DE SUPERFICIE TRAMPEADA DEBIDO A QUE SE RETRAZARON LAS SIEMBRAS EN ESTE CICLO Y NO HAY SUPERFICIE DONDE INSTALAR LAS TRAMPAS [TRAMPEO] NO SE CUMPLIO LA SUBACCION DE TRAMPAS COLOCADAS Y REVISADAS ASI COMO DE SUPERFICIE TRAMPEADA EN LA ACCION DE TRAMPEO DE GUSANO ROSADO DEBIDO A QUE SE RETRAZARON LAS SIEMBRAS EN ESTE CICLO Y NO HAY SUPERFICIE SEMBRADA DONDE COLOCAR LAS TRAMPAS [CONTROL CULTURAL] NO SE CUMPLIO LA META DE LA SUBACCION DE SUPERVISION DE FECHAS DE SIEMBRA DE LA ACCION DE CONTROL CULTURAL DEBIDO A QUE NO HAY SUPERFICIE SEMBRADA A LA FECHA DE ALGODON.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 MARZO

**ELABORÓ**  
  
**JAIIME TREVINO MORALES**  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

**REVISÓ**  
  
**NOÉ DURÁN DE LA PEÑA**  
Nombre y Firma  
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

**AUTORIZÓ**  
  
**RICARDO DAVILA VALDEZ**  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA

**VALIDÓ**  
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

**JUAN ANTONIO GÓMEZ BAHO**  
Nombre y Firma  
Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

**ALFONSO PREZA DURÁN**  
Nombre y Firma  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

**ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ**  
Nombre y Firma  
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Federal)

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 PRIMER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MAPEO</b>							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	700.00	730.91	700.00	730.91	14.62
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,376	138	0	138	0	0.00
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,120	276	0	276	0	0.00
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	15.00
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,100	0	0	0	0	0.00
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	45	0	0	0	0	0.00
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	0	0	0	0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3	3	3	3	25.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	13	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MACNA-REGULAR (LITRO)	250,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	44.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,073,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Servicios</b>						
JORNALES (DÍA)	110,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>7.33</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,500,000.00	110,000.00	110,000.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>

<b>Justificación/Aclaraciones</b>


**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 PRIMER TRIMESTRE

**ELABORÓ**

  
**JAIME TREVINO MORALES**  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)

**REVISÓ**

  
**NOÉ DURÁN DE LA PEÑA**  
 Nombre y Firma  
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


**AUTORIZÓ**


  
**RICARDO DAVILA VALDEZ**  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA

**VALIDÓ**  
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
**JUAN ANTONIO GÓMEZ BAHÓ**  
 Nombre y Firma  
 Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

  
**ALFONSO PREZA DURÁN**  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

  
**ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ**  
 Nombre y Firma  
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*