

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	

Calendarización de Acciones Paratiroza

Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.89%
Trampas Instaladas	Número	240	10	10	10	10	4.17%
Trampas Revisadas	Número	1,170	50	50	50	50	4.27%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	48	4	4	4	4	8.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	31,523.00	13,695.31	31,523.00	13,695.31	2.65%
Recursos Materiales	147,594.00	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00%
Papelera	10,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00%
Servicios	117,377.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo Multifuncional	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Servicio de radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	19,433.00	13,695.31	19,433.00	13,695.31	5.42%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	13,695.31	19,433.00	13,695.31	5.87%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	31,523.00	13,695.31	31,523.00	13,695.31	2.45%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual		Ejercido al Mes		Acumulado al Mes	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
Sub Total						
Gastos Técnicos del Proyecto		42,400.00		0.00		0.00
Sub Total						
Gastos Operativos Fijos		517,600.00		13,695.31		13,695.31
TOTAL		560,000.00		13,695.31		13,695.31


Justificación/Aclaraciones
* En el programa de trabajo no presenta meta anual

ELABORÓ



Ing. José Luis Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO


AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER




Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnaldo E. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Calendarización de Acciones Paratiroza							
Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,120.00	10.00	10.00	20.00	20.00	1.79%
Trampas Instaladas	Número	240	10	10	20	20	8.33%
Trampas Revisadas	Número	1,170	40	40	90	90	7.69%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	48	4	4	8	8	16.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	36,923.00	23,230.52	68,446.00	36,925.83	7.13%
Recursos Materiales	147,594.00	14,090.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00%
Paperería	10,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	10,090	0.00	20,180.00	0.00	0.00%
Servicios	117,377.00	3,400.00	20.88	5,400.00	20.88	0.02%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	20.88	0.00	20.88	2.09%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocata	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo Multifuncional	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Servicio de radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	19,433.00	23,209.64	38,866.00	36,904.95	14.61%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	23,209.64	38,866.00	36,904.95	15.83%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	36,923.00	23,230.52	68,446.00	36,925.83	6.59%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual		Ejercido al Mes		Acumulado al Mes	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
Sub Total						
Gastos Técnicos del Proyecto		42,400.00		0.00		0.00
Sub Total						
Gastos Operativos Fijos		517,600.00		23,230.52		36,925.83
TOTAL		560,000.00		23,230.52		36,925.83

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. José Luis Duran de la Peña
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal
de la SADER en Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola del

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo B. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Calendarización de Acciones Paratryoza							
Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,120.00	80.00	80.00	100.00	100.00	8.93%
Trampas Instaladas	Número	240	10	10	30	30	12.50%
Trampas Revisadas	Número	1,170	40	40	130	130	11.11%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	48	4	4	12	12	25.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	42,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00%
Estacas para Trampas	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00%
Trampas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	38,176.00	10,538.24	106,622.00	47,464.07	9.17%
Recursos Materiales	147,594.00	15,343.00	0.00	39,523.00	0.00	0.00%
Papelería	10,506.00	5,253.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	10,090.00	0.00	30,270.00	0.00	0.00%
Servicios	117,377.00	3,400.00	2,213.92	8,800.00	2,234.80	1.90%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	2,000.00	2,200.00	4,000.00	2,200.00	18.33%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	13.92	0.00	34.80	3.48%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo Multifuncional	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Servicio de radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	19,433.00	8,324.32	58,299.00	45,229.27	17.90%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	8,324.32	58,299.00	45,229.27	19.40%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	40,576.00	10,538.24	109,022.00	47,464.07	8.48%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo

RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual		Ejercido al Mes		Acumulado al Mes	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
Sub Total						
Gastos Técnicos del Proyecto		42,400.00		0.00		0.00
Sub Total						
Gastos Operativos Fijos		517,600.00		10,538.24		47,464.07
TOTAL		560,000.00		10,538.24		47,464.07

Justificación/Aclaraciones

NOTA: NO SE REALIZARON LOS OTROS GASTOS GASTO DEVIDO A FALTA DE PROSUPUESTO

ELABORÓ



Ing. José Luis Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ




Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

POR EL SENASICA

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal
de la SADER en Coahuila



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila



Ing. Arnolfo G. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Calendarización de Acciones Paratryoza							
Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	8.93%
Trampas Instaladas	Número	240	30	30	30	30	12.50%
Trampas Revisadas	Número	1,170	130	130	130	130	11.11%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	48	12	12	12	12	25.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	42,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00%
Estacas para Trampas	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00%
Trampas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	106,622.00	47,464.07	106,622.00	47,464.07	9.17%
Recursos Materiales	147,594.00	39,523.00	0.00	39,523.00	0.00	0.00%
Paperería	10,506.00	5,253.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	30,270.00	0.00	30,270.00	0.00	0.00%
Servicios	117,377.00	8,800.00	2,234.80	8,800.00	2,234.80	1.90%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	4,000.00	2,200.00	4,000.00	2,200.00	18.33%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	34.80	0.00	34.80	3.48%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocata	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonia Fija/Internet	14,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo Multifuncional	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Servicio de radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	58,299.00	45,229.27	58,299.00	45,229.27	17.90%
Profesional de Proyecto	233,196.00	58,299.00	45,229.27	58,299.00	45,229.27	19.40%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	109,022.00	47,464.07	109,022.00	47,464.07	8.48%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre

	RESUMEN FINANCIERO					
	Programado Anual		Ejercido al Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto		42,400.00		0.00		0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos		517,600.00		47,464.07		47,464.07
TOTAL		560,000.00		47,464.07		47,464.07


Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



Ing. José Luis Duran de la Peña
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO


AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal
de la SADER en Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal
Fitosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo G. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.