

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA  
 TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA FASE: ZONA LIBRE  
 SUBCOMPONENTE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016  
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Agosto de 2016  
 Junta Local de sanidad Vegetal de Saltillo, Coahuila.

RGC-CMF-01

Acciones	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO						% de avance al mes	% de avance acumulado	
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total			Federal
Trampeo (Jackson)	Instaladas	240	240	240	240	240	100%	100%	\$ 675,192.00	\$ 62,085.61	\$ 55,826.27	\$ 55,826.27	\$ 447,408.58	\$ 332,858.75	\$ 332,858.75	74.41%	49.30%
	Revisadas	6,720	480	479	4,320	4,295	99.42%	63.9%									
Trampeo (Pherocon)	Instaladas	150	150	150	150	150	100%	100%									
	Revisadas	2,400	300	300	1,650	1,650	100%	68.75%									
Resp. De Cap y divulgación	Cursos	1	0	0	0	2	100%	100%	\$ 75,021.00	\$ 14,250.00	\$ -	\$ -	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -	0%	0.00%
Seguimiento y evaluación	Supervisiones	20	3	5	13	27	207.7%	135.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.00%
Administración	Informes	12	1	1	8	8	100%	66.67%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.00%
		TOTAL							\$ 750,213.00	\$ 76,335.61	\$ 55,826.27	\$ 55,826.27	\$ 504,408.58	\$ 332,858.75	\$ 332,858.75	69.77%	44.37%

Por Ejercer \$ 417,354.28

NOTA  
 Se reestablece la red de trapeo Pherocon en este mes de acuerdo al programa de trabajo.

REPRESENTANTE GENERAL DEL CESAVE

  
 ING. NOEL DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DEL PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. JUSUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO



# COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA. A.C



## IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: **COAHUILA**

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: **COAHUILA**

Campaña contra: **TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA.**

Informe físico correspondiente al mes de **Agosto de 2016**


**TRAMPEO.**- En las acciones de trapeo se tienen instaladas **390** trampas en total, siendo 170 Trimedlure, 35 Metil Eugenol, 35 Cuelure, y 150 Pherocom A-M. En estas se hacen **779** revisiones. Son: **340 TMD, 69 Trampas CU, 70 Trampas ME y 300 Pherocom-AM** duran te las Semanas **31-32 33-34** intervalos de cada 14 días, no encontrándose capturas de estos especímenes, se atienden 390 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Norte (Acuña Guerrero), Carbonífera (Múzquiz-Sabinas), Centro (C. Ciénegas-Monclova), Región lagunera de Coahuila (Torreón Sn. Pedro, Matamoros – Viesca) Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Gral. Cepeda, Parras Coahuila, Con una superficie protegida de 58,000 Has.


  
\_\_\_\_\_  
ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO  
CORDINADOR DE LA CAMPAÑA

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA  
 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA FASE: ZONA LIBRE  
 SUBCOMPONENTE SANIDAD VEGETAL, DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016  
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Agosto de 2016  
 Junta Local de sanidad Vegetal de Arteaga Y Parras, Coahuila.

Acciones	Unidad Medida	FÍSICO								FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance	% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado					Total	Federal		Total	Federal		
Trampeo	Instaladas	571	571	571	571	100%	100%										
	Revisadas	27,208	2,284	2,848	17,945	18,467	102.91%	67.87%	\$ 1,109,965.82	\$ 68,808.00	\$ 104,306.73	\$ 137,766.17	\$ 740,296.00	\$ 806,658.72	\$ 806,658.72	108.96%	72.67%
Capacitación	Cursos	2	0	0	1	2	100%	100%	\$ 38,083.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,083.48	\$ 38,083.48	100.00%	100.00%
	Lts. De Mezcla	NC	0	540	0	540	0%	100%									
Plan de Emergencia	Control Mecanico Kg.	NC	0	2,516	0	8,313	100%	100%									
	Muestreo Kg de Fruto	600	99	305	200	2,090	1045%	348.3%	\$ 113,980.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 101,980.00	\$ 58,800.00	\$ 58,800.00	57.66%	51.59%
	Control Autocida	NC	0	0	0	0	0%	0%									
Seguimiento y evaluación	Supervisiones	30	4	5	24	26	108.3%	87%	\$ 485,768.70	\$ 53,781.00	\$ 41,873.75	\$ 19,077.28	\$ 299,383.80	\$ 109,234.78	\$ 109,234.79	36.49%	22.49%
Administración	Informes	12	1	1	8	8	100%	66.67%	\$ 197,864.00	\$ 15,534.00	\$ 6,735.01	\$ 15,165.38	\$ 134,814.00	\$ 104,410.61	\$ 104,410.61	77.45%	52.822%
NOTA:		En este mes se agregan en el gasto la cantidad de \$30,316.32 pago de nomina del 10% de gastos de operación del CESAVECO.															
		TOTAL															
			\$ 1,945,462.00	\$ 141,123.0	\$ 162,915.49	\$ 163,008.81	\$ 1,276,473.80	\$ 1,117,167.59	\$ 1,117,167.60	\$ 87.621%	\$ 57.425%						

808,274.40

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO  
  
 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA  
  
 ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
  
 ING. HECTOR MARTINEZ ROSALES





**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES FISICAS Y FINANCIERAS**  
**COMPONENTE DE SANIDADES DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016**  
**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA**  
 INFORME FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016  
 JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE PARRAS A.C.  
 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA

RGC-CCMF-01

Accion	Unidad de Medida	FISICO			Programado Anual	Ejercido en el mes	FINANCIERO		Acumulado al mes
		Programado	Realizado	Acumulado			Comprobacion de la Aportacion	Federal	
<b>TRAMPEO</b>	Trampas Instaladas	60	60	60	\$ 207,168.00	\$ 17,627.02	\$ 17,627.02	\$ 116,246.20	
	Trampas Revisadas	3,120	300	2,040					
<b>ADMINISTRACION</b>	Informes tecnicos	12	1	8	\$ 44,692.00	\$ 458.20	\$ 458.20	\$ 34,792.61	
	Informes financieros	12	1	8					
<b>CAPACITACION</b>	Curso a Tecnicos	1	0	0	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>PLAN EMERGENTE</b>									
Control Quimico	Lts. Mezcla	N/A	420	420					
Control Mecanico	Kg	N/A	1,922	4,850					
Muestreo	Kg	N/A	51,000	372.00					
<b>TOTAL</b>					\$ 258,110.00	\$ 18,085.22	\$ 18,085.22	\$ 151,038.81	

ELABORO:

\_\_\_\_\_  
 ING. ANTONIO C. MEDINA HERNANDEZ  
 PROFESIONAL FITOSANITARIO

# COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C



## **IMPACTO TÉCNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: **COAHUILA**

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: **COAHUILA**

Campaña contra. **MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA**

Informe físico correspondiente al mes de **Agosto de 2016**

**TRAMPEO.-** Durante este mes se instalaron 571 trampas Mc-Phail, las cuales se revisan durante 4 semanas **31, 32, 33, 34 Y 35** en intervalos de 7 días. Habiéndose revisado un total de **2,848** trampas en el mes de **Agosto**, se atienden 571 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Norte (Acuña Guerrero), Carbonífera (Múzquiz-Sabinas), Centro (C. Ciénegas-Monclova), Lagunera de Coahuila (Torreón Sn. Pedro, Matamoros-Viesca) Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Gral. Cepeda, Parras. Coahuila, Con una superficie protegida de 38 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA.

**PLAN EMERGENTE.-** Durante este mes no se DETECTAN ADULTOS DE MOSCAS DE LA FRUTA, en muestreo de frutos en la región de Parras Y Torreón, Coahuila. No se detectan larvas, Se tienen instaladas de manera permanente **1,420** trampas cebo (1350 A&C Y 70 Matadoras).

### **IMPACTO.-.**

Hasta este Mes se han Realizado 05 supervisiones a las rutas de trampeo, Arteaga, Saltillo, General Cepeda, Monclova, Por parte del coordinador de la campaña, **se anexa documentación comprobatoria**

  
ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO  
COORDINADOR DE LA CAMPAÑA