

Informe Mensual de Avances Físico Financie

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOSANitarias
ENTIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PREJ. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL 500,000.00
PERIODO DE INFORME	2019 ABRIL
PROYECTO	2019 MANEJO FITOZOSANITARIO DE FRUTILLAS

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO	HECTAREAS	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	100.00
SUPERFICIE TRAMPEADA	NUMERO	132	132	132	132	132	132	132	132	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	6,964	528	528	528	2,224	2,224	2,224	2,224	32.40
TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0.00
MUESTREO	NUMERO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0.00
SITIOS MUESTREADOS	KILOGRAMO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0.00
MUESTRE DE FRUTOS	NUMERO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0.00
TOMA DE MUESTRAS	NUMERO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0.00
SEGUIMIENTO	NUMERO	19	1	0	0	4	4	4	4	52.63
TOTAL										

Bien o Servicio	Programado	En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de Avance Anual			
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado				
Gastos Técnicos del Proyecto											
TRAMPEO											
AUXILIO DE CAMPO	180,500.00	9,500.00	0.00	9,965.91	0.00	38,000.00	0.00	35,579.04	19.71		
AGUINALDO	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GERENTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GASOLINA MAGNA	144,660.00	8,600.00	0.00	3,000.00	0.00	34,400.00	0.00	3,000.00	2.07		
VINAGRE DE MANZANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ALAMBRE GALVANIZADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FRASCOS ENTOMOLOGICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAPELERIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SEGURO VEHICULAR	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TENENCIA VEHICULAR	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		
MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	49,990.00	4,500.00	0.00	1,624.31	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4.10		
GASTOS SUPERVISION	6,250.00	0.00	0.00	2,178.99	0.00	0.00	0.00	2,178.99	0.00		
TOTAL	500,000.00	29,600.00	0.00	16,769.21	0.00	83,900.00	0.00	42,808.34	8.561668		
RESUMEN FINANCIERO											
		Programado Anual		Ejercido en el Mes		Programado		Ejercido		Acumulado al Mes	
Sub Total Técnicos del Proyecto		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Gastos Operativos Fijos		500,000.00	0.00	16,769.21	0.00			42,808.34	0.00		
TOTAL		500,000.00	0.00	16,769.21	0.00			42,808.34	0.00		
Observaciones/Aclaraciones:											

REVISÓ

AUTORIZACIÓN

ING. JACINTO DE LA CRUZ SANTIAGO
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO ESCOBAR GILLES

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION
ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

ING. NOELIO DE LA PENA
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD
VEGETAL DE COAHUILA

Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO GONZALEZ

REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOSANITARIO DE INOCUIDAD
AGROPECUARIA Y ALIMENTICIA DEL SENASICA EN COAHUILA

SR. SERGIO LOPEZ DE LA FUENTE
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD
VEGETAL DE COAHUILA

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GONZALEZ MARRINEZ CANO

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

Informe Mensual de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCERTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOSANITARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COAHUILA			
PRESTATARIO LIBERADO POR FONTE	FEDERAL	500,000.00	ESTATAL	0.00
PERIODO DE INGRESO	FEDERAL	0.00	ESTATAL	0.00
PROYECTO	2015 MANEJO FITOSANITARIO DE FRUTILLAS			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado Anual	Programado	Realizado	Avance Físico		Programado	Realizado		
					Programado	Realizado				
TRAMPERO	HECTAREAS	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	100.00	
	TRAMPAS INSTALADAS	132	132	132	132	132	132	132	100.00	
	TRAMPAS REVISADAS	6,864	660	660	2,904	2,904	2,904	42.31		
	MUESTREO									
SITIOS MUESTREADOS	NUMERO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MUESTRE DE FRUTOS	KILOGRAMO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOMA DE MUESTRAS	NUMERO	NP	NP	0	0	0	0	0	0.00	
SUPERVISIONES	NUMERO	19	1	0	0	4	10	52.63		
TOTAL										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado	Ejercido	Programado	Realizado	Avance Físico		Acumulado al Mes		
						Federal	Estatal	Federal	Estatal	
TRAMPERO										
AUXILIAR DE CAMPO		180,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,503.79	0.00	24.32
AGUINADO		15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENTE		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GESOLINA MAQUINA		144,660.00	8,600.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2.07
VINA GRE DE MAIZANA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALAMBRE GALVANIZADO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRASCOS ENTOMOLOGICOS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIA VEHICULAR		7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO		49,990.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	2,050.31	0.00	4.10
GASTOS SUPERVISION		6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.99	0.00	34.8684
TOTAL		500,000.00	18,100.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	51,133.09	0.00	10.22652

RESUMEN FINANCIERO	Programado Anual		Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Acumulado al Mes	
					Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	8,324.75	0.00	51,133.09	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	500,000.00	0.00	8,324.75	0.00	51,133.09	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	8,324.75	0.00	51,133.09	0.00

Observaciones/Aclaraciones

REVISÓ

AUTORIZACIÓN

ING. RICARDO EFRUASTRO SILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO PEREZ
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

ING. VICENTOR DE LA CRUZ SANTAGO
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. ANTONIO GONZALEZ
GERENTE GENERAL DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
Por el SENASICA

SR. SERGIO PARRIS DE LA FUENTE
PRESIDENTE DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
Por el Gobierno del Estado



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPANAAS FITOZOOSANITARIAS	
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL	
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COAHUILA	
PREES ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	500,000.00
PERIODO DE INFORME	FEDERAL	0.00
PROYECTO	2019 JUNIO	0.00
	2019 MANEJO FITOZOOANITARIO DE FRUTILLAS	0.00

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programa Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado Anual	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO	HECTÁREAS	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	100.00
SUPERFICIE TRAMPADA	TRAMPAS INSTALADAS	132	132	132	132	132	132	132	132	100.00
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	6,864	528	528	3,432	3,432	3,432	3,432	50.00	
MUESTREO	NÚMERO	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUESTRE DE FRUTOS	KILOGRAMO	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	NP	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SEGUIMIENTO	NÚMERO	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL										52.63

Bien o Servicio	Programado	En el Mes				Avance Financiero				% de Avance Anual
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		
		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
Gastos Técnicos del Proyecto										
TRAMPEO										
AUXILIAR DE CAMPO	180,500.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.32
AGUINALDO	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GESOLINA MAGNA	144,660.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
VINAGRE DE MANZANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALAMBRE GALVANIZADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRASCOS ENTOMOLOGICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIA VEHICULAR	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	49,990.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
GASTOS SUPERVISION	6,250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.87
TOTAL	500,000.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.16528

Observaciones/Adaptaciones	Programado Anual				Ejercido en el Mes				Acumulado al Mes			
	Federal		Estatal		Federal		Estatal		Federal		Estatal	
	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	
	500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,693.31	0.00	0.00	60,526.40	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,693.31	0.00	0.00	60,526.40	0.00	0.00	0.00	

ELABORÓ

ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION
ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ

ING. JESUS SAUADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD
AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACIÓN

SR. SENEZ GONZALEZ LA FUENTE
PRESIDENTE DE COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD
VEGETAL DE COAHUILA
Por el Gobierno del Estado

ING. ARMANDO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

Informe Trimestral de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
PRESE ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL 500,000.00			
PERIODO DE INFORME	MES DE ABRIL - JUNIO 2019 SEGUNDO TRIMESTRE			
PROYECTO	2019 MANEJO FITOSANITARIO DE FRUTILLAS			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Trimestre		Avance Físico		Acumulado al Trimestre		% de avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Acción 1 Actividad 1	Trampeo Instaladas	132	132	132	132	132	132	132	132	100.00%
Actividad 2	Revisadas	6,864	1,848	1,848	1,848	3,564	3,564	3,564	3,564	51.92%
Acción 2	Muestreo	NP	NP	NP	NP	0	0	0	0	
Actividad 3	Muestreo en Kg	NP	NP	NP	NP	0	0	0	0	
Acción 3	Seguimiento y evaluación	19	4	4	0	7	7	7	10	52.63%
Actividad 1	Supervisiones	12	3	3	3	6	6	6	6	50.00%
Acción 4	Administración									
Actividad 1	Informes									
TOTAL										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado Anual	En el Trimestre				Avance Financiero				% de avance Anual
			Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Acción 1	Recursos Materiales	\$ 188,160.00	\$ 25,900.00	\$ 3,000.00	\$ 51,600.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,784,152.22		1.784015222	
Acción 2	Recursos Humanos	\$ 245,600.00	\$ 38,000.00	\$ 27,983.97	\$ 66,500.00	\$ 53,597.10	\$ 53,597.10	\$ 53,597.10		21.82%	
Acción 3	Servicios	\$ 86,240.00	\$ 21,500.00	\$ 3,803.30	\$ 21,500.00	\$ 4,229.30	\$ 4,229.30	\$ 4,229.30		4.90%	
TOTAL		\$ 500,000.00	\$ 85,300.00	\$ 34,787.27	\$ 139,600.00	\$ 60,826.40	\$ 60,826.40	\$ 60,826.40		12.17%	

Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del	\$ 500,000.00	\$ 34,787.27	\$ 60,826.40	\$ 60,826.40
Sub Total Gastos	\$ 500,000.00	\$ 34,787.27	\$ 60,826.40	\$ 60,826.40
TOTAL	\$ 500,000.00	\$ 34,787.27	\$ 60,826.40	\$ 60,826.40

Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del	\$ 500,000.00	\$ 34,787.27	\$ 60,826.40	\$ 60,826.40
Sub Total Gastos	\$ 500,000.00	\$ 34,787.27	\$ 60,826.40	\$ 60,826.40
TOTAL	\$ 500,000.00	\$ 34,787.27	\$ 60,826.40	\$ 60,826.40

RESUMEN FINANCIERO

ELABORO

Ing. Víctor de la Cruz Santiago (Coordinador del Proyecto)

Par la Delegación de la SADER del Estado

Ing. Ricardo Eduardo Fraturro Slier
Encargado del despacho de la representación estatal de la SADER en el estado de Coahuila.

REVISO

Ing. Jéus Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola en Coahuila.

AUTORIZACION

Sr. Sergio Flores de la Fuente

Por el Gobierno del Estado

Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.