

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>Campañas de Protección Fitosanitaria</b>
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>\$1,600,000.00</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Plagas reglamentadas del algodón</b>							
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>TRAMPEO</b>							
Trampeo	Hectáreas trampeadas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Colocación de trampas	Número	1,500	0	0	0	0	0.00%
Revisión de trampas	Número	36,900	0	0	0	0	0.00%
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	1,000.00	1,002.34	1,000.00	1,002.34	12.53%
<b>CONTROL QUIMICO</b>							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Humanos</b>	<b>825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Auxiliar de campo (1)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (2)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (3)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (4)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (5)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (6)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (7)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (8)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (9)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (10)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (11)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (1)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (2)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (3)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (4)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (5)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (6)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (7)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (8)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (9)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (10)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (11)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>Campañas de Protección Fitosanitaria</b>
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>\$1,500,000.00</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Enero

Servicios	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de Vehículo	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de Oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
Recursos materiales	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genericos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**RESUMEN FINANCIERO**

	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,160,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	340,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Justificación/Aclaraciones**

ELABORÓ



Ing. Jaime Treviño Morales  
Profesional del Proyecto

REVISÓ




Ing. Noé Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ




Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA  
SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de Protección Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	\$1,500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Plagas reglamentadas del algodonero</b>							
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>TRAMPEO</b>							
Trampeo	Hectáreas trampeadas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Colocación de trampas	Número	1,500	0	0	0	0	0.00%
Revisión de trampas	Número	36,900	0	0	0	0	0.00%
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	1,000.00	1,010.83	2,000.00	2,013.17	25.16%
<b>CONTROL QUIMICO</b>							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>							


Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Humanos</b>	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (1)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (2)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (3)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (4)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (5)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (6)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (7)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (8)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (9)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (10)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (11)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (1)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (2)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (3)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (4)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (5)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (6)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (7)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (8)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (9)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (10)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (11)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de Protección Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	\$1,500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Febrero

<b>Servicios</b>	<b>335,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Renta de Vehículo	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de Oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos materiales</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Gasolina Magna	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genericos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
	<b>Programado Anual</b>	<b>Ejercido en el mes</b>	<b>Acumulado al mes</b>
<b>Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto</b>	1,160,000.00	0.00	0.00
<b>Sub Total Gastos Operativos Fijos</b>	340,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Justificación/Aclaraciones</b>	


ELABORÓ  
  
 Ing. Jaime Treviño Morales  
 Profesional del Proyecto

REVISÓ  
  
 Ing. Noé Durán de la Peña  
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ  
  
 Ing. Ricardo Dávila Valdez  
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER  
  
 Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
 Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

POR EL SENASICA  
  
 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO  
  
 Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.



<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>Campañas de Protección Fitosanitaria</b>
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>\$1,600,000.00</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Plagas reglamentadas del algodnero</b>							
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>TRAMPEO</b>							
Trampeo	Hectáreas trampeadas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Colocación de trampas	Número	1,500	0	0	0	0	0.00%
Revisión de trampas	Número	36,900	0	0	0	0	0.00%
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,013.17	25.16%
<b>CONTROL QUIMICO</b>							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>							


Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
Recursos Humanos	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (1)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (2)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (3)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (4)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (5)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (6)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (7)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (8)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (9)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (10)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (11)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (1)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (2)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (3)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (4)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (5)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (6)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (7)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (8)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (9)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (10)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (11)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>Campañas de Protección Fitosanitaria</b>
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>\$1,600,000.00</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Marzo


Servicios	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de Vehículo	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de Oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
Recursos materiales	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelera	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genericos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,160,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	340,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>


Justificación/Aclaraciones


**ELABORÓ**  
  
Ing. Jaime Treviño Morales  
Profesional del Proyecto

**REVISÓ**  
  
Ing. Noé Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

**AUTORIZÓ**  
  
Ing. Ricardo Davila Valdez  
Presidente del CESAVECO

**POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER**  
  
Ing. Ricardo E. Frausto Siller  
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

**POR EL SENASICA**  
  
Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO**  
  
Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.



<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>Campañas de Protección Fitosanitaria</b>
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>\$1,600,000.00</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Plagas reglamentadas del algodón</b>							
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>TRAMPEO</b>							
Trampeo	Hectáreas trampeadas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Colocación de trampas	Número	1,500	0	0	0	0	0.00%
Revisión de trampas	Número	36,900	0	0	0	0	0.00%
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	2,000.00	2,013.17	2,000.00	2,013.17	25.16%
<b>CONTROL QUIMICO</b>							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Humanos</b>	<b>825,000.00</b>						
Auxiliar de campo (1)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (2)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (3)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (4)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (5)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (6)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (7)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (8)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (9)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (10)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo (11)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (1)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (2)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (3)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (4)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (5)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (6)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (7)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (8)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (9)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (10)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (11)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>Campañas de Protección Fitosanitaria</b>
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>\$1,500,000.00</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Primer Trimestre

Servicios	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de Vehículo	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de Oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
Recursos materiales	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genericos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,160,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	340,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ  


Ing. Jaime Treviño Morales  
Profesional del Proyecto

REVISÓ  


Ing. Noé Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVERCO

AUTORIZÓ  


Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVERCO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA  
SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

VALIDÓ  
POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.