

FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS  
 CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA  
 EN EL ESTADO DE COAHUILA

PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015  
 COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA AC

CONCENTRADO/FEDERAL/ESTATAL/PRODUCTORES

| ACCIONES  | UNIDAD DE MEDIDA     | META ANUAL | RECURSO FINANCIERO ANUAL | METAS FÍSICAS |         |           |        |        | RECURSOS FINANCIEROS |        |           |           |        |  |
|---|----------------------|------------|--------------------------|---------------|---------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|-----------|-----------|--------|--|
|   |                      |            |                          | PROGRAMADO    |         | REALIZADO |        | AVANCE | PROGRAMADO           |        | EJERCIDO  |           | AVANCE |  |
|   |                      |            |                          | del mes       | al mes  | del mes   | al mes | %      | del mes              | al mes | del mes   | al mes    | %      |  |
| <b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA</b>              |                      |            |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| Total Visitas   | Visitas              | 415        |                          | 35            | 81      | 20        | 57     | 13.7   |                      |        |           |           |        |  |
| Visitas de diagnóstico  | Visita               | 10         |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| Visitas de seguimiento  | Visita               | 325        |                          | 30            | 70      | 18        | 51     | 15.7   |                      |        |           |           |        |  |
| Visitas de Mantenimiento  | Visita               | 70         |                          | 5             | 11      | 2         | 6      | 8.6    |                      |        |           |           |        |  |
| Visitas de Peauditoria  | Visita               | 10         |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| Combustible   | Litros               | 8,096.6    | 113,296                  | 571.4         | 1,714.2 | 476.8     | 1280.3 | 15.8   | 8,000                | 24,000 | 6,470.00  | 17,720.06 | 15.6   |  |
| Mantenimiento de Vehiculos  | Servicio 2013 Y 2015 | 4.0        | 20,000                   | 1             | 1       | 1         | 1      | 33.3   | 2,500                | 2,500  | 2,145.90  | 2,145.90  | 10.7   |  |
|   | Servicio 2005        | 4          | 10,000                   | 1             | 1       | 2         | 4      | 100.0  | 2,500                | 2,500  | 5,500.00  | 9,523.00  | 95.2   |  |
| Viaticos con Pernocta Coordinador   | Dias                 | 38         | 47,500                   | 2             | 6       | 4         | 12     | 31.6   | 2,500                | 7,500  | 4,077.00  | 16,290.50 | 34.3   |  |
| Sin pernocta  | Dias                 | 10         | 6,250                    |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| Viaticos Profesional Con pernocta   | Dias                 | 20         | 17,400                   |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| Uniformes   | Dotacion             | 1          | 15,000                   |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                      |            | 229,446                  |               |         |           |        |        | 15,500               | 36,500 | 18,192.90 | 45,679.46 | 19.9   |  |
| <b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN</b>                    |                      |            |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| a) Curso a productores SRRC   | Curso                | 1          |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| Renta de Salon  | Renta                | 1          | 12,000                   |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| Pago de Ponentes  | Servicio             | 2          | 20,000                   |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| Gastos Ponentes   | Pasajes              | 2          | 5,000                    |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| Platicas a productores  | Cafeteria            | 10         | 2,000                    |               |         | 1         | 1      | 10.0   |                      |        |           |           |        |  |
| b) Cursos y Reuniones Tecnicos  | Cursos y Reuniones   | 5          |                          |               |         |           | 1      | 20.0   |                      |        |           |           |        |  |
| Viaticos Coordinador  | Dias                 | 28         | 35,000                   | 8             | 8       |           | 6      | 21.4   | 10,000               | 10,000 |           | 8,548.70  | 24.4   |  |
| Pasajes Coordinador   | Pasajes              | 3          | 19,500                   | 1             | 1       |           |        |        | 6,500                | 6,500  |           |           |        |  |
| Viaticos Profesional  | Dias                 | 10         | 8,700                    |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| Pasajes   | Pasajes              | 1          | 3,250                    |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| Curso Buma  | Curso                | 1          | 50,000                   |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                      |            | 155,450                  |               |         |           |        |        | 16,500               | 16,500 | 0.00      | 8,548.70  | 5.5    |  |
| <b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN</b>                     |                      |            |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| Triptico  | pieza                |            |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                      |            |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |
| <b>EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES</b> |                      |            |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |  |





|  |                   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |
|--|-------------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|-----------|------------|-----|--|
| Análisis Microbiológico de Fruto                 | Análisis          | 10       | 16,000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |
| Residuos de Plaguicidas en Fruto                 | Análisis          | 10       | 25,000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |
|  |                   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |
|  | SUBTOTAL          |          | 57,000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |
| EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE |                   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |
| Viáticos con Pernocta                            | Días              | 16       | 20,000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |
| Combustible                                      | Litros            | 1,142.80 | 16,000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |
| Peajes   | Cuota             | 9        | 3,240     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |
|  | SUBTOTAL          |          | 39,240    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |
|  | <b>TOTAL</b>      |          | 225,692   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |
|  | <b>GRAN TOTAL</b> |          | 2,085,738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,850 | 221,550 | 67,864.62 | 179,667.33 | 8.6 |  |


| RECONOCIMIENTOS/<br>CERTIFICACIONES                  | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META<br>ANUAL | MÉTAS FÍSICAS |        |           |        |        |  |  |
|--|---------------------|---------------|---------------|--------|-----------|--------|--------|--|--|
|  |                     |               | PROGRAMADO    |        | REALIZADO |        | AVANCE |  |  |
|  |                     |               | del mes       | al mes | del mes   | al mes | %      |  |  |
| Empresas, Unidades, Establecimientos<br>Nuevos       | UP Y UE             | 7             |               |        |           |        |        |  |  |
| Empresas, Unidades, Establecimientos<br>Renovaciones | UP Y UE             | 3             |               |        |           |        |        |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |                     | 10            |               |        |           |        |        |  |  |

| CAMPO LIMPIO   | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMADO |        | ACOPIADO |        | AVANCE |
|----------------|---------------------|------------|------------|--------|----------|--------|--------|
|                |                     |            | DEL MES    | AL MES | DEL MES  | AL MES |        |
| ENVASES VACIOS | KGS.                | 33,000     | 0          | 0      | 0        | 0      |        |

Observaciones o comentarios:

  
 ING. NOBE DURÁN DE LA PEÑA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL  
 DE SANIDAD VEGETAL DE  
 COAHUILA AC

  
 ING. RICARDO FRAUSTRO SILLER  
 JEFE DE PROGRAMA DE SANIDAD  
 AGROPECUARIA DE LA SAGARPA

  
 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO  
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE COAHUILA

FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS  
 CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA  
 EN EL ESTADO DE COAHUILA  
 PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015  
 COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA AC

FEDERAL

| ACCIONES  | UNIDAD DE MEDIDA     | META ANUAL | RECURSO FINANCIERO ANUAL | METAS FÍSICAS |         |           |        |        | RECURSOS FINANCIEROS |        |           |           |        |
|---|----------------------|------------|--------------------------|---------------|---------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|-----------|-----------|--------|
|   |                      |            |                          | PROGRAMADO    |         | REALIZADO |        | AVANCE | PROGRAMADO           |        | EJERCIDO  |           | AVANCE |
|   |                      |            |                          | del mes       | al mes  | del mes   | al mes | %      | del mes              | al mes | del mes   | al mes    | %      |
| <b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA</b>              |                      |            |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| Total Visitas   | Visitas              | 415        |                          | 35            | 81      | 20        | 57     | 13.7   |                      |        |           |           |        |
| Visitas de diagnóstico  | Visita               | 10         |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| Visitas de seguimiento  | Visita               | 325        |                          | 30            | 70      | 18        | 51     | 15.7   |                      |        |           |           |        |
| Visitas de Mantenimiento  | Visita               | 70         |                          | 5             | 11      | 2         | 6      | 8.6    |                      |        |           |           |        |
| Visitas de Peauditoria  | Visita               | 10         |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| Combustible   | Litros               | 8,096.6    | 113,296                  | 571.4         | 1,714.2 | 476.8     | 1280.3 | 15.8   | 8,000                | 24,000 | 6,470.00  | 17,720.06 | 15.6   |
|   | Servicio 2013 Y 2015 | 4.0        | 20,000                   | 1             | 1       | 1         | 1      | 33.3   | 2,500                | 2,500  | 2,145.90  | 2,145.90  | 10.7   |
| Mantenimiento de Vehiculos  | Servicio 2005        | 4          | 10,000                   | 1             | 1       | 2         | 4      | 100.0  | 2,500                | 2,500  | 5,500.00  | 9,523.00  | 95.2   |
| Viaticos con Pernocta Coordinador   | Dias                 | 38         | 47,500                   | 2             | 6       | 4         | 12     | 31.6   | 2,500                | 7,500  | 4,077.00  | 16,290.50 | 34.3   |
| Sin pernocta  | Dias                 | 10         | 6,250                    |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| Viaticos Profesional Con pernocta   | Dias                 | 20         | 17,400                   |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| Uniformes   | Dotacion             | 1          | 15,000                   |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                      |            | 229,446                  |               |         |           |        |        | 15,500               | 36,500 | 18,192.90 | 45,679.46 | 19.9   |
| <b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN</b>                    |                      |            |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| a) Curso a productores SRRC   | Curso                | 1          |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| Renta de Salon  | Renta                | 1          | 12,000                   |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| Pago de Ponentes  | Servicio             | 2          | 20,000                   |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| Gastos Ponentes   | Pasajes              | 2          | 5,000                    |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| Platicas a productores  | Cafeteria            | 10         | 2,000                    |               |         | 1         | 1      | 10.0   |                      |        |           |           |        |
| b) Cursos y Reuniones Tecnicos  | Cursos y Reuniones   | 5          |                          |               |         |           | 1      | 20.0   |                      |        |           |           |        |
| Viaticos Coordinador  | Dias                 | 28         | 35,000                   | 8             | 8       |           | 6      | 21.4   | 10,000               | 10,000 |           | 8,548.70  | 24.4   |
| Pasajes Coordinador   | Pasajes              | 3          | 19,500                   | 1             | 1       |           |        |        | 6,500                | 6,500  |           |           |        |
| Viaticos Profesional  | Dias                 | 10         | 8,700                    |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| Pasajes   | Pasajes              | 1          | 3,250                    |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| Curso Buma  | Curso                | 1          | 50,000                   |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                      |            | 155,450                  |               |         |           |        |        | 16,500               | 16,500 | 0.00      | 8,548.70  | 5.5    |
| <b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN</b>                     |                      |            |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| Triptico  | pieza                |            |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                      |            |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |
| <b>EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y ÚTENSILIOS PARA PRODUCTORES</b> |                      |            |                          |               |         |           |        |        |                      |        |           |           |        |




|  |          |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |  |
|--|----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|-----------|------------|-----|--|--|
| Analisis Microbiologico de Fruto                 | Analisis | 10       | 16,000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |  |
| Residuos de Plaguicidas en Fruto                 | Analisis | 10       | 25,000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |  |
| SUBTOTAL   |          |          | 57,000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |  |
| EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE |          |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |  |
| Viaticos con Pernocta                            | Dias     | 16       | 20,000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |  |
| Combustible                                      | Litros   | 1,142.80 | 16,000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |  |
| Peajes   | Cuota    | 9        | 3,240     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |  |
| SUBTOTAL   |          |          | 39,240    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                     |          |          | 225,692   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |  |
| <b>GRAN TOTAL</b>                                |          |          | 2,085,738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |           |            |     |  |  |
|  |          |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,850 | 221,550 | 67,864.62 | 179,667.33 | 8.6 |  |  |

| RECONOCIMIENTOS/<br>CERTIFICACIONES                  | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META<br>ANUAL | MÉTAS FÍSICAS |        |           |        |        |  |
|--|---------------------|---------------|---------------|--------|-----------|--------|--------|--|
|  |                     |               | PROGRAMADO    |        | REALIZADO |        | AVANCE |  |
|  |                     |               | del mes       | al mes | del mes   | al mes | %      |  |
| Empresas, Unidades, Establecimientos<br>Nuevos       | UP Y UE             | 7             |               |        |           |        |        |  |
| Empresas, Unidades, Establecimientos<br>Renovaciones | UP Y UE             | 3             |               |        |           |        |        |  |
| <b>TOTAL</b>   |                     | 10            |               |        |           |        |        |  |

| CAMPO LIMPIO   | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META<br>ANUAL | PROGRAMADO |        | ACOPIADO |        | AVANCE |
|----------------|---------------------|---------------|------------|--------|----------|--------|--------|
|                |                     |               | DEL MES    | AL MES | DEL MES  | AL MES |        |
| ENVASES VACIOS | KGS.                | 33,000        | 0          | 0      | 0        | 0      |        |

Observaciones o comentarios:

  
 ING. NICOL DURAN DE LA PEÑA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL  
 DE SANIDAD VEGETAL DE  
 COAHUILA AC

  
 ING. RICARDO FRAUSTRO SILLER  
 JEFE DE PROGRAMA DE SANIDAD  
 AGROPECUARIA DE LA SAGARPA

  
 ING. HECTOR MARTINEZ ROLEDO  
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE COAHUILA



**SAGARPA**

SECRETARÍA DE AGRICULTURA  
GANADERÍA, PESQUERÍA Y MEDIO RURAL  
FISCA Y ALIMENTACIÓN



Delegación Federal en el Estado de Coahuila  
Subdelegación Agropecuaria  
Programa de Sanidad Agropecuaria

N° de Oficio 125.210.114/2015  
Saltillo, Coahuila. a 28 de Abril del 2015


2015, "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

**M. V. Z. HUGO FRAGOSO SANCHEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE INOCUIDAD**  
**AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA**  
**MEXICO D, F.**  
**P R E S E N T E:**

Adjunto al presente envié a esa Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a su digno cargo, para su conocimiento y solicitándole respetuosamente emita observaciones en caso de encontrarlo pertinente de lo establecido en: el Acta de la Comisión de Sanidades e Inocuidad Agroalimentaria del Estado de Coahuila (COTESIA), el Acta de la Subcomisión Técnica de Salud Animal (SUBCOTESIA), el Acta de la Subcomisión Técnica de Sanidad Vegetal (SUBCOTESIA) correspondientes al mes de Marzo del 2015, así como los informes Físicos y Financieros validados en las Actas en comento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.

**EL JEFE DE PROGRAMA DE SANIDAD AGROPECUARIA**

  
**ING. RICARDO E FRAUSTRO SILLER**

C. c. p.- M. V. Z. Enrique Sanchez Cruz.- Director en Jefe del SENASICA.-  
Lic. Víctor Hugo Celaya Celaya.- Coordinador General de Delegaciones.-  
Ing. Mario Eulalio Gutierrez Talamas Delegado Federal de la SAGARPA en Coahuila.-

JSHR/dgc