

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Abril

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trampeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	776	60	60	270	270	34.79%
VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	772	60	60	265	265	34.33%
VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	507	40	40	167	167	32.94%
VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)							
No. Trampas instaladas	Número	30	20	20	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	532	40	40	198	198	37.22%
No. De Sitios muestreados	Número	523	61	61	132	132	25.24%
VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	320	40	40	60	60	18.75%
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polifago (Euwallacea sp.-Ambrosia fusarium clade)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	30	30	145	145	36.90%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	149	149	548	548	28.34%
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	30	30	145	145	36.90%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	149	149	548	548	28.34%
VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)							
No. Trampas instaladas	Número	50	40	40	50	50	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	1037	80	80	380	380	36.64%
No. De Sitios muestreados	Número	472	34	34	164	164	34.75%
VEF Agente causal de Enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa)							
No. De Sitios muestreados	Número	225	0	0	0	0	0.00%
VEF Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)							
No. Trampas instaladas	Número	170	150	150	170	170	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	3889	300	300	1384	1384	35.59%
VEF Mosca del melon (Bactrocera cucurbitae)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	899	70	70	314	314	34.93%
VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	898	70	70	314	314	34.97%
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitaceas (Anastrepha grandis)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	90	90	35.29%

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00						
PERIODO DE INFORME	2023 Abril						

VEF Mosca de la fruta del Caribe (<i>Anastrepha suspensa</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	90	90	35.29%
VEF Gorgojo khapra (<i>Trogoderma granarium</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	15	12	12	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	24	24	114	114	36.19%
Capacitación							
Platicas a personal Tecnico	Número	3	0	0	1	1	33.33%
Platicas a Productores	Número	12	3	3	3	3	25.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	1	1	1	1	33.33%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	936,000.00	72,000.00	57,960.62	288,000.00	248,427.73	26.54%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	20,139.07	90,000.00	81,053.08	30.02%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	37,821.55	198,000.00	167,374.65	28.18%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	469,322.00	32,760.00	0.00	110,240.00	94,350.58	20.10%
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	32,760.00	0.00	110,240.00	94,350.58	34.43%
Equipo de Bienes Informáticos y Geoinformáticos (Smartphone- teléfono celular)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Gusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Trimedlure)	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelera	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	183,380.00	2,100.00	1,500.00	26,600.00	26,859.30	63.95%
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	42,000.00	0.00	0.00	14,000.00	8,933.50	21.27%
Seguro Mantenimiento y conservacion de vehiculos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00	17,925.80	42.68%
Peajes Servicio de telefonía celular y transmision de datos (telefonía Móvil/Transmision de Datos)	3,400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos (viáticos con pernocta)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	42,500.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,588,702.00	106,860.00	59,460.62	424,840.00	369,637.61	110.60%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	59,460.62	369,637.61
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	59,460.62	369,637.61


Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Abril


Justificación/Aclaraciones

En recursos humanos se pagaron salarios netos y se sube únicamente la información real ejercida que aparece en el estado de cuenta del mes correspondiente, lo que es de impuestos e IMSS se sube la información cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente. La adquisición de gasolina, el pago de servicios de peaje y viáticos con pernocta no fue realizado debido a la falta de recursos. Así mismo en el concepto combustible el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila presto vales de gasolina para operar el programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria y el pago se realizará una vez que se cuente con el recurso necesario. Se realizó mantenimiento por descompostura del vehículo no prevista por un monto de \$1,500.00 pesos en el mes de abril los cuales fueron pagados con recursos de préstamos de productores del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila, siendo este el origen del recurso. Los pagos realizados por las facturas de los meses de enero a abril provienen de préstamos de recursos de productores del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila debido que hasta la fecha en mención no se contaba con la radicación del recurso federal, una vez que lleguen los recursos se procederá a pagar dichos préstamos de la misma cuenta que se deposito


ELABORÓ


 Ing. Valentín Santiago Cruz
 Coordinador de Proyecto

REVISÓ


 Ing. Nos Duran de la Peña
 Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ



 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

VALIDÓ


**EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
 INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
 (SENASICA)**


 Ing. Alfonso Preza Duran
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
 SENASICA En Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


 Lic. Isaías Montemayor Ortiz
 Subsecretario de Fomento Agropecuario
 de la Secretaría de Desarrollo Rural del
 Gobierno del Estado de Coahuila.

**LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
 ENTIDAD COAHUILA**


 Lic. Esteban Antonio Soto Duran
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa
 Coahuila de la secretaría de Agricultura

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Mayo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trampeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	776	60	42	330	312	40.21%
VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	772	60	34	325	299	38.73%
VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	507	40	20	207	187	36.88%
VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)							
No. Trampas instaladas	Número	30	20	20	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	532	40	23	238	221	41.54%
No. De Sitios muestreados	Número	523	111	149	243	281	53.73%
VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	320	40	20	100	80	25.00%
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (Euwallacea sp.-Ambrosia fusarium clade)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	30	15	175	160	40.71%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	222	307	770	855	44.21%
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	30	15	175	160	40.71%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	222	307	770	855	44.21%
VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)							
No. Trampas instaladas	Número	50	40	40	50	50	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	1037	80	40	460	420	40.50%
No. De Sitios muestreados	Número	472	53	72	217	236	50.00%
VEF Agente causal de Enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa)							
No. De Sitios muestreados	Número	225	45	70	45	70	31.11%
VEF Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)							
No. Trampas instaladas	Número	170	150	150	170	170	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	3889	300	197	1684	1581	40.65%
VEF Mosca del melon (Bactrocera cucurbitae)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	899	70	46	384	360	40.04%
VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	898	70	46	384	360	40.09%
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (Anastrepha grandis)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	10	110	100	39.22%
VEF Mosca de la fruta del Caribe (Anastrepha suspensa)							

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00						
PERIODO DE INFORME	2023 Mayo						

No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	10	110	100	39.22%
VEF Gorgojo khapra (Trogoderma granarium)							
No. Trampas instaladas	Número	15	12	12	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	24	12	138	126	40.00%
Capacitación							
Platicas a personal Tecnico	Número	3	1	1	2	2	66.67%
Platicas a Productores	Número	12	0	0	3	3	25.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	0	0	1	1	33.33%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	936,000.00	72,000.00	101,146.70	360,000.00	349,574.43	37.35%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	32,218.29	112,500.00	113,271.37	41.95%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	68,928.41	247,500.00	236,303.06	39.78%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	469,322.00	36,410.00	47,708.85	146,650.00	142,059.43	30.27%
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	32,760.00	47,708.85	143,000.00	142,059.43	51.84%
Equipo de Bienes Informáticos y Geoinformáticos (Smartphone- teléfono celular)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Atrayente alfa- copaeño)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Gusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Trimedlure)	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00%
Servicios	183,380.00	79,600.00	9,634.52	106,200.00	36,493.82	19.90%
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	14,000.00	9,634.52	28,000.00	18,568.02	44.21%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	0.00	0.00	10,500.00	17,925.80	42.68%
Peajes	3,400.00	1,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos (Telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos (viáticos con pernocta)	42,500.00	34,000.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,588,702.00	188,010.00	158,490.07	612,850.00	528,127.68	33.24%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	158,490.07	528,127.68
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	158,490.07	528,127.68


Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Mayo

Justificación/Aclaraciones

Nota: en las metas físicas de trapeo no se alcanza la meta programada debido a que se suspendieron actividades de trapeo por falta de recursos financieros para operar en la semana 21, notificándose a la DGSV de esta suspensión mediante oficio csv/027/20. así mismo, en la meta física de muestreo se sobrepasa la meta programada debido a que en la semana 20 no se tenían programadas actividades de muestreo por un curso de capacitación en México, pero por la falta de los recursos financieros para asistir a esta capacitación, se trabajó la semana normal de muestreo incrementando esta meta de muestreo. En En recursos humanos se pagaron salarios netos y se sube únicamente la información real ejercida que aparece en el estado de cuenta del mes correspondiente, lo que es de impuestos e IMSS se sube la información cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente.


ELABORÓ


 Ing. Valentín Santiago Cruz
 Coordinador de Proyecto

REVISÓ


 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente del CSAVECO

AUTORIZÓ



 Ing. Ricardo Davila Valdez
 Presidente del CSAVECO

VALIDÓ


EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
 INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
 (SENASICA)


 Ing Alfonso Preza Duran
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
 SENASICA En Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


 Lic. Isajas Montemayor Ortiz
 Subsecretario de Fomento
 Agropecuario de la Secretaría de
 Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
 de Coahuila.

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
 ENTIDAD COAHUILA


 Lic. Esteban Antonio Soto Duran
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa
 Coahuila de la secretaria de Agricultura

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Junio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trampeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (<i>Epiphyas postvittana</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	776	60	60	390	372	47.94%
VEF Palomilla europea de la vid (<i>Lobesia botrana</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	772	60	60	385	359	46.50%
VEF Palomilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	507	40	40	247	227	44.77%
VEF Gusano de la mazorca (<i>Helicoverpa armigera</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	30	20	20	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	532	40	40	278	261	49.06%
No. De Sitios muestreados	Número	523	76	76	319	357	68.26%
VEF Gusano oriental de la hoja (<i>Spodoptera litura</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	320	40	40	140	120	37.50%
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (<i>Euwallacea</i> sp.-<i>Ambrosia fusarium</i> clade)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	30	30	205	190	48.35%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	170	170	940	1025	53.00%
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (<i>Xyleborus glabratus-Raffaella lauricola</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	30	30	205	190	48.35%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	170	170	940	1025	53.00%
VEF Palomilla del Nopal (<i>Cactoblastis cactorum</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	50	40	40	50	50	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	1037	80	80	540	500	48.22%
No. De Sitios muestreados	Número	472	38	38	255	274	58.05%
VEF Agente causal de Enfermedad de Pierce (<i>Xylella fastidiosa</i>)							
No. De Sitios muestreados	Número	225	48	48	93	118	52.44%
VEF Mosca del mediterraneo (<i>Ceratitis capitata</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	170	150	150	170	170	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	3889	300	300	1984	1881	48.37%
VEF Mosca del melon (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	899	70	70	454	430	47.83%
VEF Mosca oriental (<i>Bactrocera dorsalis</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	898	70	70	454	430	47.88%
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (<i>Anastrepha grandis</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	130	120	47.06%
VEF Mosca de la fruta del Caribe (<i>Anastrepha suspensa</i>)							

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00						
PERIODO DE INFORME	2023 Junio						

No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	130	120	47.06%
VEF Gorgojo khapra (Trogoderma granarium)							
No. Trampas instaladas	Número	15	12	12	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	24	24	162	150	47.62%
Capacitación							
Platicas a personal Técnico	Número	3	0	0	2	2	66.67%
Platicas a Productores	Número	12	3	3	6	6	50.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	0	0	1	1	33.33%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos	936,000.00	72,000.00	97,215.60	432,000.00	446,790.03	47.73%	
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	35,965.72	135,000.00	149,237.09	55.27%	
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	61,249.88	297,000.00	297,552.94	50.09%	
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Recursos Materiales	469,322.00	113,402.00	80,642.00	260,052.00	222,701.43	47.45%	
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	32,760.00	0.00	175,760.00	142,059.43	51.84%	
Equipo de Bienes Informáticos y Geoinformáticos (Smartphone- teléfono celular)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de trampeo (Atrayente alfa- copaeño)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de trampeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de trampeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Gusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	100.00%	
Material de trampeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de trampeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	
Material de trampeo (Trimedlure)	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Papelería	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00%	
Servicios	183,380.00	27,500.00	47,184.37	133,700.00	83,678.19	45.63%	
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	12,000.00	12,000.00	7,280.00	12,000.00	7,280.00	60.67%	
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	0.00	0.00	28,000.00	18,568.02	44.21%	
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	10,500.00	9,781.17	21,000.00	27,706.97	65.97%	
Peajes	3,400.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos (Telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	5,000.00	123.20	5,000.00	123.20	2.46%	
Viáticos (viáticos con pernocta)	42,500.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00%	
TOTAL		1,588,702.00	212,902.00	225,041.97	825,752.00	753,169.65	47.41%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	225,041.97	753,169.65
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	225,041.97	753,169.65


Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Junio

Justificación/Aclaraciones

En recursos humanos se pagaron salarios netos y se sube únicamente la información real ejercida que aparece en el estado de cuenta del mes correspondiente, lo que es de impuestos e IMSS se sube la información cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente.


ELABORÓ


Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador de Proyecto

REVISÓ


Ing. Noe Durán de la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ


Ing. Ricardo Davila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ


EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)


Ing Alfonso Preza Duran
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del
SENASICA En Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA EN LA
ENTIDAD COAHUILA


Lic. Esteban Antonio Soto Duran
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa
Coahuila de la secretaria de Agricultura


Lic. Isafas Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento
Agropecuario de la Secretaria de
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
de Coahuila.

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Segundo Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trapeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	776	180	162	390	372	47.94%
VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	772	180	154	385	359	46.50%
VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	507	120	100	247	227	44.77%
VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	532	120	103	278	261	49.06%
No. De Sitios muestreados	Número	523	248	286	319	357	68.26%
VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	320	120	100	140	120	37.50%
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polifago (Euwallacea sp.-Ambrosia fusarium clade)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	90	75	205	190	48.35%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	541	626	940	1025	53.00%
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	90	75	205	190	48.35%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	541	626	940	1025	53.00%
VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)							
No. Trampas instaladas	Número	50	50	50	50	50	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	1037	240	200	540	500	48.22%
No. De Sitios muestreados	Número	472	125	144	255	274	58.05%
VEF Agente causal de Enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa)							
No. De Sitios muestreados	Número	225	93	118	93	118	52.44%
VEF Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)							
No. Trampas instaladas	Número	170	170	170	170	170	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	3889	900	797	1984	1881	48.37%
VEF Mosca del melon (Bactrocera cucurbitae)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	899	210	186	454	430	47.83%
VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	898	210	186	454	430	47.88%
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitaceas (Anastrepha grandis)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	60	50	130	120	47.06%
VEF Mosca de la fruta del Caribe (Anastrepha suspensa)							

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00						
PERIODO DE INFORME	2023 Segundo Trimestre						

No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	60	50	130	120	47.06%
VEF Gorgojo khapra (Trogoderma granarium)							
No. Trampas instaladas	Número	15	15	15	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	72	60	162	150	47.62%
Capacitación							
Platicas a personal Tecnico	Número	3	1	1	2	2	66.67%
Platicas a Productores	Número	12	6	6	6	6	50.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	1	1	1	1	33.33%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos	936,000.00	216,000.00	256,322.92	432,000.00	446,790.03	47.73%	
Coordinador de proyecto	270,000.00	67,500.00	88,323.08	135,000.00	149,237.09	55.27%	
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Profesional de proyecto	594,000.00	148,500.00	167,999.84	297,000.00	297,552.94	50.09%	
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Recursos Materiales	469,322.00	182,572.00	128,350.85	260,052.00	222,701.43	47.45%	
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	98,280.00	47,708.85	175,760.00	142,059.43	51.84%	
Equipo de Bienes Informáticos y Geoinformáticos (Smartphone- teléfono celular)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de trampeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de trampeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de trampeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Gusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	100.00%	
Material de trampeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de trampeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	
Material de trampeo (Trimedlure)	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Papelería	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00%	
Servicios	183,380.00	109,200.00	58,318.89	133,700.00	83,678.19	45.63%	
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	12,000.00	12,000.00	7,280.00	12,000.00	7,280.00	60.67%	
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	14,000.00	9,634.52	28,000.00	18,568.02	44.21%	
Mantenimiento y conservación de vehiculos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	10,500.00	11,281.17	21,000.00	27,706.97	65.97%	
Peajes	3,400.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos (Telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	5,000.00	123.20	5,000.00	123.20	2.46%	
Viáticos (viáticos con pernocta)	42,500.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00%	
TOTAL		1,588,702.00	507,772.00	442,992.66	825,752.00	753,169.65	47.41%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	442,992.66	753,169.65
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	442,992.66	753,169.65

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Segundo Trimestre

Justificación/Aclaraciones

En recursos humanos se pagaron salarios netos y se sube únicamente la información real ejercida que aparece en el estado de cuenta del mes correspondiente, lo que es de impuestos e IMSS se sube la información cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente.

ELABORÓ

Ing. Valentín Santiago Cruz
 Coordinador de Proyecto

REVISÓ

Ing. Noe Duran de la Peña
 Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Davila Valdez
 Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
 INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
 (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
 ENTIDAD COAHUILA

Lic. Esteban Antonio Soto Duran
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa
 Coahuila de la secretaria de Agricultura

Ing Alfonso Preza Duran
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
 SENASICA En Coahuila

Lic. Isaias Montemayor Ortiz
 Subsecretario de Fomento
 Agropecuario de la Secretaría de
 Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
 de Coahuila.