

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
MANEJO FITOSANITARIO DE LA MOSCA DEL VINAGRE DE LAS ALAS MANCHADAS: ZONA BAJO CONTROL
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO MENSUAL
 Junta Local de sanidad Vegetal de Arteaga Coahuila.

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PROGRAMA DE TRABAJO	MANEJO FITOSANITARIO DE LA MOSCAS DEL VINAGRE DE LAS ALAS MANCHADAS.
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	INDICAR FECHA.- 08/05/2017 (50%)
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO				OBSERVACIONES Y ACLARACIONES
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES			PROGRAMADO ANUAL FEDERAL	EJERCIDO EN EL MES Federal	ACUMULADO AL MES		
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE			Federal	% DE AVANCE	
Trampeo	Instaladas	132	132	132	132	132	100%	\$ 333,273.80	\$ 8,514.76	\$ 53,552.71	16.07%	
	Revisadas	6,864	528	528	2,772	2,772	40.38%					
Muestreo	Kg. De Fruto	NP	0	0	0	0	0.00%	\$ -	\$ -		0.00%	
Capacitacion	Platica a Productores	2	0	0	0	1	50.00%	\$ 8,000.00	\$ -		0.00%	
Administracion	Informes	12	1	1	5	5	41.67%	\$ -	\$ -		0.000%	
Seguimiento/Evaluacion	Supervisiones	19	1	4	4	16	84.21%	\$ 51,808.20	\$ -	\$ 4,797.00	9.26%	
								\$ 393,082.00	\$ 8,514.76	\$ 58,349.71	14.84%	
								\$ 334,732.29				

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO


 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

REPRESENTANTE ESTATAL EN SANIDAD
 FITOZOOSANITARIA E INOCUIDAD DEL SENASICA


 ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO


 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

MANEJO FITOSANITARIO DE LA MOSCA DEL VINAGRE DE LAS ALAS MANCHADAS (PRODUCTORES MOSCAS) MES DE MAYO 2017
NO.DE CUENTA 029029110016 BAN REGIO

FECHA	Nº DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	ACCION	PORTANTE		
								-\$ 0.00
								-\$ 0.00
08/05/2017		Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila A.C.		Deposito de Recurso 2017				\$ 176,886.90
11/05/2017		Junta local de Sanidad Vegetal de Arteaga Coahuila AC		Devolucion de prestamos a Moscas de la Fruta (productores) de Enero a Abril de 2017 por gastos de operacion			\$ 49,834.95	\$ 127,051.95
11/05/2017	289	Ing. Ricardo Edmeregildo Flores Duron	Rec	Pago de nomina por servicios profesionales prestados a la JLSVA Coahuila AC, Correspondientes a la 1a quincena del mes de Mayo de 2017	Trampeo	Federal	\$ 3,586.11	\$ 123,465.84
12/05/2017	290	Victor de la Cruz Santiago		Recuperacion de gasto de Supervision a la Region laguna	Trampeo	Federal	\$ 250.00	\$ 123,215.84
25/05/2017	291	Ing. Ricardo Edmeregildo Flores Duron	Rec	Pago de nomina por servicios profesionales prestados a la JLSVA Coahuila AC, Correspondientes a la 2a quincena del mes de Mayo de 2017	Trampeo	Federal	\$ 3,579.95	\$ 119,635.89
25/05/2017		Junta local de Sanidad Vegetal de Arteaga Coahuila AC	Rec	Pago de Imss del personal de Mosca del vinagre del mes de Mayo de 2017	Trampeo	Federal	\$ 799.82	\$ 118,836.07
25/05/2017		Junta local de Sanidad Vegetal de Arteaga Coahuila AC	Rec	Pago de Ispt del personal de Mosca del vinagre del mes de Mayo de 2017	Trampeo	Federal	\$ 298.88	\$ 118,537.19
								\$ 118,537.19
				GASTO			\$ 8,514.76	\$ 118,537.19
				DEV DE PRESTAMO			\$ 49,834.95	\$ 118,537.19
							\$ -	\$ 118,537.19
				GASTO REAL			\$ 8,514.76	\$ 118,537.19
								\$ 118,537.19
				CAPACITACION			\$ -	\$ 118,537.19
				TRAMPEO			\$ 8,514.76	\$ 118,537.19
				SEGUIMIENTO Y EVAL			\$ -	\$ 118,537.19
								\$ 118,537.19
				Gasto			\$ 8,514.76	\$ 118,537.19
								\$ 118,537.19
								\$ 118,537.19
								\$ 118,537.19
								\$ 118,537.19
								\$ 118,537.19

CHEQUES EN TRANSIT	\$0.00
SALDO EN LIBROS	\$ 118,537.19
SUMA SALDO Y TRANSITO	\$118,537.19
SALDO EN BANCOS	\$118,537.19

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA. A.C



IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra: MANEJO FITOSANITARIO DE LA MOSCA DEL VINAGRE DE LAS ALAS MANCHADAS.

Informe fisico correspondiente al mes de Mayo de 2017

TRAMPEO.- En las acciones de trapeo se tienen instaladas **132** trampas en total, en estas se hacen 528 revisiones. En las Semana, **18, 19, 20, Y 21** a intervalo de cada 7 días, no encontrándose capturas de estos especímenes, se atienden 6 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Parras Coahuila), Con una superficie protegida de 5.5km².



ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
CORDINADOR DE LA CAMPAÑA

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA FASE: ZONA LIBRE
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO MENSUAL
 Junta Local de sanidad Vegetal de Arteaga Y Parras, Coahuila.

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PROGRAMA DE TRABAJO	CAMPAÑA MOSCAS DE LA FRUTA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	INDICAR FECHA.- 05/05/2017 (50%)
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO				OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES			PROGRAMADO ANUAL	EJERCIDO EN EL MES	ACUMULADO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE			FEDERAL	Federal		Federal
Trampeo	Instaladas	571	571	571	571	571	100%						
	Revisadas	27,206	2,284	2,278	10,522	10,503	38.61%	\$ 875,631.30	\$ 78,019.56	\$ 359,055.37	41.01%		
Capacitación	Cursos	2	0	0	1	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
Plan de Emergencia	Lts. De Mezcla	NC	0	0	0	0	0%						
	Kg. De Destruccion	NC	0	6,233	0	20,878	100%						
	Muestreo en Kg	600	25	257	40	1,238	206.3%	\$ 66,420.00	\$ -	\$ 47,469.08	71.47%		
Sequimiento y evaluacion	Control Autocida	NC	0	0	0	0	0%						
Administracion	Supervisiones	30	3	4	14	16	53.33%	\$ 464,001.70	\$ 8,153.79	\$ 43,345.90	9.34%		
	Informes	12	1	1	5	5	41.67%	\$ 193,964.00	\$ 14,083.96	\$ 56,880.04	29.325%		
								\$ 1,600,017.00	\$ 100,257.31	\$ 506,750.39	31.6716%		
										\$ 1,093,266.61			

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO


 ING. NOEL DURÁN DE LA PEÑA

REPRESENTANTE ESTATAL EN SANIDAD
 FITOZOOSANITARIA E INOCUIDAD DEL SENASICA


 ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO


 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PROGRAMA DE TRABAJO	CAMPANA MOSCAS DE LA FRUTA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	
MES DE INFORME	Indicar fecha: INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	FÍSICO					FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	
			EN EL MES		ACUMULADO AL MES			PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)		% DE AVANCE
TRAMPEO															
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	100%	\$ 169,701.00	\$ -	\$ 17,107.88	\$ -	\$ 54,979.81	\$ -	32.39%	
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	3,120.00	240.00	240.00	1,260.00	1,260.00	100%								
ADMINISTRACION															
INFORMES TECNICOS	NÚMERO	12.00	1.00	1.00	5.00	5.00	100%	\$ 62,299.00		\$ 8,102.63		\$ 14,716.91		23.62%	
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12.00	1.00	1.00	5.00	5.00	100%								
PLAN DE EMERGENCIA															
CONTROL QUIMICO	LITROS	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	N/A								
CONTROL MECANICO	KILOS	N/A	N/A	5,742.00	0.00	18,548.00	N/A								
MUESTREO	KILOS	N/A	N/A	82.00	0.00	349.00	N/A								
TOTAL								\$ 232,000.00	\$0.00	25,210.51	0.00	\$ 69,696.72	\$ -	30.04%	

ELABORO

ING. ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C



IMPACTO TÉCNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra. CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA


Informe físico correspondiente al mes **Mayo de 2017**

TRAMPEO.- Durante este mes se instalaron 571 trampas Mc-Phail/Multilure las cuales se revisan durante 4 semanas **18, 19, 20 Y 21** en intervalos de 7 días. Habiéndose revisado un total de **2,278** trampas en el mes de **Mayo**, se atienden a 571 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Norte (Acuña Guerrero), Carbonífera (Múzquiz-Sabinas), Centro (C. Ciénegas-Monclova), Lagunera de Coahuila (Torreón Sn. Pedro, Matamoros–Viesca) Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Gral. Cepeda, Parras. Coahuila, Con una superficie protegida de 38 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA.

PLAN EMERGENTE.- Durante este mes no se DETECTAN ADULTOS DE MOSCAS DE LA FRUTA, en muestreo de frutos en la región de Parras Y Torreón, Coahuila. No se detectan larvas, Se tienen instaladas de manera permanente **1,420** trampas estación cebo (1350 A&C Y 70 Matadoras).

IMPACTO.-.

Hasta este Mes se han Realizado 04 supervisiones a las rutas de trampeo, Arteaga, Saltillo, General Cepeda, Monclova, Por parte del coordinador de la campaña, se anexa documentación comprobatoria



ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
COORDINADOR DE LA CAMPAÑA

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA FASE: ZONA LIBRE
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO MENSUAL
 Junta Local de sanidad Vegetal de Saltillo, Coahuila.

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PROGRAMA DE TRABAJO	TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	INDICAR FECHA.- 05/05/2017 (50%)
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO				OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	
		PROGRAMADO O ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES			PROGRAMADO ANUAL FEDERAL	EJERCIDO EN EL MES Federal	ACUMULADO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE			Federal	% DE AVANCE		
Trampeo (Jackson)	Instaladas	240	240	240	240	240	100%	\$ 583,752.00	\$ 13,219.11	\$ 66,795.26	11.44%		
	Revisadas	6,720	480	478	2,640	2,628	39.11%						
Trampeo (Pherocom)	Instaladas	150	150	150	150	150	100%	\$ -	\$ -	\$ -			
	Revisadas	2,400	300	300	600	600	25.00%						
Cap y divulgación	Cursos	1	0	0	0	0	0%	\$ 33,250.00	\$ -	\$ -			
Seguimiento y evaluación	Supervisiones	20	2	4	4	17	85.0%						
Administración	Informes	12	1	1	5	5	41.67%	\$ -	\$ -	\$ -			
								\$ 617,002.00	\$ 13,219.11	\$ 66,795.26	10.83%		
													\$ 550,206.74


GERENTE GENERAL DEL CESAVECO


 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

REPRESENTANTE ESTATAL EN SANIDAD
 FITOZOOSANITARIA E INOCUIDAD DEL SENASICA


 ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO


 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA. A.C



IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra: TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA.

Informe físico correspondiente al mes de Mayo de 2017

TRAMPEO.- En las acciones de trapeo se tienen instaladas **240** trampas en total, siendo 170 Trimedlure, 35 Metil Eugenol, 35 Cuelure, y 0 Pherocom A-M. En estas se hacen **778** revisiones. Son: **338 TMD**, **70 Trampas CU**, **70 Trampas ME** y **300 Pherocom-AM** duran te las Semanas **18-19 20-21** a intervalos de cada 14 días, no encontrándose capturas de estos especímenes, se atienden 390 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Norte (Acuña Guerrero), Carbonífera (Múzquiz-Sabinas), Centro (C. Ciénegas-Monclova), Región lagunera de Coahuila (Torreón Sn. Pedro, Matamoros – Viesca) Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Gral. Cepeda, Parras Coahuila, Con una superficie protegida de 58,000 Has.



ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
CORDINADOR DE LA CAMPAÑA