

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2022 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trampeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	0	0	0.00%
Revisiones programadas	Número	666	0	0	0	0	0.00%
Exploración puntual	Número	55	55	55	55	55	100.00%
VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	0	0	0.00%
Revisiones programadas	Número	526	0	0	0	0	0.00%
VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	0	0	0.00%
Revisiones programadas	Número	406	0	0	0	0	0.00%
VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	0	0	0.00%
Revisiones programadas	Número	668	0	0	0	0	0.00%
VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	0	0	0.00%
Revisiones programadas	Número	314	0	0	0	0	0.00%
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (<i>Eurwallacea sp</i>)							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	0	0	0.00%
Revisiones programadas	Número	444	0	0	0	0	0.00%
Exploración puntual	Número	4635	282	282	282	282	6.08%
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (<i>Xyleborus glabratus</i>)							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	0	0	0.00%
Revisiones programadas	Número	444	0	0	0	0	0.00%
Exploración puntual	Número	4635	282	282	282	282	6.08%
VEF Palomilla del Nopal (<i>Cactoblastis cactorum</i>)							
Trampas instaladas	Número	50	0	0	0	0	0.00%
Revisiones programadas	Número	1096	0	0	0	0	0.00%
Exploración puntual	Número	854	125	125	125	125	14.64%
VEF Mosca del mediterraneo (<i>Ceratitis capitata</i>)							
Trampas instaladas	Número	170	170	170	170	170	100.00%
Revisiones programadas	Número	4257	340	340	340	340	7.99%
VEF Mosca de las cucurbitáceas (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)							
Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
Revisiones programadas	Número	876	70	70	70	70	7.99%
VEF Mosca oriental (<i>Bactrocera dorsalis</i>)							
Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
Revisiones programadas	Número	876	70	70	70	70	7.99%
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (<i>Anastrepha grandis</i>)							
Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	19	19	19	19	7.95%
VEF Mosca de la fruta del Caribe (<i>Anastrepha suspensa</i>)							

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Enero						

Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	19	19	19	19	7.95%
VEF Gorgojo khapra (<i>Trogoderma granarium</i>)							
Trampas instaladas	Número	15	8	8	8	8	53.33%
Revisiones programadas	Número	309	16	16	16	16	5.18%
Capacitacion							
Capacitacion a Tecnicos	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Capacitacion a Productores	Número	9	0	0	0	0	0.00%
Supervision							
Supervisión	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	936,000.00	72,000.00	43,487.37	72,000.00	43,487.37	4.65%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	15,784.56	22,500.00	15,784.56	5.85%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	27,702.81	49,500.00	27,702.81	4.66%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	502,452.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	1.81%
Gasolina magna	320,850.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	2.84%
Equipo geoposicionador satelital (GPS)	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Bases pegajosa)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa-copaeno)	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente Kairomona + 10 Filtros)	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano Oriental de la	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Torula)	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trimedlure)	21,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	5,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	150,250.00	0.00	756.38	0.00	756.38	0.50%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehiculos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	1,500.00	0.00	232.00	0.00	232.00	15.47%
Servicio de Telefonía Celular y Transmisión de Datos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	374.38	0.00	374.38	7.49%
Viáticos (viáticos con pernocta)	8,750.00	0.00	150.00	0.00	150.00	1.71%
TOTAL	1,588,702.00	72,000.00	53,343.75	72,000.00	53,343.75	3.36%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	53,343.75	53,343.75
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	53,343.75	53,343.75

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2022 Enero

Justificación/Aclaraciones

EN ESTE MES DE ENERO SE EXTRA VIA LA TRAMPA No. MX0500397ME POR LOS VIENTOS QUE SE PRESENTARON EN LA REGION DE TORREON Y SE REPORTA AL SENASICA, COLOCANDO UNA NUEVA TRAMPA PARA EL MONITOREO DE MOSCA DE LA FRUTA DEL CARIBE Y MOSCA SUDAMERICANA DE LAS CUCURBITACEAS

ELABORÓ

INC. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISÓ

INC. NOE DURAN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZÓ

INC. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

INC. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL
FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD
AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA
EN COAHUILA

EL GOBIERNO DEL ESTADO

INC. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ
CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COAHUILA

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL
ESTADO DE COAHUILA

INC. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
SUBDELEGADO AGROPECUARIO DE LA
REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN
COAHUILA

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2022 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
Rutas de trapeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)							
Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	100.00%	
Revisiones programadas	Número	666	30	30	30	4.50%	
Exploración puntual	Número	55	0	0	55	100.00%	
VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	0	0.00%	
Revisiones programadas	Número	526	0	0	0	0.00%	
VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	0	0.00%	
Revisiones programadas	Número	406	0	0	0	0.00%	
VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)							
Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	100.00%	
Revisiones programadas	Número	668	30	30	30	4.49%	
VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	0	0.00%	
Revisiones programadas	Número	314	0	0	0	0.00%	
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (<i>Euwallacea sp</i>)							
Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	100.00%	
Revisiones programadas	Número	444	20	19	20	4.28%	
Exploración puntual	Número	4635	251	251	533	11.50%	
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (<i>Xyleborus glabratus</i>)							
Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	100.00%	
Revisiones programadas	Número	444	20	19	20	4.28%	
Exploración puntual	Número	4635	251	251	533	11.50%	
VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)							
Trampas instaladas	Número	50	50	50	50	100.00%	
Revisiones programadas	Número	1096	50	50	50	4.56%	
Exploración puntual	Número	854	80	80	205	24.00%	
VEF Mosca del mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)							
Trampas instaladas	Número	170	0	0	170	100.00%	
Revisiones programadas	Número	4257	320	320	660	15.50%	
VEF Mosca de las cucurbitáceas (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)							
Trampas instaladas	Número	35	0	0	35	100.00%	
Revisiones programadas	Número	876	65	65	135	15.41%	
VEF Mosca oriental (<i>Bactrocera dorsalis</i>)							
Trampas instaladas	Número	35	0	0	35	100.00%	
Revisiones programadas	Número	876	65	65	135	15.41%	
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (<i>Anastrepha grandis</i>)							
Trampas instaladas	Número	10	0	0	10	100.00%	
Revisiones programadas	Número	239	15	15	34	14.23%	
VEF Mosca de la fruta del Caribe (<i>Anastrepha suspensa</i>)							



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Febrero						

Trampas instaladas	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	15	15	34	34	14.23%
VEF Gorgojo khapra (<i>Trogoderma granarium</i>)							
Trampas instaladas	Número	15	0	0	8	8	53.33%
Revisiones programadas	Número	309	14	14	30	30	9.71%
Capacitación							
Capacitación a Tecnicos	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Capacitación a Productores	Número	9	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	936,000.00	72,000.00	55,284.11	144,000.00	98,771.48	10.55%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	20,101.34	45,000.00	35,885.90	13.29%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	35,182.77	99,000.00	62,885.58	10.59%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	502,452.00	34,500.00	0.00	34,500.00	9,100.00	1.81%
Gasolina magna	320,850.00	34,500.00	0.00	34,500.00	9,100.00	2.84%
Equipo geoposicionador satelital (GPS)	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Bases pegajosa)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente Kairomona + 10 Filtros)	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano Oriental de la	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Torula)	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trimedlure)	21,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	5,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	150,250.00	14,000.00	2,612.01	14,000.00	3,368.39	2.24%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	0.00	2,612.01	0.00	2,612.01	0.00%
Peajes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	232.00	174.13%
Servicio de Telefonía Celular y Transmisión de Datos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	374.38	0.00%
Viáticos (viáticos con pernocta)	8,750.00	0.00	0.00	0.00	150.00	4.28%
TOTAL	1,588,702.00	120,500.00	57,896.12	192,500.00	111,239.87	0.01%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	57,896.12	111,239.87
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	57,896.12	111,239.87

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2022 Febrero

Justificación/Aclaraciones

EL DIA VIERNES 04 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO POR CUESTIONES DE BAJAS TEMPERATURAS (3 GRADOS BAJO CERO) PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA NO SE REALIZO LA REVISION DE LA RUTA DE TRAMPEO DE MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA DEBIDO A QUE LA VIALIDAD SE VIO INTERRUMPIDA POR LA PRESENCIA DE NIEVE EN ALCUNOS SECTORES Y PAVIMENTO RESBALADIZO. ASI MISMO, NO SE REVISO UNA TRAMPA DE COMPLEJO DE ESCARABAJOS AMBROSIALES DEBIDO A QUE EL LUGAR DONDE ESTA ESTABLECIDA (VIVERO DE PLANTAS) SE ENCONTRABA CLAUSURADO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE TUVO ACCESO A LA TRAMPA.

ELABORÓ

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISÓ

ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZÓ

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL
FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD
AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA
EN COAHUILA

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ
CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COAHUILA

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL
ESTADO DE COAHUILA

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
SUBDELEGADO AGROPECUARIO DE LA
REPRESENTACIÓN ESTATAL DE LA SADER EN
COAHUILA

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2022 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trampeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	666	90	90	120	120	18.02%
Exploración puntual	Número	55	0	0	55	55	100.00%
VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	0	0	0.00%
Revisiones programadas	Número	526	0	0	0	0	0.00%
VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)							
Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	406	40	40	40	40	9.85%
VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	668	90	90	120	120	17.96%
VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)							
Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	314	40	40	40	40	12.74%
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (Euwallacea sp)							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	444	60	60	80	79	17.79%
Exploración puntual	Número	4635	264	264	797	797	17.20%
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus)							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	444	60	60	80	79	17.79%
Exploración puntual	Número	4635	264	264	797	797	17.20%
VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)							
Trampas instaladas	Número	50	0	0	50	50	100.00%
Revisiones programadas	Número	1096	150	150	200	200	18.25%
Exploración puntual	Número	854	60	60	265	265	31.03%
VEF Mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata)							
Trampas instaladas	Número	170	0	0	170	170	100.00%
Revisiones programadas	Número	4257	510	510	1170	1170	27.48%
VEF Mosca de las cucurbitáceas (Bactrocera cucurbitae)							
Trampas instaladas	Número	35	0	0	35	35	100.00%
Revisiones programadas	Número	876	105	105	240	240	27.40%
VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)							
Trampas instaladas	Número	35	0	0	35	35	100.00%
Revisiones programadas	Número	876	105	105	240	240	27.40%
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (Anastrepha grandis)							
Trampas instaladas	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	30	30	64	64	26.78%
VEF Mosca de la fruta del Caribe (Anastrepha suspensa)							
Trampas instaladas	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	30	30	64	64	26.78%
VEF Gorgojo khapra (Trogoderma granarium)							
Trampas instaladas	Número	15	0	0	8	8	53.33%
Revisiones programadas	Número	309	24	24	54	54	17.48%
Capacitación							

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Marzo						

Capacitación a Tecnicos	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Capacitación a Productores	Número	9	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	936,000.00	72,000.00	80,333.68	216,000.00	179,105.16	19.14%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	24,302.47	67,500.00	60,188.37	22.29%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	56,031.21	148,500.00	118,916.79	20.02%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	502,452.00	34,500.00	500.00	69,000.00	9,600.00	1.91%
Gasolina magna	320,850.00	34,500.00	500.00	69,000.00	9,600.00	2.99%
Equipo geoposicionador satelital (GPS)	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Bases pegajosa)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente Kairomona + 10 Filtros)	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano Oriental de la Hoja)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Torula)	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trimedlure)	21,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	5,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	150,250.00	12,000.00	28,195.51	26,000.00	31,563.90	21.01%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	15,000.00	0.00	10,281.11	0.00	10,281.11	68.54%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehiculos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	10,500.00	17,682.40	10,500.00	20,294.41	48.32%
Peajes	1,500.00	250.00	232.00	250.00	464.00	30.93%
Servicio de Telefonía Celular y Transmisión de Datos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	374.38	7.49%
Viáticos (viáticos con pernocta)	8,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	150.00	1.71%
TOTAL	1,588,702.00	118,500.00	109,029.19	311,000.00	220,269.06	13.86%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	109,029.19	220,269.06
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	109,029.19	220,269.06

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2022 Marzo

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISÓ



ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZÓ



ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)



ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL
FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD
ACROPECUARIO Y ACUICOLA DEL SENASICA
EN COAHUILA

EL GOBIERNO DEL ESTADO



ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ
CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COAHUILA

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL
ESTADO DE COAHUILA



ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
SUBDELEGADO AGROPECUARIO DE LA
REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN
COAHUILA

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
 (Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2022 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trampeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (<i>Epiphyas postvittana</i>)							
Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	666	120	120	120	120	18.02%
Exploración puntual	Número	55	55	55	55	55	100.00%
VEF Palomilla europea de la vid (<i>Lobesia botrana</i>)							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	0	0	0.00%
Revisiones programadas	Número	526	0	0	0	0	0.00%
VEF Palomilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>)							
Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	406	40	40	40	40	9.85%
VEF Gusano de la mazorca (<i>Helicoverpa armigera</i>)							
Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	668	120	120	120	120	17.96%
VEF Gusano oriental de la hoja (<i>Spodoptera litura</i>)							
Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	314	40	40	40	40	12.74%
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (<i>Eurwallacea sp</i>)							
Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	444	80	79	80	79	17.79%
Exploración puntual	Número	4635	797	797	797	797	17.20%
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (<i>Xyleborus glabratus</i>)							
Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	444	80	79	80	79	17.79%
Exploración puntual	Número	4635	797	797	797	797	17.20%
VEF Palomilla del Nopal (<i>Cactoblastis cactorum</i>)							
Trampas instaladas	Número	50	50	50	50	50	100.00%
Revisiones programadas	Número	1096	200	200	200	200	18.25%
Exploración puntual	Número	854	265	265	265	265	31.03%
VEF Mosca del mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)							
Trampas instaladas	Número	170	170	170	170	170	100.00%
Revisiones programadas	Número	4257	1170	1170	1170	1170	27.48%
VEF Mosca de las cucurbitáceas (<i>Bactrocer cucurbitae</i>)							
Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
Revisiones programadas	Número	876	240	240	240	240	27.40%
VEF Mosca oriental (<i>Bactrocer dorsalis</i>)							
Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
Revisiones programadas	Número	876	240	240	240	240	27.40%
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (<i>Anastrepha grandis</i>)							
Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	64	64	64	64	26.78%
VEF Mosca de la fruta del Caribe (<i>Anastrepha suspensa</i>)							
Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	64	64	64	64	26.78%
VEF Gorgojo khapra (<i>Trogoderma granarium</i>)							
Trampas instaladas	Número	15	8	8	8	8	53.33%
Revisiones programadas	Número	309	54	54	54	54	17.48%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
 (Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Primer Trimestre						
Capacitación							
Capacitación a Tecnicos	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Capacitación a Productores	Número	9	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	936,000.00	216,000.00	179,105.16	216,000.00	179,105.16	19.14%
Coordinador de proyecto	270,000.00	67,500.00	60,188.37	67,500.00	60,188.37	22.29%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	148,500.00	118,916.79	148,500.00	118,916.79	20.02%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	502,452.00	69,000.00	9,600.00	69,000.00	9,600.00	1.91%
Gasolina magna	320,850.00	69,000.00	9,600.00	69,000.00	9,600.00	2.99%
Equipo geoposicionador satelital (GPS)	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Bases pegajosa)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente Kairomona + 10 Filtros)	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano Oriental de la	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Torula)	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trimedlure)	21,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	5,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	150,250.00	26,000.00	31,563.90	26,000.00	31,563.90	21.01%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	15,000.00	0.00	10,281.11	0.00	10,281.11	68.54%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehiculos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	10,500.00	20,294.41	10,500.00	20,294.41	48.32%
Peajes	1,500.00	250.00	464.00	250.00	464.00	30.93%
Servicio de Telefonía Celular y Transmisión de Datos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	374.38	0.00	374.38	7.49%
Viáticos (viáticos con pernocta)	8,750.00	1,250.00	150.00	1,250.00	150.00	1.71%
TOTAL	1,588,702.00	311,000.00	220,269.06	311,000.00	220,269.06	13.86%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	220,269.06	220,269.06
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	220,269.06	220,269.06

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2022 Primer Trimestre

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISÓ

ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZÓ

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL
ESTADO DE COAHUILA

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
SUBDELEGADO AGROPECUARIO DE LA
REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN
COAHUILA

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE/ESTATAL FITOZOOSANITARIO
Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA
DEL SENASICA EN COAHUILA

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ
CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COAHUILA