



# Informe Mensual de Avances Físico Financiero



## Coahuila



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL			
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	0.00	0.00	2,373,666.40	
PERIODO DE INFORME	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	2,373,666.40
PROYECTO	OCTUBRE 2019 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DEL NOGAL			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado		Realizado		Programado		Realizado		
		Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	
TRAMPEO	HECTAREAS	5,230.00	306.00	0.00	0.00	0.00	1,252,174.15	0.00	1,222,483.00	78.99%
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	5,046	247	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00%
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	19,996	984	9,207.23	0.00	0.00	91,000.00	0.00	85,098.83	77.93%
MUESTREO	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,400.00	0.00	210,460.81	85.80%
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,168.20	0.00	12,206.00	48.31%
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%
SITIOS MUESTREADOS	NUMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,616.00	0.00	200,343.55	84.93%
CONTROL BIOLÓGICO	HECTAREAS	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	2,520.00	55.75%
SUPERFICIE CONTROLADA	NUMERO	90	0	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,160.00	61.71%
SITIOS CONTROLADOS	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONTROL QUÍMICO	NUMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SITIOS CONTROLADOS	NUMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONTROL CULTURAL	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SITIOS CONTROLADOS	NUMERO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
DIAGNÓSTICO	MUESTRA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOMA DE MUESTRAS	EVENTO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ENTRENAMIENTO		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PLÁTICAS A PRODUCTORES		13	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.62%

Bien o Servicio	Programado	Programado		En el Mes		Ejercicio		Programado		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	
		Productores	Productores	Productores	Productores	Productores	Productores	Productores	Productores			
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>	1,547,675.00	0.00	101,065.00	0.00	195,289.21	0.00	1,252,174.15	0.00	1,222,483.00	78.99%		
AGUANADO	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ATRAENTE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00%		
AUXILIAR DE CAMPO	109,200.00	0.00	9,100.00	0.00	9,207.23	0.00	91,000.00	0.00	85,098.83	77.93%		
COORDINADOR DE PROYECTO	245,280.00	0.00	20,440.00	0.00	22,385.18	0.00	204,400.00	0.00	210,460.81	85.80%		
ENERGÍA ELÉCTRICA	25,265.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	18,168.20	0.00	12,206.00	48.31%		
FERROMONTA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%		
GRASOLINA MAGNA	235,882.00	0.00	25,100.00	0.00	85,301.01	0.00	179,616.00	0.00	200,343.55	84.93%		
GRATIFICACION ANUAL	33,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
LLANTAS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,160.00	61.71%		
LOTE DE PAPELERIA	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
MANUTENIMIENTO VEHICULAR (MANOR)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	8,782.28	0.00	34,500.00	0.00	18,214.43	40.48%		
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	9,866.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	2,469.93	25.03%		
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	121.32	0.00	0.00	0.00	643.04	64.30%		
PASAJE AÉREO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,653.94	0.00	10,000.00	0.00	9,653.94	96.54%		
PROFESIONAL DE PROYECTO	533,520.00	0.00	44,460.00	0.00	41,924.29	0.00	444,600.00	0.00	429,679.27	80.54%		
RENTA OFICIAL LSV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%		
SERVICIO BANCARIO	6,400.00	0.00	230.00	0.00	267.96	0.00	6,400.00	0.00	5,232.20	81.75%		
SILAS EJECUTIVAS	10,800.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	83.32%		
TELEFONIA FIJA/INTERNET	19,480.00	0.00	610.00	0.00	2,765.00	0.00	14,479.95	0.00	12,156.00	62.42%		
TENENCIA	20,945.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	0.00	20,945.00	0.00	16,764.00	80.04%		
TRAMPA	110,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,895.00	0.00	108,879.00	98.18%		
TRAMPA DELTA (BARRERADORES NOGAL)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%		
CONTROL BIOLÓGICO	70,216.00	0.00	0.00	0.00	44,880.00	0.00	70,216.00	0.00	54,880.00	78.16%		
ATRAENTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	66.67%		
TRICHOGRAMMA	55,216.00	0.00	0.00	0.00	44,880.00	0.00	55,216.00	0.00	44,880.00	81.28%		
ENTRENAMIENTO	73,676.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	49,610.00	0.00	52,243.00	71.32%		

	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
CAFETERIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
GRATIFICACION ANUAL	13,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE PAPELERIA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
TELEFONIA FIA/INTERNET	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0.00	5,343.00	0.00	69.29%
VIAJOS CON FERROCARRIA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00%
SUPERVISION	15,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	15,496.00	0.00	100.00%
LOTE DE PAPELERIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00%
RENTA OFICINA LISV	10,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	10,496.00	0.00	100.00%
<b>Gastos Operativos Fijos:</b>	<b>666,603.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,907.01</b>	<b>0.00</b>	<b>64.04%</b>
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS	10,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,527.00	0.00	60.44%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	100.00%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	10,675.48	0.00	47.45%
ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00%
GASOLINA MAGNA	190,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,184.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	64.41%
GERENTE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
GRATIFICACION ANUAL	30,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA / GENERICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4,078.56	0.00	33.99%
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	221,361.37	0.00	76.78%
SECRETARIA	288,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,104.00	0.00	0.00	44,764.60	0.00	76.18%
SEGURO	58,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SERVICIO DE IMPRESION	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TELEFONIA FIA/INTERNET	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>2,373,666.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,931,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,772,209.01</b>	<b>0.00</b>	<b>74.67%</b>

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual			Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Terceros del Proyecto	0.00	1,707,063.00		0.00	286,169.21		0.00	1,345,402.00	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	666,603.40		0.00	79,514.66		0.00	426,907.01	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,373,666.40</b>		<b>0.00</b>	<b>365,683.87</b>		<b>0.00</b>	<b>1,772,209.01</b>	

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZACION

ING. FERNANDO GUARDO RAMOS  
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Por la Representación de la SADER en el Estado

VALIDO

Por el Gobierno del Estado

ING. RICARDO FRAUSTRO SILVER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SALUD EN COAHUILA

ING. JESUS SALVADOR FURTADO RIVERES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENALSA EN COAHUILA

ING. ARNOLDO GREGO MARTINEZ CANO  
SUSSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS	
ENTIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL	
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COAHUILA	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	ESTATAL
PERIODO DE INFORME	NOVIEMBRE 2019	ESTATAL
PROYECTO	2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DEL NOSAL	
	0.00	2,373,666.40
	0.00	2,373,666.40
		PRODUCTORES

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado		
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal
TRAMPEO	HECTÁREAS	5,230.00								
SUPERFICIE TRAMPEADA	NÚMERO	5,046	247	0.00	0.00	4,925	4,325	94.17%		
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	19,896	984	0.00	0.00	4,799	4,348	98.06%		
MUESTREO	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,912	18,544	93.71%		
SUPERFICIE MUESTREADA	NÚMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00%		
SUPERFICIE ACUMULADA	NÚMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00%		
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%		
CONTROL BIOLÓGICO	HECTÁREAS	1,570.00				1,570	1,570	100.00%		
SUPERFICIE CONTROLADA	NÚMERO	90	0	0.00	0.00	90	90	100.00%		
SITOS CONTROLADOS	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00%		
CONTROL QUÍMICO	NÚMERO	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00%		
SUPERFICIE CONTROLADA	NÚMERO	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%		
SITOS CONTROLADOS	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00%		
CONTROL CULTURAL	NÚMERO	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00%		
SUPERFICIE CONTROLADA	NÚMERO	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%		
SITOS CONTROLADOS	HECTÁREAS	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00%		
DIAGNÓSTICO	NÚMERO	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%		
TOMA DE MUESTRAS	MUESTRA	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%		
ENTRENAMIENTO	NÚMERO	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%		
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	13	1	0.00	0.00	12	12	92.31%		

Bien o Servicio	Programado	En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>	<b>1,547,675.00</b>	<b>128,075.00</b>	<b>118,646.65</b>	<b>1,380,249.15</b>	<b>1,341,129.65</b>	<b>86.65%</b>		
AGUINALDO	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ATRAENTE	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100.00%		
AUXILIAR DE CAMPO	109,200.00	0.00	11,283.62	100,100.00	96,382.45	88.26%		
COORDINADOR DE PROYECTO	245,280.00	0.00	18,238.28	224,840.00	226,699.09	93.24%		
ENERGÍA ELÉCTRICA	25,265.00	0.00	9,935.00	20,268.20	22,141.00	87.64%		
FERROMONTA	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		
GASOLINA MAGNA	235,882.00	0.00	27,538.45	207,216.00	227,882.00	96.61%		
GRATIFICACION ANUAL	33,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
LANTAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,160.00	61.71%		
LOTE DE PAPELERÍA	4,520.00	0.00	2,000.00	4,520.00	4,520.00	100.00%		
MAINTENIMIENTO VEHICULAR (MANOR)	45,000.00	0.00	3,073.80	44,500.00	44,880.00	100.00%		
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	9,866.00	0.00	1,864.14	8,505.00	21,288.23	47.31%		
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA	1,000.00	0.00	0.00	8,505.00	2,656.07	26.52%		
PASAJE AFREO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	643.04	6.43%		
PROFESIONAL DE PROYECTO	533,520.00	0.00	40,017.40	10,000.00	9,653.94	1.81%		
RENTA OFICINA IJUV	12,000.00	0.00	0.00	489,060.00	469,696.67	88.04%		
SERVICIO BANCARIO	6,400.00	0.00	764.96	12,000.00	12,000.00	100.00%		
SILLAS EJECUTIVAS	10,800.00	0.00	0.00	6,400.00	5,997.16	93.71%		
TELEFONIA FIJA/INTERNET	19,480.00	0.00	609.00	10,800.00	8,999.00	83.32%		
TENENCIA	20,945.00	0.00	0.00	16,699.95	12,768.00	65.54%		
TRAMPA	110,895.00	0.00	0.00	20,945.00	16,764.00	80.04%		
TRAMPA DELTA (BARRENADORES MOCAL)	5,000.00	0.00	0.00	110,895.00	108,879.00	98.18%		
CONTROL BIOLÓGICO	70,216.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		
ATRAENTE	15,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%		
TRICHOGAMMA	55,216.00	0.00	0.00	55,216.00	44,880.00	81.28%		
ENTRENAMIENTO	73,676.00	10,390.00	4,618.62	60,000.00	57,161.62	77.59%		
CAJETERÍA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		
GRATIFICACION ANUAL	13,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		

LOTE DE PAPERERÍA	7,000.00	0.00	0.00	4,618.62	0.00	7,000.00	0.00	6,618.62	94.55%
TELEFONIA FIA/INTERNET	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,543.00	69.29%
VIÁTICOS CON PERNOCTA	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%
SUPERPERSON	15,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	15,496.00	100.00%
LOTE DE PAPERERÍA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
RENTA OFICINA ISV	10,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	10,496.00	100.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>	<b>666,603.40</b>	<b>0.00</b>	<b>37,092.00</b>	<b>51,306.11</b>	<b>0.00</b>	<b>582,546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,213.12</b>	<b>71.74%</b>
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS	10,799.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00	6,500.00	0.00	8,066.00	74.69%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	100.00%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	10,575.48	47.45%
ENERGIA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%
GASOLINA MAGNA	190,962.00	0.00	16,500.00	7,772.00	0.00	177,684.00	0.00	130,772.00	68.48%
GERENTE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
GRATIFICACIÓN ANUAL	30,784.00	0.00	0.00	1,486.64	0.00	0.00	0.00	1,486.64	4.83%
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA / GENERICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	5,438.08	0.00	12,000.00	0.00	9,516.64	79.31%
SECRETARIA	288,288.00	0.00	20,592.00	17,123.17	0.00	267,696.00	0.00	238,484.54	82.72%
SEGURO	58,764.00	0.00	0.00	11,947.22	0.00	58,764.00	0.00	56,711.82	96.51%
SERVICIO DE IMPRESION	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00%
TELEFONIA FIA/INTERNET	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>2,373,666.40</b>	<b>0.00</b>	<b>175,557.00</b>	<b>179,571.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,106,611.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,951,880.39</b>	<b>82.23%</b>

	Programado Anual		Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del Proyecto	0.00	1,707,063.00	0.00	128,265.27	0.00	1,473,667.27
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	666,603.40	0.00	51,306.11	0.00	478,213.12
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,373,666.40</b>	<b>0.00</b>	<b>179,571.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,951,880.39</b>

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. FERNANDO GUARDARDO RAMOS  
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Por la Representación de la SADER en el Estado

Por el SENSASICA

Por el Gobierno del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTINO SILLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

ING. JESUS SALVADOR HUERTADO REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE inocuidad AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENSASICA EN COAHUILA

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE FERNANDO RAMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

REVISÓ

AUTORIZACION

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO</b>		<b>CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOZOOSANITARIAS REGLAMENTADAS</b>			
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL</b>			
<b>ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCA EJECUTORA</b>		<b>COAHUILA</b>			
<b>PREB. ASIGNADO A LA INSTANCA EJECUTORA</b>		<b>COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL</b>	<b>401,029.90</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>2,373,666.40</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>		<b>FEDERAL</b>	<b>0.00</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>2,373,666.40</b>
<b>PROYECTO</b>		<b>DICIEMBRE 2019</b>			
		<b>2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DEL NOGAL</b>			
		<b>PRODUCCIONES</b>			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico								
		Programado Anual		En el Mes		Acumulado al Mes				
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado			
<b>TRAMPEO</b>										
SUPERFICIE TRAMPADA	HECTAREAS	5,230.00	305.00	305.00	305.00	98	5,230.00	100.00%		
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	5,046	247	247	247	98	5,046	100.00%		
TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	19,896	984	984	984	19,896	98.65%			
<b>MUESTREO</b>										
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%			
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%			
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>										
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	3,264.00	0.00	0.00	0.00	0	48.10%			
SITOS CONTROLADOS	NUMERO	130	0	0	0	90	69.23%			
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	1694	1694	1694	1694	1694	100.00%			
SITOS CONTROLADOS	NUMERO	40	40	40	40	40	100.00%			
<b>CONTROL QUÍMICO</b>										
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%			
SITOS CONTROLADOS	NUMERO	0	0	0	0	0	0.00%			
<b>CONTROL CULTURAL</b>										
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%			
SITOS CONTROLADOS	NUMERO	0	0	0	0	0	0.00%			
<b>DIAGNOSTICO</b>										
TOMA DE MUESTRAS	MUESTRA	0	0	0	0	0	0.00%			
<b>ENTRENAMIENTO</b>										
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	13	1	1	1	13	100.00%			

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio						Avance Financiero						
	Programado		En el Mes		Acumulado al Mes		Programado		En el Mes		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
<b>TRAMPEO</b>	1,547,675.00	0.00	167,425.85	0.00	206,545.35	0.00	1,547,675.00	0.00	1,547,675.00	0.00	20,440.00	100.00%	
AGUINALDO	20,440.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00	0.00	80,000.00	100.00%			
ATRAENTE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	109,200.00	100.00%			
AUXILIAR DE CAMPO	109,200.00	0.00	9,100.00	0.00	12,817.55	0.00	109,200.00	0.00	245,280.00	100.00%			
COORDINADOR DE PROYECTO	245,280.00	0.00	20,440.00	0.00	16,580.91	0.00	245,280.00	0.00	25,265.00	100.00%			
ENERGIA ELÉCTRICA	25,265.00	0.00	4,996.80	0.00	3,124.00	0.00	5,000.00	0.00	235,882.00	100.00%			
FERROMONTA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	33,682.00	100.00%			
GASOLINA MAGNA	235,882.00	0.00	28,666.00	0.00	8,000.00	0.00	235,882.00	0.00	3,500.00	100.00%			
GRATIFICACION ANUAL	33,682.00	0.00	33,682.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	4,520.00	100.00%			
LLANTAS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	45,000.00	100.00%			
LOTE DE PAPELERIA	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,711.77	0.00	9,866.00	100.00%			
MAINTENIMIENTO VEHICULAR (MAVORI)	45,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	7,209.93	0.00	10,000.00	100.00%			
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	9,866.00	0.00	1,361.00	0.00	356.96	0.00	10,000.00	0.00	533,520.00	100.00%			
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	346.06	0.00	533,520.00	0.00	12,000.00	100.00%			
PROFESIONAL DE PROYECTO	533,520.00	0.00	44,460.00	0.00	63,823.33	0.00	6,400.00	0.00	10,800.00	100.00%			
RENTA OFICIAL/USY	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480.00	0.00	20,945.00	100.00%			
SERVICIO BANCARIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	402.84	0.00	20,945.00	0.00	110,995.00	100.00%			
SILLAS ECUCUTIVAS	10,800.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00	5,000.00	0.00	70,216.00	100.00%			
TELEFONIA FIA/INTERNET	19,480.00	0.00	2,780.05	0.00	6,712.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%			
TENENCIA	20,945.00	0.00	0.00	0.00	4,181.00	0.00	73,676.00	0.00	5,000.00	100.00%			
TRAMPAS DELTA (BARRERADORES NOGAL)	110,995.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	73,676.00	0.00	5,000.00	100.00%			
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>	409,116.00	0.00	0.00	0.00	10,336.00	0.00	15,000.00	0.00	55,216.00	100.00%			
ATRAENTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,216.00	0.00	338,900.00	100.00%			
TRICHODERMAMA SP	55,216.00	0.00	0.00	0.00	10,336.00	0.00	338,900.00	0.00	73,676.00	100.00%			
TRICHODERMAMA SP	338,900.00	0.00	0.00	0.00	16,514.38	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%			
<b>ENTRENAMIENTO</b>	73,676.00	0.00	13,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00%			
CAFETERIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00%			

	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	
GRATIFICACION ANUAL																100.00%
LOTE DE PAPELERIA	7,000.00		0.00	0.00	381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
TELEFONIA FIA/INTERNET	8,000.00		0.00	0.00	2,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
VÁCUOS CON PERNOCTA	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
SUPERVISION	15,496.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,496.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
LOTE DE PAPELERIA	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
RENTA OFICINA LISV	10,496.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,496.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
<b>Gastos Operativos Fijos</b>	<b>728,733.30</b>		<b>62,129.90</b>	<b>83,957.40</b>	<b>621,291.9</b>	<b>188,390.28</b>	<b>62,129.90</b>	<b>666,503.40</b>	<b>62,129.90</b>	<b>666,503.40</b>		<b>62,129.90</b>	<b>666,503.40</b>	<b>1,707,063.00</b>	<b>100.00%</b>	
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS	10,799.00		0.00	4,299.00	0.00	2,733.00	0.00	10,799.00	0.00	10,799.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	22,500.00		0.00	0.00	11,824.52	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
ENERGIA ELECTRICA	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
GASOLINA MAGNA	253,090.00		0.00	13,278.00	60,190.00	0.00	62,128.00	190,962.00	0.00	62,128.00		62,128.00	190,962.00	0.00	100.00%	
GERENTE	30,000.00		0.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
GRATIFICACION ANUAL	30,784.00		0.00	30,784.00	29,297.36	0.00	0.00	30,784.00	0.00	30,784.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA / GENERICOS	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	12,000.00		0.00	0.00	2,483.36	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
SECRETARIA	288,288.00		0.00	20,592.00	49,803.46	0.00	0.00	288,288.00	0.00	288,288.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
SEGURO	58,764.00		0.00	0.00	2,052.18	0.00	0.00	58,764.00	0.00	58,764.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
SERVICIO DE IMPRESION	8.30		1.90	4.40	6.40	0.00	1.90	6.40	0.00	6.40		1.90	6.40	0.00	100.00%	
TELEFONIA FIA/INTERNET	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	100.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>2,774,896.30</b>		<b>401,029.90</b>	<b>267,055.25</b>	<b>421,786.01</b>	<b>401,029.90</b>	<b>401,029.90</b>	<b>2,373,666.40</b>	<b>401,029.90</b>	<b>2,373,666.40</b>		<b>401,029.90</b>	<b>2,373,666.40</b>	<b>401,029.90</b>	<b>100.00%</b>	

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual			Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Tecnicos del Proyecto	338,900.00	1,707,063.00		338,900.00	233,395.73		338,900.00	1,707,063.00	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	62,129.90	666,503.40		62,129.90	188,390.28		62,129.90	666,503.40	
<b>TOTAL</b>	<b>401,029.90</b>	<b>2,373,666.40</b>		<b>401,029.90</b>	<b>421,786.01</b>		<b>401,029.90</b>	<b>2,373,666.40</b>	

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. RICARDO GUAYARRO RAMOS  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO E. FRAJSTRO SILLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION  
ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ

ING. JOSE-DURAN DE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD  
VEGETAL DE COAHUILA  
VALDOP  
Por el S.M.S.A.S.A

ING. JESUS SALVADOR HUERTAS RETES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOSANITARIO Y DE INOCUIDAD  
AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASISA FICOAHUILA

AUTORIZACION

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD  
VEGETAL DE COAHUILA  
Por el Gobierno del Estado

ING. CAROLINO GERARDO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

### Informe Trimestral de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL			
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	401,029.90	ESTATAL	2,373,666.40
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	0.00	ESTATAL	2,373,666.40
PERIODO DE INFORME	OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 CUARTO TRIMESTRE			
PROYECTO	2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DEL NOGAL			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico						% de Avance Anual
		Programado Anual		En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>TRAMPEO</b>								
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	5,230.00	917.00	917.00	5,230	100.00%	5,230	100.00%
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	5,046	741.00	592	5,046	100.00%	5,046	100.00%
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	19,896	2,952.00	2,952	19,896	98.65%	19,628	98.65%
<b>MUESTREO</b>								
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	0.00%
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	0.00%
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>								
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	3,264	0.00	0.00	0	48.10%	1,570	48.10%
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	130	0.00	0.00	0	69.23%	90	69.23%
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,694	1,694.00	1,694	1,694	100.00%	1,694	100.00%
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	40	40.00	40	40	100.00%	40	100.00%
<b>CONTROL QUÍMICO</b>								
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	0.00%
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
<b>CONTROL CULTURAL</b>								
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	0.00%
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
<b>DIAGNÓSTICO</b>								
TOMA DE MUESTRAS	MUESTRA	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
<b>ENTRENAMIENTO</b>								
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	13	3.00	3.00	13	100.00%	13	100.00%

Bien o Servicio	Programado	Avance Financiero						% de Avance Anual
		En el Mes		Acumulado al Mes		Ejercido		
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>TRAMPEO</b>	1,547,675.00	0.00	520,481.21	0.00	1,547,675.00	0.00	1,547,675.00	100.00%
AGUINALDO	20,440.00	0.00	20,440.00	0.00	20,440.00	0.00	20,440.00	100.00%
ATRAVANTE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00%
AUXILIAR DE CAMPO	109,200.00	0.00	33,308.40	0.00	109,200.00	0.00	109,200.00	100.00%
COORDINADOR DE PROYECTO	245,280.00	0.00	57,204.37	0.00	245,280.00	0.00	245,280.00	100.00%
ENERGÍA ELÉCTRICA	25,265.00	0.00	17,899.00	0.00	25,265.00	0.00	25,265.00	100.00%
FEROMONA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
GASOLINA MAGNA	235,882.00	0.00	120,839.46	0.00	235,882.00	0.00	235,882.00	100.00%
GRATIFICACIÓN ANUAL	33,682.00	0.00	33,682.00	0.00	33,682.00	0.00	33,682.00	100.00%
LLANTAS	3,500.00	0.00	1,340.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00%
LOTE DE PAPELERÍA	4,520.00	0.00	2,000.00	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00	100.00%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MANOR)	45,000.00	0.00	35,567.85	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00%
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	9,866.00	0.00	7,396.07	0.00	9,866.00	0.00	9,866.00	100.00%
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA	1,000.00	0.00	478.28	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%
PASAJE AÉREO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
PROFESIONAL DE PROYECTO	533,520.00	0.00	145,765.02	0.00	533,520.00	0.00	533,520.00	100.00%
RENTA OFICINA ILSV	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%
SERVICIO BANCARIO	6,400.00	0.00	1,435.76	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	100.00%
SILLAS EJECUTIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	100.00%
TELÉFONO FIAJ/INTERNET	19,480.00	0.00	10,086.00	0.00	19,480.00	0.00	19,480.00	100.00%

TENENCIA	20,945.00	0.00	0.00	0.00	5,223.00	0.00	0.00	20,945.00	0.00	20,945.00	100.00%
TRAMPA	110,895.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	110,895.00	0.00	110,895.00	100.00%
TRAMPA DELTA (BARRERADEBOS NOGAL)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>	<b>409,116.00</b>	<b>338,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,216.00</b>	<b>338,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,216.00</b>	<b>338,900.00</b>	<b>70,216.00</b>	<b>100.00%</b>
ATRAPANTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%
TRICHODRAMMA	55,216.00	0.00	0.00	0.00	55,216.00	0.00	0.00	55,216.00	0.00	55,216.00	100.00%
TRICHODRAMMA SP	338,900.00	338,900.00	0.00	0.00	0.00	338,900.00	0.00	0.00	338,900.00	0.00	100.00%
<b>ENTRENAMIENTO</b>	<b>73,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,676.00</b>	<b>100.00%</b>
CAFETERIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
GRATIFICACION ANUAL	13,676.00	0.00	0.00	0.00	13,676.00	0.00	0.00	13,676.00	0.00	13,676.00	100.00%
LOTE DE PAPELERIA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00%
TELEFONIA FIJA/INTERNET	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3,457.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%
VATICOS CON PERNOCTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%
<b>SUPERVISION</b>	<b>15,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,496.00</b>	<b>100.00%</b>
LOTE DE PAPELERIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
RENTA OFICINA LSV	10,496.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	10,496.00	0.00	10,496.00	100.00%
<b>Gastos Operativos fijos</b>	<b>728,733.30</b>	<b>62,129.90</b>	<b>171,141.40</b>	<b>62,129.90</b>	<b>319,211.05</b>	<b>62,129.90</b>	<b>666,603.40</b>	<b>62,129.90</b>	<b>666,603.40</b>	<b>62,129.90</b>	<b>100.00%</b>
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS	10,799.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00	0.00	0.00	10,799.00	0.00	10,799.00	100.00%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	100.00%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00%
ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%
GASOLINA MAGNA	253,090.00	0.00	0.00	0.00	44,278.00	0.00	0.00	190,962.00	0.00	190,962.00	100.00%
GERENTE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA / GENERICOS	30,784.00	0.00	0.00	0.00	30,784.00	0.00	0.00	30,784.00	0.00	30,784.00	100.00%
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%
SECRETARIA	288,288.00	0.00	0.00	0.00	10,640.48	0.00	0.00	288,288.00	0.00	288,288.00	100.00%
SEGURO	58,764.00	0.00	0.00	0.00	88,951.77	0.00	0.00	58,764.00	0.00	58,764.00	100.00%
TELEFONIA FIJA/INTERNET	8.30	1.90	4.40	1.90	13,999.40	6.40	6.40	8.30	1.90	6.40	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>2,774,696.30</b>	<b>401,029.90</b>	<b>593,769.25</b>	<b>401,029.90</b>	<b>967,041.26</b>	<b>401,029.90</b>	<b>2,373,666.40</b>	<b>401,029.90</b>	<b>2,373,666.40</b>	<b>401,029.90</b>	<b>100.00%</b>

**RESUMIEN FINANCIERO**

	Programado Anual			Ejercido en el Trimestre			Acumulado al Trimestre		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Tecnicos del Proyecto	338,900.00	1,707,063.00		338,900.00	647,830.21		338,900.00	1,707,063.00	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	62,129.90	666,603.40		62,129.90	319,211.05		62,129.90	666,603.40	
<b>TOTAL</b>	<b>401,029.90</b>	<b>2,373,666.40</b>		<b>401,029.90</b>	<b>967,041.26</b>		<b>401,029.90</b>	<b>2,373,666.40</b>	

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZACIÓN

ING. FERNANDO GUJARDO RAMOS  
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. MOE-FORTAL DE LA PEREA  
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA  
VALIDO  
POR EL SENASICA

ING. RICARDO IVAYILA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO JILIER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

ING. ANTONIO GERARDO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA