



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Plagas reglamentadas del algodón							
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Trampeo	Hectáreas trampeadas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Colocación de trampas	Número	1,500	0	0	0	0	0.00%
Revisión de trampas	Número	36,900	0	0	0	0	0.00%
CONTROL CULTURAL							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,013.17	25.16%
CONTROL QUIMICO							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	0.00	223.67	0.00	223.67	7.46%


Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de campo (1)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de campo (2)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de campo (3)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de campo (4)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de campo (5)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de campo (6)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de campo (7)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de campo (8)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de campo (9)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de campo (10)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de campo (11)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (1)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (2)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (3)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (4)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (5)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (6)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (7)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (8)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (9)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (10)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (11)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,600,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

Servicios	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de Vehículo	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de Oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos materiales	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genericos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,160,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	340,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,500,000.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

 Ing. Jaime Treviño Morales
 Profesional del Proyecto

REVISÓ


 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

 Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
 Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA

 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

 Ing. Arnaldo G. Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitozoosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Mayo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Plagas reglamentadas del algodonero							
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Trampeo	Hectáreas trampearías	6,000.00	5,000.00	5,356.80	5,000.00	5,356.80	89.28%
Colocación de trampas	Número	1,500	1,250	1,674	1,250	1,674	111.60%
Revisión de trampas	Número	36,900	850	1,664	850	1,664	4.51%
CONTROL CULTURAL							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,013.17	25.16%
CONTROL QUIMICO							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	2,400.00	4,196.43	2,400.00	4,420.10	147.34%


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	825,000.00	126,500.00	69,219.66	126,500.00	69,219.66	8.39%
Auxiliar de campo (1)	69,000.00	11,500.00	6,320.93	11,500.00	6,320.93	9.16%
Auxiliar de campo (2)	69,000.00	11,500.00	6,320.93	11,500.00	6,320.93	9.16%
Auxiliar de campo (3)	69,000.00	11,500.00	6,320.93	11,500.00	6,320.93	9.16%
Auxiliar de campo (4)	69,000.00	11,500.00	6,304.99	11,500.00	6,304.99	9.14%
Auxiliar de campo (5)	69,000.00	11,500.00	6,320.93	11,500.00	6,320.93	9.16%
Auxiliar de campo (6)	69,000.00	11,500.00	6,320.93	11,500.00	6,320.93	9.16%
Auxiliar de campo (7)	69,000.00	11,500.00	6,320.93	11,500.00	6,320.93	9.16%
Auxiliar de campo (8)	69,000.00	11,500.00	6,320.93	11,500.00	6,320.93	9.16%
Auxiliar de campo (9)	69,000.00	11,500.00	6,320.93	11,500.00	6,320.93	9.16%
Auxiliar de campo (10)	69,000.00	11,500.00	6,320.93	11,500.00	6,320.93	9.16%
Auxiliar de campo (11)	69,000.00	11,500.00	6,026.30	11,500.00	6,026.30	8.73%
Gratificación Auxiliar de Campo (1)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (2)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (3)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (4)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (5)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (6)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (7)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (8)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (9)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (10)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (11)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Mayo

Servicios	335,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00%
Renta de Vehículo	234,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00%
Renta de Oficina	24,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos materiales	340,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	320,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00%
Papelaria	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genericos	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,500,000.00	312,500.00	69,219.66	312,500.00	69,219.66	4.61%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,160,000.00	69,219.66	69,219.66
Sub Total Gastos Operativos Fijos	340,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,500,000.00	69,219.66	69,219.66

Justificación/Aclaraciones


ELABORÓ

 Ing. Jaime Treviño Morales
 Profesional del Proyecto


REVISÓ

 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

 Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
 Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA

 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

 Ing. Arnaldo G. Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Campañas de Protección Fitosanitaria
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Junio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Plagas reglamentadas del algodónero							
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Trampeo	Hectáreas trapeadas	6,000.00	1,000.00	1,248.00	6,000.00	6,604.80	110.08%
Colocación de trampas	Número	1,500	250	390	1,500.00	2,064.00	137.60%
Revisión de trampas	Número	36,900	5,750	8,736	6,600.00	10,400.00	28.18%
CONTROL CULTURAL							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,013.17	25.16%
CONTROL QUIMICO							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	600.00	1,038.11	3,000.00	5,458.21	181.94%


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	825,000.00	126,500.00	99,466.38	253,000.00	168,686.04	20.45%
Auxiliar de campo (1)	69,000.00	11,500.00	8,370.53	23,000.00	14,691.46	21.29%
Auxiliar de campo (2)	69,000.00	11,500.00	9,167.40	23,000.00	15,488.33	22.45%
Auxiliar de campo (3)	69,000.00	11,500.00	9,167.40	23,000.00	15,488.33	22.45%
Auxiliar de campo (4)	69,000.00	11,500.00	9,167.40	23,000.00	15,472.39	22.42%
Auxiliar de campo (5)	69,000.00	11,500.00	9,167.40	23,000.00	15,488.33	22.45%
Auxiliar de campo (6)	69,000.00	11,500.00	9,167.40	23,000.00	15,488.33	22.45%
Auxiliar de campo (7)	69,000.00	11,500.00	9,167.40	23,000.00	15,488.33	22.45%
Auxiliar de campo (8)	69,000.00	11,500.00	9,167.40	23,000.00	15,488.33	22.45%
Auxiliar de campo (9)	69,000.00	11,500.00	9,167.40	23,000.00	15,488.33	22.45%
Auxiliar de campo (10)	69,000.00	11,500.00	9,091.49	23,000.00	15,412.42	22.34%
Auxiliar de campo (11)	69,000.00	11,500.00	8,665.16	23,000.00	14,691.46	21.29%
Gratificación Auxiliar de Campo (1)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (2)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (3)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (4)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (5)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (6)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (7)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (8)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (9)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (10)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (11)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Campañas de Protección Fitosanitaria
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Junio

Servicios	335,000.00	42,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00%
Renta de Vehículo	234,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00%
Renta de Oficina	24,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos materiales	340,000.00	46,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	320,000.00	46,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genericos	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,500,000.00	214,500.00	99,466.38	527,000.00	168,686.04	11.25%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,160,000.00	99,466.38	168,686.04
Sub Total Gastos Operativos Fijos	340,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,500,000.00	99,466.38	168,686.04


Justificación/Aclaraciones


ELABORÓ

Ing. Jaime Treviño Morales
Profesional del Proyecto


REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo Eduardo Fraustro Siller
Encargado de Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA

Ing. Jesus Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnaldo G. Martínez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Segundo Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Plagas reglamentadas del algodnero							
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Trampeo	Hectáreas trampeadas	6,000.00	6,000.00	6,604.80	6,000.00	6,604.80	110.08%
Colocación de trampas	Número	1,500	1,500	2,064	1,500	2,064	137.60%
Revisión de trampas	Número	36,900	6,600	10,400	6,600	10,400	28.18%
CONTROL CULTURAL							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,013.17	25.16%
CONTROL QUIMICO							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	3,000.00	5,458.21	3,000.00	5,458.21	181.94%
TOTAL							


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	825,000.00	253,000.00	168,686.04	253,000.00	168,686.04	
Auxiliar de campo (1)	69,000.00	23,000.00	14,691.46	23,000.00	14,691.46	21.29%
Auxiliar de campo (2)	69,000.00	23,000.00	15,488.33	23,000.00	15,488.33	22.45%
Auxiliar de campo (3)	69,000.00	23,000.00	15,488.33	23,000.00	15,488.33	22.45%
Auxiliar de campo (4)	69,000.00	23,000.00	15,472.39	23,000.00	15,472.39	22.42%
Auxiliar de campo (5)	69,000.00	23,000.00	15,488.33	23,000.00	15,488.33	22.45%
Auxiliar de campo (6)	69,000.00	23,000.00	15,488.33	23,000.00	15,488.33	22.45%
Auxiliar de campo (7)	69,000.00	23,000.00	15,488.33	23,000.00	15,488.33	22.45%
Auxiliar de campo (8)	69,000.00	23,000.00	15,488.33	23,000.00	15,488.33	22.45%
Auxiliar de campo (9)	69,000.00	23,000.00	15,488.33	23,000.00	15,488.33	22.45%
Auxiliar de campo (10)	69,000.00	23,000.00	15,412.42	23,000.00	15,412.42	22.34%
Auxiliar de campo (11)	69,000.00	23,000.00	14,691.46	23,000.00	14,691.46	21.29%
Gratificación Auxiliar de Campo (1)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (2)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (3)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (4)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (5)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (6)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (7)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (8)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (9)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (10)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (11)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Segundo Trimestre

Servicios	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de Vehículo	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de Oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos materiales	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genericos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,500,000.00	253,000.00	168,686.04	253,000.00	168,686.04	11.25%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,160,000.00	168,686.04	168,686.04
Sub Total Gastos Operativos Fijos	340,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,500,000.00	168,686.04	168,686.04

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

 Ing. Jaime Treviño Morales
 Profesional del Proyecto


REVISÓ

 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO


AUTORIZÓ

 Ing. Ricardo Davila Valdez
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

 Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
 Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ POR EL SENASICA

 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

 Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.