



	Programado Anual						RESUMEN FINANCIERO										
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes							
PEAJES																	
VIATICOS CON PERNOCTA																	
VIATICOS SIN PERNOCTA																	
<b>Gastos Operativos Fijos</b>																	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	61,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACION	44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SEGURO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>2,540,655.00</b>	<b>68,784.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0</b>	<b>60,570.60</b>	<b>0</b>	<b>68,784.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0</b>	<b>60,570.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.38%</b>		
<b>RESUMEN FINANCIERO</b>																	
	Programado Anual						Ejercido en el Mes						Acumulado al Mes				
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores		
Por el Gobierno del Estado	1,898,876.00	420,000.00	0.00	60,570.60	0.00	0.00	60,570.60	0.00	0.00	60,570.60	0.00	0.00	60,570.60	0.00	0.00		
Por el Sector Productor	221,786.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>2,120,662.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>60,570.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,570.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,570.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,570.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Observaciones/Adiciones																	

ELABORÓ

ING. JUAN PUEGO ROBLES  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SYLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ

ING. MOISE DURAN DE LA PENA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO  
VALIDO

Por el SEMANSCA

ING. JESUS SALVADOR HERRERA REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DIGNIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SEMANSCA EN COAHUILA

AUTORIZACIÓN

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ANTONIO GERARDO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA





VIÁTICOS SIN PERNOCTA		14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		61,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO		44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACION		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SEGURO		2,540,656.00	68,784.00	2,400.00	69,725.39	0.00	137,568.00	4,800.00	130,295.99	5.13%
<b>TOTAL</b>										

RESUMEN FINANCIERO										
Ejercicio en el Mes										
Programado Anual			Federal			Estadal			Acumulado al Mes	
	Federal	Estadal	Productores	Federal	Estadal	Productores	Federal	Estadal	Productores	
Programado	1,898,876.00	420,000.00	0.00	69,725.39	0.00	0.00	130,295.99	0.00	0.00	
Por transferencias	221,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adelantos	2,120,656.00	420,000.00	0.00	69,725.39	0.00	0.00	130,295.99	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>										

Observaciones/Adaraciones

ELABORÓ

ING. JUAN PUEGO ROBLES  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADEP del Estado

ING. RICARDO F. FRAUSTRO RILLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADEP EN COAHUILA

REVISÓ

ING. JOSE BARRANQUETA PENA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO PEREZ  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE ACCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACIÓN

SR. SERGIO FLORENTE FUENTE  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTADAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PREP. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL 2,120,656.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL
PERIODO DE INFORME	MARZO 2019
PROYECTO	2019 CAMPAÑA CONTRA PUÉLGON AMARILLO DEL SORGO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual		
			Programado		Realizado		Programado			Realizado	
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal
<b>EXPLORACION</b>											
Superficie explorada física	Hectáreas	10,700	900	1,912	2,300	4,302	40.21%				
Superficie explorada acumulada	Hectáreas	42,800	3,600	7,648	9,200	17,208	40.21%				
Predos Explorados	Predio	563	58	62	143	135	23.98%				
<b>Muestreo</b>											
Superficie muestreada física	Hectáreas	7,800	480	0	730	0	0.00%				
Superficie muestreada acumulada	Hectáreas	31,200	1,320	0	2,920	0	0.00%				
Predos muestreados	Predio	488	30	0	46	0	0.00%				
<b>Control biológico</b>											
Superficie controlada física	Hectáreas	7,000	538	0	1,338	0	0.00%				
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	7,000	538	0	1,338	0	0.00%				
Predos controlados	Predio	1,054	89	0	111	0	0.00%				
<b>Control químico</b>											
Superficie controlada física	Hectáreas	0	0	0	0	0	0.00%				
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	0	0	0	0	0	0.00%				
Predos controlados	Predio	0	0	0	0	0	0.00%				
<b>Entrenamiento</b>											
Pláticas a productores	Evento	60	5	4	15	14	23.33%				
<b>Supervisión</b>											
Supervisión de acciones	Numero	20	3	0	3	2	0.00%				
Revisión de Informes	Numero	12	1	1	3	3	25.00%				
<b>TOTAL</b>											

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado	En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de Avance Anual		
			Programado		Ejercido		Programado			Ejercido	
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal
<b>MUESTREO</b>											
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
AUXILIAR DE CAMPO		598,000.00	46,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	121,620.93	20.34%		
ENERGIA ELECTRICA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
GASOLINA MAGNA		398,420.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3.76%		
LLANTAS		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA / GENERICOS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
LOTE DE PAPELERIA		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAVORI)		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENORI)		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.86	12.86%		
PLACAS		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PROFESIONAL DE INFORMATICA		59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PROFESIONAL DE PROYECTO		192,660.00	14,820.00	0.00	0.00	44,460.00	0.00	42,107.20	21.86%		
SECRETARIA		68,640.00	6,864.00	0.00	0.00	20,592.00	0.00	19,223.23	28.01%		
SERVICIO BANCARIO		6,000.00	0.00	0.00	7,338.63	0.00	0.00	777.47	12.96%		
SERVICIO DE IMPRESION		1.00	0.00	0.00	263.53	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TELEFONIA FIJA/INTERNET		14,400.00	600.00	0.00	549.00	1,800.00	0.00	1,647.00	11.44%		
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS		21,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00%		
TENENCIA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>											
CHARSCOPA		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
HIELERA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA V/O PAQUETERIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>SUPERVISION</b>											
PEAJES		6,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
VIÁTICOS CON PERNOCTA		20,000.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00%		

VIÁTICOS SIN PERNOCTA		14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos fijos</b>										
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO		61,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN		44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SEGURO		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>2,540,656.00</b>	<b>69,534.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>71,044.70</b>	<b>207,102.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>201,340.69</b>	<b>0.00</b>	<b>7.92%</b>

RESUMEN FINANCIERO												
	Programado Anual				Ejercido en el Mes				Acumulado al Mes			
	Federal	Estatal	Productores		Federal	Estatal	Productores		Federal	Estatal	Productores	
Total recursos asignados	1,898,876.00	420,000.00	0.00		71,044.70	0.00	0.00		201,340.69	0.00	0.00	
Requiere recursos operativos	221,780.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>2,120,656.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,044.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,340.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Observaciones/Aclaraciones												

**ELABORÓ**

ING. JULIAN PUEGO ROBLES  
COORDINADOR DE PROYECTO

**Por la Delegación de la SADER del Estado**

ING. RICARDO E. FRAUSTICO SILLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

**REVISÓ**

ING. JOSE ROBERTO DE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

**VALIDO**

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

**AUTORIZACIÓN**

SR. SERGIO J. GARCÍA DE LA FUENTE  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

**Por el Gobierno del Estado**

ING. ANIBALDO GERMÁN MARTÍNEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA





CHRYSOPA			750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
HIELERA			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>SUPERVISION</b>																
PEAJES			6,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
VIATICOS CON PERNOCTA			20,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
VIATICOS SIN PERNOCTA			14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>																
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO			61,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACION			44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SEGURO			70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>			<b>2,540,656.00</b>	<b>69,534.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0</b>	<b>71,044.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>207,102.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>0</b>	<b>201,340.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>7.92%</b>

**RESUMEN FINANCIERO**

	Programado Anual		Ejercicio en el Trimestre				Acumulado al Trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Tecnicos del Proyecto	1,898,876.00	420,000.00	201,340.69	0.00	0.00	201,340.69	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	221,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,120,656.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>201,340.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,340.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Observaciones/Adaptaciones

ELABORO

Mg. JULIAN PUEGO ROBLES  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegacion de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAJSTO SILLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISO

ING. NOELMAN DE LA REINA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO  
VALIDO

Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOONANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUCOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION

SR. SERGIO ECORRE DE LA FUENTE  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA