

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodonoero) Estatal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Abril

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Superficie mapeada	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	numero	125	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	numero	2,525	0	0	0	0	0.00%
PICUDO DEL ALGODONERO							
CONTROL CULTURAL							
Supervision de fechas de siembra	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	numero	1,250	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	numero	24,900	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Servicios	1,550,000.00	300.00	12,138.66	300.00	46,105.83	2.97%
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	300.00	12,138.66	300.00	46,105.83	2.97%
TOTAL	1,550,000.00	300.00	12,138.66	300.00	46,105.83	2.97%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	12,138.66	46,105.83
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,550,000.00	12,138.66	46,105.83

Justificación/Aclaraciones
no hay acciones fisicas programadas en este mes.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodouero) Estatal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Abril

ELABORÓ

Ing. Jaime Treviño Morales
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO


AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA


Lic. Esteban Antonio Soto Duran Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodonoero) Estatal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Mayo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Superficie mapeada	hectareas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	numero	125	125	0	125	0	0.00%
Trampas revisadas	numero	2,525	275	0	275	0	0.00%
PICUDO DEL ALGODONERO							
CONTROL CULTURAL							
Supervision de fechas de siembra	hectareas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	numero	1,250	1250	0	1250	0	0.00%
Trampas revisadas	numero	24,900	2400	0	2400	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Servicios	1,550,000.00	344,900.00	10,188.57	345,200.00	56,294.40	3.63%
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	344,900.00	10,188.57	345,200.00	56,294.40	3.63%
TOTAL	1,550,000.00	344,900.00	10,188.57	345,200.00	56,294.40	3.63%


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	10,188.57	56,294.40
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,550,000.00	10,188.57	56,294.40


Justificación/Aclaraciones

por falta de recursos economicos, no se han contratado los auxiliares de campo destinados a realizar las actividades de mapeo y de trampeo de picudo y gusano rosado del algodonoero.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodouero) Estatal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Mayo

ELABORÓ

Ing. Jaime Treviño Morales
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO


AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA


Lic. Esteban Antonio Soto Duran Titular
de la Oficina de Representación en la
Entidad Federativa Coahuila de la
Secretaría de Agricultura

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)


Ing. Alfonso Preza Duran
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodonoero) Estatal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Junio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Superficie mapeada	hectareas	5,000.00	0.00	4,304.38	5,000.00	4,304.38	86.09%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	numero	125	0	21	125	21	16.80%
Trampas revisadas	numero	2,525	625	0	900	0	0.00%
PICUDO DEL ALGODONERO							
CONTROL CULTURAL							
Supervision de fechas de siembra	hectareas	5,000.00	0.00	3,749.83	5,000.00	3,749.83	75.00%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	numero	1,250	0	183	1250	183	14.64%
Trampas revisadas	numero	24,900	6250	0	8650	0	0.00%
TOTAL							


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Servicios	1,550,000.00	287,800.00	39,992.68	633,000.00	96,287.08	6.21%
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	287,800.00	39,992.68	633,000.00	96,287.08	6.21%
TOTAL	1,550,000.00	287,800.00	39,992.68	633,000.00	96,287.08	6.21%


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	39,992.68	96,287.08
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,550,000.00	39,992.68	96,287.08

Justificación/Aclaraciones
<p>Apenas en la 2da mitad del mes de junio, se contararon 7 auxiliares de campo de los 15 programados en el programa de trabajo, es por eso que no se han cumplido las metas programadas del mes de mayo y junio como son mapeo de predios, supervision de fechas de siembra (control cultural) y trampeo (trampas instaladas y revisadas).</p>

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodonoero) Estatal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Junio

ELABORÓ

Ing. Jaime Treviño Morales
Coordinador del Proyecto


REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

Lic. Esteban Antonio Soto Duran Titular
de la Oficina de Representación en la
Entidad Federativa Coahuila de la
Secretaria de Agricultura

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaria de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodonoero) Estatal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Segundo Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Superficie mapeada	hectareas	5,000.00	5,000.00	4,304.38	5,000.00	4,304.38	86.09%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	numero	125	125	21	125	21	16.80%
Trampas revisadas	numero	2,525	900	0	900	0	0.00%
PICUDO DEL ALGODONERO							
CONTROL CULTURAL							
Supervision de fechas de siembra	hectareas	5,000.00	5,000.00	3,749.83	5,000.00	3,749.83	75.00%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	numero	1,250	1250	183	1250	183	14.64%
Trampas revisadas	numero	24,900	8650	0	8650	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Servicios	1,550,000.00	633,000.00	62,319.91	633,000.00	96,287.08	6.21%
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	633,000.00	62,319.91	633,000.00	96,287.08	6.21%
TOTAL	1,550,000.00	633,000.00	62,319.91	633,000.00	96,287.08	6.21%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	62,319.91	96,287.08
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,550,000.00	62,319.91	96,287.08

Justificación/Aclaraciones

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodonoero) Estatal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Segundo Trimestre

ELABORÓ

Ing. Jaime Treviño Morales
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO


AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA


Lic. Esteban Antonio Soto Duran Titular
de la Oficina de Representación en la
Entidad Federativa Coahuila de la
Secretaría de Agricultura

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)


Ing. Alfonso Proza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.