



Informe Mensual de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE AVISO	CAMPAÑA FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
TÍTULO DEL PROYECTO	COAHUILA
ORGANISMO EJECUTOR / INSTANCIA EJECUTIVA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
MES ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTIVA	FEDERAL
PRECIAMENTO UBIADO POR TOTAL	FEDERAL
PERIODO DE EJECUCION	JULIO 2019
PROYECTO	2019 MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Avance Financiero		% de avance Anual
		Programado Anual	Programado	Realizado	Programado		Realizado			
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
ACERQUEO	HECTÁREAS	1,200	200	200	750	750	77.5%			
SURTEO TRAMPAS	TRAMPAS INSTALADAS	200	20	20	160	160	66.67%			
TRAMPAS REVOLUCAS	TRAMPAS REVOLUCAS	950	120	120	540	540	54.74%			
ENTRENAMIENTO	EVENTO	48	4	4	28	28	58.33%			
TOTAL										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado Anual		En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes	
		Programado Anual	Programado	Ejercido	Programado		Ejercido		
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
TRAMPAS	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	0.00%		
LOTE DE PAPELERIA	\$ 10,500.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 0.00	0.00%		
LOTES DE COMPUTO Y ELECTRONICOS	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 19,500.00	\$ 0.00	0.00%		
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIAS	\$ 92,984.00	\$ 6,984.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 0.00	0.00%		
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TELEFONO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,900.00	\$ -	\$ 4,850.00	\$ 17,215	66.00%		
CURSO A PROF. DEL COMITE (MATICOS)	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 0.00	0.00%		
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 12,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 0.00	0.00%		
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SEGUROS DE VEHICULOS)	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 0.00	0.00%		
PLAN DE DATOS MTO DE EQUIPO DE RADIOCOM PLAN DE DATOS	\$ 38,377.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%		
MANUTENIMIENTO Y CONSERV DE INMUEBLE DE OFICINA	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 0.00	0.00%		
MANUTENIMIENTO Y CONSERV DE INMUEBLE DE OFICINA	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 0.00	0.00%		
MANUTENIMIENTO Y CONSERV DE INMUEBLE DE OFICINA	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 0.00	0.00%		
MANUTENIMIENTO Y CONSERV DE INMUEBLE DE OFICINA	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 0.00	0.00%		
TOTAL									

RESUMEN FINANCIERO

Sub total Gastos Operativos	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
Sub total Gastos Operativos	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	\$ 23,450.20	\$ -	\$ 136,031.00	\$ 127,164.04
TOTAL	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	\$ 23,450.20	\$ -	\$ 136,031.00	\$ 127,164.04

Observaciones/Advertencias:

ING. JOSE LUIS DURAN DE LA PERA
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. JOSE LUIS DURAN DE LA PERA
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. ROBERTO E. HUALTINIO SILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA MUJER EN COAHUILA

ING. JESUS ALVARO HUIJADARTEZ
REPRESENTANTE ESTATAL FITOSANITARIO Y DE MANEJO AGROPESQUERO Y ACUICOLA DE SENASICA EN COAHUILA

ING. MARTIN RAMIRO MARTINEZ CANO
SUSCRIBIENDO DESEMPEÑO ROL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

ELABORADO: [Firma]

REVISADO: [Firma]

AUTORIZACION: [Firma]



Informe Mensual de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCRETO DE APOYO	CAMPAÑA FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTRADA PRESUPUESTAL	COAHUILA
ORGANISMO AUTÓNOMO / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PROYECTO	PROYECTO FEDERAL
FECHA DE EJECUCIÓN	AGOSTO 2013
PERIODO DE INFORME	2013 MARZO PROYECTADO DE LA PAJA
ESTADO FINANCIERO	ESTADAL
ESTADO FÍSICO	ESTADAL
PROYECTOS	500,000.00
ESTADO FINANCIERO	560,000.00
ESTADO FÍSICO	690
PROYECTOS	32
ESTADO FINANCIERO	121,724.08
ESTADO FÍSICO	32

Actividad/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado Anual	En el Mes	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado		
									HECTÁREAS	
MONTEORO		1,220	150	150	340	340	340	46.6%		
TRAMPAS PARA TRAMPAS		280	30	30	150	150	150	79.1%		
TRAMPAS INTRALAS		950	150	150	690	670	670	70.5%		
TRAMPAS ESTASDAS										
ENTRENAMIENTO										
ENTRENAMIENTO A PRODUCTORES		48	4	4	32	32	32	66.7%		
TOTAL										

Gastos Terceros del Proyecto	Bien o Servicio	Programado Anual		En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado Anual	En el Mes	Ejecido	Programado	Ejecido	Programado	Ejecido		
									Federal	
TRAMPAS		312,210.00	52,785.00	52,785.00	66,414.80	139,641.00	121,724.08	46.6%		
ESTACAS PARA TRAMPAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.0%		
TRAMPAS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.0%		
LOTE DE PAPELERIA		10,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.0%		
OTROS DE COMPUERTO Y ELECTRONICOS		16,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.0%		
GASOLINA MAGNA COMBUSTIBLE		92,964.00	6,908.00	6,908.00	53,364.00	53,364.00	53,364.00	57.4%		
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0%		
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TELEFONO		14,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.0%		
CURSO A PROF. DEL COMITE (MATICOS)		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0%		
MANTENIMIENTO VEHICULAR		12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	50.0%		
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SEGUIROS DE VEHICULOS)		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.0%		
PLAN DE DATOS / MTO DE EQUIPO DE RADIOCOM PLAN DE DATOS		38,377.00	38,377.00	38,377.00	38,377.00	38,377.00	38,377.00	100.0%		
MANTENIMIENTO Y CONSER DE INMUEBLE DE OFICINA		14,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	46.4%		
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS		1,000.00	0.00	0.00	34.80	34.80	34.80	3.5%		
MTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL		10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	80.0%		
INVENTARIAMIENTO										
Gastos Operativos Fijos										
PROF. DE PROYECTO		233,198.00	19,433.00	19,433.00	11,771.44	135,661.00	135,661.48	58.3%		
GRATIFICACION ANUAL		19,433.00						0.0%		
AUXILIA ADMINISTRATIVO		34,500.00						0.0%		
TOTAL		772,971.00	52,785.00	52,785.00	96,414.80	139,641.00	121,724.08	46.61%		

RESUMEN FINANCIERO

Programa Anual	Ejecido en el mes		Programado		Acumulado al Mes	
	Estadal	Federal	Estadal	Federal	Estadal	Federal
Sin Total Terceros del Proyecto	560,000.00		108,129.24		121,724.08	
Total	560,000.00		108,129.24		121,724.08	

Observaciones/Adaptaciones

ING. JOSÉ LUIS DURAN DE LA PEÑA
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. RICARDO E. RAJASTRO SILER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTADAL DE LA SADER EN COAHUILA

ING. JOSÉ ALVARO HURTADO RIVERA
REPRESENTANTE ESTADAL FITOZOOANIMATOR. NOE INICIANDO ASROPEDECADIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVERCO

ING. ARMANDO GREGARIO MARTINEZ ZANO
SUBSECRETARIO DE SANIDAD RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

ELABORO

REVISO

AUTORIZACION

Por la Delegación de la SADER del Estado

Por el Gobierno del Estado

COMPONENTE/CONTRATO DE APOYO	CAMPAÑA FITOSANITARIA	PROYECTO	PREVENCIÓN GENERAL DE SAMBOY VERDE EN COAHUILA
ENTIDAD FINANCIERA / INSTITUCIÓN FINANCIERA	COAHUILA	COORDINADOR	COMITÉ ESTADAL DE SEGURO VEGETAL DE COAHUILA
ENTE APOYADO AL DESARROLLO RURAL	ESTADAL	FECHA DE INICIO	15/02/2012
PRESENCIA DE APOYO POR SADER	ESTADAL	FECHA DE TÉRMINO	30/11/2012
PRESENCIA DE APOYO POR SENASICA	ESTADAL	FECHA DE TÉRMINO	30/11/2012
PROYECTO	2012-MANEJO FITOSANITARIO DE LA MAZA	PROYECTO	2012-MANEJO FITOSANITARIO DE LA MAZA

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado Anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado		
MONITOREO	HECTÁREAS	1,000	50	50	990	990	97.00%	990	97.00%	
SUPERFICIE TRAMPA	TRAMPAS INSTALADAS	240	20	20	210	210	87.50%	210	87.50%	
TRAMPAS INSTALADAS	TRAMPAS INSTALADAS	950	80	80	770	750	78.95%	750	78.95%	
ENTRENAMIENTO	EVENTOS	48	4	4	36	36	75.00%	36	75.00%	
ENTRENAMIENTO A INNOVACIONES										
TOTAL										

Cuentas Técnicas del Proyecto	Programado Anual	En el Mes				Avance Físico				Acumulado al Mes			
		Programado		En el Mes		Programado		En el Mes		Programado		En el Mes	
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
ESTACAS PARA TRAMPAS	6,000.00	28,908.00	0.00	0.00	56,616.00	273,348.00	6,000.00	30,000.00	317,348.00	63.17%	6,000.00	30,000.00	
TRAMPAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	30,000.00	30,000.00		
LOTE DE PAPELERIA	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	104.76%	10,500.00	10,500.00		
ACE DE COMPUYU Y ELECTRONICOS	16,000.00	6,004.00	0.00	0.00	15,000.00	62,172.00	3,000.00	3,000.00	18.75%	16,000.00	16,000.00		
GAOOLINA MAGNA COMBUSTIBLE	92,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	92,994.00	92,994.00		
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENERENCIAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	5,000.00		
OTROS DE PAPELERIA Y ELECTRONICOS	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	14,000.00		
OTROS DE PAPELERIA Y ELECTRONICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00	12,000.00		
MANTENIMIENTO VEHICULOS	13,000.00	11,000.00	0.00	0.00	12,999.51	4,800.00	11,000.00	11,000.00	84.62%	13,000.00	13,000.00		
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SEGUROS DE VEHICULOS)	38,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	38,377.00	38,377.00		
PLAN DE DATOS / MTO DE EQUIPO DE RADIOCOM PLAN DE DATOS	14,000.00	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00%	14,000.00	14,000.00		
MANTENIMIENTO Y CONSER DE INMUEBLE DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	1,000.00		
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	1,000.00		
MTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	10,000.00		
ENTRENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		
Costos Operativos Fijos	287,129.96	18,431.00	0.00	0.00	23,501.96	174,897.00	162,383.44	162,383.44	65.55%	287,129.96	287,129.96		
PROF DE PROYECTO	233,198.00	18,431.00	0.00	0.00	23,501.96	174,897.00	162,383.44	162,383.44	69.63%	233,198.00	233,198.00		
GRATIFICACION ANUAL	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,433.00	19,433.00		
AUXILIO ADMINISTRATIVO	34,500.00	45,341.00	0.00	0.00	74,183.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,500.00	34,500.00		
TOTAL	500,000.00	45,341.00	0.00	0.00	74,183.34	404,446.00	334,786.40	334,786.40	66.76%	500,000.00	500,000.00		

RESUMEN FINANCIERO

Observaciones/Aclaraciones	Programado Anual		Ejecutado al mes		Programado		Ejecutado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Tránsito del Proyecto	560,000.00	74,183.34	74,183.34	0.00	560,000.00	74,183.34	334,786.40	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	560,000.00	74,183.34	74,183.34	0.00	560,000.00	74,183.34	334,786.40	0.00
TOTAL	560,000.00	74,183.34	74,183.34	0.00	560,000.00	74,183.34	334,786.40	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZACIÓN

ING. JOSÉ LUIS DURÁN DE LA PENA
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. NOÉ DURÁN DE LA PENA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por la Delegación de la SADER del Estado

VALIDO
Por el SENASICA

Por el Gobierno del Estado

ING. RICARDO E. MARTÍNEZ SUER

ING. JESUS SAUCEDO MURRAY
REPRESENTANTE ESTADAL FITOSANITARIO Y COORDINADOR AGROPECUARIO Y AGROPECUARIO DEL SENASICA EN COAHUILA

ING. RICARDO MARTÍNEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTADAL DE LA SADER EN COAHUILA

Informe Trimestral de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR TORAE	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	560,000.00
PERIODO DE INFORME	JULIO-SEPTIEMBRE 2019 TERCER TRIMESTRE			
PROYECTO	2019 MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA			


Acción/Actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO ANUAL		En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MONITOREO	HECTAREAS	1,020	400	400	990	990	97.06%	
SUPERFICIE TRAMPEADA	NUMERO	240	80	80	210	210	87.50%	
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	950	350	350	750	750	78.95%	
TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	0	0	0	0	0		
ENTRENAMIENTO	EVENTO	48	12	12	36	36	75.00%	
ENTRENAMIENTO A PRODUCTORES								
TOTAL								

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	PROGRAMADO ANUAL	En el Trimestre				Acumulado al Trimestre				% de avance Anual
			Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		
			Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	
TRAMPEO		272,871.00	102,101.00	0.00	133,387.60	214,049.00	172,385.96	63.17%			
ESTACAS PARA TRAMPAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%			
TRAMPAS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%			
LOTE DE PAPELERIA		10,500.00	3,000.00	4,000.00	7,500.00	12,000.00	4,000.00	38.10%			
ACCE. DE COMPUTO Y ELECTRONICOS		16,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	3,000.00	18.75%			
GASOLINA MAGNA COMBUSTIBLE		92,994.00	20,724.00	26,000.00	26,000.00	62,172.00	39,000.00	41.94%			
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIAS		5,000.00	5,000.00	3,300.00	3,300.00	5,000.00	3,300.00	66.00%			
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TELEFONO		14,000.00	2,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00%			
CURSO A PROF. DEL COMITE (MATICOS)		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%			
MANUTENIMIENTO VEHICULAR		12,000.00	4,000.00	5,551.01	5,551.01	8,000.00	11,206.01	93.38%			
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SEGUROS DE VEHICULOS)		13,000.00	13,000.00	12,999.51	12,999.51	13,000.00	12,999.51	100.00%			
PLAN DE DATOS/ MTO DE EQUIPO DE RADIOCOM. PLAN DE DATOS		38,377.00	38,377.00	38,377.00	38,377.00	38,377.00	38,377.00	100.00%			
MANUTENIMIENTO Y CONSER. DE INMUEBLE DE OFICINA		14,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	6,000.00	42.86%			
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS		1,000.00	0.00	160.08	160.08	1,000.00	503.44	50.34%			
MTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL		10,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	40.00%			
ENTRENAMIENTO											
Gastos Operativos Fijos		287,129.00	58,299.00	58,669.60	58,669.60	174,897.00	162,383.44	56.55%			
PROF. DE PROYECTO		\$ 233,196.00	\$ 58,299.00	\$ 58,669.60	\$ 58,669.60	\$ 174,897.00	\$ 162,383.44	69.63%			
GRATIFICACION ANUAL		\$ 19,433.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		\$ 34,500.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%			
TOTAL		560,000.00	160,400.00	212,057.20	212,057.20	388,946.00	334,769.40	59.78%			

RESUMEN FINANCIERO

Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Programadores	560,000.00	560,000.00	212,057.20	334,769.40
Productores	560,000.00	560,000.00	212,057.20	334,769.40
TOTAL	560,000.00	560,000.00	212,057.20	334,769.40

Observaciones/Aclaraciones



ELABORO

ING. JOSE LUIS DURAN DE LA PENA
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN
COAHUILA

REVISO

ING. NOEL DURAN DE LA PENA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VALIDO
Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y
ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION

SR. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GABARRO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE COAHUILA