

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Rutas de trapeo</b>							
<b>VEF Palomilla Marrón de la Manzana (<i>Epiphyas postvittana</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	776	60	60	60	60	7.73%
<b>VEF Palomilla europea de la vid (<i>Lobesia botrana</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	772	55	55	55	55	7.12%
<b>VEF Palomilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	507	27	27	27	27	5.33%
<b>VEF Gusano de la mazorca (<i>Helicoverpa armigera</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	532	58	58	58	58	10.90%
No. De Sitios muestreados	Número	523	0	0	0	0	0.00%
<b>VEF Gusano oriental de la hoja (<i>Spodoptera litura</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	0	0	0	0	0.00%
No. De Revisiones programadas	Número	320	0	0	0	0	0.00%
<b>VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (<i>Euwallacea sp.-Ambrosia fusarium clade</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	40	40	40	40	10.18%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	125	125	125	125	6.46%
<b>VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (<i>Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	40	40	40	40	10.18%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	125	125	125	125	6.46%
<b>VEF Palomilla del Nopal (<i>Cactoblastis cactorum</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	50	50	50	50	50	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	1037	100	100	100	100	9.64%
No. De Sitios muestreados	Número	472	58	58	58	58	12.29%
<b>VEF Agente causal de Enfermedad de Pierce (<i>Xylella fastidiosa</i>)</b>							
No. De Sitios muestreados	Número	225	0	0	0	0	0.00%
<b>VEF Mosca del mediterraneo (<i>Ceratitis capitata</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	170	170	170	170	170	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	3889	334	334	334	334	8.59%
<b>VEF Mosca del melon (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	899	69	69	69	69	7.68%
<b>VEF Mosca oriental (<i>Bactrocera dorsalis</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	898	69	69	69	69	7.68%
<b>VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (<i>Anastrepha grandis</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	20	20	7.84%
<b>VEF Mosca de la fruta del Caribe (<i>Anastrepha suspensa</i>)</b>							

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Federal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal						
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila						
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00						
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Enero						

No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	20	20	7.84%
<b>VEF Gorgojo khapra (<i>Trogoderma granarium</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	15	15	15	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	30	30	30	30	9.52%
<b>Capacitación</b>							
Platicas a personal Tecnico	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Platicas a Productores	Número	12	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	3	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>936,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>46,452.42</b>	<b>72,000.00</b>	<b>46,452.42</b>	<b>4.96%</b>
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	16,011.08	22,500.00	16,011.08	5.93%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	30,441.34	49,500.00	30,441.34	5.12%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>469,322.00</b>	<b>11,960.00</b>	<b>15,650.58</b>	<b>11,960.00</b>	<b>15,650.58</b>	<b>3.33%</b>
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	11,960.00	15,650.58	11,960.00	15,650.58	5.71%
Equipo de Bienes Informáticos y Geoinformáticos (Smartphone- teléfono celular)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Gusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Palomilla de la Mazorca)	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Trimedlure)	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>183,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,876.00</b>	<b>7.02%</b>
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00	30.66%
Peajes	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos (Telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos (viáticos con pernocta)	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,588,702.00</b>	<b>83,960.00</b>	<b>74,979.00</b>	<b>83,960.00</b>	<b>74,979.00</b>	<b>4.72%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	74,979.00	74,979.00
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,588,702.00</b>	<b>74,979.00</b>	<b>74,979.00</b>

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Enero

**Justificación/Aclaraciones**

En recursos humanos se pagaron salarios netos y se sube únicamente la información real ejercida que aparece en el estado de cuenta del mes correspondiente, lo que es de impuestos e IMSS se sube la información cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente. Se están utilizando más litros de gasolina de los considerados mensualmente debido al aumento del kilometraje de las rutas que se programaron para este año de acuerdo a los sitios de riesgo que se atienden lo que conlleva a un gasto mayor mensualmente de lo programado, además del incremento del precio de la gasolina. El recurso ejercido proviene de productores del Comité estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila. La cantidad de \$15,730.20 difiere de la reportada en el IFF del mes de enero (\$15,650.58 cantidad correcta) debido a que se razono la factura 03e422e5-da7f-48a9-92bb-3d9a7a7472d6 por la cantidad de \$1,450.58

**ELABORÓ**

\_\_\_\_\_  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
 Coordinador de Proyecto

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
**ING. NOE DURAN DE LA PEÑA**  
 Gerente del CESAVECO

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO DAVILA VALDEZ**  
 Presidente del CESAVECO

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ

**VALIDÓ**

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
 INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
 (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA  
 ENTIDAD COAHUILA

\_\_\_\_\_  
**C.P.A. JUAN ANTONIO GÓMEZ BAHÓ**  
 Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en  
 la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y  
 Desarrollo

\_\_\_\_\_  
**ING. ALFONSO PREZA DURAN**  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
 SENASICA en Coahuila

\_\_\_\_\_  
**LIC. ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ**  
 Subsecretario de Fomento  
 Agropecuario de la Secretaría de  
 Desarrollo Rural del Gobierno del Estado  
 de Coahuila.



**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Rutas de trampeo</b>							
<b>VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	776	60	60	120	120	15.46%
<b>VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	772	60	60	115	115	14.90%
<b>VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	507	40	40	67	67	13.21%
<b>VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	30	20	20	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	532	40	40	98	98	18.42%
No. De Sitios muestreados	Número	523	18	18	18	18	3.44%
<b>VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	0	0	0	0	0.00%
No. De Revisiones programadas	Número	320	0	0	0	0	0.00%
<b>VEF Complejo Escarabajo Barrenador pollfago (Euwallacea sp.-Ambrosia fusarium clade)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	30	30	70	70	17.81%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	137	137	262	262	13.55%
<b>VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus-Raffaella lauricola)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	30	30	70	70	17.81%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	137	137	262	262	13.55%
<b>VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	50	40	40	50	50	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	1037	80	80	180	180	17.36%
No. De Sitios muestreados	Número	472	38	38	96	96	20.34%
<b>VEF Agente causal de Enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa)</b>							
No. De Sitios muestreados	Número	225	0	0	0	0	0.00%
<b>VEF Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	170	150	150	170	170	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	3889	300	300	634	634	16.30%
<b>VEF Mosca del melon (Bactrocera cucurbitae)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	899	70	70	139	139	15.46%
<b>VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	898	70	70	139	139	15.48%
<b>VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitaceas (Anastrepha grandis)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	40	40	15.69%
<b>VEF Mosca de la fruta del Caribe (Anastrepha suspensa)</b>							

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal						
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila						
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00						
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Febrero						

No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	40	40	15.69%
<b>VEF Gorgojo khpra (<i>Trogoderma granarium</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	15	12	12	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	24	24	54	54	17.14%
<b>Capacitación</b>							
Platicas a personal Tecnico	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Platicas a Productores	Número	12	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	3	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>936,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>58,468.85</b>	<b>144,000.00</b>	<b>104,921.27</b>	<b>11.21%</b>
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	20,136.40	45,000.00	36,147.48	13.39%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	38,332.45	99,000.00	68,773.79	11.58%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>469,322.00</b>	<b>32,760.00</b>	<b>38,900.00</b>	<b>44,720.00</b>	<b>54,550.58</b>	<b>11.62%</b>
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	32,760.00	38,900.00	44,720.00	54,550.58	19.91%
Equipo de Bienes Informáticos y Geoinformáticos (Smartphone-telefono celular)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khpra)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trimedlure)	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>183,380.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>986.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>13,862.00</b>	<b>7.56%</b>
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehiculos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	0.00	986.00	0.00	13,862.00	33.00%
Peajes	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos (Telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos (viáticos con pernocta)	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,588,702.00</b>	<b>118,760.00</b>	<b>98,354.85</b>	<b>202,720.00</b>	<b>173,333.85</b>	<b>10.91%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	98,354.85	173,333.85
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,588,702.00</b>	<b>98,354.85</b>	<b>173,333.85</b>


**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Febrero

**Justificación/Aclaraciones**

En recursos humanos se pagaron salarios netos y se sube únicamente la información real ejercida que aparece en el estado de cuenta del mes correspondiente, lo que es de impuestos e IMSS se sube la información cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente. El pago de impuestos vehiculares y derechos-seguro no fue realizado debido a la falta de recurso. El pago será realizado una vez que se cuente con el recurso necesario. Se realizó mantenimiento por descompostura del vehículo no prevista por un monto de \$12,876.00 como seguimiento a este mantenimiento se ejercieron \$986.00 pesos en el mes de febrero los cuales fueron pagados con recursos de préstamos de productores del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila, siendo este el origen del recurso.

**ELABORÓ**

  
**INC. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
 Coordinador de Proyecto

**REVISÓ**

  
**ING. NOE DURAN DE LA PEÑA**  
 Gerente del CESAVECO

**AUTORIZÓ**

  
**INC. RICARO DAVILA VALDEZ**  
 Presidente del CESAVECO

**VALIDÓ**


**EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
 INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
 (SENASICA)**

**EL GOBIERNO DEL ESTADO**

**LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA EN LA  
 ENTIDAD COAHUILA**

  
**C.P.A. JUAN ANTONIO GÓMEZ BAHO**  
 Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en  
 la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y  
 Desarrollo

  
**ING. ALFONSO PREZA DURAN**  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
 SENASICA en Coahuila

  
**LIC. ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ**  
 Subsecretario de Fomento Agropecuario  
 de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
 Gobierno del Estado de Coahuila.



**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Federal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Rutas de trameo</b>							
<b>VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	776	90	90	210	210	27.06%
<b>VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	772	90	90	205	205	26.55%
<b>VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	507	60	60	127	127	25.05%
<b>VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	30	20	20	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	532	60	60	158	158	29.70%
No. De Sitios muestreados	Número	523	53	53	71	71	13.58%
<b>VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	320	20	20	20	20	6.25%
<b>VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (Euwallacea sp.-Ambrosia fusarium clade)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	45	45	115	115	29.26%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	137	137	399	399	20.63%
<b>VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus-Raffaella lauricola)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	45	45	115	115	29.26%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	137	137	399	399	20.63%
<b>VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	50	40	40	50	50	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	1037	120	120	300	300	28.93%
No. De Sitios muestreados	Número	472	34	34	130	130	27.54%
<b>VEF Agente causal de Enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa)</b>							
No. De Sitios muestreados	Número	225	0	0	0	0	0.00%
<b>VEF Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	170	150	150	170	170	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	3889	450	450	1084	1084	27.87%
<b>VEF Mosca del melon (Bactrocera cucurbitae)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	899	105	105	244	244	27.14%
<b>VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	898	105	105	244	244	27.17%
<b>VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (Anastrepha grandis)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	30	30	70	70	27.45%
<b>VEF Mosca de la fruta del Caribe (Anastrepha suspensa)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal						
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila						
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00						
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Marzo						

	Número	255	30	30	70	70	27.45%
No. De Revisiones programadas							
<b>VEF Gorgojo khpra (<i>Trogoderma granarium</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	15	12	12	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	36	36	90	90	28.57%
<b>Capacitación</b>							
Platicas a personal Tecnico	Número	3	1	1	1	1	33.33%
Platicas a Productores	Número	12	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	3	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	936,000.00	72,000.00	85,545.84	216,000.00	190,467.11	20.35%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	24,766.53	67,500.00	60,914.01	22.56%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	60,779.31	148,500.00	129,553.10	21.81%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	469,322.00	32,760.00	39,800.00	77,480.00	94,350.58	20.10%
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	32,760.00	39,800.00	77,480.00	94,350.58	34.43%
Equipo de Bienes Informáticos y Geoinformáticos (Smartphone- teléfono celular)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khpra)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trimedlure)	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papeería	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	183,380.00	10,500.00	11,497.30	24,500.00	25,359.30	13.83%
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	0.00	8,933.50	14,000.00	8,933.50	21.27%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	10,500.00	2,563.80	10,500.00	16,425.80	39.11%
Peajes	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos (Telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos (viáticos con pernocta)	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,588,702.00</b>	<b>115,260.00</b>	<b>136,843.14</b>	<b>317,980.00</b>	<b>310,176.99</b>	<b>19.52%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	136,843.14	310,176.99
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,588,702.00</b>	<b>136,843.14</b>	<b>310,176.99</b>




**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Marzo

**Justificación/Aclaraciones**

En recursos humanos se pagaron salarios netos y se sube únicamente la información real ejercida que aparece en el estado de cuenta del mes correspondiente, lo que es de impuestos e IMSS se sube la información cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente. El pago de impuestos vehiculares y derechos-seguro fue realizado en el mes de marzo fecha que se consiguió el recurso debido a que los vehículos no deben circular sin seguro vehicular y no se deben suspender operaciones programadas en los proyectos


ELABORÓ

  
Ing. Valentín Santiago Cruz  
Coordinador de Proyecto

REVISÓ

  
Ing. Noe Duran de la Peña  
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

  
Ing. Ricardo Davila Valdez  
Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA


  
C.P.A. Juan Antonio Gomez Baho  
Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

  
Ing. Alfonso Preza Duran  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
Lic. Isaías Montemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Federal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Rutas de trapeo</b>							
<b>VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	776	210	210	210	210	27.06%
<b>VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	772	205	205	205	205	26.55%
<b>VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	507	127	127	127	127	25.05%
<b>VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	532	158	158	158	158	29.70%
No. De Sitios muestreados	Número	523	71	71	71	71	13.58%
<b>VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	320	20	20	20	20	6.25%
<b>VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (Euwallacea sp.-Ambrosia fusarium clade )</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	115	115	115	115	29.26%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	399	399	399	399	20.63%
<b>VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	115	115	115	115	29.26%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	399	399	399	399	20.63%
<b>VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	50	50	50	50	50	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	1037	300	300	300	300	28.93%
No. De Sitios muestreados	Número	472	130	130	130	130	27.54%
<b>VEF Agente causal de Enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa)</b>							
No. De Sitios muestreados	Número	225	0	0	0	0	0.00%
<b>VEF Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	170	170	170	170	170	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	3889	1084	1084	1084	1084	27.87%
<b>VEF Mosca del melon (Bactrocera cucurbitae)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	899	244	244	244	244	27.14%
<b>VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	898	244	244	244	244	27.17%
<b>VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (Anastrepha grandis)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	70	70	70	70	27.45%
<b>VEF Mosca de la fruta del Caribe (Anastrepha suspensa)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	30	10	10	100.00%

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Federal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal						
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila						
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00						
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Primer Trimestre						
No. De Revisiones programadas	Número	255	70	70	70	70	27.45%
<b>VEF Gorgojo khapra (<i>Trogoderma granarium</i>)</b>							
No. Trampas instaladas	Número	15	15	15	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	90	90	90	90	28.57%
<b>Capacitación</b>							
Platicas a personal Tecnico	Número	3	1	1	1	1	33.33%
Platicas a Productores	Número	12	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	3	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>936,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>190,467.11</b>	<b>216,000.00</b>	<b>190,467.11</b>	<b>20.35%</b>
Coordinador de proyecto	270,000.00	67,500.00	60,914.01	67,500.00	60,914.01	22.56%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	148,500.00	129,553.10	148,500.00	129,553.10	21.81%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>469,322.00</b>	<b>77,480.00</b>	<b>94,350.58</b>	<b>77,480.00</b>	<b>94,350.58</b>	<b>20.10%</b>
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	77,480.00	94,350.58	77,480.00	94,350.58	34.43%
Equipo de Bienes Informáticos y Geoinformáticos (Smartphone- teléfono celular)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Cusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Cusano de la Mazorca)	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trimedlure)	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>183,380.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>25,359.30</b>	<b>24,500.00</b>	<b>25,359.30</b>	<b>13.83%</b>
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	14,000.00	8,933.50	14,000.00	8,933.50	21.27%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	10,500.00	16,425.80	10,500.00	16,425.80	39.11%
Peajes	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos (Telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos (viáticos con pernocta)	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,588,702.00</b>	<b>317,980.00</b>	<b>310,176.99</b>	<b>317,980.00</b>	<b>310,176.99</b>	<b>19.52%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	310,176.99	310,176.99
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,588,702.00</b>	<b>310,176.99</b>	<b>310,176.99</b>



**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Primer Trimestre

**Justificación/Aclaraciones**

En recursos humanos se pagaron salarios netos y se sube únicamente la información real ejercida que aparece en el estado de cuenta del mes correspondiente, lo que es de impuestos e IMSS se sube la información cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente. Se están utilizando más litros de gasolina de los considerados mensualmente debido al aumento del kilometraje de las rutas que se programaron para este año de acuerdo a los sitios de riesgo que se atienden lo que conlleva a un gasto mayor mensualmente de lo programado, además del incremento del precio de la gasolina. El recurso ejercido proviene de productores del Comité estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila. La cantidad de \$15,730.20 difiere de la reportada en el IFF del mes de enero (\$15,650.58 cantidad correcta) debido a que se razono la factura 03e422e5-da7f-48a9-92bb-3d9a7a7472d6 por la cantidad de \$1,450.58. El pago de impuestos vehiculares y derechos-seguro no fue realizado debido a la falta de recurso. El pago será realizado una vez que se cuente con el recurso necesario. Se realizo mantenimiento por descompostura del vehículo no prevista por un monto de \$12,876.00 como seguimiento a este mantenimiento se ejercieron \$986.00 pesos en el mes de febrero los cuales fueron pagados con recursos de préstamos de productores del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila, siendo este el origen del recurso. El pago de impuestos vehiculares y derechos-seguro fue realizado en el mes de marzo fecha que se consiguió el recurso debido a que los vehículos no deben circular sin seguro vehicular y no se deben suspender operaciones programadas en los proyectos

ELABORÓ



Ing. Valentín Santiago Cruz  
Coordinador de Proyecto

REVISÓ




Ing. Noé Durán de la Peña  
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Davila Valdez  
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ




EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)

Ing. Alfonso Preza Duran  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA  
ENTIDAD COAHUILA



C.P.A. Juan Antonio Gomez Baho  
Subdelegado Administrativo de la Oficina de Representación en  
la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura y  
Desarrollo



Lic. Isajas Montemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento  
Agropecuaria de la Secretaría de  
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado  
de Coahuila.