



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR/ INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PRE-ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL \$ 1,211,816.00
PERIODO DE INFORME	MES DE ABRIL 2019
PROYECTO	2019 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA
	ESTATAL ESTATAL PRODUCTORES

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Avance Físico		% de avance Anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
			Prodotores	Prodotores	Prodotores	Prodotores	
Acción 1 Actividad 1 Actividad 2	Trampeo Instaladas Revisadas	571 27,319	0 2,284	0 2,224	571 8,238	571 8,176	100.00% 29.93%
Acción 2 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3	Muestreo Sijos Muestreo de Frutos en Kg Toma de Muestras	385 370 600	25 40 20	58 225 29	25 40 20	200 985 173	51.95% 288.92% 28.83%
Acción 3 Actividad 1	Control Mecánico Kg. De Destrucción	1,500	100	629	300	2,275	151.67%
Acción 4 Actividad 1 Actividad 2	Control Químico Estacion Cobro Instalados Recebado de estacion Cobro	14,400 6000	1,200 0	1,200 0	4,800 1,200	4,800 1,200	33.33% 20.00%
Acción 5 Actividad 1	Entrenamiento Curso a Técnicos	1	0	0	0	0	0.00%
Acción 6 Actividad 1 Actividad 2	Seguimiento Supervisiones Control de calidad	30 30	6 4	1 1	12 4	11 18	36.67% 60.00%
TOTAL							

Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes				Avance Financiero				% de avance Anual
		Programado		Ejercido		Programado		Acumulado al Mes		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Gastos Técnicos del Proyecto										
Acción 1										
Recursos Humanos	\$ 1,039,163.90	\$ 70,614.00		\$ 82,786.00		\$ 282,456.00		\$ 274,474.16		26.41%
Acción 2										
Materiales	\$ 45,312.40									0.00%
Acción 3										
Servicios	\$ 127,340.00	\$ 900.00		\$ 540.19		\$ 17,600.00		\$ 16,675.44		13.10%
Gastos Operativos Fijos										
TOTAL	\$ 1,211,816.00	\$ 71,514.00		\$ 83,326.19		\$ 300,056.00		\$ 291,149.60		24.03%

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
	Prodotores	Prodotores	Prodotores	Prodotores	Prodotores	Prodotores
Sub Total Técnicos del	1,211,816.00	83,326.19	83,326.19	291,145.92		
Sub Total Gastos						
TOTAL	1,211,816.00	83,326.19	83,326.19	291,145.92		

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador de proyecto, Compañía Moscas de la Fruta

Por la Delegación de la SADER del Estado

Ing. Ricardo Eduardo Frauto Siller
Encargado del despacho de la representación estatal de la SADER en el estado de Coahuila.

REVISÓ

Ing. Moisés de la Peña
Gerente General del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

VALLEJO
Por el SEMASIDA

Ing. Jesús Sakarbor Urzúa Reyes
Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola en Coahuila.

AUTORIZACIÓN

Sr. Sergio Flores de la Fuente
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

Por el Gobierno del Estado

Ing. Aníbal Gerardo Martínez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	\$	1,211,816.00	ESTATAL
PERIODO DE INFORME	FEDERAL			ESTATAL
PROYECTO	MES DE MAYO 2019			
	2019 CAMPANA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado			
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Acción 1	Trampeo	571	0	0	571	571	10,588	100.00%	
Actividad 1	Instaladas	27,319	2,855	2,392	11,093	10,588	38,688	38.88%	
Actividad 2	Revisadas								
Acción 2	Muestreo	385	30	60	55	280	1,306	67.53%	
Actividad 1	Silos	370	40	311	80	1,306	1,306	352.97%	
Actividad 2	Muestreo de Frutos en Kg	600	25	60	45	233	233	38.83%	
Actividad 3	Toma de Muestras No.								
Acción 3	Control Mecánico	1,500	100	1,059	400	3,334	3,334	222.27%	
Actividad 1	Kg De Destructon								
Acción 4	Control Químico	14,400	1,200	1,200	6,000	6,000	2,400.0	41.67%	
Actividad 1	Estacion Cebo Instalados	6,000	1,200.0	1,200.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0	40.00%	
Actividad 2	Rechazo de estacion Cebo								
Acción 5	Entrenamiento	1	0	0	15	15	12	0.00%	
Actividad 1	Curso a Técnicos	30	3	3	1	1	12	40.00%	
Actividad 2	Seguimiento Supervisiones	30	3	3	7	7	21	70.00%	
Actividad 1	Control de calidad								
Actividad 2									
TOTAL									

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes				Avance Financiero			
			Programado		Ejercido		Programado		Acumulado al Mes	
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Acción 1	Recursos Humanos	\$ 1,039,163.60	\$ 100,614.00	\$ 54,659.19		\$ 383,070.00		\$ 329,133.35		31.67%
Acción 2	Materiales	\$ 45,312.40		\$ 3,000.00				\$ 3,000.00		6.62%
Acción 3	Servicios	\$ 127,340.00	\$ 900.00	\$ 504.16		\$ 18,500.00		\$ 17,179.60		13.49%
Gastos Operativos Fijos										
TOTAL		\$ 1,211,816.00	\$ 101,514.00	\$ 56,163.35		\$ 401,570.00		\$ 349,312.95		28.83%

Sub Total	RESUMEN FINANCIERO					
	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del	1,211,816.00		58,163.35		349,312.95	
Sub Total Gastos			58,163.35		349,312.95	
TOTAL	1,211,816.00		58,163.35		349,312.95	

Observaciones/Aclaraciones

ELABORO

Ing. Victor de la Cruz Santiago
Coordinador de Proyecto, Compañía Mosca de la Fruta

Por la Delegación de la SADER del Estado

Ing. Ricardo Eduardo Franco Siller
Encargado del despacho de la representación estatal de la SADER en el estado de Coahuila.

REVISO

Ing. Noe de la Cruz
Gerente General del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

VALIDO
Por el SEMASICA

Ing. Jesus Salvador Uribe Reyes
Representante Estatal Fitozosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola en Coahuila.

AUTORIZACION

Sr. Sergio Pineda de la Fuente
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

Por el Gobierno del Estado

Ing. Arnobio Gerardo Martínez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑA FITOZOOSANITARIA			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
PRESE ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	\$	1,211,816.00	ESTATAL
PERIODO DE INFORME	FEDERAL			ESTATAL
PROYECTO	MES DE JUNIO 2019			
	2019 CAMPANA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Programado	Acumulado al Mes		% de avance Anual
			Programado	Realizado		Programado	Realizado	
Acción 1	Trampeo							
Actividad 1	Instaladas	571	0	0	571	571	100.00%	
Actividad 2	Revisadas	27,319	2,284	1,574	13,377	12,142	44.45%	
Acción 2	Muestreo							
Actividad 1	Sellos	385	30	85	85	345	89.61%	
Actividad 2	Muestreo de Frutas en Kg	370	50	130	130	1,436	388.11%	
Actividad 3	Toma de Muestras	600	30	75	75	308	51.33%	
Acción 3	Control Mecánico							
Actividad 1	Kg. De Destrucción	1,500	100	831	500	4,214	280.93%	
Acción 4	Control Químico							
Actividad 1	Estación Celso instalados	14,400	1,200	1,200	7,200	7,200	50.00%	
Actividad 2	Recebido de estación Celso	6000	0.0	0.0	2,400.0	2,400.0	40.00%	
Acción 5	Entrenamiento							
Actividad 1	Curso a Técnicos	1	0	0	0	0	0.00%	
Actividad 2	Seguimiento Supervisores	30	2	0	13	12	40.00%	
Actividad 3	Control de calidad	30	4	0	13	21	70.00%	
TOTAL								

Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes				Acumulado al Mes			
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido	
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Gastos Técnicos del Proyecto									
Acción 1									
Recursos Humanos	\$ 1,038,163.80	\$ 100,614.00	\$ 79,019.74	\$ 486,684.00	\$ 408,153.08	\$ 39.28%			
Acción 2									
Materiales	\$ 45,312.40	\$ 10,000.00	\$ 3,300.00	\$ 10,000.00	\$ 6,300.00	\$ 13.90%			
Acción 3									
Servicios	\$ 127,340.00	\$ 51,419.35	\$ 632.27	\$ 69,919.35	\$ 17,811.87	\$ 13.99%			
Gastos Operativos Filios									
TOTAL	\$ 1,211,816.00	\$ 162,033.35	\$ 82,952.01	\$ 566,603.35	\$ 443,264.96	\$ 35.67%			

	Programado Anual				Ejercido en el mes				Acumulado al Mes			
	Federal		Estatal		Federal		Estatal		Federal		Estatal	
	Productores	Producers	Productores	Producers	Productores	Producers	Productores	Producers	Productores	Producers		
Sub Total Técnicos del	1,211,816.00		82,952.01		82,952.01		432,264.96		432,264.96			
Sub Total Gastos	1,211,816.00		82,952.01		82,952.01		432,264.96		432,264.96			
TOTAL	1,211,816.00		82,952.01		82,952.01		432,264.96		432,264.96			

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador de proyecto, Compañía Moshas de la Fruta

Por la Delegación de la SADER del Estado

Ing. Ricardo Eduardo Fautro Siller
Encargado del despacho de la representación estatal de la SADER en el estado de Coahuila.

REVISÓ

Ing. Alejandro de la Peña
Garante Estatal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

VALIÓ
Por el SENASICA

Ing. Jesús Salazar Urtado Reyes
Representante Estatal Fitozosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola en Coahuila.

AUTORIZACIÓN

Sr. Sergio Flores de la Fuente
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

Por el Gobierno del Estado

Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.



Informe Trimestral de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL \$ 1,211,816.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	ESTATAL \$ 224,441.55
PERIODO DE INFORME	ABRIL - JUNIO 2019 SEGUNDO TRIMESTRE
PROYECTO	2019 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA
	PRODUCTORES

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Trimestre		Programado	Acumulado al Trimestre		% de avance Anual
			Programado	Realizado		Programado	Realizado	
Acción 1 Actividad 1 Actividad 2	Trampas instaladas	571	0	0	571	571	100.00%	
	Recepciones	27,319	7,423	6,190	13,377	12,142	44.45%	
Acción 2 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3	Muestreo	385	65	203	85	345	89.61%	
	Muestreo de Frutas en Kg	370	130	695	130	1,435	38.11%	
	Toma de Muestras	600	75	164	75	308	51.33%	
Acción 3 Actividad 1	Kg. De Destruccion	1,500	300	2,519	500	4,214	280.93%	
Acción 4 Actividad 1 Actividad 2	Control Químico	14,400	3,600	3,600	7,200	7,200	50.00%	
	Estacion Cebo instalados	6,000	1,200	1,200	2,400	2,400	40.00%	
Acción 5 Actividad 1	Entrenamiento	1	0	0	0	0	0.00%	
Acción 6 Actividad 1 Actividad 2	Seguimiento	30	11	2	13	12	40.00%	
	Supervisiones	30	11	4	13	21	70.00%	
TOTAL	Control de calidad							

Gastos Técnicos del Proyecto	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance Anual
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Acción 1 Recursos Humanos	\$ 1,039,163.60	\$ 271,842.00	\$ 216,464.91	\$ 486,694.00	\$ 408,153.09	39.28%
Acción 2 Materiales	\$ 45,312.40	\$ 10,000.00	\$ 6,300.00	\$ 10,000.00	\$ 6,300.00	13.90%
Acción 3 Servicios	\$ 127,340.00	\$ 53,219.35	\$ 1,076.62	\$ 69,919.35	\$ 17,811.87	13.99%
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	\$ 1,211,816.00	\$ 335,061.35	\$ 224,441.55	\$ 566,603.35	\$ 432,264.96	35.67%

Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Federal	1,211,816.00	224,441.55	432,264.96	17,811.87
Estatal				
Sub Total Gastos	1,211,816.00	224,441.55	432,264.96	17,811.87
TOTAL	1,211,816.00	224,441.55	432,264.96	17,811.87

Observaciones/Aclaraciones

ELABORO

Ing. Victor de la Cruz Santiago
Coordinador de Proyecto, Compañía Moscas de la Fruta

Por la Delegación de la SADER del Estado

Ing. Ricardo Eduardo Frauto Siller
Encargado del despacho de la representación estatal de la SADER en el estado de Coahuila.

REVISÓ

Ing. Nore duran de la Peña
Gerente General del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

VALIDÓ
Por el SEMASICA

Ing. Jesus Salvador Uribe Reyes
Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola en Coahuila.

AUTORIZACION

Sr. Sergio Flores de la Fuente
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

Por el Gobierno del Estado

Ing. Alfredo Gerardo Martinez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.