

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Estatal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodonoero) Estatal
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,550,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Julio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>GUSANO ROSADO</b>							
<b>MAPEO</b>							
Superficie mapeada	hectareas	5,000.00	0.00	498.35	5,000.00	4,802.73	96.05%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	125	0	66	125	87	69.60%
Trampas revisadas	numero	2,525	500	194	1400	194	7.68%
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervision de fechas de siembra	hectareas	5,000.00	0.00	1,054.87	5,000.00	4,804.70	96.09%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	1,250	0	748	1250	931	74.48%
Trampas revisadas	numero	24,900	5000	2040	13650	2040	8.19%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
Servicios	1,550,000.00	291,800.00	105,937.31	924,800.00	202,224.39	13.05%
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	291,800.00	105,937.31	924,800.00	202,224.39	13.05%
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>291,800.00</b>	<b>105,937.31</b>	<b>924,800.00</b>	<b>202,224.39</b>	<b>13.05%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	105,937.31	202,224.39
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>105,937.31</b>	<b>202,224.39</b>

**Justificación/Aclaraciones**

En la actividad de trampeo tanto de gusano rosado del algodonoero, los datos acumulados van muy por debajo de las metas programadas debido a que se contrato a parte del personal (aux de campo) presupuestados los cuales estan considerados en el programa estatal sin que aun llegue el recurso para el pago de sus honorarios, se esta disponiendo de recursos de productores para sus pagos.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodonoero) Estatal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Julio

**ELABORÓ**  
  
Ing. Jaime Treviño Morales  
Coordinador del Proyecto

**REVISÓ**  
  
Ing. Noé Durán De la Peña  
Gerente del CESAVECO

**AUTORIZÓ**  
  
Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA  
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

  
Lic. Esteban Antonio Soto Durán Titular  
de la Oficina de Representación en la  
Entidad Federativa Coahuila de la  
Secretaría de Agricultura

**VALIDÓ**  
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)

  
Ing. Alfonso Preza Durán  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
Lic. Isaías Montemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario  
de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Estatal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de protección fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodoner) Estatal
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,550,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Agosto

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>GUSANO ROSADO</b>							
<b>MAPEO</b>							
Superficie mapeada	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,802.73	96.05%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	125	0	28	125	115	92.00%
Trampas revisadas	numero	2,525	625	525	2025	719	28.48%
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervision de fechas de siembra	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,804.70	96.09%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	1,250	0	62	1250	993	79.44%
Trampas revisadas	numero	24,900	6250	4938	19900	6978	28.02%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
Servicios	1,550,000.00	311,800.00	117,711.61	1,236,600.00	319,936.00	20.64%	
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	311,800.00	117,711.61	1,236,600.00	319,936.00	20.64%	
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>311,800.00</b>	<b>117,711.61</b>	<b>1,236,600.00</b>	<b>319,936.00</b>	<b>20.64%</b>	


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	117,711.61	319,936.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>117,711.61</b>	<b>319,936.00</b>

Justificación/Aclaraciones
En la actividad de trampeo tanto de gusano rosado como de picudo del algodoner, no se han cumplido con las metas programadas debido a que por falta de recurso economico, no se pudieron contarar el total del personal programado (aux de campo), y se esta dejando de trampear alrededor de 2500 ha.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodoner) Estatal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Agosto

ELABORÓ

  
Ing. Jaime Treviño Morales  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

  
Ing. Noé Durán De la Peña  
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

  
Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO


LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA  
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



Lic. Esteban Antonio Soto Duran Titular  
de la Oficina de Representación en la  
Entidad Federativa Coahuila de la  
Secretaría de Agricultura

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Durán  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaias Montemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario  
de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**

**Ejercicio Fiscal 2023**

**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de protección fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodonoero) Estatal
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>1,550,000.00</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Septiembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>GUSANO ROSADO</b>							
<b>MAPEO</b>							
Superficie mapeada	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,802.73	96.05%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	125	0	0	125	115	92.00%
Trampas revisadas	numero	2,525	500	18	2525	737	29.19%
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervision de techas de siembra	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,804.70	96.09%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	1,250	0	0	1250	993	79.44%
Trampas revisadas	numero	24,900	5000	195	24900	7173	28.81%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Servicios</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>226,300.00</b>	<b>49,213.02</b>	<b>1,462,900.00</b>	<b>369,149.02</b>	<b>23.82%</b>
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	226,300.00	49,213.02	1,462,900.00	369,149.02	23.82%
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>226,300.00</b>	<b>49,213.02</b>	<b>1,462,900.00</b>	<b>369,149.02</b>	<b>23.82%</b>

<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
<b>Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto</b>	1,550,000.00	49,213.02	369,149.02
<b>Sub Total Gastos Operativos Fijos</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	1,550,000.00	49,213.02	369,149.02

**Justificación/Aclaraciones**

En la actividad de trampeo, subacción trampas revisadas tanto de gusano rosado y picudo del algodonoero, no se cumplieron las metas programadas debido a que se dieron de baja los auxiliares de campo contratados con recurso estatal por no poder cubrir sus honorarios.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**

**Ejercicio Fiscal 2023**

**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de protección fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodón) Estatal
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>1,550,000.00</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Septiembre

**ELABORÓ**

  
 Ing. Jaime Treviño Morales  
 Coordinador del Proyecto

**REVISÓ**

  
 Ing. Noé Durán De la Peña  
 Gerente del CESAVECO

**AUTORIZÓ**


  
 Ing. Ricardo Dávila Valdez  
 Presidente del CESAVECO

**VALIDO**

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA  
 SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

  
 LAE. Esteban Antonio Soto Duran  
 Titular de la Oficina de Representación en  
 la Entidad Federativa Coahuila de la  
 Secretaría de Agricultura

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD  
 Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

  
 Ing. Alfonso Preza Durán  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA  
 en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 Lic. Isajas Montemayor Ortiz  
 Subsecretario de Fomento Agropecuario  
 de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
 Gobierno del Estado de Coahuila.

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodouero) Estatal
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>1,550,000.00</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Tercer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>GUSANO ROSADO</b>							
<b>MAPEO</b>							
Superficie mapeada	hectareas	5,000.00	0.00	498.35	5,000.00	4,802.73	96.05%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	125	0	94	125	115	92.00%
Trampas revisadas	numero	2,525	1625	737	2525	737	29.19%
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervision de techas de siembra	hectareas	5,000.00	0.00	1,054.87	5,000.00	4,804.70	96.09%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	1,250	0	810	1250	993	79.44%
Trampas revisadas	numero	24,900	16250	7173	24900	7173	28.81%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos técnicos del Proyecto</b>						
Servicios	1,550,000.00	829,900.00	272,861.94	1,462,900.00	369,149.02	23.82%
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	829,900.00	272,861.94	1,462,900.00	369,149.02	23.82%
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>829,900.00</b>	<b>272,861.94</b>	<b>1,462,900.00</b>	<b>369,149.02</b>	<b>23.82%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	272,861.94	369,149.02
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>272,861.94</b>	<b>369,149.02</b>

Justificación/Aclaraciones

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodonoero) Estatal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Tercer Trimestre

ELABORÓ

  
 Ing. Jaime Treviño Morales  
 Coordinador del Proyecto

REVISÓ

  
 Ing. Noé Durán De la Peña  
 Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

  
 Ing. Ricardo Dávila Valdez  
 Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA  
 SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA

  
 LAE. Esteban Antonio Soto Duran  
 Titular de la Oficina de Representación en la  
 Entidad Federativa Coahuila de la  
 Secretaría de Agricultura

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD  
 Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

  
 Ing. Alfonso Preza Durán  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA  
 en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 Lic. Isaias Montemayor Ortiz  
 Subsecretario de Fomento Agropecuario  
 de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
 Gobierno del Estado de Coahuila.