

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitarias (Plagas Reglamentadas del Algodonero)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 ABRIL

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Sup. Mapeada	hectareas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	Numero	175	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Numero	3,525	0	0	0	0	0.00%
PICUDO DEL ALGODONERO							
CONTROL CULTURAL							
Supervision de fechas de siembra	hectareas	7,000.00	6,500.00	6,510.00	7,000.00	7,030.00	100.43%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	Numero	1,750	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Numero	35,250	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				
		En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Tecnicos del Proyecto						
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Desglose de Servicios Profesionales Convenidos						
Recursos Humanos	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de campo	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación auxiliar de campo	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina magna regular	413,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza/genéricos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafetería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,550,000.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones	
NADA PROGRAMADO	

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitarias (Plagas Reglamentadas del Algodonero)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 ABRIL

ELABORÓ


Ing. Jaime Treviño Morales
Coordinador del Proyecto

REVISÓ


Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ


Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ


LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA


Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Subdelegado Agropecuario de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)


Ing. Jesus Salvador Huitado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitarias (Plagas Reglamentadas del Algodonero)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Mayo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Sup. Mapeada	hectareas	7,000.00	7,000.00	7,050.00	7,000.00	7,050.00	100.71%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	Numero	175	175	138	175	138	78.86%
Trampas Revisadas	Numero	3,525	375	89	375	89	2.52%
PICUDO DEL ALGODONERO							
CONTROL CULTURAL							
Supervision de fechas de siembra	hectareas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,030.00	100.43%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	Numero	1,750	1,750	1,461	1,750	1,461	83.49%
Trampas Revisadas	Numero	35,250	3,750	849	3,750	849	2.41%
TOTAL							


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	316,000.00	182,852.01	316,000.00	182,852.01	11.80%
Desglose de Servicios Profesionales Convenidos						
Recursos Humanos	1,088,000.00	200,000.00	132,852.01	200,000.00	132,852.01	12.21%
Auxiliar de campo	1,000,000.00	200,000.00	132,852.01	200,000.00	132,852.01	13.29%
Gratificación auxiliar de campo	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	442,000.00	111,000.00	50,000.00	111,000.00	50,000.00	11.31%
Gasolina magna regular	413,600.00	96,000.00	50,000.00	96,000.00	50,000.00	12.09%
Papelería	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza/genéricos	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Cafetería	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Servicios	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,550,000.00	316,000.00	182,852.01	316,000.00	182,852.01	11.80%


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	182,852.01	182,852.01
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,550,000.00	182,852.01	182,852.01

Justificación/Aclaraciones

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitarias (Plagas Reglamentadas del Algodonero)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Mayo

ELABORÓ

Ing. Jaime Treviño Morales
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO


VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO


Ing. Ricardo E. Fraustro Siller Subdelegado
Agropecuario de la Representación Estatal de
la SADER en Coahuila


Ing. Jesus Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del
SENASICA en Coahuila


Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitarias (Plagas Reglamentadas del Algodonero)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Junio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Sup. Mapeada	hectareas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,050.00	100.71%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	Numero	175	0	60	175	198	113.14%
Trampas Revisadas	Numero	3,525	875	892	1,250	981	27.83%
PICUDO DEL ALGODONERO							
CONTROL CULTURAL							
Supervision de fechas de siembra	hectareas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,030.00	100.43%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	Numero	1,750	0	658	1,750	2,119	121.09%
Trampas Revisadas	Numero	35,250	8,750	9,152	12,500	10,001	28.37%
TOTAL							


Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Tecnicos del Proyecto						
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	290,200.00	167,403.70	606,200.00	350,255.71	22.60%
Desglose de Servicios Profesionales Convenidos						
Recursos Humanos	1,088,000.00	200,000.00	167,403.70	400,000.00	300,255.71	27.60%
Auxiliar de campo	1,000,000.00	200,000.00	167,403.70	400,000.00	300,255.71	30.03%
Gratificación auxiliar de campo	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	442,000.00	85,200.00	0.00	196,200.00	50,000.00	11.31%
Gasolina magna regular	413,600.00	76,800.00	0.00	172,800.00	50,000.00	12.09%
Papeleria	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00%
Material de limpieza/genéricos	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Cafetería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Servicios	20,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular	20,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,550,000.00	290,200.00	167,403.70	606,200.00	350,255.71	22.60%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	167,403.70	350,255.71
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,550,000.00	167,403.70	350,255.71

Justificación/Aclaraciones

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitarias (Plagas Reglamentadas del Algodonero)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Junio

ELABORÓ

Ing. Jaime Treviño Morales
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA


Ing. Ricardo E. Fraustro Siller Subdelegado
Agropecuaria de la Representación Estatal de
la SADER en Coahuila

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)


Ing. Jesus Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


Lic. Isajas Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitarias (Plagas Reglamentadas del Algodonero)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Segundo Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Sup. Mapeada	hectareas	7,000.00	7,000.00	7,050.00	7,000.00	7,050.00	100.71%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	Numero	175	175	198	175	198	113.14%
Trampas Revisadas	Numero	3,525	1,250	981	1,250	981	27.83%
PICUDO DEL ALGODONERO							
CONTROL CULTURAL							
Supervision de fechas de siembra	hectareas	7,000.00	6,500.00	6,510.00	7,000.00	7,030.00	100.43%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRAMPEO							
Trampas colocadas	Numero	1,750	1,750	2,119	1,750	2,119	121.09%
Trampas Revisadas	Numero	35,250	12,500	10,001	12,500	10,001	28.37%
TOTAL							


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	606,200.00	350,255.71	606,200.00	350,255.71	22.60%
Desglose de Servicios Profesionales Convenidos						
Recursos Humanos	1,088,000.00	400,000.00	300,255.71	400,000.00	300,255.71	27.60%
Auxiliar de campo	1,000,000.00	400,000.00	300,255.71	400,000.00	300,255.71	30.03%
Gratificación auxiliar de campo	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	442,000.00	196,200.00	50,000.00	196,200.00	50,000.00	11.31%
Casolina magna regular	413,600.00	172,800.00	50,000.00	172,800.00	50,000.00	12.09%
Papelera	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00%
Material de limpieza/genéricos	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Cafetería	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Servicios	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,550,000.00	606,200.00	350,255.71	606,200.00	350,255.71	22.60%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	350,255.71	350,255.71
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,550,000.00	350,255.71	350,255.71

Justificación/Aclaraciones

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitarias (Plagas Reglamentadas del Algodonero)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Segundo Trimestre

ELABORÓ

Ing. Jaime Treviño Morales
Coordinador del Proyecto


REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA


Ing. Ricardo E. Frajstro Siller Subdelegado
Agropecuario de la Representación Estatal de
la SADER en Coahuila

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)


Ing. Jesus Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario
de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.