

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

PROGRAMA FITOSANITARIO CONTRA EL PULGÓN AMARILLO DEL SORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			FINANCIERO				
		PROG. ANUAL	REALIZADO	ACUMULADO AL MES	PROG. ANUAL	EJERCIDO AL MES		ACUMULADO AL MES	
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
EXPLORACIÓN									
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	14,250.00	754.00	754.00	\$ 2,187,833.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	769	51	51.00		\$ 63,424.27	\$ 2,947.00	\$ 63,424.27	\$ 2,947.00
MUESTREO									
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	10,300.00	0	0.00	\$ 762,767.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	41,200.00	0	0.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	651	0	0.00					
CONTROL BIOLÓGICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	6,017.00	4	4.00	\$ 449,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	6,017.00	4	4.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	980	1	1.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTROL QUÍMICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,490.00	0	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	NÚMERO	7,490	0	0.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SITIOS CONTROLADOS		1,248	0	0.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ENTRENAMIENTO									
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	61	3	3.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUPERVISIÓN									
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ADMINISTRACIÓN									
SERVICIOS	NÚMERO	12	1	1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 3,400,000.00	63,424.27	2,947.00	\$ 63,424.27	\$ 2,947.00
								\$ 66,371.27	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

Sr. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ
El Gerente

Ing. Noe Durán de la Peña

ELABORÓ
El responsable del Programa

Ing. Julián Pliego Robles

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

PROGRAMA FITOSANITARIO CONTRA EL PULGÓN AMARILLO DEL SORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			FINANCIERO				
		PROG. ANUAL	REALIZADO	ACUMULADO AL MES	PROG. ANUAL	EJERCIDO AL MES		ACUMULADO AL MES	
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
EXPLORACIÓN									
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	14,250.00	875.00	1,629.00					
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	769	24	75.00					
MUESTREO									
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	10,300.00	65	65.00	\$ 2,187,833.00				
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	41,200.00	65	65.00		\$ 45,344.50	\$ 1,068.00	\$ 108,768.77	\$ 4,015.00
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	651	3	3.00					
CONTROL BIOLÓGICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	6,017.00	0	4.00					
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	6,017.00	0	4.00	\$ 762,767.00			\$ -	
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	980	0	1.00					
CONTROL QUÍMICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,490.00	0	0.00					
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	NÚMERO	7,490	0	0.00	\$ 449,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	
SITIOS CONTROLADOS		1,248	0	0.00					
ENTRENAMIENTO									
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	61	2	5.00	\$ -				
SUPERVISIÓN									
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	2.00	\$ -				
ADMINISTRACIÓN									
SERVICIOS	NÚMERO	12	1	2.00	\$ -				
					\$ 3,400,000.00	45,344.50	1,068.00		
								\$ 108,768.77	\$ 4,015.00
								\$ 112,783.77	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ
El Gerente

Ing. Noe Durán de la Peña

ELABORÓ
El responsable del Programa

Ing. Julian Pliego Robles

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

PROGRAMA FITOSANITARIO CONTRA EL PULGÓN AMARILLO DEL SORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			FINANCIERO				
		PROG. ANUAL	REALIZADO	ACUMULADO AL MES	PROG. ANUAL	EJERCIDO AL MES		ACUMULADO AL MES	
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
EXPLORACIÓN									
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	14,250.00	640.00	2,269.00					
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	769	33	108.00			\$ -	\$ -	
MUESTREO									
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	10,300.00	100	165.00	\$ 2,187,833.00				
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	41,200.00	429	494.00		\$ 79,783.59	\$ 5,067.00	\$ 188,552.36	\$ 9,082.00
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	651	19	22.00					
CONTROL BIOLÓGICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	6,017.00	0	4.00	\$ 762,767.00				
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	6,017.00	0	4.00		\$ -		\$ -	
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	980	0	1.00					
CONTROL QUÍMICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,490.00	0	0.00	\$ 449,400.00				
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	NÚMERO	7,490	0	0.00		\$ -	\$ -	\$ -	
SITIOS CONTROLADOS		1,248	0	0.00					
ENTRENAMIENTO									
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	61	2	7.00	\$ -	\$ -	\$ -		
SUPERVISIÓN									
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	3.00	\$ -				
ADMINISTRACIÓN									
SERVICIOS	NÚMERO	12	1	3.00	\$ -				
					\$ 3,400,000.00	79,783.59	5,067.00		
							\$ 188,552.36	\$ 9,082.00	
							\$ 197,634.36		

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliario

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ
El Gerente

Ing. Noe Durán de la Peña

ELABORÓ
El responsable del Programa

Ing. Julián Pliego Robles

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

PROGRAMA FITOSANITARIO CONTRA EL PULGÓN AMARILLO DEL SORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			FINANCIERO				
		PROG. ANUAL	REALIZADO	ACUMULADO AL MES	PROG. ANUAL	EJERCIDO AL MES		ACUMULADO AL MES	
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
EXPLORACIÓN									
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	14,250.00	1,258.00	3,527.00	\$ 2,187,833.00			\$ -	\$ -
SUPERFICIE EXPLORADA ACUMULADA	HECTÁREAS	57,000.00	5,711.00	13,591.00					
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	769	36	144.00					
MUESTREO									
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	10,300.00	359	524.00	\$ 762,767.00	\$ 111,099.80	\$ 1,068.00	\$ 299,652.16	\$ 10,150.00
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	41,200.00	1177	1,671.00					
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	651	20	42.00					
CONTROL BIOLÓGICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	6,017.00	217	221.00	\$ 449,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	6,017.00	217	221.00					
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	980	16	17.00					
CONTROL QUÍMICO					\$ -				
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,490.00	0	0.00					
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	NÚMERO	7,490	0	0.00					
SITIOS CONTROLADOS		1,248	0	0.00					
ENTRENAMIENTO					\$ -				
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	72	2	9.00					
CAPACITACIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0.00					
SUPERVISIÓN					\$ -				
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	4.00					
REVISIÓN DE INFORMES	NÚMERO	0	0	0.00					
ADMINISTRACIÓN					\$ -				
SERVICIOS	NÚMERO	12	1	4.00					
					\$ 3,400,000.00	111,099.80	1,068.00		
								\$ 299,652.16	\$ 10,150.00
								\$ 309,802.16	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ
El Gerente

Ing. Noe Duran de la Peña

ELABORÓ
El responsable del Programa

Ing. Julian Pliego Robles

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

PROGRAMA FITOSANITARIO CONTRA EL PULGÓN AMARILLO DEL SORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			FINANCIERO					
		PROG. ANUAL	REALIZADO	ACUMULADO AL MES	PROG. ANUAL	EJERCIDO AL MES		ACUMULADO AL MES		
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
EXPLORACIÓN										
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	14,250.00	744.50	4,271.50	\$ 2,187,833.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUPERFICIE EXPLORADA ACUMULADA	HECTÁREAS	57,000.00	1,774.00	15,365.00						
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	769	33	177.00						
MUESTREO										
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	10,300.00	1190	1,714.00	\$ 762,767.00	\$ 139,171.74	\$ 11,679.00	\$ 438,823.90	\$ 21,829.00	
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	41,200.00	4167	5,838.00						
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	651	66	108.00						
CONTROL BIOLÓGICO										
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	6,017.00	949	1,170.00	\$ 449,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	6,017.00	1,015	1,236.00						
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	980	59	76.00						
CONTROL QUÍMICO										
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,490.00	236	236.00	\$ -	\$ 112,260.00	\$ -	\$ 112,260.00	\$ -	
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	NÚMERO	7,490	236	236.00						
SITIOS CONTROLADOS		1,248	12	12.00						
ENTRENAMIENTO										
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	72	5	14.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
CAPACITACIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0.00						
SUPERVISIÓN										
SUPERVISION	NÚMERO	12	1	5.00	\$ -					
REVISIÓN DE INFORMES	NÚMERO	0	0	0.00						
ADMINISTRACIÓN										
SERVICIOS	NÚMERO	12	1	5.00	\$ 3,400,000.00	251,431.74	11,679.00			
						\$ 551,083.90	\$ 21,829.00			
						\$ 572,912.90				

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ
El Gerente

ELABORÓ
El responsable del Programa

SR. Sergio Flores de la Fuente

Ing. Noé Durán de la Peña

Ing. Julian Pliego Robles

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

PROGRAMA FITOSANITARIO CONTRA EL PULGÓN AMARILLO DEL SORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE Junio 2018

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			FINANCIERO				
		PROG. ANUAL	REALIZADO	ACUMULADO AL MES	PROG. ANUAL	EJERCIDO AL MES		ACUMULADO AL MES	
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
EXPLORACIÓN									
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	14,250.00	588.00	4,859.50	\$ 2,187,833.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUPERFICIE EXPLORADA ACUMULADA	HECTÁREAS	57,000.00	1,623.00	16,988.00					
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	769	9	186.00					
MUESTREO									
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	10,300.00	2101	3,815.00	\$ 762,767.00	\$ 146,638.65	\$ 27,837.94	\$ 585,462.55	\$ 49,666.94
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	41,200.00	6362	12,200.00					
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	651	51	159.00					
CONTROL BIOLÓGICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	6,017.00	434	1,604.00	\$ 449,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	6,017.00	744	1,980.00					
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	980	14	90.00					
CONTROL QUÍMICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,490.00	555	791.00	\$ -	\$ 112,000.00	\$ -	\$ 224,260.00	\$ -
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	NÚMERO	7,490	555	791.00					
SITIOS CONTROLADOS		1,248	19	31.00					
ENTRENAMIENTO									
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	72	4	18.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPACITACIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0.00					
SUPERVISIÓN									
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	6.00					
REVISIÓN DE INFORMES	NÚMERO	0	0	0.00					
ADMINISTRACIÓN									
SERVICIOS	NÚMERO	12	1	6.00					
					\$ 3,400,000.00	258,638.65	27,837.94		
								\$ 809,722.55	\$ 49,666.94
								\$ 859,389.49	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ
El Gerente

Ing. Noe Duran de la Peña

ELABORÓ
El responsable del Programa

Ing. Julian Pliego Robles

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

PROGRAMA FITOSANITARIO CONTRA EL PULGÓN AMARILLO DELSORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			FINANCIERO				
		PROG. ANUAL	REALIZADO	ACUMULADO AL MES	PROG. ANUAL	EJERCIDO AL MES		ACUMULADO AL MES	
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
EXPLORACIÓN									
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	14,250.00	620.50	5,480.00	\$ 2,187,833.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUPERFICIE EXPLORADA ACUMULADA	HECTÁREAS	57,000.00	1,861.50	18,849.50					
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	769	24	210.00					
MUESTREO									
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	10,300.00	2515	6,330.00	\$ 762,767.00	\$ 116,633.59	\$ 28,528.39	\$ 702,096.14	\$ 78,195.33
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	41,200.00	7904	20,104.00					
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	651	96	255.00					
CONTROL BIOLÓGICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	6,017.00	327	1,931.00	\$ 449,400.00	\$ 149,760.00	0	\$ 149,760.00	\$ -
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	6,017.00	580	2,560.00					
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	980	24	114.00					
CONTROL QUÍMICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,490.00	365	1,156.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224,260.00	
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	NÚMERO	7,490	539	1,330.00					
SITIOS CONTROLADOS		1,248	28	59.00					
ENTRENAMIENTO									
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	72	8	26.00	\$ -	\$ -		\$ -	
CAPACITACIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0.00					
SUPERVISIÓN									
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	7.00	\$ -				
REVISIÓN DE INFORMES	NÚMERO	0	0	0.00					
ADMINISTRACIÓN									
SERVICIOS	NÚMERO	12	1	7.00	\$ 3,400,000.00				
						266,393.59	28,528.39		
								\$ 1,076,116.14	\$ 78,195.33
								\$ 1,154,311.47	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ
El Gerente

Ing. Noe Durán de la Peña

ELABORÓ
El responsable del Programa

Ing. Julian Pliego Robles

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

PROGRAMA FITOSANITARIO CONTRA EL PULGÓN AMARILLO DEL SORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			FINANCIERO				
		PROG. ANUAL	REALIZADO	ACUMULADO AL MES	PROG. ANUAL	EJERCIDO AL MES		ACUMULADO AL MES	
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
EXPLORACIÓN									
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	14,250.00	1,362.00	6,842.00	\$ 2,187,833.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUPERFICIE EXPLORADA ACUMULADA	HECTÁREAS	57,000.00	4,552.00	23,401.50					
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	769	35	245.00					
MUESTREO									
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	10,300.00	2041	8,371.00	\$ 762,767.00	\$ 223,916.13	\$ 41,568.71	\$ 926,012.27	\$ 119,764.04
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	41,200.00	7113	27,217.00					
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	651	110	365.00					
CONTROL BIOLÓGICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	6,017.00	990	2,921.00	\$ 449,400.00	\$ 232,710.00		\$ 382,470.00	
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	6,017.00	1,102	3,662.00					
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	980	45	159.00					
CONTROL QUÍMICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,490.00	444	1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 224,219.68	\$ 224,260.00	\$ 224,219.68
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	NÚMERO	7,490	709	2,039.00					
SITIOS CONTROLADOS		1,248	17	76.00					
ENTRENAMIENTO									
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	72	3	29.00					
CAPACITACIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0.00					
SUPERVISIÓN									
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	8.00					
REVISIÓN DE INFORMES	NÚMERO	0	0	0.00					
ADMINISTRACIÓN									
SERVICIOS	NÚMERO	12	1	8.00					
					\$ 3,400,000.00	456,626.13	265,788.39		
								\$ 1,532,742.27	\$ 343,983.72
								\$ 1,876,725.99	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ
El Gerente

Ing. Noé Durán de la Peña

ELABORÓ
El responsable del Programa

Ing. Julián Pliego Robles

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

PROGRAMA FITOSANITARIO CONTRA EL PULGÓN AMARILLO DEL SORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			FINANCIERO				
		PROG. ANUAL	REALIZADO	ACUMULADO AL MES	PROG. ANUAL	EJERCIDO AL MES		ACUMULADO AL MES	
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
EXPLORACIÓN									
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	14,250.00	1,194.00	8,036.00	\$ 2,187,833.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUPERFICIE EXPLORADA ACUMULADA	HECTÁREAS	57,000.00	1,728.00	25,129.50					
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	769	24	269.00					
MUESTREO									
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	10,300.00	843	9,214.00	\$ 762,767.00	\$ 157,901.92	\$ 41,499.33	\$ 1,083,914.19	\$ 161,263.37
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	41,200.00	4757	31,974.00					
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	651	23	388.00					
CONTROL BIOLÓGICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	6,017.00	223	3,144.00	\$ 449,400.00	\$ -	\$ -	\$ 382,470.00	
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	6,017.00	284	3,946.00					
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	980	12	171.00					
CONTROL QUÍMICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,490.00	520	2,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224,260.00	\$ 224,219.68
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	NÚMERO	7,490	520	2,559.00					
SITIOS CONTROLADOS		1,248	12	88.00					
ENTRENAMIENTO									
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	72	3	32.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
CAPACITACIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	1	3	3.00					
SUPERVISIÓN									
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	9.00	\$ -				
REVISIÓN DE INFORMES	NÚMERO	0	0	0.00					
ADMINISTRACIÓN									
SERVICIOS	NÚMERO	12	1	9.00					
					\$ 3,400,000.00	157,901.92	41,499.33		
								\$ 1,690,644.19	\$ 385,483.05
								\$ 2,076,127.24	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ
El Gerente

Ing. Noe Duran de la Peña

ELABORÓ
El responsable del Programa

Ing. Julián Pliego Robles

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

PROGRAMA FITOSANITARIO CONTRA EL PULGÓN AMARILLO DEL SORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			FINANCIERO				
		PROG. ANUAL	REALIZADO	ACUMULADO AL MES	PROG. ANUAL	EJERCIDO AL MES		ACUMULADO AL MES	
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
EXPLORACIÓN									
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	14,250.00	1,154.00	9,190.00	\$ 2,187,833.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUPERFICIE EXPLORADA ACUMULADA	HECTÁREAS	57,000.00	4,584.00	29,713.50					
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	769	58	327.00					
MUESTREO									
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	10,300.00	1,853.50	11,067.50	\$ 762,767.00	\$ 188,953.44	\$ 45,383.50	\$ 1,272,867.63	\$ 206,646.87
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	41,200.00	9,005.00	40,979.00					
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	651	68	456.00					
CONTROL BIOLÓGICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	6,017.00	614.00	3,758.00	\$ 449,400.00	\$ -	\$ -	\$ 382,470.00	
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	6,017.00	1,146.00	5,092.00					
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	980	24	195.00					
CONTROL QUÍMICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,490.00	709.00	2,829.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224,260.00	\$ 224,219.68
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	NÚMERO	7,490	809.00	3,368.00					
SITIOS CONTROLADOS		1,248	24	112.00					
ENTRENAMIENTO									
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	72	9	41.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
CAPACITACIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	0	0						
SUPERVISIÓN									
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	10.00	\$ -				
REVISIÓN DE INFORMES	NÚMERO	0	0	0.00					
ADMINISTRACIÓN									
SERVICIOS	NÚMERO	12	1	10.00					
					\$ 3,400,000.00	188,953.44	45,383.50		
								\$ 1,879,597.63	\$ 430,866.55
								\$ 2,310,464.18	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ
El Gerente

Ing. Noe Durán de la Peña

ELABORÓ
El responsable del Programa

Ing. Julián Pliego Robles

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

PROGRAMA FITOSANITARIO CONTRA EL PULGÓN AMARILLO DEL SORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			FINANCIERO				
		PROG. ANUAL	REALIZADO	ACUMULADO AL MES	PROG. ANUAL	EJERCIDO AL MES		ACUMULADO AL MES	
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
EXPLORACIÓN									
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	14,250.00	4,775.00	13,965.00	\$ 2,187,833.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUPERFICIE EXPLORADA ACUMULADA	HECTÁREAS	57,000.00	17,892.00	47,605.50					
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	769	117	444.00					
MUESTREO									
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	10,300.00	1,222.00	12,289.50	\$ 762,767.00	\$ 246,016.60	\$ 51,453.61	\$ 1,518,884.23	\$ 258,100.48
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	41,200.00	10,667.00	51,646.00					
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	651	46	502.00					
CONTROL BIOLÓGICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	6,017.00	732.00	4,490.00	\$ 449,400.00	\$ -	\$ -	\$ 382,470.00	
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	6,017.00	1,340.00	6,432.00					
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	980	43	238.00					
CONTROL QUÍMICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,490.00	142.00	2,971.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224,260.00	\$ 224,219.68
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	NÚMERO	7,490	200.00	3,568.00					
SITIOS CONTROLADOS		1,248	3	115.00					
ENTRENAMIENTO									
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	72	15	56.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
CAPACITACIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0						
SUPERVISIÓN									
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	11.00	\$ -				
REVISIÓN DE INFORMES	NÚMERO	0	0	0.00					
ADMINISTRACIÓN									
SERVICIOS	NÚMERO	12	1	11.00					
					\$ 3,400,000.00	246,016.60	51,453.61		
								\$ 2,125,614.23	\$ 482,320.16
								\$ 2,607,934.39	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ
El Gerente

Ing. Noé Durán de la Peña

ELABORÓ
El responsable del Programa

Ing. Julian Pliego Robles

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

PROGRAMA FITOSANITARIO CONTRA EL PULGÓN AMARILLO DEL SORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			FINANCIERO				
		PROG. ANUAL	REALIZADO	ACUMULADO AL MES	PROG. ANUAL	EJERCIDO AL MES		ACUMULADO AL MES	
						FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
EXPLORACIÓN									
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	14,250.00	475.00	14,440.00	\$ 2,187,833.00				
SUPERFICIE EXPLORADA ACUMULADA	HECTÁREAS	57,000.00	13,304.00	60,909.50				\$ -	\$ -
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	769	2	446.00					
MUESTREO									
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	10,300.00	0.00	12,289.50	\$ 762,767.00	\$ 293,038.47	\$ 117,199.52	\$ 1,811,922.70	\$ 375,300.00
SUPERFICIE MUESTREADA ACUMULADA	HECTÁREAS	41,200.00	984.00	52,630.00					
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	651	0	502.00					
CONTROL BIOLÓGICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	6,017.00	0.00	4,490.00	\$ 449,400.00	\$ 381,347.30		\$ 763,817.30	
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	6,017.00	0.00	6,432.00					
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	980	0	238.00					
CONTROL QUÍMICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,490.00	0.00	2,971.00	\$ -	\$ -	\$ 480.32	\$ 224,260.00	\$ 224,700.00
SUPERFICIE CONTROLADA ACUMULADA	NÚMERO	7,490	0.00	3,568.00					
SITIOS CONTROLADOS		1,248	0	115.00					
ENTRENAMIENTO									
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	72	1	57.00	\$ -				
CAPACITACIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	0	0	0.00					
SUPERVISIÓN									
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	12.00	\$ -				
REVISIÓN DE INFORMES	NÚMERO	0	0	0.00					
ADMINISTRACIÓN									
SERVICIOS	NÚMERO	12	1	12.00					
					\$ 3,400,000.00	674,385.77	117,679.84		
								\$ 2,800,000.00	\$ 600,000.00
								\$ 3,400,000.00	

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ
El Gerente

Ing. Noe Duran de la Peña

ELABORÓ
El responsable del Programa

Ing. Julián Pliego Robles