

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2022 ENERO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	458	458	458	458	458	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	1,832	1,832	1,832	1,832	6.73
MUESTREO	SITIO	720	60	58	60	58	8.06
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	200.00	300.00	200.00	300.00	12.00
PLAN DE EMERGENCIA							
No. BROTES ATENDIDOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
No. DETECCIONES ATENDIDAS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
CONTROL MECÁNICO DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	715.00	500.00	715.00	11.92
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	2,000	2,000	0	2,000	0	0.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	0	0	0	0	0.00
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	1	0	1	0	0.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	1	0	1	0	0.00
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	1	1	8.33
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	1	1	8.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO GEOPOSICIONADOR SATELITAL (GPS) (PIEZA)	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRASCOS ENTOMOLÓGICOS (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	286,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	242,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPA (PIEZA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	857,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00		0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
TOTAL	857,133.00		0.00

Justificación/Aclaraciones

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2022 ENERO

ELABORÓ


Victor de la Cruz Santiago
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN
EL ESTADO DE COAHUILA


RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma

Subdelegado Agropecuario de la Representación
Estatal SADER en Coahuila

REVISÓ


NOE DURAN DE LA PENA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria, Acuicola y Pesquera en
Coahuila

AUTORIZÓ


RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2022 FEBRERO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	458	0	458	0	458	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	1,832	1,817	3,664	3,649	13.41
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	720	60	59	120	117	16.25
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	200.00	252.00	400.00	552.00	22.08
PLAN DE EMERGENCIA							
No. BROTES ATENDIDOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
No. DETECCIONES ATENDIDAS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	199.00	1,000.00	914.00	15.23
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	2,000	0	2,000	2,000	2,000	100.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	2,000	2,000	2,000	2,000	16.67
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	1	0	2	0	0.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	1	0	2	0	0.00
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	2	2	16.67
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	2	2	16.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO GEOPOSICIONADOR SATELITAL (GPS) (PIEZA)	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRASCOS ENTOMOLÓGICOS (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	286,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	242,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPA (PIEZA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	857,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	857,133.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2022 FEBRERO

ELABORÓ


Victor de la Cruz Santiago
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN
EL ESTADO DE COAHUILA



RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma

Subdelegado Agropecuario de la Representación
Estatad SADER en Coahuila

REVISÓ


NOE DURÁN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria, Acuicola y Pesquera en
Coahuila

AUTORIZÓ


RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2022 MARZO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	458	0	458	0	458	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	2,290	2,287	5,954	5,936	21.82
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	720	60	64	180	181	25.14
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	200.00	319.00	600.00	871.00	34.84
PLAN DE EMERGENCIA							
No. BROTES ATENDIDOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
No. DETECCIONES ATENDIDAS	NÚMERO	0	0	2	0	2	100.00
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	720.00	1,500.00	1,634.00	27.23
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	2,000	0	0	2,000	2,000	100.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	0	0	2,000	2,000	16.67
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	3	2	5	2	6.67
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	3	2	5	2	6.67
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	3	3	25.00
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	3	3	25.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO GEOPOSICIONADOR SATELITAL (GPS) (PIEZA)	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRASCOS ENTOMOLÓGICOS (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	286,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	242,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPA (PIEZA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	857,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00		0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
TOTAL	857,133.00		0.00

Justificación/Aclaraciones


Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2022 MARZO

ELABORÓ


Victor de la Cruz Santiago
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN
EL ESTADO DE COAHUILA


RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma

Subdelegado Agropecuario de la Representación
Estatá SADER en Coahuila

REVISÓ


NOE DURAN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria, Acuicola y Pesquera en
Coahuila

AUTORIZÓ


RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERÍODO DE INFORME	2022 PRIMER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	458	458	458	458	458	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	5,954	5,936	5,954	5,936	21.82
MUESTREO	SITIO	720	180	181	180	181	25.14
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	600.00	871.00	600.00	871.00	34.84
PLAN DE EMERGENCIA							
No. BROTES ATENDIDOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
No. DETECCIÓNES ATENDIDAS	NÚMERO	0	0	2	0	2	100.00
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	1,500.00	1,634.00	1,500.00	1,634.00	27.23
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	100.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	2,000	2,000	2,000	2,000	16.67
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	5	2	5	2	6.67
CONTROL DE CALIDAD ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	30	5	2	5	2	6.67
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	3	3	3	3	25.00
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	3	3	3	3	25.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO GEOPOSICIONADOR SATELITAL (GPS) (PIEZA)	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRASCOS ENTOMOLÓGICOS (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	286,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	242,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPA (PIEZA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	857,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00		0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
TOTAL	857,133.00		0.00

Justificación/Aclaraciones

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,153.00
PERIODO DE INFORME	2022 PRIMER TRIMESTRE

ELABORÓ


Victor de la Cruz Santiago
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN
EL ESTADO DE COAHUILA



RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma

Subdelegado Agropecuario de la Representación
Estatad SADER en Coahuila

REVISÓ


NOE DURAN DE LA PENA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria, Acuicola y Pesquera en
Coahuila

AUTORIZÓ


RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la
Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.